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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 065/2022 

 

Processo Administrativo: 1141922 Tipo: Menor Preço Global 

Abertura: 21 de novembro de 2022 Horário: 09h00min 

Local: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da 

Cohama, CEP: 65.060-645, São Luís/MA - Fone: (98) 2109.1868 - E-mail: cilic@fiema.org.br  

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do Maranhão - SENAI/DR-

MA, por intermédio da Comissão Integrada de Licitação - CILIC, torna pública a realização de 

licitação, pela modalidade CONCORRÊNCIA do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pelo 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e com observância às condições estabelecidas 

neste Instrumento Convocatório e seus anexos. 

 

AO I    ANEXO I -      Projeto Básico; 

ANEXO II 

ANEXO III 

-      Matriz de Risco; 

-      Planilha Orçamentária Sintética; 

ANEXO IV     

ANEXO V    

-      Planilha de Composições de Custos Unitários; 

-      Cronograma Físico – Financeiro; 

ANEXO VI 

ANEXO VII                             

-      Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas; 

-      Planilhas de Composição do BDI; 

ANEXO VIII 

ANEXO IX 

ANEXO X         

-      Curva ABC de Serviços; 

-      Tabela de Prazos de Garantia; 

-      Proposta de Preço Padronizada; 

ANEXO XI 

ANEXO XII                  

-      Termo de Indicação de Pessoal Técnico Qualificado; 

-      Atestado de Visita Técnica; 

ANEXO XIII 

ANEXO XIV  

-      Declaração de Renúncia à Visita Técnica; 

-      Carta de Credenciamento; 

ANEXO XV  

 

ANEXO XVI 

 

ANEXO XVII 

-      Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de    

Pequeno Porte;  

-      Declaração de Inexistência de Empregados Menores e de  

       Conhecimento dos Termos do Edital; 

-      Minuta do Contrato. 

 

O edital de licitação e seus anexos poderão ser consultados ou impressos a partir do endereço 

https://www.fiema.org.br/senai, através da guia “Editais” → Concorrência.  

 

Quaisquer Pedidos de Esclarecimentos relativos ao presente Instrumento Convocatório deverão 

ser dirigidos à CILIC, por intermédio do endereço eletrônico: cilic@fiema.org.br, até às 17h00min 

do dia 16.11.2022. 

  

1.     DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e 

serviços de engenharia e construção civil para a execução de Serviços de Melhorias interna 

e externa e reparo na cobertura da Unidade do SENAI de Rosário - MA, localizado na 

MA 420, Km 7, s/nº, Boa Esperança, Rosário - MA, nas quantidades e características exigidas, 

conforme Projeto Básico e seus anexos deste Instrumento Convocatório. 

 

http://www.fiema.org.br/
mailto:cilic@fiema.org.br
https://www.fiema.org.br/
mailto:cilic@fiema.org.br
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1.2. SUBCONTRATAÇÃO 
 

1.2.1. A contratada não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, 

podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, nas hipóteses em que o percentual máximo a 

ser contratado não exceder a 30% do total licitado, mantida, porém, a sua 

responsabilidade direta perante o SENAI/DR-MA. Conforme Edital/Contrato para 

construção. 

 

1.2.2. Não haverá nenhum vínculo contratual, legal ou trabalhista entre o SENAI/DR-MA e os 

subcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por conseguinte 

responsabilidade solidária ou subsidiária do SENAI/DR-MA, quanto a nenhuma 

obrigação da CONTRATADA perante seus subcontratados e empregados. 

 

1.2.3. Todas as obrigações fiscais, legais, trabalhistas e previdenciárias decorrentes de 

reclamação, demandam ou exigência administrativa ou judicial que vierem a ser 

efetivadas contra o SENAI/DR-MA pelas subcontratadas, ou relativamente a estas, 

pelos empregados da CONTRATADA ou por terceiros a ela relacionados, a qualquer 

título, envolvidos na execução do Contrato serão de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA e deverão ser integralmente por esta assumida, a partir da data de 

assinatura do Contrato. 

 

1.2.4. Os serviços a cargo de subempreiteiras serão articulados entre si de modo a 

proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto. Os possíveis 

serviços subcontratados deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

2.     DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País, 

cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade pertinente 

e compatível com o objeto da presente licitação. 

 

2.2. Não poderão participar da presente licitação: 

 

2.2.1. Consórcios de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

2.2.2. Pessoas Físicas ou Jurídicas que estejam suspensas de participar de licitação realizada 

pelo SESI e/ou pelo SENAI, Departamentos Regionais do Maranhão; 

 

2.2.3. Pessoas Jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, 

ou em processo de fusão, de cisão ou de incorporação; 

 

2.2.4. Pessoas Jurídicas que tenham sócios, gerentes ou administradores que sejam 

empregados ou dirigentes do SESI/SENAI/FIEMA/IEL; 

 

2.2.5. Ex-empregados do SESI/SENAI/FIEMA/IEL que tenham executado suas atividades em 

áreas compatíveis com o objeto licitado, pelo prazo de até 06 (seis) meses 

subsequentes ao seu desligamento. 

 

2.3. As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a documentação 
exigida por este Instrumento Convocatório em 02 (dois) envelopes - “A” e “B” - lacrados, 

distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da licitante e número da licitação, 

com os seguintes conteúdos: 

http://www.fiema.org.br/


 
 

3 

 

 
      

FIEMA 

  

Federação das 

Indústrias  

do Estado do  
Maranhão 

SESI 

 

Serviço Social  

da Indústria 

SENAI  

 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 

Industrial 

IEL 

 

Instituto 

Euvaldo Lodi 

 

Departamento 

Regional do 

Maranhão 

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,  

Edf. Casa da Indústria Albano Franco,  

Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 

São Luís - MA 

 Telefone: (98) 2109-1868/1800 
Site: www.fiema.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Caso a licitante decida encaminhar os envelopes mediante postagem, esta deverá 

inserir os envelopes mencionados no item 2.3., em um terceiro envelope identificado 

no lado externo, exclusivamente, conforme disposto a seguir: 

 

Destinatário: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI  

                      A/C: Comissão Integrada de Licitação - CILIC 

     CONCORRÊNCIA Nº 065/2022 

 

Endereço:  Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano 

Franco, Retorno da Cohama, São Luís/MA, CEP: 65.060-645. 

 

2.3.1.1. O descumprimento, pela empresa, da forma de postagem indicada no item 

anterior, será de sua exclusiva responsabilidade, eximindo a CILIC de 

quaisquer consequências decorrentes de tal descumprimento. 

 

2.3.1.2. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação 

dos documentos de habilitação no envelope de proposta de preço, e vice-

versa, causará a exclusão sumária de quaisquer licitantes do processo 

licitatório. 

 

2.3.1.3. A documentação contida nos envelopes “A” e “B” deverá ser apresentada 

em língua portuguesa, devidamente numerada. Caso a documentação não 

esteja numerada, o credenciado poderá fazer no momento da sessão. 

 

2.4. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições deste Edital e dos seus anexos, bem como do Regulamento de Licitações e Contratos 

do SENAI. 

 

2.5. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 

envelopes referentes a este torneio serão realizados no primeiro dia útil subsequente de 

funcionamento da entidade. 

 

2.6. Uma vez iniciada a sessão, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influenciar 

o resultado deste torneio. 

 

2.7. A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados 
nos itens 3., 4. e 5., em original ou cópia autenticada. Excepcionalmente, caso a licitante 

apresente algum documento em cópia simples, a CILIC poderá conferir o documento 

apresentado com a via original, no dia da sessão de abertura dos envelopes. 

 

2.7.1. Serão aceitos documentos com autenticação digital, desde que haja chave de acesso 

para consulta.  

ENVELOPE “A”  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA  

EDITAL Nº 065/2022 - SENAI/DR-MA 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CNPJ DA LICITANTE 

E-MAIL E TELEFONE DA LICITANTE 

ENVELOPE “B”  

PROPOSTA DE PREÇO 

CONCORRÊNCIA  

EDITAL Nº 065/2022 - SENAI/DR-MA 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CNPJ DA LICITANTE 

E-MAIL E TELEFONE DA LICITANTE 

http://www.fiema.org.br/
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3.    DO CREDENCIAMENTO  

 

3.1. A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física devidamente 
credenciada, munida dos documentos abaixo relacionados, que deverão ser entregues à 

CILIC fora dos envelopes relacionados no item 2.3.: 

 

a) Documento de identificação com foto; 

b) Carta de Credenciamento – Anexo XIV ou Procuração devidamente autenticada; 

c) Ato Constitutivo, Registro Comercial, Estatuto ou Contrato Social. 

 

3.1.1. No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração devidamente autenticada, a 

licitante deverá entregar à CILIC uma cópia autenticada do Contrato Social ou 

instrumento equivalente que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a tiver 

assinado, e cópia autenticada do documento de identidade com foto ou cópia simples 

acompanhada do original. 

 

3.1.2. Caso o representante da empresa seja sócio, este deverá apresentar a cópia 

autenticada do Contrato Social e a cópia autenticada do documento de identidade com 

foto ou cópia simples acompanhada do original, não havendo necessidade da Carta de 

Credenciamento. 

 

3.1.3. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata 

de reunião ou assembleia em que se deu a eleição e a cópia autenticada do documento 

de identidade com foto ou cópia simples acompanhada do original, não havendo 

necessidade da Carta de Credenciamento. 

 

3.1.4. A ausência da Carta de Credenciamento ou Procuração, não impede a participação da 

licitante, mas, obsta a manifestação de representante.  

 

3.1.5. O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a 

licitante, tampouco impede o prosseguimento das fases do certame. 

 

3.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma licitante, 

sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas sessões públicas. 

 

3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante. 
 

3.4. Após a conclusão do credenciamento, a CILIC iniciará a sessão, não sendo mais permitida a 
entrada de interessados em participar da licitação como proponentes, apenas como ouvintes. 

 

3.5. Caso haja suspensão da sessão, fica admitido credenciamento para outro representante, nas 

mesmas condições previstas no item 3.1. Cumpridas todas as exigências do Edital, a empresa 

licitante deverá apresentar apenas Procuração devidamente autenticada ou Carta de 

Credenciamento, acompanhada do documento de identidade com foto em cópia autenticada 

ou cópia simples acompanhada do original. 

 

4. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A” 

 

4.1. Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos relacionados 

neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues, preferencialmente, 

na mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a identificação pelo número 

de cada um dos itens. 

http://www.fiema.org.br/
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4.1.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido 

apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos 

no envelope de habilitação, desde que a documentação esteja obedecendo aos 

requisitos previstos no item 4.4.1. 

 

4.2. As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao prazo de 

validade. Caso as validades das Certidões não estejam expressas no documento, será 

considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias da data de emissão da Certidão. 

 

4.3. A CILIC, após o recebimento, abertura da documentação e registro em Ata, poderá suspender 

a sessão a fim de que tenha melhores condições para analisar os documentos apresentados, 

procedendo às diligências que achar necessária. 

 

4.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

4.4.1. Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar: 

 

a) Inscrição do Registro Comercial e demais alterações, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. Em se 

tratando de Sociedades por Ações, a documentação deverá ainda, ser acompanhada de Ata de 

eleição de seus administradores. Os documentos descritos neste item deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da respectiva consolidação; 

 

b.1)  Serão aceitos Atos Constitutivos de Transformação.  

 

c) Inscrição de Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

 

d) As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) designada(s) 

em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o Ato de Designação respectivo, 

devidamente averbado no Registro Público competente. 

 

4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

4.5.1. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 

 

a) Declaração de Inexistência de Empregados Menores e de Conhecimento dos Termos 

do Edital, assinada por sócio, gerente dirigente, proprietário ou procurador, devidamente 

identificado, nos termos do modelo constante no Anexo XVI; 

 

b) Atestado de Capacidade Técnica Operacional da empresa, emitido por órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, ou ainda para 

empresa privada ou entidades paraestatais, comprovando ter executado obras com serviços 

de características técnicas similares às do objeto desta licitação, não sendo considerados 

atestados de execução, fiscalização, supervisão ou coordenação de serviços cujas parcelas 

de maior relevância técnica e valores significativos sejam menores das colocadas 

conforme abaixo:  

 

 Itens relativos as parcelas de maior relevância: 

  

EXECUÇÃO DE CALHA METÁLICA 

http://www.fiema.org.br/
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OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) em construção contendo 

pelo menos 200 m² de calha. 

 

FORRO DE PVC 

 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) em construção contendo 

pelo menos 300 m² de execução de forro em pvc. 
 

b.1)  Os atestados deverão ser apresentados com quantitativos e valores com até duas casas 

decimais, devidamente assinados pelos responsáveis das empresas.  

 

b.2)  Comprovação das parcelas de maiores relevâncias: 

A comprovação das parcelas conforme descrito acima, exigidas, poderá ser atendida por 

atestado comprobatório de execução de obra caracterizada em espécie e quantidade 

como similar, e que tenha demonstrado complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior. 

 

b.3)  Para serviços que tenham sido executados de forma terceirizada pela licitante, a mesma 

deverá apresentar atestado de anuência assinado pelo contratante (orgão ou empresa 

privada), autorizando a Empresa contratada a subcontratar, além da cópia do contrato 

de terceirização com a contratada principal e planilha elencando os serviços executados 

pela subempreteira, além da ART ou RRT dos serviços objeto do contrato. 

 

c) Certidão de Acervo Técnico do Profissional emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada do 

Atestado de Capacidade Técnica e da Planilha com detalhamento dos serviços 

prestados, devidamente averbados pelo CREA ou CAU, comprovando que os profissionais 

executaram para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual ou municipal, ou ainda para empresa privada ou entidades paraestatais, serviços de 

características técnicas similares às do objeto desta licitação, não se admitindo atestados de 

fiscalização, ou supervisão, ou coordenação de execução de serviços, cujas parcelas de 

maior relevância técnica e de valor significativo são: 

 

EXECUÇÃO DE CALHA METÁLICA 

 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) em construção pelo menos 

200 m² de calha. 

 

FORRO DE PVC 

 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) em construção contendo 

pelo menos 300 m² de execução de forro em pvc. 

 

c.1)  Os profissionais indicados pela LICITANTE para fins de comprovação da capacidade 

técnico-profissional, deverão participar do serviço objeto desta licitação, admitindo-se 

excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

d) Caso o engenheiro ou arquiteto responsável não faça parte do Contrato Social da empresa, 

esta deverá apresentar prova de vínculo com aquele profissional, mediante registro em 

Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços ou declaração de contratação 

futura do profissional com anuência do profissional; 

 

http://www.fiema.org.br/
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e) Termo de Indicação do Pessoal Técnico Qualificado, no qual os profissionais indicados 

pelo licitante, para fins de comprovação da capacidade técnica, declarem que participarão, a 

serviço do licitante, dos serviços. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante 

com o ciente do profissional, conforme modelo do Anexo XI. Os profissionais indicados 

pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverão participar 

do serviço objeto da licitação, admitindo-se excepcionalmente, a substituição por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela FISCALIZAÇÃO; 

 

f) Poderá ser incluído na documentação de habilitação técnico-operacional, o Atestado de 

Visita, emitido pela COENG (Coordenadoria de Engenharia), em nome da licitante, de que ela, 

preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, 

visitou o local onde serão executados os serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos 

que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, até a data da referida 

visita, conforme modelo constante no Anexo XII; 

 

g) A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, nesse caso, necessário 

apresentar Declaração de Renúncia à Visita Técnica (conforme Anexo XIII, em 

substituição ao Atestado de Visita, assumindo desta forma, a RESPONSABILIDADE de 

executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta 

licitação; 

 

h) Será exigido da empresa CONTRATADA, caso sua sede seja em outro estado e o responsável 

técnico ter registro profissional em outro estado e, consequentemente, ser inscrito no CREA 

de origem, deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/MA, por força do 

disposto na Lei nº 5.194/66, em consonância com a Resolução nº 413/97 do CONFEA; 

 

i) Será exigido da empresa CONTRATADA, Certidão de Quitação no CREA ou CAU, a qual está 

vinculada a empresa licitante e o Profissional Técnico Responsável, em conformidade com o 

disposto na Lei 5.194/66 e Resolução nº 218/73. 

 

4.5.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de 

capacitação técnica apurada pela CILIC, mediante simples conferência ou diligência, 

implicará na inabilitação da respectiva licitante. 

 

4.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 

 

4.6.1. Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 

 

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica no prazo de validade, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física, compreendendo o período de pesquisa dos últimos 02 (dois) anos; 

 

a.1)  Caso haja suspensão da sessão, a validade da certidão constante no item 4.6.1. “a”, fica 

condicionada à data de abertura do certame.  

  

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2021) ou 

Balanço de Abertura, no caso de empresa recém-constituída, devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, assinado pelo Administrador 

da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, que comprove a situação financeira da 

empresa, vedada à substituição por Balanço ou Balancetes provisórios. Serão aceitos os 

Balanços apresentados via SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, com seu respectivo 
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recibo digital. Serão aceitos, como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis devidamente acompanhados das Notas Explicativas, assim apresentados: 

 

• Sociedades anônimas: publicados em Diário Oficial, em jornal de grande circulação e por 

fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

• Sociedades por cotas de responsabilidade limitada: por fotocópia do Balanço do livro 

Diário, inclusive com Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticada 

na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou por fotocópia do Balanço 

Patrimonial e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

• Sociedade sujeita a Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte: por 

fotocópia do Balanço do livro Diário, inclusive com Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante, ou em 

outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 

devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante. 

c) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral – LG, Solvência Geral 

– SG e Liquidez Corrente – LC, devidamente assinado pelo Contador da empresa.  

                LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                                

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

                     SG =        Ativo Total   

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC =          Ativo Circulante 

      Passivo Circulante 

 

c.1)  As licitantes que apresentarem Índices de Liquidez GERAL, Solvência Geral ou Liquidez 

Corrente, menor ou igual a 1 (um), deverão comprovar capital social ou patrimônio 

líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total dos serviços ofertados. 

 

c.2)  As licitantes recém-constituídas, que apresentarem Balanço de Abertura, ficam 

dispensadas de apresentarem os Índices. 

 

d) As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP que desejarem usufruir dos 

beneficios assegurados pela Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar a comprovação 

da condição de ME ou EPP, expedida por órgão responsável, ou através de Declaração do Porte 

da empresa – Anexo XV. 

 

d.1)  A Comissão confrontarará o documento apresentado com o Balanço Patrimonial, a fim 

de verificar se o faturamento está dentro do limite estabelecido pela Lei Complementar 

nº 123/06, se houver divergência, prevalecerá as informações constantes no Balanço. 

 

e) Garantia da Proposta, conforme inciso III do artigo 12 do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI, será no valor de R$ 2.838,07 (dois mil, oitocentos e trinta e oito 

reais e sete centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor orçado pela 

Administração para cada uma das obras, sendo que tal garantia poderá ser prestada sob 
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qualquer das formas previstas no  artigo 27 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAI (caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia) e deverá ter prazo de validade 

de, no mínimo, 120 (cento e vinte dias) a partir da data da abertura do certame. Em caso 

da licitante optar pela prestação da Garantia através de Caução em dinheiro, poderá fazê-lo 

mediante depósito bancário, em nome do Órgão licitador, via Banco do Brasil S.A. – 

Agência: 3649-8 - Conta Caução: 605956-2.  

 

e.1)   A Garantia da Proposta das licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo de  

até 30 (trinta) dias, contados a partir da homologação da adjudicação.  

 

e.2)  A Garantia da Proposta da licitante vencedora será liberada quando assinado o Contrato, 

mediante apresentação da Garantia de Execução Contratual.   

 

Obs: A falta de inclusão do comprovante da Garantia da Proposta no Envelope A, será motivo 

de inabilitação da licitante, salvo quando tratar-se de Caução em Dinheiro, que poderá ser 

comprovado pela Entidade.  

 

4.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

4.7.1. Para fins de habilitação de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante deverá 

apresentar: 

 

a) Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

b) Certificado de Regularidade de Situação - CRS para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS; 

 

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, sendo: 

 

• Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais e quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Receita Federal do Brasil - RFB; 

  

• Fazenda Estadual - Certidão de Regularidade de Débito de Tributos Estaduais, do Estado 

onde o licitante mantém sua sede, podendo ser apresentadas certidões que tenham sido 

expedidas de forma genérica, abarcando todos os tributos, ou ainda de forma específica 

desde que seja contemplado o referido tributo; 

 

• Fazenda Municipal - Certidão de Regularidade de Tributo Municipal do domicílio ou sede 

do licitante que comprove a inexistência de débito com ISSQN, podendo ser apresentadas 

certidões que tenham sido expedidas de forma genérica, abarcando todos os tributos, ou 

ainda de forma específica desde que seja contemplado o referido tributo. 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, como prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/11, Arts. 2º e 3º. 

 

4.7.2.  Serão aceitas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa. 

 

4.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 

4.8.1. Em nome da licitante e, obrigatoriamente, com o número do CNPJ e com o endereço 

correspondente: 
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a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 

c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos em nome da matriz. 

 

4.9. A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, anexar os documentos relacionados no 

item 4., em original ou cópia autenticada por cartório competente, ou por Membro da 

Comissão ou Presidente, ou por outro servidor designado para essa atividade.  

 

4.9.1. A autenticação poderá ser feita por esta Comissão mediante apresentação do 

documento original, das 14h00min às 17h00min até o dia 17.11.2022, com as 

seguintes condições: 

  

a) Serão aceitas somente cópias legíveis; 

b) Não serão aceitos documentos rasurados; 

c) Não serão aceitas cópias já autenticadas por outra Comissão; 

d) A Comissão não se obriga a autenticar documentos não solicitados no presente Edital.

  

4.9.2. A CILIC reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

julgar necessário. 

 

4.10. Não serão admitidos Protocolos, Pesquisas, Telas de sites, Boletos, Requisições e Solicitações 

para efeito de substituição aos documentos pedidos para habilitação das empresas 

proponentes.   

 

4.11. Não será permitida autenticação de documentação durante a realização do certame. 

 

4.12. Os documentos apresentados, quando obtidos pela internet, serão considerados válidos e 

originais, podendo a Comissão proceder à devida consulta nos respectivos endereços 

eletrônicos a fim de comprovar a autenticidade e regularidade dos documentos apresentados 

quando for o caso. 

 

4.13. Aberto o envelope “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos ali contidos serão 

examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela Presidente e Membros da 

Comissão. 

 

4.14. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

DOCUMENTAÇÃO, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste ato 

convocatório ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 

posterior. 

 

4.15. Serão utilizados, neste certame, os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, no tocante às 

Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, limitando-se ao empate ficto e à regularidade 

de Certidões Negativa de Débitos Fiscais e Trabalhista. 

 

4.16. A CILIC, após o recebimento, abertura, exame da documentação e registro em Ata, poderá se 

assim achar necessário, suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de 

analisar os documentos apresentados, procedendo às diligências que acharem necessárias. 
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4.17. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o 

conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação. 

 

4.18. A inabilitação de qualquer licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes do processo licitatório. 

 

4.19. Findo prazo recursal e não havendo manifestações, a CILIC marcará nova data para que sejam 

abertos os envelopes “B”, contendo as propostas, devendo convidar formalmente as licitantes 

participantes. 

 

5.    DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE “B” 

 

5.1. O envelope “B” conterá a Proposta de Preço, observando o modelo constante no Anexo X, 

preferencialmente encadernada em espiral, devendo fazer menção ao número do torneio, 

sem emendas, ressalvas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, devidamente impressa, datada, 

numerada, assinada e nominada pelo representante legal da licitante. 

 

5.2. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa proponente contendo CNPJ, 

endereço completo, telefone e e-mail para contato, devendo constar: 

a) Dados do representante legal com CPF; 

 

b) Banco e respectivo código, agência, número da conta e operação, para efeito de autorização e 

posterior pagamento; 

 

c) Indicação do prazo de validade da proposta, conforme previsto no item 5.10; 

 

d) Indicação do prazo de execução dos serviços, conforme previsto no item 10.2.; 

 

e) As Declarações, conforme Anexo X (Proposta Padronizada); 

 

f) Apresentar Matriz de Riscos, conforme Anexo II; 

 

g) Apresentar Planilhas de Quantitativos e de Composição dos Custos Unitários ofertados 

por item e subitem, para efeito de conclusão de julgamento das propostas e do gerenciamento 

da execução dos serviços e da obra, devendo obedecer ao seguinte: 

 

▪ Devem reproduzir os modelos dos Anexos III e IV, e reproduzir os mesmos códigos de 

serviços e etapas, unidades e quantidades; 

 

▪ Devem ser apresentadas em meio físico e também, preferencialmente, em meio digital, 

gravado em programa de planilhas, que permitam o gerenciamento da execução dos 

serviços e obras do contrato (Microsoft Excel, MSProject ou similar). 

 

h) Apresentar Cronograma Físico - Financeiro da Obra, respeitando as etapas apresentadas 

no modelo constante no Anexo V: 

 

▪ No regime de execução de empreitada por preço global e na formação dos preços, poderão 

ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos 

de referência, desde que o preço global e o de cada uma das etapas previstas no 

cronograma físico-financeiro fiquem iguais ou abaixo dos valores de referência 

estabelecidos neste Edital.  
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▪ O Cronograma prevê o desembolso máximo por período, em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros; 

 

▪ Devem ser apresentadas em meio físico e também, preferencialmente, em meio digital, 

gravado em programa de planilhas, que permitam o gerenciamento da execução dos 

serviços e obras do CONTRATO (MicrosoftExcel, MSProject ou similar). 

 

i) Apresentar Composição dos Encargos Sociais e Encargos Complementares, de forma 

detalhada, sobre o preço da mão-de-obra a ser empregada na execução do objeto desta 

licitação, tanto para o caso de trabalhadores horistas ou mensalistas - Anexo VI: 

 

▪ Atendendo à Lei Complementar nº 123/06, as empresas optantes pelo Simples Nacional, 

na Composição dos Encargos Sociais, não deverão incluir gastos relativos às contribuições 

que estão dispensadas de recolhimento; 

 

▪ As empresas que optarem pela Desoneração da Folha de Pagamento deverão apresentar as 

alíquotas dos encargos adequadas a esta opção. 

 

j) Apresentar BDI - Benefício de Despesas Indiretas: 

 

▪ Atendendo à Lei Complementar nº 123/06, as empresas optantes pelo Simples Nacional 

deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na Composição do 

BDI, compatíveis com as alíquotas que a empresa licitante está obrigada a recolher; 

 

▪ Ainda nesta composição, a alíquota de ISS deverá ser compatível com a legislação tributária 

do Município onde serão prestados os serviços; 

 

▪ Para as empresas sujeitas ao Regime de Tributação de incidência não cumulativa de PIS e 

COFINS, deverão ser apresentados demonstrativos de apuração de contribuições sociais, 

comprovando que os percentuais dos referidos tributos correspondem à média dos 

percentuais efetivos; 

 

▪ O BDI padrão deverá ser calculado utilizando as fórmulas consignadas no Anexo VII, que 

é parte integrante deste Edital. 

 

k) Apresentar Curva ABC de Serviços - Anexo VIII; 

 

l) Apresentar Tabela de Prazos de Garantia - Anexo IX; 

 

m) Indicação do preço total, conforme previsto no item 5.3., sendo desclassificada a proposta 

que apresentar valor acima do preço máximo estabelecido neste Edital. 

5.3. O preço máximo para esta licitação é de R$ 283.807,25 (duzentos e oitenta e três mil, 

oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme Projeto Básico e Planilhas 

Quantitativas de Custos Orçamentária, anexos a este Edital. 

 

5.4. Será desclassificada a proposta que apresentar Preço Global manifestamente inexequível, 

entendendo-se como tal, a que tiver valor inferior a 70% (setenta por cento) do menor 

dos seguintes valores: 

 

a) Média aritmética dos valores das Propostas superiores a 50% (cinquenta por cento do valor 

orçado pela Administração conforme Planilha de Custos; 
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b) Valor orçado pela Administração conforme Planilha de Custos. 

 

5.5. Constatada a manifesta inexequibilidade do preço ofertado, em face dos valores orçados pela 

Administração, a Licitante que o apresentou deverá demonstrar a sua viabilidade, conforme 

disposto no inciso II, do artigo 48, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

 

5.6. As propostas que não atenderem as exigências deste Edital, bem como, as que apresentarem 

preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, 

serão desclassificadas. 

 

5.7. As propostas das licitantes deverão considerar todos os custos com mão-de-obra, referentes 

ao pagamento de salários, encargos, tributos e adicionais previstos nas convenções coletivas 

de trabalho de cada categoria e na CLT, não sendo aceitos quaisquer pleitos para 

reajustamento do valor contratado em função de erros ou omissões presentes nas 

composições de custos unitários no que tange à presença de preços de mão-de-obra inferiores 

àqueles obrigatoriamente em vigor. 

 

5.8. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja 

para mais ou para menos. 

 

5.9. As planilhas que compõem as propostas de preços deverão ser preenchidas com os campos 

dos preços unitários propostos, em algarismos arábicos, calculados os preços parciais e totais, 

e truncados em duas casas decimais para todos os valores utilizados, obedecendo as Planilhas 

de Orçamento do Projeto Básico, podendo ser usada como referência a fórmula abaixo 

exemplificada. 

 

Fórmula do Excel: = truncar ((Coluna da quantidade * Coluna preço unitário);2); 

 

     
 

Esse procedimento deve ser adotado tanto no cálculo dos valores totais dos serviços da 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, como também no cálculo do valor total dos preços desses 

serviços nas COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS, podendo ser adotado o seguinte 

exemplo: 

 

Fórmula do Excel: = truncar ((Coeficiente de produtividade * Custo unitário);2). 

 

5.10. As licitantes deverão indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 

120 (cento e vinte) dias, contados da data da abertura do envelope de proposta, suspenso 

esse prazo na hipótese de recurso administrativo ou judicial. 

 

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.1672

11.00 12.00 132

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.17

11.00 12.00 132.00

Multiplicação Normal

Arredondamento

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.16

11.00 12.00 132

Total Truncado
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5.11. Cada licitante deverá declarar na proposta que, no preço cotado estão embutidos todos os 

custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, 

contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal, 

previdenciária e do frete, se houver. 

 

5.12. Preço unitário dos itens e total da proposta, em reais, expressos em algarismo e por extenso, 

sem dupla alternativa ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o total dos itens, prevalecerá o preço 

unitário. Só serão aceitos os preços em moeda nacional - Real (R$), em algarismos arábicos, 

desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

 

5.13. Cada licitante deverá apresentar somente 01 (uma) cotação. A apresentação de mais de 

uma proposta, ou o condicionamento desta, acarretará sua imediata desclassificação. 

 

5.14. A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a licitante: 

 

a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este Edital; 

 

b) Aceita as cláusulas e condições deste Edital, bem como eventuais retificações, aditamentos, 

esclarecimentos ou outros atos complementares ao Edital; 

 

c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes 

de sua proposta; 
 

d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos 

do SENAI, disponível no site www.fiema.org.br, aceitando-o de forma integral e irretratável. 
 

5.15. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas um preço para o objeto deste Edital. 
 

5.16. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé e que não altere o 

conteúdo e, também, não afete a idoneidade das propostas de preço, não será causa de 

desclassificação. 
 

5.17. Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 

item. 
 

5.18. As propostas deverão atender plenamente ao exigido neste Edital, não sendo aceitas aquelas 

que contemplem apenas parte do objeto, aquelas que deixarem de atender a quaisquer das 

exigências constantes do presente Edital, serão desclassificadas. 
 

5.19. A análise e o julgamento das propostas serão realizados posteriormente pela CILIC e/ou por 

técnicos designados para tal fim. 
 

5.20. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação ao preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos 

termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros, alterações 

estas que serão avaliadas pela CILIC. 
 

5.21. Serão corrigidos automaticamente pela CILIC, quaisquer erros de operação matemática, desde 

que não afete o valor total da proposta. 
 

http://www.fiema.org.br/
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5.22. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 

representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de 

abertura dos envelopes. 
 

5.23. A CILIC, após o recebimento, abertura, exame das Propostas e registro em Ata, poderá se 

assim achar necessário, suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de 

analisar as propostas apresentadas, procedendo às diligências que achar necessária. 
 

5.24. Serão desclassificadas as propostas que contiverem a oferta de quaisquer vantagens, que 

permitirem e/ou insinuarem a possibilidade de redução nos preços cotados em relação aos 

ofertados pelos demais concorrentes. 
 

6.    DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

 

6.1. DA SESSÃO 
 

6.1.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Instrumento, será aberta a sessão, 

iniciando-se com o credenciamento para identificação dos representantes das licitantes 

interessadas em participar do certame. 

 

6.1.2. Juntamente com a documentação de credenciamento, as licitantes deverão entregar à 

CILIC, os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Proposta de Preços. 

 

6.1.3. Recebidos os envelopes de todas as licitantes, eles serão rubricados nos fechos pela 

CILIC e por um representante credenciado de cada licitante presente. 

 

6.1.4. Encerrado o credenciamento, não haverá a possibilidade de admissão de novos 

participantes no certame. 

 

6.1.5. A CILIC primeiramente fará a abertura do Envelope “A” - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO.  

 

6.1.6. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Propostas de Preços 

“B”, em face da análise dos Documentos de Habilitação apresentados, os envelopes 

não abertos, já rubricados nos fechos, ficarão em poder da CILIC até a data e horário 

marcados para prosseguimento dos trabalhos.  

 

6.1.7. A CILIC, a qualquer tempo e, a seu critério, poderá solicitar das proponentes, 

esclarecimentos e/ou informações complementares, do(s) serviço(s) cotado(s) para 

melhor avaliação, antes da definição do julgamento deste Edital. 

 

6.1.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que este ato convocatório não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem aos produtos e instalações do próprio licitante, 

para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração. 

 

6.1.9. À CILIC, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da 

obediência às condições aqui estabelecidas, e, ainda, em seus anexos, e a decisão 

quanto às dúvidas ou omissões deste ato convocatório. 

 

6.2. Depois de analisadas as propostas, serão desclassificadas, aquelas que: 
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a) Apresentarem preços superiores aos estabelecidos neste instrumento convocatório; ou, 

excessivos; de modo a indicarem sobrevalorização dos produtos; ou, com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrado a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto; 

 

b) Sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, 

bem como as que apresentem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outros licitantes;  

 

c) Não atenderem as exigências contidas neste ato convocatório. 

 

6.3. Depois da análise das conformidades dos documentos de habilitação e das propostas de 

preços, com o estabelecido neste instrumento licitatório e o MENOR PREÇO GLOBAL, será 

declarada vencedora a proposta que for mais vantajosa para a Administração. 

  

6.4. DO JULGAMENTO 

 

6.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

6.4.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público. 

 

6.4.3. Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as licitantes, o SENAI e o 

SENAI poderão fixar novo prazo para apresentação de outras documentos de 

habilitação ou propostas, escoimados das causas que implicaram na inabilitação ou 

desclassificação, conforme o caso. 

 

7.    DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

7.1. Até às 17h00min do dia 16.11.2022, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o presente Edital. O não cumprimento deste prazo importará na 

preclusão do seu direito. 

 

7.2. A impugnação feita tempestivamente por qualquer licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

7.3. Pedida a impugnação, o processo licitatório será suspenso para o devido julgamento a ser 

realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data final para sua interposição, 

pela autoridade competente ou por seu preposto. 

 

7.4. A impugnação deve ser apresentada em via original, com papel timbrado da empresa ou com 

carimbo oficial do CNPJ, redigida em português, sem rasura, fundamentada e assinada por 

representante legal, observados os prazos legais. 

  

7.5. A impugnação interposta deverá ser protocolada exclusivamente no setor de Protocolo da 

Superintendência Corporativa, situado no térreo do Edifício Casa da Indústria Albano 

Franco, que se submeterá à análise e resposta da Direção Regional do SENAI/DR-MA. 

 

7.6. As empresas sediadas em outros Municípios ou Estados deverão encaminhar o documento 

digitalizado via e-mail, dentro do prazo e horário estabelecido no item 7.1. 
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7.7. Não serão considerados os pedidos de impugnação protocolados ou recebidos via e-mail fora 

do prazo, horário e em local diferente do indicado nos itens 7.1. e 7.5. 
 

8. DOS RECURSOS 
 

8.1. Dos resultados da fase de julgamento das propostas de preço, assim como da fase de 

habilitação caberão recursos escritos e fundamentados, que terão efeito suspensivo, dirigidos, 

por intermédio da CILIC, ao Diretor Regional. 
 

8.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, pela 

licitante que se julgar prejudicada, a contar da intimação da recorrida decisão. 
  

8.3. Os recursos serão julgados pelo Diretor Regional ou por quem este delegar competência, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição, nos termos do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 

8.3.1. A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de 

recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, 05 

(cinco) dias úteis, de que correrá da comunicação da interposição do recurso, 

conforme disposto no § 3º art. 22, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 

8.3.2. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

8.4. Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada pelo representante 

legal da licitante ou através de advogado, neste caso, acompanhada de Procuração pública ou 

privada, para este fim, devendo conter a identificação da recorrente (CNPJ, endereço, 

assinatura e nome do representante legal). Deverão ser protocolados no horário de 08h30 às 

11h30 e 14h30 às 17h30, exclusivamente no setor de Protocolo, situado no térreo do Edifício 

Casa da Indústria Albano Franco, localizado à Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Retorno da 

Cohama, São Luís-MA, CEP: 65.060-645, que se submeterá a análise da Direção Regional 

do SENAI/DR-MA. 
 

8.4.1. As empresas sediadas em outros Municípios ou Estados deverão encaminhar o 

documento digitalizado via e-mail, dentro do prazo e horário estabelecidos nos itens 

8.2., 8.3.1. e 8.4. 
 

8.4.2. Não serão considerados os recursos e contrarrazões protocolados ou recebidos via e-

mail fora do prazo, horário e em local diferente do indicado nos itens 8.2., 8.3.1. e 

8.4. 
 

9.   DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

9.1. Inexistindo manifestação recursal, a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante 

vencedora e, em seguida, homologará os procedimentos do resultado da Concorrência. 
 

9.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 
 

9.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 

das propostas, ou seja, 120 (cento e vinte) dias e caso persista o interesse da Contratante, 

poderá ser solicitada a prorrogação geral da validade referida a todos as licitantes, por igual 

prazo, no mínimo.  

http://www.fiema.org.br/
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10.   DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

10.1. O prazo para início da obra será após a assinatura do contrato. 

 

10.2. Fica estabelecido que o prazo máximo de execução dos serviços será de 02 (dois) 

meses, a partir da data de assinatura da Autorização de Serviços (AS), podendo ser 

prorrogado mediante comum acordo entre as partes. 

 

10.3. O período de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura 

do contrato. 

 

10.4. O local de execução da obra será no SENAI de Rosário - MA, localizado na MA 420, Km 7, 

s/nº, Boa Esperança, Rosário - MA. 

 

11. DO REGIME DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 

 

11.1. O regime de execução dos serviços será o de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e 

ADJUDICAÇÃO POR PREÇO GLOBAL, para os serviços de construção compreendendo: 

fornecimento da mão-de-obra, materiais, ferramentas, transporte e maquinários necessários 

para a perfeita execução dos serviços. 
 

11.2. As obras e serviços deverão ser acompanhados por Engenheiro Civil ou Arquiteto que foi 

indicado como responsável técnico, durante toda a execução da obra. 
 

11.3. As obras e serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de acordo com as 

Normas Técnicas Brasileiras, compreendendo todos os elementos necessários à perfeita e 

completa execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações fornecidas.  
 

12. DAS FORMALIDADES PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1. Após a homologação deste procedimento, a Administração do SENAI convocará 

oficialmente a licitante vencedora ou seu representante legal, durante a validade da 

sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato ou 

instrumento equivalente, na sede da Contratante. A licitante vencedora não poderá 

desistir da assinatura do contrato ou instrumento equivalente sob pena da aplicação das 

sanções legais previstas neste Edital. 
 

12.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 
 

12.3. É facultado à Administração, quando a vencedora não retirar ou aceitar a Autorização de 

Serviço no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida 

à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 

primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar este torneio, independentemente 

de qualquer comunicação. 
 

12.4. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes remanescentes que não aceitarem a 

contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto a prazo e 

preço. 
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12.5. Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá comparecer para a retirada da 

Autorização de Serviço e apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os seguintes 

documentos: 
 

a) ART do CREA da execução da obra em questão; 

b) CEI - Matrícula da obra no INSS (cópia autenticada) inscrita sob o CNPJ da empresa 
CONTRATADA. Devendo ser apresentada ao término da obra, a certidão de baixa da CEI junto 

à Receita Federal. 
 

12.6 No prazo de até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, a empresa vencedora 

deverá apresentar à Coordenadoria de Engenharia (COENG) os seguintes documentos: 
 

a) PPRA –   Programa de Prevenção de Risco Ambientais (cópia);  

b) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia); 

c) ASOS –   Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão serviços    

               nas Unidades do SENAI/DR-MA (cópia); 

d) PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da    

               Construção (quando tiver mais de 20 trabalhadores) (cópia); 

e) PGRCC – Programa de Gerenciamento de Resíduos da Contrução Civil. 
 

12.6. O Adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação, com o fim de promover a assinatura do contrato, bem como conservá-la durante 

toda a sua execução. 
 

12.7. A recusa da empresa de assinar o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data de recebimento da notificação, sem motivo justo, de fato superveniente, ou com 

justificativa não aceita, sujeitará esta, às mesmas penalidades previstas no item 18. deste 

Edital. 
 

13. DO PAGAMENTO 
 

13.1. O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com as medições em consonância com 

o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação das planilhas de medições das etapas 

e/ou serviços concluídos com suas devidas memórias de cálculo (conforme definido no Projeto 

Básico) e RDO (Relatório Diário de Obra), os quais deverão ser atestados pela FISCALIZAÇÃO 

e/ou prepostos. Em seguida serão apresentadas as Notas Fiscais correspondentes, 

devidamente atestadas pela unidade fiscalizadora da CONTRATANTE, em conformidade com 

as seguintes disposições: 
 

13.1.1. Para aceitação da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá apresentar junto com a 

nota fiscal/fatura: regularidade do FGTS; CND do INSS; Certidão Negativa de 

Débitos relativos a tributos Federais e a divida ativa da União. É obrigatória 

apresentação, junto às faturas, comprovantes do FGTS referentes aos trabalhadores 

envolvidos na obra. 
 

13.1.2. O pagamento deverá ser efetuado somente após a verificação e regularidade de 

todos os procedimentos acima descrito, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados da data do Aceite da Nota Fiscal pelo Responsável. 
 

13.1.3. O pagamento das faturas ou notas fiscais, só será efetuado mediante a 

apresentação, pela CONTRATADA: do comprovante de regularidade relativa ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; do comprovante de regularidade 

às Contribuições Previdenciárias e dos Tributos Federais. 
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13.1.4. Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal 

ou fatura do objeto do Contrato, esta será devolvida à CONTRATADA, em no máximo 

02 (dois) dias úteis, a contar da data da apresentação, para as devidas correções. 

Neste caso, o CONTRATANTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data 

do aceite da Nota Fiscal pelo Responsável, para efetuar o pagamento. 

 

13.1.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

13.1.6. Como critério objetivo de medição para administração local, determina-se que os 

pagamentos serão proporcionais à execução financeira da obra, evitando-se 

utilizar como critério de pagamento, para este item, valor mensal fixo. 

13.2. O SENAI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste ato convocatório. 

 

13.3. O pagamento da última parcela somente será efetuado após a conclusão definitiva dos 

serviços, mediante aprovação e a aceitação pela Fiscalização do Engenheiro indicado pela 

CONTRATANTE, com o Termo de Recebimento Definitivo. Deverão também ser 

apresentadas as versões originais dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Débito do FGTS e do INSS (CND) da obra; 

b) Aprovação do Corpo de Bombeiros; 

c) Proceder com a baixa no CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra; 

d) Habite-se expedido pela Prefeitura. 

13.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso gere direito a 

alteração de preços ou compensações.  

 

13.5. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à licitante e o 

prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem 

quaisquer ônus adicionais para a Contratante. 

 

13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 

pela Contratante, será calculada mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

  

Onde: 

 EM = encargos moratórios; 

 N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = valor da parcela a ser paga; e 

 I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

   

I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438. 

 

TX = percentual da taxa anual igual a 6%. 

 

14. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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14.1. O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se 

fizerem necessários nas obras de construção até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial e de até 50% (cinquenta por cento) para reforma de ampliação, ambos atualizados, 

sempre mediante a lavratura de Termo de Aditamento, conforme estipulado no regulamento 

de Licitações e Contratos do SENAI/DR-MA. 

 

14.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acima, as supressões que se 

fizerem necessárias, sempre mediante a lavratura de Termo de Aditamento. 

 

14.3. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da efetiva entrega da proposta, poderá o contratado 

fazer jus ao reajuste do valor contratual, pelo Índice Nacional de Custos da Construção Civil – 

INCC/FGV. 

 

14.4. A recomposição de preços, para fins de equilíbrio econômico-financeiro, deve respeitar a 

proporcionalidade dos valores constantes da proposta inicial em relação aos preços de mercado 

à época, além de ficar adstrita aos itens afetados pelos fatos tidos como imprevisíveis, 

buscando preservar os benefícios auferidos na licitação, ou seja, seu preço calculado de acordo 

com o custo do contrato obtido na licitação. 
 

14.5. Todas as alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as 

decorrentes de necessidades de prorrogação, contarão de Termo de Aditamento. 

 

15. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

15.1. A rescisão contratual poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
 

a) Não iniciar ou concluir os serviços nos prazos estabelecidos; 

b) Criar dificuldades à Fiscalização do SENAI /DR-MA; 

c) Entrar em falência, recuperação da empresa ou liquidação; 

d) Ceder, transferir ou caucionar os serviços, sem prévia autorização; 

e) Não observar o recomendado nas Planilhas, desenhos e especificações fornecidas; 

f) Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao 

CONTRATANTE direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas no instrumento convocatório ou neste contrato; 

g) Judicialmente, nos termos da legislação; 

h) O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer das condições previstas no presente 

instrumento, no edital e seus anexos, dará a outra o direito de rescindi-lo, ficando a parte 

faltosa responsável pelas obrigações que advirem, relativas aos serviços prestados ou não. 
 

16. DA CAUÇÃO 
 

16.1. Para execução da Obra, a Administração prevê o pagamento da garantia contratual na 

modalidade Caução em dinheiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato à licitante vencedora, ora nomeada CONTRATADA, conforme previsto no parágrafo 

único do art. 27, cap. VII do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI – Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial. Para este certame, a Administração estabelece as 

seguintes formas de retenção e devolução, à escolha da CONTRATADA: 
 

a) Retenção da Caução em 5% quando da assinatura do contrato; 
 

b) Retenção da Caução em 5% em cada medição a que a CONTRATADA se fizer direito e 

durante a execução da obra. 
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16.1.1. Caso a empresa vencedora tenha optado pela forma prevista no item 16.1. “a”, esta 

deverá complementar a caução a cada aditivo de aumento de valor, no percentual 

ora previsto.  

 

16.1.2. Caso a empresa vencedora venha a optar pelo pagamento da caução, na forma do 

item 16.1. “b”, esta deverá apresentar no ato da contratação, documento formal 

com anuência da opção, assinado pelo representante legal da empresa.   

 

16.2. O valor retido da Caução ficará depositado em conta específica vinculada ao longo da obra, 

sendo devolvida à CONTRATADA após a entrega definitiva desta e não havendo qualquer 

pendência até a conclusão do contrato. 

 

16.3. A CONTRATADA deverá caucionar o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

total do serviço mediante depósito bancário, em nome do Órgão licitador (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI DR-MA), via Banco do Brasil S.A. - Agência 3649-8, Conta 

Corrente 605956-2. 

 

16.4. A Caução terá validade durante toda a execução contratual. O valor caucionado em dinheiro 

será devolvido à CONTRATADA após 90 (noventa) dias do recebimento definitivo dos 

serviços, devidamente corrigido pela caderneta de poupança. 

 

17. DO SEGURO 

 

17.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos 

danos e prejuízos que causar à Administração, propriedade ou posse de terceiros, em 

decorrência da execução do serviço.  

  

17.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado 

no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o 

período de execução do serviço, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela respectiva 

apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, 

XXVIII, da Constituição Federal. 

 

18. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

18.1.  A CONTRATANTE poderá, observadas a prévia defesa e a gravidade da ocorrência, aplicar 

sanções à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, 

pela execução desses serviços em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo 

descumprimento das obrigações contratuais, nas seguintes formas: 

a)  Advertência; 

b)  Multa; 

c)  Suspenção temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. 
 

18.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas 

situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou 

humana; 
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b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços de 

engenharia e/ou obras do SENAI, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 

d) A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADO executou percentual menor que o 

previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado 

pela CONTRATANTE.  

 

18.3. Será aplicada a sanção de multa nas seguintes condições: 

 

a) No caso de atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado em qualquer medição 

mensal pela execução de percentual inferior a 80% (oitenta por cento) e superior a 50% 

(cinquenta por cento) do valor acumulado previsto no cronograma físico-financeiro 

apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo CONTRATANTE, será aplicada multa no valor 

definido na seguinte equação: 

                              Multa = 2,5% x VC x (1 - VMA/VPCA) “Fórmula” 

 

* Em que VC é o valor contratado da obra, VMA é o valor total medido acumulado até o 

momento da apuração e VPCA é o valor total previsto no cronograma físico-financeiro para 

execução até o momento da apuração. 

 

a.1.) Exemplificando: 

Em situação em que a CONTRATADA, em determinada altura do desenvolvimento dos 

trabalhos de um contrato de R$ 5.000.000,00 (VC), tenha executado, cumulativamente, R$ 

500.000,00 (VMA), quando teria declarado em seu cronograma físico-financeiro que a esse 

tempo o valor executado seria de R$ 1.000.000,00 (VPCA), o valor da multa aplicada seria:  

Multa = 2,5% x 5.000.000 x (1 – 500.000/1.000.000) 

Multa = R$ 62.500,00 

 

b) No caso de atraso injustificado na conclusão do objeto, será aplicada multa de 0,05% do valor 

contratado, por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o cronograma físico-

financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo CONTRATANTE, até o limite de 30 

(trinta) dias, a partir de quando será considerada inexecução parcial do objeto; 

 

c) No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 6,0% do valor do contrato. 

 

18.4. Será configurada inexecução parcial do objeto: 

 

18.4.1. Quando, injustificadamente, o CONTRATADO executar, a qualquer tempo, percentual 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor total acumulado previsto no cronograma 

físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo CONTRATANTE, 

para a execução até o momento da apuração; 

 

18.4.2. Quando o atraso injustificado na conclusão do objeto, previsto no item 18.3 “b” (multa 

por atraso injustificado), ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
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18.5. No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 5% do valor do contrato, a qual estará 

configurada, entre outros casos, quando houver atraso injustificado para início dos serviços 

por mais de 15 (quinze) dias após o recebimento pelo CONTRATADO da ordem de serviço 

emitida pelo CONTRATANTE. 

  

18.6. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 

descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo, até o limite de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual 

poderá ser configurada inexecução parcial do contrato. 

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 100,00  

2 R$ 300,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 700,00 

5    R$ 2.500,00 

6 R$ 5.000,00 (0,078% do VC) 

       

      Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 

INFRAÇÃO GRAU 

ITEM DESCRIÇÃO  

1 Permitir a presença de empregado próprio ou de SUBCONTRATADA sem 

uniforme completo ou parte dele, ou mal apresentado (rasgado ou 

danificado); pontuação por empregado e por ocorrência. 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 

1 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; 

por ocorrência. 

2 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 

ocorrência. 

2 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI), quando necessários, por empregado, por ocorrência. 

3 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 

os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada.  

3 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da fiscalização; 

por ocorrência. 

3 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 

3 

9 Utilizar as dependências do SENAI para fins diversos do objeto do 

contrato; por ocorrência. 

4 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo 

justificado; por ocorrência. 

4 

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos 

físicos, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

6 
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12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 6 

 PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:  

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo 

definido pela fiscalização, por dia de atraso; 

1 

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 

com suas atribuições; por empregado e por dia. 

1 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 

ocorrência. 

1 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

fiscalização; por ocorrência. 

1 

17 Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso de seus 

funcionários; por ocorrência. 

1 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 

penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por 

ocorrência; 

2 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

fiscalização; por ocorrência. 

2 

20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela fiscalização, 

observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por 

serviço, por dia. 

2 

21 Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos estabelecidos no 

contrato ou determinado pela fiscalização; por ocorrência. 

3 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro 

responsável técnico pela obra e o engenheiro de segurança do trabalho 

(caso seja necessário conforme exigido pela NR 04), nas quantidades 

previstas no Edital e Anexos da Concorrência n.º __/20__; por dia. 

4 

23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e Anexos da Concorrência n.º 

__/20__, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pela fiscalização; por ocorrência. 

4 

24 Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, tíquetes-refeição, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas 

datas avençadas, por dia e por ocorrência. 

5 

 

18.7. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos 

de contratar com o SENAI, com base no inciso III, art. 31, do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI, por até 2 (dois) anos, por culpa ou dolo, no caso de inexecução parcial 

do objeto. 

 

18.8. As sanções de advertência e de suspensão temporária do direito de contratar com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente à de multa. 

 

18.9. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA:  

 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 

será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigado 

a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
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c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, o valor devido será cobrado judicialmente, sendo passível de inclusão do nome 

da empresa em Serviços de Proteção ao Crédito. 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 

deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação da 

CONTRATANTE. 

 

19.  DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

 

19.1. O recebimento dos serviços contratados, objeto deste Edital, será realizado em duas etapas: 

 

a) Expedição de “Termo de Recebimento Provisório”, na entrega dos serviços, o qual será 

assinado pelos representantes da contratante e da contratada; 

 

b) Expedição de “Termo de Recebimento Definitivo” em até 90 (noventa) dias da entrega 

provisória dos serviços, comprovada a boa qualidade dos mesmos. 

 

19.2. A expedição dos Termos supra, não exime a CONTRATADA das demais sanções legais cabíveis, 

inclusive as previstas no Art. 18 da Lei n 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

19.3. A obra será rejeitada quando em desacordo com o estabelecido neste edital de Concorrência, 

e seus anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado pelos representantes 

da contratante e da contratada. 

 

19.4. O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita 

conformidade técnica do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da análise do mesmo. 

 

19.4.1.  A expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra será condicionado à 

apresentação:  
 

• Certidão de baixa do CEI (Cadastro Específico do INSS);  

• CND junto à Receita Federal; 

• Habite-se expedido pela Prefeitura; 

• Aprovação do Corpo de Bombeiros. 

 

20.  DA FISCALIZAÇÃO 
 

20.1. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato oriundo desta licitação, será 

designado através de Portaria específica para este fim. 
 

21.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. Caberá à licitante vencedora: 
 

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

do objeto licitado, tais como: 
 

• Salários; 

• Seguros contra acidentes; 
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• Taxas, impostos e contribuições; 

• Indenizações; 

• Vale-refeição; 

• Vale-transporte etc.; e 

• Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

b) Manter seus empregados sujeitos às regras gerais da Contratante, porém sem qualquer vínculo 
empregatício; 

 

c) Manter, ainda, seus empregados para efeito de identificação, uniformizado e portando crachá, 

devendo substituir, imediatamente, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à 

boa ordem e às regras gerais da Contratante; 
 

d) Todos os empregados da empresa vencedora que forem executar serviços nas Unidades do 

SENAI /DR-MA devem usar EPI’s – Equipamento de Proteção Individual específica a atividade 

a ser realizada; 

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante; 
 

f) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento pelo SENAI ; 
 

g) Apresentar, mensalmente os comprovantes de pagamento dos salários dos empregados e o 

recolhimento dos encargos sociais; 
 

h) Substituir no prazo de 02 (dois) dias úteis, os materiais que forem considerados inadequados 
pela Administração do SENAI /DR-MA; 

 

i) Comunicar à autoridade competente qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

 

j) Permitir aos técnicos do SENAI/DR-MA e àqueles a quem a entidade formalmente indicar 

acesso às suas instalações e a todos os locais internos e externos, que sejam relacionados com 

a execução do objeto; 

 

k) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de rejeições de materiais pela Contratante e 

pelos atrasos acarretados pelas rejeições; 
 

l) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações previstas na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante; 
 

m) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados no decorrer da execução do objeto, ou em conexão com ele, ainda 

que acontecido em ambiente físico da Contratante; 
 

n) É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Contratante; 
 

o) Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da 
execução dos serviços e seu entorno, durante todo o período dos trabalhos e, especialmente, 

ao seu final. 
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22.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. A critério da Administração do SENAI/DR-MA, este torneio poderá: 
 

a) Ser anulado caso exista ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado; 
 

b) Ser revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao 

interesse da entidade, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta; 
 

c) Ser cancelado, antes de emitida Autorização de Fornecimento/Serviço, desde que justificado;  

 

d) Ter sua data de abertura dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA transferida, por 

conveniência exclusiva da Administração. 

 

22.2. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após a apresentação da proposta e da 

documentação, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus 

termos. 

 

22.3. Os Recursos Orçamentários para as despesas decorrentes desta Concorrência estão 

previstos em conta própria de dotação orçamentária informada no Projeto Básico anexo a 

este Edital. 

 

22.4. Caberá ao SENAI/DR-MA: 

 

a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências, para a execução 

do objeto; 

 

b) Impedir que terceiros executem o objeto deste torneio; 

 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

da licitante vencedora; 

 

d) Exercer permanente fiscalização da execução do objeto dester torneio, por intermédio da 

Coordenadoria de Engenharia do SENAI/DR-MA, de acordo com o Projeto Básico anexo 

a este Edital; 

 

e) Notificar a licitante vencedora, por escrito, sobre irregularidades constatadas na execução do 

objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

f) Solicitar que sejam substituídos os materiais/serviços recusados, de acordo com as condições 

e especificações deste torneio; 

 

g) Devolver, na forma e prazos previstos no item 16.4. deste Edital, a caução do Contrato 

prestada pela Contratada. 

 

22.5. Todos os documentos de habilitação e propostas cujos envelopes forem abertos na sessão 

serão rubricados pela Presidente e pelas licitantes presentes. 

 

22.6. É vedado à licitante retirar qualquer documento constante no seu credenciamento/ 

proposta/documentos de habilitação, após entregues à Comissão. 
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23.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1. É facultada à Comissão, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta. 

 

23.2. Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtido através do e-mail: 

cilic@fiema.org.br ou pelo telefone: (98) 2109-1868. 

 

23.3. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer informações, 

alterações e/ou esclarecimentos sobre o Edital, por meio de consulta permanente ao endereço 

https://www.fiema.org.br/senai, não cabendo a esta Entidade, a responsabilidade pela 

não observância deste procedimento.  

 

23.4. Das sessões públicas serão lavradas Atas, as quais serão assinadas pelos membros da CILIC 

e pelas licitantes presentes, com os registros de todas as ocorrências. 

 

24.  DO FORO 

 

24.1. Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro de São Luís, capital do Estado do 

Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da aplicação deste Edital e seus Anexos.  

                                       

 

São Luís, 28 de outubro de 2022. 

 

          

______________________________ 

Fernanda Mendes Bertrand 

Presidente CILIC 

______________________________ 

Rosilda Lopes Costa 

Membro 

 

                          

______________________________ 

Pollyane Christine Lima Martins 

Membro 

______________________________ 

Alysson Diniz Maramaldo 

Membro 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETIVO 

  Contratação de empresa especializada na área da construção civil para a execução dos serviços de melhorias internas 

e externas e reparos na cobertura da unidade do SENAI de Rosário - MA, localizada na MA-420, km 7, s/nº, Boa 

Esperança, Rosário – MA. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

  A contratação se justifica pela necessidade de correção dos diversos pontos de infiltração na cobertura, devido ao 

estado de todas as calhas em zinco, estarem no fim de sua vida util e apresentarem-se com diversos furos e atacadas 

por corrossão muito agressiva, e com o passar do tempo, as goteiras existentes, estão gerando danos aos mobiliários 

e equipamentos, gerando ainda situações que colocam em riscos de acidentes os usuários da unidade, alem disso, 

tem-se a necessidade de reparar a pintura das paredes da unidade e pintar as estruturas metalicas, e em função da 

cobertura apresentrar vazamentos, diversas salas estão com o forro de pvc necessintado ser substituido. 

  Outro ponto que carece de melhoria, é a caixa dagua que apresenta, vazamento e ponto de infiltração externo, e 

deverá ser escarificada e feita a impermeabilização da mesma. 

  Na parte externa da unidade temos uma carencia na iluminação dos postes do estacionamento, que estão com os 

refletores queimados, alem de apresentar pontos de curto-circuito na rede de alimentação dos cabos eletricos. 

Desta forma, visando garantir o bem estar dos usuários e a durabilidade dos móveis e equipamentos da unidade, é 

necessária a contratação da intervenção proposta.  

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

- DISPOSIÇÕES GERAIS 

  Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar todos os documentos do edital, sendo recomendada a 

vistoria do local dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, 

de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 

acréscimo de preços. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não poderão 

constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários.   

  Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execução adicionais, além dos 

detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas 

exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Não será aceito, em nenhuma hipótese, pleito para 

aditamento de prazo de execução em virtude da ausência de detalhamentos de projetos, devendo sempre, a 

CONTRATADA, submetê-los à FISCALIZAÇÃO com antecedência, devendo sempre contar com o prazo necessário para 

a realização de análises e correções.   
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  Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues por partes, de acordo com as 

prioridades e em função do cronograma dos serviços. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados 

sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.  

  Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, 

deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso 

omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, 

máquinas, equipamentos e aparelhos.  

  A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mão de obra (inclusive 

os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessário para a 

execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a 

esses itens deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários ou nos BDI’s convencional ou diferenciado.  

Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvarás, habite-se e encargos 

necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 

descritos nesse documento.  

  Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais, operacionais 

e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a 

realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato 

que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios 

de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.  

  As composições de custos unitários elaboradas pela CONTRATANTE são instrumentos para a elaboração do 

orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas próprias composições de custos incluindo todos os materiais, 

equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a conclusão dos serviços de acordo com a 

especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do contrato em função das 

composições apresentadas pela CONTRATANTE.  

  Os serviços serão medidos e pagos de acordo com itens específicos constantes da planilha orçamentária integrante 

do Projeto Básico, seguindo criteriosamente as unidades de medida estabelecidas. Perdas, sobras, quebras de 

unidades, ineficiência de mão de obra e outros, deverão ser considerados na composição de custos unitários da 

licitante, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.  

  Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer, rigorosamente:  

- Às normas e especificações constantes deste caderno;  

- Às normas da ABNT; 

- Às disposições legais da União;  

- Aos regulamentos das empresas concessionárias;  

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;  

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  

- Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;  
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- Às práticas do caderno de encargos SEAP – Projetos, execução e manutenção, consoante o que dispõe a Portaria 

nº 2.296, de 23 de julho de 1997. 

- O caderno de especificações técnicas da base de preços SINAPI. 

Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e não incluídos nos desenhos de execução dos projetos, ou 

vice-versa, terão a mesma significação como se figurassem em ambos, sendo a sua execução de responsabilidade 

da CONTRATADA.  Os casos não abordados nesta especificação serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a 

manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão.  

  No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos, a planilha orçamentária e as 

especificações, prevalecerá primeiramente o contido na planilha orçamentária, seguido dos desenhos, por último, as 

especificações, sempre consultando a FISCALIZAÇÃO.  

  Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala. Na 

divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre 

consultada a FISCALIZAÇÃO. Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos 

sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.  

  Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao 

desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. Todos os 

materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial e serem de 

primeiro uso.  

  A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo 

material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. As marcas e 

produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem o equivalente, se devidamente 

comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas da ABNT, desde que previamente 

aceitos pela FISCALIZAÇÃO.   

  A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho 

especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, 

de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento efetivo, 

mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou 

produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios 

autorizados pelo INMETRO, com ônus para a CONTRATADA.  Os materiais que não atenderem às especificações não 

poderão ser estocados no canteiro de obras.  

  A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos 

materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou de serviços sub-empreitados.  

Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a 

CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos 

competentes.  

  A CONTRATADA deverá efetuar todos os procedimentos técnicos e administrativos para a realização da ligação 

provisória de energia elétrica, água e esgoto a ser utilizada no período da obra. 
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  A CONTRATADA deverá considerar todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não 

provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de 

eventuais danos causados.  

  No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas operações, danificar áreas não incluídas no setor 

de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operação dos demais blocos da Unidade, ela deverá 

recuperá-las deixando-as conforme seu estado original, e prioridade determinada pela FISCALIZAÇÃO.  

  A CONTRATADA cuidará para que o estoque e transporte de todo o material, equipamentos e entulho sejam feitos 

sem causar danos ou interrupções nas áreas comuns dos blocos. A movimentação e o estoque deverão ser 

previamente avaliados a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.  

Atenção especial deverá ser dada ao estoque de material, equipamento ou entulho sobre as lajes da edificação, de 

forma que seja respeitada a sobrecarga prevista no cálculo estrutural.  

  A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos 

demais usuários da Unidade, aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, 

interno ou externo ao prédio.  

  A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a 

propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telefone, fibra ótica, dutos de água, esgoto 

e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas da CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir 

imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.  

  Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão removidos 

imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas.  

A remoção de todo entulho gerado nos serviços para fora do canteiro e para local permitido será feita pela 

CONTRATADA. 

 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços 

contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação dos demais serviços em 

execução até sua definitiva aceitação.  

  Não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências da FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, 

colocação, emprego ou utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar 

necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preços unitários.  

  As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de 

outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações 

ou reclamações movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas no 

trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

  Não será admitida a utilização do canteiro e dos locais de execução dos serviços como dormitório pelos funcionários 

da CONTRATADA e suas subcontratadas.  

  Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos 

causados pela CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou 

subsidiária por parte da CONTRATANTE.  
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Cumpre à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução dos serviços até o cumprimento 

integral do Contrato. Os representantes da FISCALIZAÇÃO dos serviços darão suas instruções diretamente ao 

preposto da CONTRATADA. 

   A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com profissionais especializados e 

devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços.  

  A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, justificadamente, a substituição de membro da equipe técnica 

da CONTRATADA, desde que entenda benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão acesso aos locais dos serviços, ao 

canteiro e a todas as áreas onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e 

equipamentos relativos à execução dos serviços contratados, desde que estejam devidamente equipadas com os 

EPI’s necessários. 

  A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 

 1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;  

2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo com o projeto;  

3. Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma prevista no Contrato;  

4. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer 

a qualidade dos trabalhos subsequentes; e   

5. A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra. 

   A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obra como disposto nas condições do Edital e de acordo com padrão 

fornecido pela CONTRATANTE. O diário deve ser iniciado a partir da Ordem de Serviço.  

  É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar 

detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o 

registro.   

  O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO somente ocorrerá mediante a 

apresentação, pela CONTRATADA, do Diário de Obras devidamente preenchido até a data final do período da medição. 

  A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro e dos locais dos serviços permaneçam sempre limpos 

e organizados, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.   

   É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a 

Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os 

artigos 46, 49 e 60 e demais dispositivos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.   

  As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções desalinhadas, desleixo, 

barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao uso.  

   Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários das instalações no 

canteiro serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do 

Ministério do Trabalho.  
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Para os serviços objetos destas especificações e projetos, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar equipamento 

mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em serviço 

uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório aos 

serviços, bem como obter os materiais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão no prazo fixado. 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, 

sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, entre outros. 

  Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneça no canteiro fora dos horários de trabalho definidos, 

exceto no caso dos postos de guardião de obra e de vigilante.  

  Não poderão ser realizados nos locais dos serviços processos industriais que empreguem produtos ou produzam 

e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem 

de ruídos que causem incômodo aos usuários da Unidade ou da vizinhança.   

  São inaceitáveis nos locais dos serviços a decapagem ou limpeza química de metais ou qualquer processo de 

eletrodeposição química. 

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser empregados, desde que o local 

onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento 

divisor sejam inferiores aos determinados pelo Ministério do Trabalho na Norma Regulamentadora NR-15: Atividades 

e operações insalubres, principalmente  Anexo n.º 1 - Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente e 

Anexo n.º 2 - Limites de tolerância para ruídos de impacto e à Resolução CONAMA n.º 1, de 8 de março de 1990, 

referentes aos níveis excessivos de ruído sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente. Assim, não serão 

permitidos ruídos prejudiciais à saúde e ao sossego público com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela 

norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o conforto da comunidade, e especificamente, 

ao caso de construção ou de reforma de edificações, onde o nível de som não poderá ultrapassar os níveis 

estabelecidos pela NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico, ambos da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT. O CONTRATADO também deverá obedecer, no que couber, à legislação federal, estadual e municipal 

referente ao controle de ruído do local da obra, como as leis do “silêncio”. 

  Os serviços propostos não poderão prejudicar o andamento das atividades da Unidade, devendo ocorrer durante o 

horário previsto e permitido pela FISCALIZAÇÃO, observando também os horários permitidos para geração de ruídos 

e trânsito de caminhões na localidade da obra. O impedimento das atividades propostas nos locais dos serviços, não 

acarretará acréscimos aos preços propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou 

acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mão de obra ou quaisquer outros.  

  Até o recebimento definitivo dos serviços, e durante todo o período de garantia, de 5 (cinco) anos, a CONTRATADA 

deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na execução, assim 

como eventuais vícios e defeitos, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem como as 

decorrentes de serviços mal executados, independentemente de sua responsabilidade civil, além de atender todos os 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.  

  Em caso de necessidade de revalidação e/ou regularização da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade 

da CONTRATADA. 

http://www.fiema.org.br/


 
 

36 

 

 
      

FIEMA 

  

Federação das 

Indústrias  

do Estado do  
Maranhão 

SESI 

 

Serviço Social  

da Indústria 

SENAI  

 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 

Industrial 

IEL 

 

Instituto 

Euvaldo Lodi 

 

Departamento 

Regional do 

Maranhão 

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,  

Edf. Casa da Indústria Albano Franco,  

Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 

São Luís - MA 

 Telefone: (98) 2109-1868/1800 
Site: www.fiema.org.br 

 

 

 

Qualquer serviço de consultoria e/ou detalhamento complementar será executado pela CONTRATADA, com o 

acompanhamento da FISCALIZAÇÃO ou de empresa de projetos e/ou consultoria indicada pela FISCALIZAÇÃO. 

Poderá ser analisada a possibilidade de auxílio no desenvolvimento de algum detalhamento por parte da 

CONTRATANTE, o que em momento nenhum poderá justificar qualquer atraso no cronograma dos serviços, 

independentemente do prazo de execução do detalhamento por parte da CONTRATANTE. 

   O regime de execução em empreitada por preço unitário, ao qual será submetido o contrato resultante deste 

projeto, implica no pagamento somente de serviços efetivamente executados, sendo obrigatória a apresentação de 

memória de cálculo de todos os quantitativos constantes em cada item das medições, devendo haver descrição clara 

e detalhada do Bloco, ambiente e local em que cada item material do orçamento for aplicado. A elaboração da 

memória de cálculo dos quantitativos será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser medida e verificada in 

loco pela FISCALIZAÇÃO, oportunidade em que serão indicadas as alterações dos quantitativos que apresentem 

divergências, sendo vedada a aceitação de serviços que não tenham cumprido todas as etapas executivas, tais como, 

arremates e acabamentos, ou que padeçam de vícios executivos. 

   Nos casos de repactuação econômico-financeira do contrato, em que houver aditamento através da inclusão de 

serviços novos, seus preços deverão ser extraídos, preferencialmente, da base de preços SINAPI/CAIXA, com preço 

referente à data-base da elaboração do orçamento proposto pelo SENAI, aplicando-se a esse preço os fatores de 

reajuste pertinentes à data da repactuação, assim como o desconto global concedido pela CONTRATADA, quando da 

apresentação de sua proposta.  

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA deverá executar todos os retoques e arremates necessários 

apontados pela FISCALIZAÇÃO. 

3.1- SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES 

3.1.1 Taxas e Emolumentos de lei 

    A empresa CONTRATADA é obrigada a obter à sua custa todas as licenças e prorrogações de licenças, pagando os 

emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis, Regulamentos e Posturas referentes à obra e à segurança 

dos trabalhadores, assim como despesas decorrentes das leis trabalhistas, impostos, consumos de energia, água, 

esgoto e telefone, que digam respeito à obra. É obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e 

ao pagamento das multas por ventura impostas pelas autoridades inclusive as que, por imposição legal, venham a 

recair sobre ao SENAI, uma vez que digam respeito à obra e sua execução. 

    A observância dos regulamentos e posturas já citada, abrange também as exigências do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, especialmente no que diz respeito à colocação de placas contendo 

o nome do responsável técnico pela execução das obras e dos autores dos projetos, tendo em vista as exigências de 

registro na região do citado Conselho em que se realize a obra. 

Cabe também a empresa CONTRATADA todas as providências que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos, 

Federais, Estaduais e Municipais e Concessionárias de Serviços Públicos, obrigando-se ao cumprimento de quaisquer 

formalidades legais exigidas, inclusive o pagamento das taxas relativas aos respectivos registros da EXECUÇÃO, com 

emissão das respectivas ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica), do ALVARÁ de construção e do HABITE-SE, 

no final dos serviços.  
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   Estes documentos serão mantidos na obra, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia 

entregue na COENG - Coordenadoria de Engenharia. 

 3.1.2 Placa da Obra 

        A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar as placas indicativas da obra, afixar e conservá-la na obra em 

local de fácil visualização. As respectivas placas devem seguir os modelos padronizados pelo CREA/MA e pelo SENAI, 

em atendimento a legislação específica vigente. Medindo aproximadamente 3,00x2,00m. 

  3.1.3 Canteiro de obras / Container 

        Será objeto de estudo da CONTRATADA e deverá obedecer rigorosamente às Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Medicina do Trabalho e o projeto apresentado à FISCALIZAÇÃO da obra para a validação. A área 

constante na planilha orçamentária será dividida pelo construtor de modo a permitir a instalação de vestiários, 

refeitório, sala técnica, almoxarifado, depósito de materiais e ferramentas, oficinas, etc.; Esses ambientes deverão 

ter sua respectiva área e quantidades proporcionais ao número de funcionários masculinos e femininos, atendidos os 

critérios da NR-18. “Será executado com vedação lateral, será dotado de vãos de iluminação e ventilação adequados, 

com esquadrias simples”.  

 A empresa CONTRATADA deverá providenciar o aluguel de um CONTAINER para ESCRITÓRIO com instalação 

elétrica e forro com isolamento termoacústico, com dimensões de 220 x 620 x 250 cm.  Os containers deverão ficar 

estacionados próximo ao canteiro de obras. Critério de medição: Por período de execução. 

 A contratada é responsável pela guarda, vigia e segurança de todos os elementos do canteiro de obras, garantindo 

seu perfeito fechamento e evitando intrusões. Para os escritórios da obra, alojamento de pessoal e almoxarifado de 

materiais, deverá ser obedecido projeto específico fornecido pela CONTRATADA para apreciação da FISCALIZAÇÃO. 

 Tanto o canteiro de obras, como demais instalações deverão atender a NR-18 “Condições do Meio Ambiente de 

trabalho na Indústria da Construção Civil”. 

 Todas instalações provisórias (hidráulica, esgoto, elétrica e outras) do canteiro de obras, bem como todos aparelhos 

e mobiliário necessários, ficarão a cargo da CONTRATADA. 

 A instalação do canteiro de obras poderá sofrer alterações a qualquer tempo, conforme a FISCALIZAÇÃO julgue 

pertinente, ao considerar que algum critério não esteja em acordo com o estabelecido ou algo não esteja funcionando 

a contento. 

 A CONTRATADA deverá manter em perfeitas condições todas as instalações pertencentes ao canteiro, primando 

pela limpeza e conservação também das áreas externas e contiguas ao canteiro. 

3.1.4 Instalações Provisórias: Luz, Força, Água e Esgoto. 

A CONTRATADA executará pontos de luz e força necessários à alimentação das máquinas e ferramentas a serem 

empregadas na execução dos trabalhos, que devem ser adequados à capacidade de carga do ponto de onde partirá 

a ligação;              

     Também serão executados pontos de água e esgoto destinados a suprir as necessidades da Obra; 

     As instalações para uma unidade sanitária devem incluir um vaso, descarga, mictório, e dois chuveiros;  

     Devem ser respeitadas as normas pertinentes a cada caso; serão utilizados materiais novos, e obedecerão às 

normas de higiene, segurança e medicina do trabalho. No final da obra, devem ser desmontados. 
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3.1.5 Tapume 

Será confeccionado com chapa galvanizada, conforme planilha e altura total da placa (2,20m); sobre estrutura 

formada por pontaletes verticais e sarrafos horizontais onde serão fixadas a chapas. É obrigatória a colocação de 

tapumes sempre que se executarem obras de construção, demolição ou reparos, conforme recomendações da norma 

NBR 7678 de 30/01/83 “Segurança na execução de obras e serviços de construção”. 

3.1.6 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos  

Compreende a mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, veículos, e instrumentos 

necessários à execução de todos os serviços especificados. 

A CONTRATADA deve incluir na planilha orçamentária, integrante de sua proposta técnica, este subitem de serviço, 

e a composição de custo unitário conterá todos os insumos necessários à sua execução. 

 3.1.7 Administração Local 

A CONTRATADA deve incluir na planilha orçamentária este custo indireto, obtido a partir do dimensionamento dos 

subitens abaixo relacionados, com suas respectivas composições de custo mensal: 

Pessoal: Todos os profissionais necessários, e dimensionados para a obra, tais como: Servente (responsável pela 

limpeza e conservação do canteiro durante toda obra), apontador, almoxarife, mestre, encarregado, técnico em 

edificações/eletrotécnico, engenheiro, com seus respectivos números de horas de trabalho/mês; SESMT (Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho): A Contratada deverá cumprir 

obrigatoriamente todos os procedimentos técnicos e legais sobre Segurança do Trabalho, obedecendo as NRs (Normas 

Regulamentadoras), Portaria nª 3214, Lei 6514, de 22 de dezembro de l977, especialmente a NR-18, atinente à 

execução da obra em questão. 

Serão obrigatórios e de responsabilidade da empresa Contratada a Elaboração e Implementação de todos os 

programas aplicáveis de acordo com a legislação, quais sejam PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), 

PGRCC (Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), PCMAT (Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), 

contemplando todos os aspectos legais das NR-7 e NR-l8, e outros elementos técnicos de Segurança e Medicina do 

Trabalho que se fizerem necessários, inclusive a instalação da CIPA. 

     A empresa manterá os profissionais necessários ao cumprimento do dimensionamento do SESMT de acordo com 

a NR-4;  

Nos casos em que a empresa tenha mais de um contrato com o SENAI, numa mesma área geográfica, o 

dimensionamento dos profissionais (técnico de segurança, engenheiro do trabalho e médico do trabalho) será 

efetuado para o número total de operários de todos os contratos.  

O PCMAT será entregue a Fiscalização da SENAI, devidamente registrada no CREA-MA, e condicionará a liberação 

da Primeira Fatura. Os Programas: PCMAT e PCMSO deverão manter-se no Canteiro de Obra, para sua implementação 

e fiscalização do SENAI. 

Durante a implementação do PCMAT, a empresa, através do Responsável pela Segurança, deverá efetivar o Diálogo 

sobre Segurança do Trabalho, envolvendo os trabalhadores da obra, pelo menos uma vez por semana. 
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Os custos financeiros referentes a este item farão parte da planilha orçamentária, e sua composição unitária deve 

apresentar todos os insumos integrantes.  

 EPI’s: Serão disponibilizados aos profissionais em quantidade, qualidade e de acordo com a especificidade de cada 

serviço, necessária para atender a legislação; 

Refeição Mínima; 

Vale Transporte; 

Ferramentas Manuais, e  

Mobiliário. 

O critério de medição da Administração Local será a quantidade que expressar o percentual mensal dos serviços 

executados no período, e deverá ser calculado através da fórmula seguinte: 

 

           % AL (mensal) = Valor da Medição do Mês (sem AL) x 100 

                                                      Valor Contratual 

  

Em alturas superiores a 2,00(dois) metros do piso correspondente, será obrigatória a utilização de Andaimes 

metálicos; assim como, proibido o uso de estruturas e/ou quaisquer outros elementos de madeira, ou similar sem o 

devido consentimento prévio da Fiscalização. A montagem e estabilidade das peças de andaimes serão executadas 

obedecendo a NR-18. 

3.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

As demolições e retiradas serão efetuadas em obediência a relação de serviços da planilha orçamentária, e onde 

se fizerem necessárias para execução dos mesmos; de forma manual e cuidadosa para que não seja prejudicada a 

estabilidade das edificações existentes, bem como os materiais a serem reaproveitados; atenderão as especificações 

do projeto, e as prescrições da NBR 5682 de 01/12/77 “Contratação, execução e supervisão de demolições”; 

Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os escoramentos necessários para prosseguimento dos 

serviços, e o remanejamento dos móveis e utensílios para local a ser designado pela FISCALIZAÇÃO; 

Todos os materiais retirados (louças, forros, esquadrias, divisórias, luminárias, exaustores, metais, etc.), serão 

cuidadosamente limpos, arrumados e relacionados para devolução ao SENAI e/ou reaproveitamento na própria obra 

se assim especificado na planilha de serviços; 

Antes do início destes serviços, a Contratada procederá a um detalhado exame e levantamento da edificação e 

das partes a serem demolidas, onde serão considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os 

métodos utilizados na construção da edificação, as condições das construções vizinhas e outros; 

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, canalizações de esgoto e drenagem pluvial serão removidas 

ou protegidas, respeitando-se as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos; 

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos resultantes das demolições, movimentos de terras, limpeza 

do terreno e limpeza geral da obra, seja qual for à distância média, volumes considerados, e o tipo de veículo utilizado, 

serão executados pela CONTRATADA, periodicamente, de modo que toda área da obra seja mantida sempre limpa.  
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3.3 – TELHAMENTO 

A cobertura será em telha tipo termo acústico na cor alumínio natural e inclinação de acordo com o projeto. Telha 

tipo painel nervurado com isolamento térmico e acústico – densidade 38 kg/m³ - Telha superior em chapa de aço 

galvanizada Z225 e pré-pintada e chapa inferior em chapa de aço galvanizada e pré-pintada na cor branco padrão 

obedecendo aos padrões das normas NBR 14.513 e 14.514 - espessura 30 mm e serão instaladas conforme orientação 

do fabricante. Os rufos e contra rufos em chapa metálica, tendo dimensões e detalhes dimensionados de acordo com 

projeto e orientações do fabricante, sendo devidamente tratadas e fixadas na estrutura. 

3.4 -  CALHA 

 Será usada no acabamento dos beirais, e será observado o material ali especificado, conforme orientações da 

fiscalização. Serão confeccionadas obedecendo aos detalhes e dimensões do projeto, em chapas de alumínio com 

desenvolvimento conforme demonstrado em projeto. 

3.5 - IMPERMEABILIZAÇÕES 

Os serviços terão execução, por pessoal especializado, que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais 

obedecerão, rigorosamente, as normas da ABNT especialmente as NB - 279/75, NB - 987/85 (NBR 9575) e NB - 1308 

(NBR 9574). Para os fins do presente procedimento, ficará estabelecido que sob a designação de serviços de 

impermeabilização tem-se em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego de materiais 

impermeáveis e de outras disposições à perfeita proteção à construção contra penetração de água. Desse modo, a 

impermeabilidade dos materiais será, apenas, uma das condições fundamentais a ser satisfeita: a construção será 

estanque quando constituída por materiais impermeáveis e que assim permaneça, a despeito de pequenas fissuras 

ou restritas modificações estruturais da obra e contanto que tais deformações sejam normais, previsíveis e não 

resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformações. 

Inicialmente é executada a limpeza geral e cuidadosa das superfícies. 

Em seguida a regularização com argamassa de cimento e areia na proporção 1:4, e aditivo impermeabilizante de 

pega norma, declividade orientada para os pontos de escoamentos; e os acabamentos de vértices e arestas 

arredondadas. 

Tipos de Impermeabilizações a executar: 

• Manta asfáltica de espessura mínima 3,00mm: será aplicada segundo as normas da ABNT, especialmente a 

NB-279/75 e a NB-1308/85 (NBR 9574); 

• Pintura Betuminosa;  

3.5 - LIMPEZA GERAL 

    A obra será entregue em perfeito estado de limpeza, conservação, e funcionamento ideal de todas as 

instalações, equipamentos e aparelhos; 

Na execução dos serviços de limpeza, serão tomadas as precauções no sentido de evitar danos aos acabamentos; 

O desentulho da obra será feito periodicamente de acordo com as recomendações da FISCALIZAÇÃO, e todo 

material será retirado do terreno do SENAI. 

3.6 – Da Proposta de Preços 
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As planilhas que compõem as propostas de preços deverão ser preenchidas com os campos dos preços 

unitários propostos, em algarismos arábicos, calculados os preços parciais e totais, e truncados em duas casas 

decimais para todos os valores utilizados, obedecendo as Planilhas de Orçamento deste Projeto Básico, podendo ser 

usada como referência a fórmula abaixo exemplificada. 

 

Fórmula do Excel: = truncar ((Coluna da quantidade * Coluna preço unitário);2); 

 

   
 

 
Esse procedimento deve ser adotado tanto no cálculo dos valores totais dos serviços da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
como também no cálculo do valor total dos preços desses serviços nas COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS, 
podendo ser adotado o seguinte exemplo: 
Fórmula do Excel: = truncar ((Coeficiente de produtividade * Custo unitário);2); 
 

3.7– Das Garantias 
3.8.1 – Garantia da proposta 
Garantia da Proposta, conforme inciso III do artigo 12 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, no valor 
de R$ 2.838,07 (Dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sete centavos), correspondente a 1% (um por cento) do 
valor orçado pela Administração para a obra, sendo que tal garantia poderá ser prestada sob qualquer das formas 
previstas no artigo 27 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI (caução em dinheiro, fiança bancária ou 
seguro garantia) e deverá ter prazo de validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte dias) a partir da data da abertura 

do certame. Em caso da licitante optar pela prestação da Garantia através de Caução em dinheiro, poderá fazê-lo 
mediante depósito bancário, em nome do orgão licitador, via Banco do Brasil S.A. – Agência: 3649-8 - Conta 
Caução: 605956-2.  
 
3.7.2 – Garantia Contratual  
• Para a execução da Obra, a Administração prevê o pagamento de garantia contratual na modalidade Caução em 
Dinheiro, correspondendo a 5% do valor do contrato à licitante ganhadora do certame, ora nomeado CONTRATADA, 

conforme previsto no parágrafo Único do Artigo 27, Capítulo VII, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
Para este certame, a Administração estabelece as seguintes formas de retenção e devolução, a escolha da 
CONTRATADA: 
a) Retenção da Caução em 5% quando da assinatura do contrato; 
b) Retenção da Caução em 5% em cada medição a que a CONTRATADA se fizer direito e durante a execução da 

obra; 

NOTA 7: O Valor retido da Caução, ficará depositado em conta específica vinculada ao longo da obra, sendo devolvido 
à CONTRATADA após a entrega definitiva desta e não havendo qualquer pendência até conclusão do contrato. O Valor 
retido será corrigido adotando-se o mesmo índice de reajuste e condições estabelecidas no contrato. 
 

3.8 Subcontratação 
A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo 
parcialmente, nas hipóteses em que o percentual máximo a ser contratado não exceder a 30% do total licitado, 

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.1672

11.00 12.00 132

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.17

11.00 12.00 132.00

Multiplicação Normal

Arredondamento

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.16

11.00 12.00 132

Total Truncado
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mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante o SENAI/MA, bem como as obrigações trabalhistas conforme 
leis estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – M T E.  
 
3.9  Considerações Finais 

Todos os produtos e materiais a serem utilizados deverão obedecer às normas técnicas brasileiras pertinentes e 
possuir a certificação mínima exigida para comprovação das características necessárias ao bom desempenho das 
estruturas da Edificação, objeto deste certame, devendo a CONTRATADA apresentar as respectivas evidências à 
FISCALIZAÇAO. 
Em casos omissos a esta Especificação Técnica, a FISCALIZAÇÃO agirá de maneira deliberativa em concordância com 
a CONTRATANTE e autores dos projetos. 
 

NOTA: Na reunião de entrega da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) ao licitante ganhador, será requisitado o 
planejamento executivo da respectiva Obra, devendo a CONTRATADA apresentar os documentos abaixo, não se 
limitando a estes, além daqueles documentos exigidos à participação do certame e trabalhista:  

a) Plano de Ataque da Obra, detalhando o atingimento dos marcos contratuais, objetivando a conclusão no prazo 
determinado a mesma. 

b) Cronograma físico-financeiro executivo (linha base); 

c) Planilha de desembolso, conforme item anterior; 
d) Plano de Suprimentos dos principais materiais e insumos, em especial aqueles que impactam no caminho 

crítico da Obra. 
NOTA: A CONTRATADA, após a conclusão das Obras, a partir da entrega provisória, deverá fornecer a 

CONTRATANTE, o DATA BOOK da obra, bem como AS BUILT de todas as Instalações implantadas 

 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

    O Prazo para a execução dos serviços será de 02 (dois) meses, a partir da assinatura da autorização de serviços, 

podendo ser prorrogado mediante aditamento e a vigência contratual será de 06 (seis) meses. 

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

5.1 – Habilitação Técnico-Profissional: 

LICITANTE deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, na data prevista de abertura das propostas, 
profissional de nível superior, detentor de atestado(s) e/ou registro de responsabilidade técnica, devidamente 
registrados no CREA ou CAU, acompanhados das devidas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por essas 
entidades, que comprovem ter os profissionais executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual ou municipal, ou ainda para empresa privada ou entidades paraestatais, serviços de 
características técnicas similares às do objeto desta licitação, não se admitindo atestados de fiscalização, ou 

supervisão, ou coordenação de execução de serviços cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo 
são: 

a) EXECUÇÃO DE CALHA METÁLICA 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de construção contendo pelo menos 
200 m2 de Calha. 

 
b) FORRO DE PVC 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) em construção contendo pelo menos 

300 m² de execução de forro em pvc. 
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Deverá constar na documentação de habilitação técnico-profissional, um TERMO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL 
TÉCNICO QUALIFICADO para o qual os profissionais indicados pela LICITANTE, para fins de comprovação da 
capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da licitante, da execução da obra objeto desta licitação. Este 
termo deverá ser firmado pelo representante da LICITANTE com o ciente do profissional conforme modelo do ANEXO 

III. 

Os profissionais indicados pela LICITANTE para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverão 
participar do serviço objeto desta licitação, admitindo-se excepcionalmente, a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

Entende-se, para os fins deste objeto, como pertencente ao quadro permanente: a) sócio; b) diretor; c) empregado; 
d) responsável técnico; e) profissional contratado. 

A comprovação de vínculo dos profissionais com a LICITANTE deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Sócio: por contrato social devidamente registrado no órgão competente; 

b) Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou cópia da ata de eleição 

devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou contrato de trabalho em 
vigor; 

d) Responsável técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA/CAU; 

e) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço; 

DA VISITA TÉCNICA: 

As licitantes poderão realizar visita técnica ao terreno da futura unidade, devendo previamente agendar nos horários 
e datas fixados pelo edital de licitação. 
A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, nesse caso, necessário apresentar DECLARAÇÃO 
DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA (Conforme ANEXO IV), assumindo incondicionalmente a RESPONSABILIDADE 
de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação. 

5.2 CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA 

A Capacidade Técnica da empresa licitante, deverá ser comprovada através de atestado(s) emitido por órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, entidades paraestatais, ou ainda 
para empresa privada constando serviços de características técnicas similares às do objeto desta licitação, não sendo 
considerados  atestados de execução, fiscalização, supervisão ou coordenação de serviços cujas as parcelas de maior 

relevância técnica e valores significativos sejam menores das colocadas conforme abaixo:  

Itens relativos as parcelas de maior relevância:  

a) EXECUÇÃO DE CALHA METÁLICA 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) de construção contendo pelo menos 
200 m2 de Calha. 

b) FORRO DE PVC 

OBS: Para este item será exigida Certidão de Acervo Técnico (CAT) em construção contendo pelo 

menos 300 m² de execução de forro em pvc. 

 
NOTA 11. Os atestados, deverão ser apresentados com quantitativos e valores com até duas casas decimais, 

devidamente assinados pelos responsáveis das empresas. 

a) Comprovação das parcelas de maiores relevâncias 
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A comprovação das parcelas conforme descrito acima, exigidas, poderá ser atendida por atestado comprobatório de 
execução de obra caracterizada em espécie e quantidade como similar, e que tenha demonstrado complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

Para serviços que tenham sido executados de forma terceirizada pela licitante, a mesma deverá 

apresentar atestado de anuência assinado pelo contratante(orgão ou empresa privada), autorizando a 
Empresa contratada a subcontratar, além da cópia do contrato de terceirização com a contratada principal 
e planilha elencando os serviços executados pela subempreteira, além da ART ou RRT dos serviços objeto 
do contrato. 

5.3 - Declarações: Deverá ser atendida conforme solicitações da CILIC (Comissão Integrada de Licitação) a partir do 
edital publicado. 

 

6. VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO 

   O valor máximo do contrato é de R$ 283.807,25 (Duzentos e oitenta e tres mil, oitocentos e sete reais e vinte e 

cinco centavos). 

 

7. REGIME DOS SERVIÇOS E TIPO DE ADJUDICAÇÃO 

Regime de Empreitada: (   ) preço global; ( x ) preço unitário. 

Adjudicação do Objeto: ( x ) global; (  ) por item. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade: 03.02.09.01         Centro de responsabilidade: 3.07.10.01.01.01 

 

9. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), localizada MA-420, km 7, s/nº, Boa Esperança, Rosário - MA. 

 

10. RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

COENG – SUCOR / DR – MA – Edvaldo Cutrim Costa 

  

11. UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

COENG – SUCOR / DR – MA – Leandro Richard Assunção Meneses 
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ANEXO II 

 

MATRIZ DE RISCOS  

 
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO  

    
 

 

ITEM RISCO DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MITIGAÇÃO  

1 RISCOS DE ENGENHARIA      

1,1 Contingências de Execução        

1.1.1 
Nível de qualificação da mão-de-
obra 

Risco de perda de produtividade 
em função da baixa qualificação 
da mão-de-obra ou da alta 
complexidade dos serviços. 

Contratada 

1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que 
obriguem a CONTRATADA  a empregar a mão-de-obra com 
qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de 
evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, 
devendo ser designados os profissionais previstos em cada 
composição de custo unitário. Devendo extenderem-se essas 
obrigações às SUBCONTRATADAS. 
 
2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que 
obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo 
aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade 
ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de 
pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido 
pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, 
com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na 
execução dos serviços. Devendo extenderem-se essas obrigações às 
SUBCONTRATADAS. 

 

1.1.2 Consumo de materiais 
Risco de consumo de material 
superior aos previstos nas 
composições de custos unitários. 

Contratada 

1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas 
contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, 
nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em 
hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação 
devido a custos adicionais na medição; 
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1.1.3 Qualidade de materiais 

Risco de aplicação de materiais 
com qualidade inferior à 
desejada ou que não atendam 
aos requisitos mínimos 
estabelecidos pela normativa 
brasileira ou internacional 
comparada. 

Contratada 

1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada 
serviço; 
 
2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a 
submeter ao julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, 
ensaios ou certificados) a conformidade dos materiais pretendidos 
com antecedência, respeitados os prazos de atendimento indicados 
pelos fornecedores, devendo ser obedecidos os prazos fixados no 
cronograma da obra. 

 

           

1,2 Contingências no Canteiro        

1.2.1 Acesso de veículos pesados 

Risco de quebras na 
continuidade do fornecimento de 
materiais ou da impossibilidade 
de ingresso de guidastes ou 
caminhões betoneira, por conta 
de dificuldades de acesso de 
veículos pesados. 

Contratada e 
Seguradora 

1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Edital de licitação que 
descreva de forma precisa as dimensões dos acessos e os riscos de 
acidentes de trânsito.2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a 
CONTRATADA a respeitar os horários fixados pela FISCALIZAÇÃO, 
para entrega de material na obra e entrada de veículos pesados em 
geral. 

 

1.2.2 
Espaços para 
produção/fabricação/transformação 
de insumos. 

Risco de interferências no 
funcionamento normal da 
unidade, bem como de poluição 
sonora e do ar em locais 
sensíveis a elas. 

Contratada 

1 - A COENG deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização 
de Serviço, croqui básico de disposição das áreas destinadas à 
produção, armazenagem, entre outras que compõem a organização 
geral do canteiro de obra. 

 

1.2.3 Água e esgoto provisórios 
Risco de quebra na continuidade 
dos serviços devido à falta de 
água. 

Contratada 

1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes 
quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda 
a água destinada à produção e consumo humano, não podendo a 
CONTRATADA contar com fornecimento por parte da unidade. 
 
2 - Fixar tópico no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a 
interligar instalações de esgoto do canteiro de obra em ponto de 
destinação a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato de 
assinatura da Autorização de Serviço. 
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1.2.2 Interferências na vizinhança 

Risco de ocorrência de incidentes 
ou condições de longa duração 
que causem danos ao patrimônio 
ou quaisquer outros riscos 
financeiros decorrentes das 
atividades desenvolvidas dentro 
e nas imediações do canteiro de 
obra. 

Contratada e 
Seguradora 

1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar 
quaisquer danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, 
aparelhos públicos circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) 
que sejam consequência da atuação direta ou indireta da 
CONTRATADA na execução da obra; 
 
2 - Relacionar tópico no Edital de licatação e fixar cláusula 
contratual que obrigue a CONTRATADA a obter autorização do órgão 
de regulação de trânsito competente, quando da necessidade de 
execução de trabalhos que venham a requerer ocupação de parte ou 
totalidade de faixa da via pública, devendo, essas operações serem, 
também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

 

           

1.2.2 Descontinuidades no trabalho        

1.2.2.
1 

Acidentes de trabalho 

Risco de paralização e perda de 
confiabilidade da instituição 
provenientes de acidentes de 
trabalho. 

Contratada e 
Seguradora 

1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a 
elaborar programas de prevenção de situações de risco de trabalho 
(PPRA, PCMSO, PCMAT) e submetê-los à apreciação da 
FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura da 
Autorização de Serviço; 
 
2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a 
implementar os referidos programas nos promeiros 30 dias de obra. 

 

1.2.2.
2 

Embargos legais 

Risco de embargos provenientes 
de sanções órgãos de regulação 
trabalhistas, do CREA, de órgãos 
de regulação do meio ambiente 
entre outros. 

Contratada e 
Administração 

1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a 
obter todas as licenças e autorizações, referentes à execução da 
obra, antes do início das atividades.  

           

1.2.3 Falhas operacionais        

1.2.3.
1 

Incorreta aplicação de materiais 

Risco de falha executiva 
proveniente da má aplicação de 
materiais, de acabamento ou 
não, que possam vir a afetar o 
desempenho de parte ou de toda 

Contratada 

1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que 
obriguem a CONTRATADA  a empregar a mão-de-obra com 
qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de 
evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, 
devendo ser designados os profissionais previstos em cada 
composição de custo unitário. 
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a edificação, tanto no aspecto 
funcional como no estético. 

 
2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que 
obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo 
aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade 
ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de 
pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido 
pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, 
com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na 
execução dos serviços. 

           

1,3 Contingências de Produção        

1.3.1 
Inadequação da CONTRATADA ao 

Plano de Ataque. 

Risco de incapacidade financeira 
e/ou gerencial da contratada 

para obedecer ao plano de 
ataque. 

Contratada 

1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade 
vizinha, da FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano 
de ataque que atenda às demandas operacionais da referida 
unidade, contemplando a maior produtividade possível; 
 
2 - Fixar item no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a 
apresentar Histograma de mão-de-obra e equipamentos juntamente 
ao cronograma da obra, no início da execução do contrato, devendo 
este documento ser apreciado pela FISCALIZAÇÃO e reformulado 
até que se adeque ao prazo de execução da obra. Deverá ser fixada 
cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a alocar os recursos 
conforme Histograma aprovado; 
 
3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer 
o mais fielmente possível o plano de ataque traçado no início da 
obra, sendo cabíveis as devidas penalizações pertinentes. 
 
4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de 
recebimento provisório e recebimento definitivo de obras, 
submetendo à responsabilidade da CONTRATADA o seu devido 
cumprimento. 

 

           

2 RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA      

2,1 Projeto de Arquitetura        
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2.1.1 Detalhamentos arquitetônicos 

Risco de consumo de material 
superior aos previstos nas 
composições de custos unitários, 
em decorrência de paginações 
específicas ou detalhes estéticos 
que possam aumentar o 
desperdício de material ou o 
tempo de execução. 

Compartilhada 

1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas 
contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, 
nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em 
hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação 
devido a custos adicionais na medição; 

 

           

3 RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA      

3,1 Risco orçamentários     1 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em 

cláusula contratual a obrigação da contratada em elaborar por suas 
expensas exclusivas, detalhamentos executivos adicionais que não 
constem no rol de documentos juntados ao edital. 
 
2 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas 
arquitetônicas e de engenharia. 
 
3 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em 
cláusula contratual a obrigação da contratada em visitar o local da 
obra e atestar total ciência de todos os procedimentos, técnicas e 
equipamentos necessários para a execução total da obra 
pretendida, devendo as licitantes executarem todos os 
levantamentos necessários ao desenvolvimento da obra de modo a 
não incorrer em omissões, que não poderão ser alegadas em favor 
de eventuais pretenções de acréscimos de preços. 
 
4 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio 
econômico-financeiro do projeto. 

 

3.1.1 Omissão de serviços 

Risco da não inclusão de serviços 
- principais ou intermediários - 
essenciais para a construção do 
objeto. 

Administração  

3.1.2 Quantitativos insuficientes 

Risco de erros no levantamento 
de quantitativos, com 
quantidades inferiores às 
necessárias para a construção do 
objeto. 

Administração  

         

3,2 
Risco em especificações de 
projetos 

     

3.2.1 Especificações incompletas 

Risco de ocorrência de 
especificações que não 
comtemplem todos os 
insumos/serviços necessários 
para a construção do objeto 
conforme concebido. 

Administração  
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3.2.2 
Especificações impróprias ou 
insuficientes 

Risco de ocorrência de 
especificações que não atendam 
aos requisitos de 
desempenho/eficácia desejado 
para a obra. 

Administração  

         

3,3 Não previsão de interferências      

3.3.1 Redes elétricas 

Risco da não previsão de 
necessidade de deslocamento de 
postes, desligamento total ou 
parcial da unidade (decorrente 
de manejo para alimentação de 
novos quadros ou grupos 
geradores). 

Administração  

3.3.2 Redes de dutos subterrâneos 

Risco de encontrar tubulações 
(obsoletas ou não) que gerem 
riscos estruturais, interferências 
construtivas com novas 
instalações ou necessidade de 
reparos de vazamentos. 

Administração  

3.3.3 Árvores 

Risco de interferência de árvores 
ou vegetação nativa, com 
necessidade de supressão 
mediante licença. 

Administração  

3.3.3 Entulho e raízes 

Risco de ocorrência de depósitos 
subterrâneos pontuais (não 
previstos em sondagens) de lixo, 
entulho ou resíduo vegetal 
(raízes e tocos) que possam 
causar danos estruturais. 

Administração  
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4 RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO      

4,1 
Não entrega de instalações 
existentes 

    
   

4.1.1 Impossibilidade de fornecimento. 

Risco de incapacidade, das 
instalações existentes no 
terreno, para fornecer água e/ou 
energia elétrica. 

Administração 

1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes 
quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda 
a água destinada à produção, consumo humano e ao atendimento 
ao canteiro de obra, não podendo contar com fornecimento por 
parte da unidade. 
 
2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o 
fornecimento de instalações provisórias de energia elétrica, em 
conformidade com as normas das concessionárias e cujo consumo 
deverá ser custeado pela CONTRATADA. 

 

           

5 
RISCOS ASSOCIADOS À ALEA 

EXTRAORDINÁRIA 
(EXTRACONTRATUAL) 

    
  

 

5,1 
Fenômenos Naturais 
(imprevisíveis) 

    
   

5.1.1 Período de chuvas prolongado 

Risco de prolongamento do 
período de chuvas torrenciais no 
Estado do Maranhão com 
consequências catastróficas. 

Administração 

1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar 
os cenários de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo 
ser traçado um plano de ação que antecipe as contingências 
necessárias em casos de atrasos provocados por paralizações em 
dias de chuva; 
 
2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a 
execução de atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de 
acidentes, para períodos com menores probabilidades de ocorrência 
de chuvas torrenciais, conforme dados pluviométricos da região. 

 

           

5,2 Choque externo de mercado        
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5.2.1 Inflação 
Risco de variação abrupta e 
imprevisível na taxa de inflação. 

Administração 

1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, 
que requeira a comprovação de tais variações através de notas 
fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em 
execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato 
como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito 
acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais. 

 

5.2.2 Choque de mercado 

Risco de variação abrupta e 
imprevista de preços em 
decorrência de desabastecimento 
ou existência de 
empreendimentos de grande 
vulto que desvirtuem os preços 
locais. 

Administração 

1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, 
que requeira a comprovação de tais variações através de notas 
fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em 
execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato 
como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito 
acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais. 

 

           

5,3 Alterações tributárias        

5.3.1 Alíquotas trabalhistas 

Risco de variações em encargos 
e tributos incidentes sobre a  
folha de pagamentos (INSS, 
FGTS e outros Encargos Sociais). 

Administração 

1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

5.3.2 Alíquotas sobre faturamento 

Risco de variações nos tributos 
com incidência sobre o 
faturamento bruto ou parcela 
fixa dele (PIS, COFINS, ISS, 
CPRB, etc.). 

Administração 

1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

5.3.3 Alíquotas sobre lucro comercial 
Risco de variações nos tributos 
com incidência sobre o lucro 
(IRPJ, CSLL, etc.). 

Administração 

1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

5.3.4 Alíquotas sobre materiais 
Risco de variações nos tributos 
com incidência sobre os 
materiais. (Ex: ICMS) 

Administração 

1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 
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ANEXO III 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA  

 
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL       

MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO       

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS  DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022   

HORISTA=85,68% MENSALISTA=49,33% B.D.I.PADRÃO =25,00%                    

              

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit   Valor Unit com BDI   Total  Peso (%) 

 1.1  
 

74209/001  
SINAPI 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
m² 2,70  R$    550,87   R$                 688,58   R$       1.859,16  0,66 % 

 1.2   07/2022  Próprio TAXA DE ART - CREA/CAU UN 1,00  R$    126,30   R$                 157,87   R$          157,87  0,06 % 

 1.3   97064  SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
“ TORRE”  (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M 1050,00  R$      12,84   R$                   16,05   R$     16.852,50  5,94 % 

 1.4  
 

73847/002  
SINAPI 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 
CHUV LARG          =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA 
ACO NERV TRAPEZ FORROC/            ISOL TERMO-ACUST 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES 2,00  R$    892,94   R$              1.116,17   R$       2.232,34  0,79 % 

 2      ADMNISTRAÇÃO LOCAL          R$   10.558,10  3,72 % 

 2.1   681  Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES 2,00  R$ 4.223,24   R$              5.279,05   R$     10.558,10  3,72 % 

 3      SERVIÇOS DA  COBERTURA          R$ 103.525,15  36,48 % 

 3.1   43  ORSE RETIRADA DE CALHA m 447,00  R$       8,91   R$                   11,13   R$       4.975,11  1,75 % 

 3.2   3145  ORSE 
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TELHA TRAPEZOIDAL EM 
ALUMÍNIO 

m² 742,33  R$      24,34   R$                   30,42   R$     22.581,67  7,96 % 

 3.3   9101  ORSE CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM m 447,00  R$    124,96   R$                 156,20   R$     69.821,40  24,60 % 

 3.4   98557  SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS AF_06/2018 

m² 91,80  R$      35,72   R$                   44,65   R$       4.098,87  1,44 % 

 3.5   89584  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

UN 30,00  R$      54,62   R$                   68,27   R$       2.048,10  0,72 % 
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 4      FORRO          R$   57.969,97  20,43 % 

 4.1   96116  SINAPI 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 631,00  R$      73,50   R$                   91,87   R$     57.969,97  20,43 % 

 5      PAVIMENTAÇÃO          R$   46.441,00  16,36 % 

 5.1   3240  ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA m² 68,00  R$      16,74   R$                   20,92   R$       1.422,56  0,50 % 

 5.2   72136  SINAPI 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

m² 68,00  R$      84,11   R$                 105,13   R$       7.148,84  2,52 % 

 5.3   2394  ORSE 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 
PREPARADA 

m³ 30,00  R$      97,22   R$                 121,52   R$       3.645,60  1,28 % 

 5.4   98504  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 300,00  R$      15,30   R$                   19,12   R$       5.736,00  2,02 % 

 5.5   85375  SINAPI REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO m² 600,00  R$      11,44   R$                   14,30   R$       8.580,00  3,02 % 

 5.6   83694  SINAPI 
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE 
COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

m² 500,00  R$      14,81   R$                   18,51   R$       9.255,00  3,26 % 

 5.7   92395  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF_12/2015 

m² 100,00  R$      85,23   R$                 106,53   R$     10.653,00  3,75 % 

 6      CAIXA DAGUA          R$   12.568,38  4,43 % 

 6.1   AUTOCX  Próprio 

AUTOMAÇÃO DA CAIXA DAGUA-CONTROLADOR COM INDICADOR 
DE NÍVEL DIGITAL+ALARME 
SONORO+DISPLAY+PROCESSADOR+SENSOR SONAR  (C/ 
ELETRODUTO E FIAÇÃO) 

CJ 1,00  R$ 1.013,31   R$              1.266,63   R$       1.266,63  0,45 % 

 6.2   4918  ORSE 
PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE 
DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE 

m² 12,00  R$    225,51   R$                 281,88   R$       3.382,56  1,19 % 

 6.3   90281  SINAPI 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

m³ 3,00  R$    754,89   R$                 943,61   R$       2.830,83  1,00 % 

 6.4   91594  SINAPI 

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 

KG 150,00  R$      13,76   R$                   17,20   R$       2.580,00  0,91 % 

 6.5   98546  SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018 

m² 12,00  R$      87,91   R$                 109,88   R$       1.318,56  0,46 % 
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 6.6   102491  SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

m² 60,00  R$      15,87   R$                   19,83   R$       1.189,80  0,42 % 

 7      INSTALAÇÕES ELETRICA          R$   29.414,38  10,36 % 

 7.1   lum300  Próprio 
LUMINÁRIA SUPER LED PÉTALA  LED PARA POSTE DE RUA - 
PRETA / RODOVIA / PRAÇA 300W BRANCO FRIO (CHIP 
TECNOLÓGICO) 

un 20,00  R$    628,50   R$                 785,62   R$     15.712,40  5,54 % 

 7.2   336  ORSE 

POSTE EM AÇO CARBONO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, 
CONTÍNUO, RETO, H=8.00M, D=148MM (BASE) E D=60MM 
(TOPO)REF.1008/B, INCL BASE CONCRETO 

un 2,00  R$ 1.953,94   R$              2.442,42   R$       4.884,84  1,72 % 

 7.3   11849  ORSE 

PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI 
RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1(POSTES METALICOS) 

m² 88,00  R$      33,07   R$                   41,33   R$       3.637,04  1,28 % 

 7.4   91926  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 350,00  R$       3,72   R$                     4,65   R$       1.627,50  0,57 % 

 7.5   91868  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 60,00  R$      11,24   R$                   14,05   R$          843,00  0,30 % 

 7.6   97886  SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 16,00  R$    135,48   R$                 169,35   R$       2.709,60  0,95 % 

 8      LIMPEZA          R$     2.228,40  0,79 % 

 8.1   26  ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO m³ 120,00  R$      14,86   R$                   18,57   R$       2.228,40  0,79 % 

                    

      Total sem BDI  R$                                                     227.059,33  

      Total do BDI  R$                                                       56.747,92  

      Total Geral  R$                                                     283.807,25  
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ANEXO IV 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS  

 

SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BDI Padrão - 25,00%   

MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO      

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS       

HORISTA=85,68%  DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022   

MENSALISTA=49,33%        

          

COMPOSIÇÕES ANALITICAS 

 1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

74209/001  
SINAPI 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS 

m² 1,0000000 550,87 550,87 

Composição 
Auxiliar 

 94962  SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 0,0100000 347,68 3,47 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 2,0000000 14,47 28,94 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 1,0000000 18,63 18,63 

Insumo  00004813  SINAPI 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,0 X 1,125* M 

Material m² 1,0000000 445,00 445,00 

Insumo  00004491  SINAPI 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 4,0000000 11,01 44,04 

Insumo  00005075  SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 
(2 3/4 X 10) 

Material KG 0,1100000 24,92 2,74 
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Insumo  00004417  SINAPI 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA 

Material M 1,0000000 8,05 8,05 

        MO sem LS => 20,84 LS => 17,85 MO com LS => 38,69 

        Valor do BDI => 137,71   Valor com BDI => 688,58 

                    

 1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  07/2022  Próprio TAXA DE ART - CREA/CAU 
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS 

UN 1,0000000 126,30 126,30 

Composição 
Auxiliar 

 88255  SINAPI 
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 6,0000000 21,05 126,30 

        MO sem LS => 63,21 LS => 54,15 MO com LS => 117,36 

        Valor do BDI => 31,57   Valor com BDI => 157,87 

                    

 1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  97064  SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO “ TORRE”  (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

M 1,0000000 12,84 12,84 

Composição 
Auxiliar 

 100251  SINAPI 

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO 
DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 
MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: 
MXKM). AF_07/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

MXKM 0,4020000 8,85 3,55 

Composição 
Auxiliar 

 88278  SINAPI 
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,5000000 15,71 7,85 

http://www.fiema.org.br/


 
 

58 

 

 
      

FIEMA 

  

Federação das 

Indústrias  

do Estado do  
Maranhão 

SESI 

 

Serviço Social  

da Indústria 

SENAI  

 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 

Industrial 

IEL 

 

Instituto 

Euvaldo Lodi 

 

Departamento 

Regional do 

Maranhão 

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,  

Edf. Casa da Indústria Albano Franco,  

Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 

São Luís - MA 

 Telefone: (98) 2109-1868/1800 
Site: www.fiema.org.br 

 

 

 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1000000 14,47 1,44 

        MO sem LS => 5,76 LS => 4,93 MO com LS => 10,69 

        Valor do BDI => 3,21   Valor com BDI => 16,05 

                    

 1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

73847/002  
SINAPI 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 
LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          =2,20M 
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV 
TRAPEZ FORROC/            ISOL TERMO-ACUST 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL 
TRANSP/CARGA/DESCARGA 

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS 

MES 1,0000000 892,94 892,94 

Insumo  00010420  SINAPI 
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE 
LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA 
VERTICAL (SEM ASSENTO) 

Material UN 0,1000000 180,45 18,04 

Insumo  00007608  SINAPI 
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', 
BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", 
AGUA FRIA 

Material UN 0,4000000 13,33 5,33 

Insumo  00010425  SINAPI 
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO 
(SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM 

Material UN 0,1000000 81,69 8,16 

Insumo  00010775  SINAPI 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

Equipamento MES 1,0000000 830,00 830,00 

Insumo  00010432  SINAPI 
MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA 
BRANCA, SEM COMPLEMENTOS 

Material UN 0,1000000 314,17 31,41 
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        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

        Valor do BDI => 223,23   Valor com BDI => 1.116,17 

                    

 2.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  681  Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS 

MES 1,0000000 4.223,24 4.223,24 

Composição 
Auxiliar 

 90777  SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 10,0000000 88,82 888,20 

Insumo  00004083  SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Mão de Obra H 144,0000000 23,16 3.335,04 

        MO sem LS => 
2.266,4

5 
LS => 1.941,89 MO com LS => 4.208,34 

        Valor do BDI => 
1.055,8

1 
  Valor com BDI => 5.279,05 

                    

 3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  43  ORSE Retirada de calha Demolições / Remoções m 1,0000000 8,91 8,91 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6000000 3,69 2,21 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,6000000 11,17 6,70 

        MO sem LS => 3,61 LS => 3,09 MO com LS => 6,70 

        Valor do BDI => 2,22   Valor com BDI => 11,13 

                    

 3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  3145  ORSE 
Remoção e reassentamento de telha trapezoidal 
em alumínio 

Conversão InfoWOrca m² 1,0000000 24,34 24,34 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,69 3,69 

Composição 
Auxiliar 

 10551  ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,5000000 3,59 1,79 

Insumo  00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 0,5000000 15,38 7,69 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 11,17 11,17 

        MO sem LS => 10,16 LS => 8,70 MO com LS => 18,86 

        Valor do BDI => 6,08   Valor com BDI => 30,42 

                    

 3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  9101  ORSE 
Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 
85 cm 

Complementos m 1,0000000 124,96 124,96 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,2500000 3,69 4,61 

Composição 
Auxiliar 

 10551  ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 1,2500000 3,59 4,48 

Insumo  9385  ORSE 
Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 
85cm 

Material m 1,0000000 82,69 82,69 

Insumo  00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 1,2500000 15,38 19,22 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,2500000 11,17 13,96 

        MO sem LS => 17,87 LS => 15,31 MO com LS => 33,18 

        Valor do BDI => 31,24   Valor com BDI => 156,20 
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 3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  98557  SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

IMPE - 
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS 

m² 1,0000000 35,72 35,72 

Composição 
Auxiliar 

 88243  SINAPI 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0850000 15,02 1,27 

Composição 
Auxiliar 

 88270  SINAPI 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,4220000 18,87 7,96 

Insumo  00000626  SINAPI 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA 
MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

Material KG 1,5000000 17,66 26,49 

        MO sem LS => 4,10 LS => 3,51 MO com LS => 7,61 

        Valor do BDI => 8,93   Valor com BDI => 44,65 

                    

 3.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89584  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 54,62 54,62 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,2729000 14,27 3,89 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,2729000 18,26 4,98 

Insumo  00000299  SINAPI 
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO 
SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 

Material UN 2,0000000 4,12 8,24 
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Insumo  00020157  SINAPI 
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 

Material UN 1,0000000 34,82 34,82 

Insumo  00020078  SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* 
G) 

Material UN 0,1150000 23,43 2,69 

        MO sem LS => 3,99 LS => 3,42 MO com LS => 7,41 

        Valor do BDI => 13,65   Valor com BDI => 68,27 

                    

 4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96116  SINAPI 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

m² 1,0000000 73,50 73,50 

Composição 
Auxiliar 

 88278  SINAPI 
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,4994000 15,71 7,84 

Insumo  00043131  SINAPI 

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM 
(0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 
KG/M) 

Material KG 0,0426000 22,30 0,94 

Insumo  00036238  SINAPI 
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 
20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) 

Material m² 1,0956000 24,54 26,88 

Insumo  00039443  SINAPI 
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 
CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

Material UN 2,1912000 0,24 0,52 

Insumo  00040547  SINAPI 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 

Material CENTO 0,0132000 27,77 0,36 

Insumo  00040552  SINAPI 
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA 
CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4”  (6,35 MM) X 25 
MM 

Material CENTO 0,0333000 47,61 1,58 
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Insumo  00039430  SINAPI 

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM 
ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E 
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 

Equipamento UN 1,3265000 3,06 4,05 

Insumo  00039427  SINAPI 

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO 
ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, 
E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 
3 M 

Material M 3,8499000 8,14 31,33 

        MO sem LS => 3,64 LS => 3,12 MO com LS => 6,76 

        Valor do BDI => 18,37   Valor com BDI => 91,87 

                    

 5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  3240  ORSE Demolição de piso de alta resistência Conversão InfoWOrca m² 1,0000000 16,74 16,74 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,69 3,69 

Composição 
Auxiliar 

 10550  ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,1000000 3,55 0,35 

Insumo  00004750  SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,1000000 15,38 1,53 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 11,17 11,17 

        MO sem LS => 6,84 LS => 5,86 MO com LS => 12,70 
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        Valor do BDI => 4,18   Valor com BDI => 20,92 

                    

 5.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  72136  SINAPI 

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

PISO - PISOS m² 1,0000000 84,11 84,11 

Composição 
Auxiliar 

 95276  SINAPI 
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 
100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 
POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHP 1,5000000 2,72 4,08 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,6000000 18,87 11,32 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 3,0000000 14,47 43,41 

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 8,0000000 0,90 7,20 

Insumo  00004824  SINAPI 
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO 
EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E 
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO 

Material KG 14,0000000 0,67 9,38 

Insumo  00003671  SINAPI 
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, 
COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) 

Material M 2,0000000 1,32 2,64 

Insumo  00007353  SINAPI 
RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR 
BRANCA 

Material L 0,2117600 28,72 6,08 

        MO sem LS => 23,41 LS => 20,05 MO com LS => 43,46 

        Valor do BDI => 21,02   Valor com BDI => 105,13 

                    

 5.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

http://www.fiema.org.br/


 
 

65 

 

 
      

FIEMA 

  

Federação das 

Indústrias  

do Estado do  
Maranhão 

SESI 

 

Serviço Social  

da Indústria 

SENAI  

 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 

Industrial 

IEL 

 

Instituto 

Euvaldo Lodi 

 

Departamento 

Regional do 

Maranhão 

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,  

Edf. Casa da Indústria Albano Franco,  

Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 

São Luís - MA 

 Telefone: (98) 2109-1868/1800 
Site: www.fiema.org.br 

 

 

 

Composição  2394  ORSE 
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal 
preparada 

Paisagismo m³ 1,0000000 97,22 97,22 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,6000000 3,69 5,90 

Insumo  140  ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar Material m³ 0,1000000 21,00 2,10 

Insumo  2208  ORSE Terra vegetal Material m³ 0,9000000 79,28 71,35 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,6000000 11,17 17,87 

        MO sem LS => 9,62 LS => 8,25 MO com LS => 17,87 

        Valor do BDI => 24,30   Valor com BDI => 121,52 

                    

 5.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  98504  SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

URBA - URBANIZAÇÃO m² 1,0000000 15,30 15,30 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1564000 14,47 2,26 

Composição 
Auxiliar 

 88441  SINAPI 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0391000 14,30 0,55 

Insumo  00003324  SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO Material m² 1,0000000 12,49 12,49 

        MO sem LS => 1,18 LS => 1,02 MO com LS => 2,20 

        Valor do BDI => 3,82   Valor com BDI => 19,12 
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 5.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  85375  SINAPI REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

m² 1,0000000 11,44 11,44 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0700000 18,87 1,32 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,7000000 14,47 10,12 

        MO sem LS => 4,87 LS => 4,17 MO com LS => 9,04 

        Valor do BDI => 2,86   Valor com BDI => 14,30 

                    

 5.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  83694  SINAPI 
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO 
BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 14,81 14,81 

Composição 
Auxiliar 

 88260  SINAPI 
CALCETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1600000 18,75 3,00 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,3500000 14,47 5,06 

http://www.fiema.org.br/


 
 

67 

 

 
      

FIEMA 

  

Federação das 

Indústrias  

do Estado do  
Maranhão 

SESI 

 

Serviço Social  

da Indústria 

SENAI  

 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 

Industrial 

IEL 

 

Instituto 

Euvaldo Lodi 

 

Departamento 

Regional do 

Maranhão 

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,  

Edf. Casa da Indústria Albano Franco,  

Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 

São Luís - MA 

 Telefone: (98) 2109-1868/1800 
Site: www.fiema.org.br 

 

 

 

Insumo  00000366  SINAPI 
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,1000000 67,50 6,75 

        MO sem LS => 3,47 LS => 2,98 MO com LS => 6,45 

        Valor do BDI => 3,70   Valor com BDI => 18,51 

                    

 5.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92395  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 85,23 85,23 

Composição 
Auxiliar 

 91277  SINAPI 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0069000 8,85 0,06 

Composição 
Auxiliar 

 91283  SINAPI 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0135000 9,64 0,13 

Composição 
Auxiliar 

 91278  SINAPI 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1326000 0,60 0,07 

Composição 
Auxiliar 

 91285  SINAPI 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1260000 0,94 0,11 
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Composição 
Auxiliar 

 88260  SINAPI 
CALCETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,2789000 18,75 5,22 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,2789000 14,47 4,03 

Insumo  00000370  SINAPI 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0568000 67,50 3,83 

Insumo  00000679  SINAPI 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 

- MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 
25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA 
(NBR 9781), COR NATURAL 

Material m² 1,0174000 70,12 71,34 

Insumo  00004741  SINAPI 
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) 

Material m³ 0,0064000 70,18 0,44 

        MO sem LS => 4,03 LS => 3,45 MO com LS => 7,48 

        Valor do BDI => 21,30   Valor com BDI => 106,53 

                    

 6.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  AUTOCX  Próprio 

AUTOMAÇÃO DA CAIXA DAGUA-CONTROLADOR 
COM INDICADOR DE NÍVEL DIGITAL+ALARME 
SONORO+DISPLAY+PROCESSADOR+SENSOR 
SONAR  (c/ eletroduto e fiação) 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

CJ 1,0000000 1.013,31 1.013,31 
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Composição 
Auxiliar 

 280008  SEDOP 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

  H 7,5000000 16,59 124,42 

Composição 
Auxiliar 

 280014  SEDOP 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

  H 7,5000000 21,50 161,25 

Insumo  E00308  SEDOP Automático de nivel inf./superior Material UN 2,0000000 36,72 73,44 

Insumo  E00012  SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" Material M 20,0000000 2,71 54,20 

Insumo  AUTCX  Próprio 

CONTROLADOR COM INDICADOR DE NÍVEL 

DIGITAL +BLUETOOTH +ALARME 
SONORO(SENSOR 
SONAR,DISPLAY+PROCESSADOR+Bluetooth 
para comunicação com celular ou tablet’s 
+Micro relé interno para acionamento do 
comando da bomba de recalque 

Serviços UN 1,0000000 600,00 600,00 

        MO sem LS => 104,05 LS => 89,15 MO com LS => 193,20 

        Valor do BDI => 253,32   Valor com BDI => 1.266,63 

                    

 6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  4918  ORSE 
Preparo de substrato por escarificação manual 
(corte de concreto) até 3,0cm de profundidade 

Reparo, Proteção e Reforço 
de Estrutura de Concreto 
Armado 

m² 1,0000000 225,51 225,51 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 15,0000000 3,69 55,35 
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Insumo  1651  ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0020000 6,00 0,01 

Insumo  4720  ORSE Ponteiro de aço Material un 0,0500000 21,48 1,07 

Insumo  4727  ORSE Luva de proteção de latex Material par 0,0050000 6,37 0,03 

Insumo  4728  ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0800000 13,85 1,10 

Insumo  4729  ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0130000 31,50 0,40 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 15,0000000 11,17 167,55 

        MO sem LS => 90,24 LS => 77,31 MO com LS => 167,55 

        Valor do BDI => 56,37   Valor com BDI => 281,88 

                    

 6.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  90281  SINAPI 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA 
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 1,0000000 754,89 754,89 

Composição 
Auxiliar 

 88830  SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0854000 1,73 1,87 

Composição 
Auxiliar 

 88831  SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHI 0,4806000 0,41 0,19 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 2,4858000 14,47 35,96 
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Composição 

Auxiliar 
 88377  SINAPI 

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS 
H 1,5660000 15,26 23,89 

Insumo  00000367  SINAPI 
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,4987000 68,38 34,10 

Insumo  00001106  SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 15,9580000 0,93 14,84 

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 664,9183000 0,90 598,42 

Insumo  00004720  SINAPI 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 
MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 0,5319000 85,78 45,62 

        MO sem LS => 26,24 LS => 22,48 MO com LS => 48,72 

        Valor do BDI => 188,72   Valor com BDI => 943,61 

                    

 6.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91594  SINAPI 

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 
EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,0000000 13,76 13,76 

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0060000 14,15 0,08 

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0390000 18,75 0,73 

Insumo  00043132  SINAPI 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M) 

Material KG 0,0105000 19,20 0,20 

Insumo  00039017  SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 1,3820000 0,22 0,30 
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Insumo  00021141  SINAPI 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-
92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 
MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  
X 15 CM 

Material m² 0,7120000 17,49 12,45 

        MO sem LS => 0,36 LS => 0,30 MO com LS => 0,66 

        Valor do BDI => 3,44   Valor com BDI => 17,20 

                    

 6.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  98546  SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 

IMPE - 
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS 

m² 1,0000000 87,91 87,91 

Composição 
Auxiliar 

 88243  SINAPI 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1920000 15,02 2,88 

Composição 
Auxiliar 

 88270  SINAPI 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,9480000 18,87 17,88 

Insumo  00004226  SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,2600000 8,83 2,29 

Insumo  00004014  SINAPI 
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM 
POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

Material m² 1,1250000 50,99 57,36 

Insumo  00000511  SINAPI 
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICACAO A FRIO 

Material L 0,6150000 12,20 7,50 

        MO sem LS => 9,21 LS => 7,89 MO com LS => 17,10 

        Valor do BDI => 21,97   Valor com BDI => 109,88 
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 6.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  102491  SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 15,87 15,87 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,2750000 19,94 5,48 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1150000 14,47 1,66 

Insumo  00012815  SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0100000 8,11 0,08 

Insumo  00006085  SINAPI 
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR 

Material L 0,1600000 7,69 1,23 

Insumo  00007348  SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 17,38 7,42 

        MO sem LS => 3,00 LS => 2,57 MO com LS => 5,57 

        Valor do BDI => 3,96   Valor com BDI => 19,83 

                    

 7.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  lum300  Próprio 
Luminária Super Led Pétala  Led Para Poste de 
Rua - Preta / Rodovia / Praça 300w Branco Frio 
(Chip Tecnológico) 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

un 1,0000000 628,50 628,50 

Insumo  6716  Próprio 
Luminária Super Led Pétala Led Para Poste de 
Rua - Preta / Rodovia / Praça 300w Branco Frio 
(Chip Tecnológico) 

Material un 1,4667489 428,50 628,50 

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 

        Valor do BDI => 157,12   Valor com BDI => 785,62 
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 7.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  336  ORSE 

Poste em aço carbono, para iluminação pública, 
cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm 
(base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base 
concreto 

Entrada em Baixa Tensão un 1,0000000 1.953,94 1.953,94 

Composição 
Auxiliar 

 95  ORSE 
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 
mpa, lançado e adensado 

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para Fundações 

m³ 0,0500000 486,56 24,32 

Composição 
Auxiliar 

 128  ORSE 
Lançamento de concreto usinado, bombeado, 
em peças armadas da superestrutura, inclusive 
colocação, adensamento e acabamento 

Concreto Simples m³ 0,0500000 41,07 2,05 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 5,0000000 3,69 18,45 

Insumo  1873  ORSE 
Poste em aço carbono, para iluminação pública, 
cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm 
(base) e d=60mm (topo)ref.1008/B 

Material un 1,0000000 1.752,58 1.752,58 

Insumo  2455  ORSE 
Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 
1215 c/48- 143,0 hp 

Equipamento h 1,0000000 100,69 100,69 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 5,0000000 11,17 55,85 

        MO sem LS => 33,60 LS => 28,78 MO com LS => 62,38 

        Valor do BDI => 488,48   Valor com BDI => 2.442,42 

                    

 7.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  11849  ORSE 

Pintura de proteção e/ou acabamento sobre 
superfícies metálicas com aplicação de 02 
demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 
micra - R1(postes metalicos) 

Pintura em Estrutura 
Metálica 

m² 1,0000000 33,07 33,07 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3000000 3,69 1,10 
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Composição 
Auxiliar 

 10553  ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios h 0,6000000 3,76 2,25 

Insumo  1891  ORSE Primer epóxi zinco Material l 0,2400000 67,75 16,26 

Insumo  00004783  SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,6000000 15,38 9,22 

Insumo  00005330  SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0200000 44,72 0,89 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 11,17 3,35 

        MO sem LS => 6,77 LS => 5,80 MO com LS => 12,57 

        Valor do BDI => 8,26   Valor com BDI => 41,33 

                    

 7.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91926  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,0000000 3,72 3,72 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0300000 15,04 0,45 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0300000 19,09 0,57 

Insumo  00001014  SINAPI 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

Material M 1,1900000 2,23 2,65 

Insumo  00021127  SINAPI 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

Material UN 0,0090000 5,83 0,05 

        MO sem LS => 0,44 LS => 0,38 MO com LS => 0,82 

        Valor do BDI => 0,93   Valor com BDI => 4,65 
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 7.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91868  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,0000000 11,24 11,24 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1260000 15,04 1,89 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1260000 19,09 2,40 

Insumo  00043132  SINAPI 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M) 

Material KG 0,0020000 19,20 0,03 

Insumo  00002685  SINAPI 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 
", SEM LUVA 

Material M 1,0170000 6,81 6,92 

        MO sem LS => 1,87 LS => 1,60 MO com LS => 3,47 

        Valor do BDI => 2,81   Valor com BDI => 14,05 

                    

 7.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  97886  SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 135,48 135,48 

Composição 
Auxiliar 

 97734  SINAPI 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 0,0175000 2.363,87 41,36 

Composição 
Auxiliar 

 101619  SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA 

m³ 0,0360000 198,26 7,13 
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Composição 
Auxiliar 

 87316  SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

m³ 0,0039000 453,01 1,76 

Composição 
Auxiliar 

 100475  SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

m³ 0,0278000 740,30 20,58 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 1,2686000 18,87 23,93 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,9967000 14,47 14,42 

Insumo  00007258  SINAPI 
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 
20* CM (L X A X C) 

Material UN 38,6910000 0,68 26,30 

        MO sem LS => 29,73 LS => 25,47 MO com LS => 55,20 

        Valor do BDI => 33,87   Valor com BDI => 169,35 

                    

 8.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  26  ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 1,0000000 14,86 14,86 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,69 3,69 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 11,17 11,17 

        MO sem LS => 6,02 LS => 5,15 MO com LS => 11,17 

        Valor do BDI => 3,71   Valor com BDI => 18,57 
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ANEXO V 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BDI Padrão - 25,00% 

MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO   

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022 

HORISTA=85,68%      

MENSALISTA=49,33%      

Cronograma Físico e Financeiro 

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 

1 SERVIÇOS INICIAIS 
100,00% 

21.101,87 
100,00% 

21.101,87 
      

2 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 
100,00% 

10.558,10 
50,00% 

5.279,05 
50,00% 

5.279,05 
    

3 SERVIÇOS DA  COBERTURA 
100,00% 

103.525,15 
20,00% 

20.705,03 
30,00% 

31.057,55 
30,00% 

31.057,55 
20,00% 

20.705,03 

4 FORRO 
100,00% 

57.969,97 
20,00% 

11.593,99 
80,00% 

46.375,98 
    

5 PAVIMENTAÇÃO 
100,00% 

46.441,00 
10,00% 

4.644,10 
30,00% 

13.932,30 
30,00% 

13.932,30 
30,00% 

13.932,30 

6 CAIXA DAGUA 
100,00% 

12.568,38 
5,00% 
628,42 

30,00% 
3.770,51 

40,00% 
5.027,35 

25,00% 
3.142,10 

7 INSTALAÇÕES ELETRICA 
100,00% 

29.414,38 
    

50,00% 
14.707,19 

50,00% 
14.707,19 

8 LIMPEZA 
100,00% 
2.228,40 

      
100,00% 
2.228,40 

Porcentagem   22,53% 35,38% 22,81% 19,28% 

Custo    R$  63.952,46   R$ 100.415,39   R$    64.724,39   R$    54.715,02  

Porcentagem Acumulado   22,53% 57,92% 80,72% 100,00% 

Custo Acumulado    R$  63.952,46   R$ 164.367,84   R$  229.092,23   R$  283.807,25  
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ANEXO VI 

 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  

 

SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL   

MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS   

HORISTA=85,68%   

MENSALISTA=49,33%   

  B.D.I.PADRÃO =25,00%                   
  DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022   

    

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

    HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

  GRUPO A      

A1 INSS   0,00% 0,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Sálario Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 

A TOTAL DO GRUPO A   17,80% 17,80% 

  GRUPO B       

B1 Repouso Remunerado   17,87% 0,00% 

B2 Feriados  3,95% 0,00% 

B3 Auxilio Enfermidade   0,86% 0,67% 

B4 13º Salário   10,70% 8,33% 

B5 Licença Paternidade   0,07% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas   0,71% 0,56% 

B7 Dias de chuva 1,46% 0,00% 

B8 Auxilio acidente de Trabalho   0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 14,04% 10,93% 

B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 

B TOTAL GRUPO B   49,80% 20,66% 

  GRUPO C       

C1 Aviso Prévio Indenizado   4,44% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado   0,10% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 

C4 Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa   3,94% 3,07% 

C5 Indenização Adicional   0,37% 0,29% 

C TOTAL GRUPO C   8,85% 6,90% 

  GRUPO D       

D1  Reincidência do Grupo A sobre B   8,86% 3,68% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,37% 0,29% 

D TOTAL GRUPO D   9,23% 3,97% 

  TOTAL (A+B+C+D)  85,68% 49,33% 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.
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ANEXO VII 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DO BDI PADRÃO 

 
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  

MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS  

HORISTA=85,68%   

MENSALISTA=49,33%  

 B.D.I.PADRÃO =25,00%                   
  

  DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022  
    

COMPOSIÇÃO DO BDI 

      

BDI - OBRA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  PERC.     (%) 

  

   Despesas Indiretas 

S+G Seguro e Garantia 0,80% 

R Riscos e Imprevistos 0,90% 

DF Despesas Financeiras 0,80% 

AC Administração Central 2,25% 

Total do Grupo A = 4,75% 

  

  Benefício 

L LUCRO 6,00% 

Total do Grupo B = 6,00% 

  

  Impostos 

I 

PIS / PASEP 0,65% 

COFINS 3,00% 

ISS 3,00% 

CPRB 4,50% 

Total do Grupo C = 11,15% 

  

Fórmula Para Cálculo do B.D.I 

  

    

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,00% 

 

 

 Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.
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ANEXO VIII 

                                                  

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

 
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL     

MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO    

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: AGOSTO/2022 

HORISTA=85,68% MENSALISTA=49,33%  B.D.I.PADRÃO =25,00%                    
         

CURVA ABC 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor  Unit   Total  Peso (%) 
Peso 

Acumulado 
(%) 

9101 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm m 447  R$    156,20   R$ 69.821,40  24,6 24,6 

96116 SINAPI 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 631  R$      91,87   R$ 57.969,97  20,43 45,03 

3145 ORSE Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio m² 742,33  R$      30,42   R$ 22.581,67  7,96 52,98 

97064 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “ TORRE”  
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M 1.050,00  R$      16,05   R$ 16.852,50  5,94 58,92 

 lum300  Próprio 
Luminária Super Led Pétala  Led Para Poste de Rua - Preta / Rodovia / 
Praça 300w Branco Frio (Chip Tecnológico) 

un 20  R$    785,62   R$ 15.712,40  5,54 64,46 

92395 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 

m² 100  R$    106,53   R$ 10.653,00  3,75 68,21 

681 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES 2  R$ 5.279,05   R$ 10.558,10  3,72 71,93 

83694 SINAPI 
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO 
DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

m² 500  R$      18,51   R$   9.255,00  3,26 75,19 

85375 SINAPI REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO m² 600  R$      14,30   R$   8.580,00  3,02 78,22 
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72136 SINAPI 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

m² 68  R$    105,13   R$   7.148,84  2,52 80,74 

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 300  R$      19,12   R$   5.736,00  2,02 82,76 

43 ORSE Retirada de calha m 447  R$      11,13   R$   4.975,11  1,75 84,51 

336 ORSE 
Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, 
h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base 
concreto 

un 2  R$ 2.442,42   R$   4.884,84  1,72 86,23 

98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

m² 91,8  R$      44,65   R$   4.098,87  1,44 87,67 

2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 30  R$    121,52   R$   3.645,60  1,28 88,96 

11849 ORSE 
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com 
aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - 
R1(postes metalicos) 

m² 88  R$      41,33   R$   3.637,04  1,28 90,24 

4918 ORSE 
Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 
3,0cm de profundidade 

m² 12  R$    281,88   R$   3.382,56  1,19 91,43 

90281 SINAPI 
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

m³ 3  R$    943,61   R$   2.830,83  1 92,43 

97886 SINAPI 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 16  R$    169,35   R$   2.709,60  0,95 93,38 

91594 SINAPI 
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 
PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
TELA Q-92. AF_06/2019 

KG 150  R$      17,20   R$   2.580,00  0,91 94,29 

 73847/002  SINAPI 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES 2  R$ 1.116,17   R$   2.232,34  0,79 95,08 
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26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 120  R$      18,57   R$   2.228,40  0,79 95,87 

89584 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

UN 30  R$      68,27   R$   2.048,10  0,72 96,59 

 74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,7  R$    688,58   R$   1.859,16  0,66 97,24 

91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 350  R$       4,65   R$   1.627,50  0,57 97,82 

3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 68  R$      20,92   R$   1.422,56  0,5 98,32 

98546 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 

m² 12  R$    109,88   R$   1.318,56  0,46 98,78 

 AUTOCX  Próprio 
AUTOMAÇÃO DA CAIXA DAGUA-CONTROLADOR COM INDICADOR DE 
NÍVEL DIGITAL+ALARME SONORO+DISPLAY+PROCESSADOR+SENSOR 
SONAR  (c/ eletroduto e fiação) 

CJ 1  R$ 1.266,63   R$   1.266,63  0,45 99,23 

102491 SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
m² 60  R$      19,83   R$   1.189,80  0,42 99,65 

91868 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 60  R$      14,05   R$      843,00  0,3 99,94 

 07/2022  Próprio TAXA DE ART - CREA/CAU UN 1  R$    157,87   R$      157,87  0,06 100 

                  

    Total sem BDI  R$                                  227.059,33  

    Total do BDI  R$                                    56.747,92  

    Total Geral  R$                                  283.807,25  

 

    

      Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ. 
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ANEXO IX 

 

TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA  

 
MELHORIAS INTERNAS E REPAROS NA COBERTURA DO SENAI ROSÁRIO 

Sistemas, elementos, componentes e 
instalações 

Prazos de garantias recomendados 

1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas, sistemas de combate a 
incêndio, pressurização das escadas, 
iluminação de emergência, sistema de 
segurança patrimonial. 

Instalação. 
Equipamentos. 

      

Instalações elétricas - tomadas, 
interruptores, disjuntores, fios, cabos, 
eletrodutos, caixas e quadros. 

Equipamentos.   Instalação.   

Instalações hidráulicas - colunas de água 
fria, colunas de água quente, tubos de 
queda de esgoto. Instalações de gás - 
colunas de gás. 

      
Integridade e 
estanqueidade. 

Instalações hidráulicas e gás coletores - 

Coletores, ramais, louças, caixas de 
descarga, bancadas, metais sanitários, 
sifões, ligações flexíveis, válvulas, 
registros, ralos e tanques. 

Equipamentos.   Instalação.   

Impermeabilização.       Estanqueidade. 

Esquadrias de aço. 
Fixação e 
oxidação. 

      

Fechaduras e ferragens em geral. 
Funcionamento. 
Acabamento. 

      

Revestimentos de paredes, pisos e tetos 
internos e externos em argamassa, gesso 

liso, componentes de geso para drywall. 

  Fissuras. 

Estanqueidade de 
fachadas e pisos 
em áreas 
molhadas. 

Má aderência do 
revestimento e dos 
componentes do 
sistema. 

Piso cimentado, acabado em concreto e 
contrapiso. 

  
Destacamentos, 
fissuras e desgaste 
escessivo. 

Estanqueidade de 
pisos em áreas 
molhadas. 

  

Revestimentos especiais (fórmica, 
plásticos, têxteis, pisos elevados, 
materiais compostos de alumínio). 

  Aderência.     

Forros de gesso. 

Fissuras por 
acomodação dos 
elementos 
estruturais e de 
vedação. 

      

Pintura/verniz (interno/externo).   

Empolamento, 
descascamento, 
esfarelamento, 
alteração de cor ou 
deterioração de 
acabamento. 

    

Selantes, componentes de juntas e 
rejuntamentos. 

Aderência.       

Vidros. Fixação.       

NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, 
etc., sejam explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser contabilizados à partir da entrega 

definitiva da obra. 
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ANEXO X 
 

PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA 

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor total de R$                  (______________), que representa 
a totalização dos valores da planilha de orçamento, já estão contemplados os valores correspondentes 
a serviços, (materiais e mão de obra), todos os impostos, taxas, encargos com salários e encargos 
sociais, fiscais, comerciais, bem como quaisquer despesas referentes à administração da obra, 
inclusive aqueles de natureza legal referente a aspectos de medicina e segurança da obra e EPI’s, de 

sorte a levar a bom termo a execução do objeto do contrato.  

2. Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais para 
fins de atendimento à legislação vigente, e que não há fatos impeditivos de nossa participação nesta 
Concorrência. 

3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data 

da abertura do envelope de proposta, estabelecido no preâmbulo do edital da CONCORRÊNCIA Nº 

065/2022. 

4. Estamos cientes e concordamos que: na seleção dos profissionais e dos materiais ofertados para a 
execução do contrato deveremos atender ao nível de qualificação e especificação exigida no instrumento 
convocatório, e seus anexos, de modo a se resguardar a qualidade do atendimento ao SENAI , 

Departamento Regional do Maranhão. 

5. O prazo de execução dos serviços será de até 02 (dois) meses, contados a partir da data de assinatura 
do contrato. 

 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2022. 

 

Atenciosamente, 
 

___________________________ 
Assinatura e Carimbo 

(Representante Legal) 
 

 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante, com CNPJ. 
Os Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX são partes integrantes desta Proposta. 

Dados do representante da empresa/profissional que assinará o termo de contrato, conforme consta no 
contrato social. 

Nome: _________________________________________________________________ 

Nacionalidade: ________________ Profissão: ___________________________ 

Estado Civil: __________________ Identidade: __________________________ 

Órgão: _____________ Emissão: __/__/____ CPF: _______________ 

Dados bancários da empresa licitante. 

Banco: _____________ Agência: _____________ Conta: ______________ 
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ANEXO XI 

 

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO 

 

  

REFERÊNCIA: 

CONCORRÊNCIA Nº: ___________________ 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER 

UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 

  

NOME FORMAÇÃO/ 

Nº REGISTRO 

CREA/CAU 

FUNÇÃO/ 

ESPECIALIZAÇÃO 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

    

    

    

    

    

 

Conforme consta dos termos deste Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços 

objeto desta licitação. 

 

Cientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.            

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo:  
 

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo: 

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo:  
 

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO XII 

 

                                             ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Atesto, para fins de habilitação ao processo licitatório nº ______________________________, que 

a empresa _______________________________________________________________, inscrita 

sob o CNPJ nº __________________ e representada por _______________________, participou 

da visita técnica em ____/____/________, no lugares onde serão realizados os serviços constantes 

desta licitação. 

 

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos serviços e tem pleno 

conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigações do 

objeto do certame. 

 

Local e data: ______________________, _____ de ____________________ de __________ 

 

 

Assinatura do Representante da Unidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Este documento deverá ser inserido no Envelope de Habilitação, preenchido e 

assinado. Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.    

 

Assinatura 

 

Nome: 

Cargo:  
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ANEXO XIII 

 

                                   DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

 

 

Razão Social: 

 

CNPJ.: 

Resp. legal da empresa: 

 

Cargo/Função: 

E-mail: 

 

Fone: 

Endereço: 

 

  Declaro que esta empresa renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para prestação 

dos serviços constantes do objeto do Edital nº ________________________, e que nosso quadro 

técnico tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletou todos 

os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial ao presente processo 

licitatório, em nome da empresa que represento. 

 

Local e data: ______________________, _____ de ____________________ de __________ 

 

 

Assina o REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR desta empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Este documento deverá ser inserido no Envelope de Habilitação, preenchido e 

assinado. Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.                                                        

 

Assinatura 

 

Nome: 

Cargo:  
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ANEXO XIV 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

EDITAL Nº 065/2022 - CONCORRÊNCIA 

 

 

Por esta, fica credenciado (a) o (a) Senhor (a) _____________________, portador (a) da 

carteira de identidade nº. ________________, expedida pela ____________, para representar a 

empresa / profissional ________________________, inscrita (o) no CNPJ/CPF Nº. 

_________________, nos autos referentes à licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar 

esclarecimentos, formular questionamentos, assinar atas e declarações, visar documentos, receber 

notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e participar todos os demais 

atos inerentes ao torneio. 

 

 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2022. 

 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ. 
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ANEXO XV 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE - EPP 

 

 

EDITAL Nº 065/2022 – CONCORRÊNCIA 

 

 

Ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 

Departamento Regional do Maranhão 

 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, por meio de seu 

representante legal Senhor ________________, portador da Cédula de Identidade nº ___________, 

declara sob as penas da Lei, e para os fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 

que: 

 

I.Se enquadra como ( ) MICROEMPRESA - ME ou ( )  EMPRESA PEQUENO PORTE - EPP  

II.A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e do II do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006; 

III.Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art 3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ. 
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ANEXO XVI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES E  

DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

Ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI  

Departamento Regional do Maranhão 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, por meio de 

seu representante legal Senhor ________________, portador da Cédula de Identidade nº 

____________, declara sob as penas da Lei, e para os fins de licitação, CONCORRÊNCIA Nº 

065/2022. 

 

IV. Que não há em seu quadro, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

V. Que recebeu todos os documentos inerentes a presente competição e tomou conhecimento 

integral de teor do edital de licitação e seus anexos, sujeitando-se às disposições nele contidas. 

 

 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ. 
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ANEXO XVII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

                                                          Cont. ................../2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DECORRENTE DA LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº. 

065/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 

SENAI  E A EMPRESA .............................................. 

  

 

CONTRATANTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, 

Departamento Regional do Maranhão, entidade de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 

03.775.0543/0001-79, localizada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria 

Albano Franco, 2º andar, Bequimão, São Luís/MA, neste ato, representada pelo seu Diretor Regional, 

o Sr. Raimundo Nonato Campelo Arruda. 

 

CONTRATADA: EMPRESA ......................................, pessoa jurídica de direito privado, regida 

pelas disposições contidas no contrato social inscrita no CNPJ sob nº. ..................................., 

estabelecida na .........................................., neste ato, representada pelo seu sócio/administrador, 

..............................., brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº. .................. e CPF nº. 

..........................................  

 

As partes acima especificadas, vem, através deste, firmar contrato de Prestação de Serviços, conforme 

Processo Administrativo nº 1141922, Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, EDITAL Nº 

065/2022 - CONCORRÊNCIA e nos termos que segue:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de 

engenharia e construção civil para a execução de Serviços de Melhorias interna e externa e 

reparo na cobertura da Unidade do SENAI de Rosário - MA, localizado na MA 420, Km 7, s/nº, 

Boa Esperança, Rosário - MA, de acordo com as especificações constantes no Edital e seus anexos: 

projeto básico/especificações técnicas, planilha orçamentária, etc. e demais condições presentes no 

Edital CONCORRÊNCIA nº 065/2022.  

 

Parágrafo Primeiro - A contratação dos serviços estipulados neste Contrato, no Edital nº. 065/2022 

- CONCORRÊNCIA, anexos e na Proposta de Preços da CONTRATADA fazem parte integrante e 

complementar deste instrumento independentemente de transcrição.  

 

Parágrafo Segundo - Os serviços serão realizados com rigorosa observância dos projetos e 

respectivos detalhes, bem como estrita observância às prescrições legais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

Parágrafo Primeiro - O responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato será 

designado através de portaria específica para este fim. 
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Parágrafo Segundo - A Contratante exercerá a fiscalização do presente Contrato, através do 

acompanhamento e medições, o qual relacionará em registro próprio todas as ocorrências pertinentes 

à execução do Contrato, determinando à Contratada o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos, observados e estipulando as condições e prazos para que sejam sanados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS 

 

O preço referente à prestação de serviços deste Contrato é de XXXXXXXXXXXXX 

 

Parágrafo Primeiro - Nos valores fixados no "caput" desta cláusula, estão incluídos todos os ônus e 

custos de materiais, encargos trabalhistas e sociais com mão-de-obra e equipamentos necessários à 

perfeita conclusão dos serviços, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade pelo 

recolhimento dos mesmos.   

 

Parágrafo Segundo - A Contratada autoriza a Contratante, a efetuar, o pagamento remanescente 

em juízo, para garantir o FGTS, débitos trabalhistas e previdenciários diante do descumprimento das 

obrigações da empresa contratada para com seus empregados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 

 

O valor contratado poderá ser reajustado anualmente e será contado a partir da data limite para a 

apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, por força do que está previsto na 

Lei nº. 10.192/2001. Após esse período, os mesmos poderão ser reajustados para mais ou para 

menos, de acordo com a variação do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) disponibilizado 

pela Fundação Getúlio Vargas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

 

I. Executar regularmente os serviços que se fizerem necessários para o perfeito desempenho 

do objeto desta contratação, em quantidade suficiente e de qualidade igual ou superior, 

podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando não atender satisfatoriamente;  

 

II. Empregar somente materiais de qualidade, conforme normas e condições pertinentes e 

estabelecidas em Edital e declarações expressas da proposta; 

 

III. Manter engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado na forma da Lei, participando da 

execução dos serviços e obras objeto deste CONTRATO; 

 

IV. Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra, ou serviço, para representa-

lo, durante a execução do contrato; 

 

V. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

do objeto licitado, tais como: 

 

a) Salários; 

b) Seguros de acidentes; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações; 

e) Vales-refeição; 

f) Vales-transporte etc.; e 

g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
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VI. Manter seus empregados sujeitos às regras gerais do CONTRATANTE, porém sem qualquer 

vínculo empregatício; 

 

VII. Manter, ainda, seus empregados para efeito de identificação, uniformizado e portando crachá, 

devendo substituir, imediatamente, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à 

boa ordem e às regras gerais do CONTRATANTE; 

 

VIII. Todos os empregados devidamente contratados pela CONTRATADA para realizar os serviços 

para o CONTRATANTE, deverão usar EPI’s – Equipamento de Proteção Individual específicos 

para as atividades a serem realizadas; 

 

IX. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

 

X. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de dolo ou culpa, própria, ou de quem em seu nome agir, não reduzindo ou excluindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

XI. Apresentar, mensalmente os comprovantes de pagamento dos salários dos empregados da 

CONTRATADA que estiverem executando os serviços ora contratado, bem como o 

comprovante do recolhimento dos encargos sociais; 

 

XII. Substituir no prazo de 02 (dois) dias úteis, os materiais que forem considerados inadequados 

pela Administração do CONTRATANTE; 

 

XIII. Comunicar à autoridade competente qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

 

XIV. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de rejeições de materiais, indicadas pelo 

CONTRATANTE, e pelos atrasos acarretados pelas rejeições;  

 

XV. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações previstas na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que 

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante; 

 

XVI. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados no decorrer da execução do objeto, ou em conexão com ele, 

ainda que acontecido em ambiente físico do CONTRATANTE; 

 

XVII. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver 

prévia autorização do CONTRATANTE; 

 

XVIII. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da 

execução dos serviços e seu entorno, durante todo o período dos trabalhos e, especialmente, 

ao seu final; 

 

XIX. Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá comparecer para a retirada da 

Autorização de Serviço e apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os seguintes 

documentos: 

 

a) ART do CREA da execução da obra em questão; 
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b) CEI - Matrícula da obra no INSS (cópia autenticada) inscrita sob o CNPJ da empresa 

CONTRATADA. Devendo ser apresentada ao término da obra, a certidão de baixa da CEI 

junto à Receita Federal. 

 

XX.   Na primeira medição dos serviços, a empresa vencedora deverá apresentar os seguintes 

documentos:   

a) PPRA –   Programa de Prevenção de Risco Ambientais (cópia);  

b) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia); 

c) ASOS – Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão serviços     nas 

Unidades do SENAI/DR-MA (cópia); 

d) PCMAT– Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da     

Construção (quando tiver mais de 20 trabalhadores) (cópia); 

e) PGRCC – Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 

XXI. Apresentar Certidão de Quitação no CREA ou CAU a que está vinculada a empresa licitante e 

o Profissional Técnico Responsável, em conformidade com o disposto na Lei 5.194/66 e 

Resolução nº. 218-73; 

 

XXII. Será exigido da empresa vencedora, caso a sede seja em outro estado e do técnico ter 

registro profissional em outro estado e, consequentemente, ser inscrita(o) no CREA de 

origem, deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA – MA, por  força do 

disposto na Lei nº 5.194, de 24/;12/1966,  em consonância com a Resolução nº 413, de 

junho de 1997, do CONFEA.  

 

XXIII. O profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica se responsabilizará pelos 

trabalhos e sua substituição somente será admitida por outro que detenha as mesmas 

qualificações e aceito pelo contratante. 

 

XXIV. A proponente vencedora deverá comprovar através de contratos de trabalho que os 

profissionais pertencem ao quadro de pessoal técnico da proponente, por Carteira Profissional 

ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) com visto do Ministério do Trabalho. 

 

XXV. Quando o responsável técnico se tratar de sócio/acionista, a comprovação do vínculo 

empregatício será feita com apresentação do ato constitutivo da empresa. 

 

XXVI. Comprovação de Comunicação Prévia de Início de Obra – DRT(NR-18). 

 

XXVII. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo 

estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para 

todo o período de execução do serviço, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela 

respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto 

no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal. 

 

XXVIII. A partir da data da convocação a empresa terá 03 (três) dias úteis para retirada da 

Autorização de Serviço. 

 

XXIX. A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a 

mão de obra (inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de 

transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos 
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serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão 

estar embutidos nos respectivos custos unitários ou nos BDI’s convencional e diferenciado.  

 

XXX. Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, 

alvarás, habite-se e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento 

adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos nesse documento.  

 

XXXI. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, 

gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes 

e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar 

e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá 

qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios 

de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e 

qualidade requeridos.  

 

XXXII. As composições de custos unitários elaboradas pela CONTRATANTE são instrumentos para a 

elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas próprias composições 

de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem 

necessários para a conclusão dos serviços de acordo com a especificação técnica. Não poderá 

haver nenhum pleito de alteração de valores do contrato em função das composições 

apresentadas pela CONTRATADA, de forma intempestiva e sem que esteja devidamente 

celebrado em Termo Aditivo ao Contrato.  

 

XXXIII. Os serviços serão medidos e pagos de acordo com itens específicos constantes da planilha 

orçamentária integrante do Projeto Básico, seguindo criteriosamente as unidades de medida 

estabelecidas. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros, 

deverão ser considerados na composição de custos unitários da licitante, não sendo, em 

hipótese alguma, considerados na medição.  

 

XXXIV. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer, 

rigorosamente:  

 

a) Às normas e especificações constantes deste caderno;  

b) Às normas da ABNT; 

c) Às disposições legais da União;  

d) Aos regulamentos das empresas concessionárias;  

e) Às prescrições e recomendações dos fabricantes;  

f) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  

g) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;  

h) Às práticas do caderno de encargos SEAP – Projetos, execução e manutenção,         

consoante o que dispõe a Portaria nº 2.296, de 23 de julho de 1997;. 

i) O caderno de especificações técnicas da base de preços SINAPI. 

 

XXXV. Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e não incluídos nos desenhos de 

execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se figurassem em 

ambos, sendo a sua execução de responsabilidade da CONTRATADA. 

  

Os casos não abordados nesta especificação serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira 

a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão.  

 

a) No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos, a 

planilha orçamentária e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido na 
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planilha orçamentária, seguido dos desenhos, por último, as especificações, sempre 

consultando a FISCALIZAÇÃO.  

 

b) Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em 

escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. Nenhuma 

modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

 

c) Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalações por ela 

executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados 

com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. Todos os materiais a serem empregados 

deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial e serem de primeiro 

uso.  

 

d) A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que 

seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência 

nos itens qualidade, resistência e aspecto. As marcas e produtos referenciados nas 

plantas, especificações e listas de material admitem o equivalente, se devidamente 

comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas da 

ABNT, desde que previamente aceitos pela FISCALIZAÇÃO.   

 

e) A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos 

de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais 

(aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. 

A equivalência será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento efetivo, 

mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos 

técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto 

especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios autorizados pelo 

INMETRO, com ônus para a CONTRATADA.  

 

f) Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro 

de obras. 

 

g) A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou 

de serviços sub-empreitados.  

 

h) Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos 

de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes.] 

 

i) A CONTRATADA deverá efetuar todos os procedimentos técnicos e administrativos para 

a realização da ligação provisória de energia elétrica, água e esgoto a ser utilizada no 

período da obra. 

 

j) A CONTRATADA deverá considerar todas as precauções e zelar permanentemente para 

que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-

lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados. 

 

k) No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas operações, danificar 

áreas não incluídas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou 
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operação dos demais blocos da Unidade, ela deverá recuperá-las deixando-as conforme 

seu estado original, e prioridade determinada pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo 

concessão de alteração dos prazos originalmente acertados em contrato.  

 

l) A CONTRATADA cuidará para que o estoque e transporte de todo o material, 

equipamentos e entulho sejam feitos sem causar danos ou interrupções nas áreas 

comuns dos blocos. A movimentação e o estoque deverão ser previamente avaliados a 

fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.  

 

m) Atenção especial deverá ser dada ao estoque de material, equipamento ou entulho sobre 

as lajes da edificação, de forma que seja respeitada a sobrecarga prevista no cálculo 

estrutural.  

 

n) A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor 

perturbação possível aos demais usuários da Unidade, aos serviços públicos, às vias de 

acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, interno ou externo ao prédio.  

 

o) A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela 

proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia 

elétrica, telefone, fibra ótica, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços 

de utilidade pública, nas áreas da CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir 

imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as 

conforme seu estado original.  

 

p) Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via      pública 

serão removidos imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas. 

  

q) A remoção de todo entulho gerado nos serviços para fora do canteiro e para local 

permitido será feita pela CONTRATADA, obedecendo rigorosamente as disposições do 

Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), elaborado especificamente 

para o empreendimento, objeto deste contrato. 

 

r) Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes 

na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela 

destruição ou danificação dos demais serviços em execução até sua definitiva aceitação.  

 

s) Não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências da 

FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos 

de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessários, visto que já 

deverão estar previstos em seus preços unitários.  

 

t) As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 

CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais 

pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 

movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções 

exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

 

u) Não será admitida a utilização do canteiro e dos locais de execução dos serviços como 

dormitório pelos funcionários da CONTRATADA e suas subcontratadas.  

 

v) Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira 
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responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte da 

CONTRATANTE. 

 

w) Cumpre à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução 

dos serviços até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes da 

FISCALIZAÇÃO dos serviços darão suas instruções diretamente ao preposto da 

CONTRATADA. 
 

x) A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução dos serviços. Deverá ser mantida, a qualquer tempo, 

a equipe técnica informada na fase de habilitação, não sendo aceita a substituição desses 

profissionais por quaisquer outros que não possuam capacidade técnica equivalente ou 

superior. Quando necessárias, quaisquer substituições deverão ser motivadas junto à 

FISCALIZAÇÃO, mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica - CAT, 

emitidos pelo CREA, que comprovem que o profissional substituto cumpre aos mesmos 

requisitos do substituído, devendo ser mantidas as condições de habilitação da 

CONTRATADA, até a entrega definitiva da obra responsável pelos serviços deverá contar 

com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as 

diversas atividades necessárias à execução dos serviços.  

 

y) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, justificadamente, a substituição de 

membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfico ao 

desenvolvimento dos trabalhos. 

 

z) Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão acesso 

aos locais dos serviços, ao canteiro e a todas as áreas onde estejam sendo realizados 

trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à execução dos 

serviços contratados, desde que estejam devidamente equipadas com os EPI’s 

necessários. 
 

 A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 
 

• Assim estiver previsto e determinado no Contrato;  

• For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de 

acordo com o projeto;  

• Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na 

forma prevista no Contrato;  

• Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e   

• A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra. 
 

a)  A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obra como disposto nas condições do 

Edital e de acordo com padrão fornecido pela CONTRATANTE. O diário deve ser iniciado 

a partir da Ordem de Serviço. 

 

b) É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências 

diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a 

FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.   

 

c) O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO 

somente ocorrerá mediante a apresentação, pela CONTRATADA, do Diário de Obras 

devidamente preenchido até a data final do período da medição. 
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d) A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro e dos locais dos serviços 

permaneçam sempre limpos e organizados, com os materiais estocados e empilhados 

em local apropriado, por tipo e qualidade.   

 

e) É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, 

conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, 

ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 e demais dispositivos 

da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.   

 

f) As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas 

construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam 

desconfortáveis à vista e ao uso.  

 

g) Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários 

das instalações no canteiro serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento 

Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.  

 

h) Para os serviços objetos destas especificações e projetos, caberá à CONTRATADA 

fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de 

obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e 

suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório 

aos serviços, bem como obter os materiais necessários e em quantidades suficientes 

para a conclusão no prazo fixado. 

 

i) A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, 

entre outros. 

 

j) Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneça no canteiro fora dos 

horários de trabalho definidos, exceto no caso dos postos de guardião de obra e de 

vigilante.  

 

k) Não poderão ser realizados nos locais dos serviços processos industriais que empreguem 

produtos ou produzam e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, 

pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem incômodo aos 

usuários da Unidade ou da vizinhança. 

 

l) São inaceitáveis nos locais dos serviços a decapagem ou limpeza química de metais ou 

qualquer processo de eletrodeposição química. 

 

m) Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser 

empregados, desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento 

acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento divisor sejam inferiores 

aos determinados pelo Ministério do Trabalho na Norma Regulamentadora NR-15: 

Atividades e operações insalubres, principalmente  Anexo n.º 1 - Limites de tolerância 

para ruído contínuo ou intermitente e Anexo n.º 2 - Limites de tolerância para ruídos de 

impacto e à Resolução CONAMA n.º 1, de 8 de março de 1990, referentes aos níveis 

excessivos de ruído sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente. Assim, não serão 

permitidos ruídos prejudiciais à saúde e ao sossego público com níveis superiores aos 

considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas, visando o conforto da comunidade, e especificamente, ao caso de construção 
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ou de reforma de edificações, onde o nível de som não poderá ultrapassar os níveis 

estabelecidos pela NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico, ambos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. O CONTRATADO também deverá 

obedecer, no que couber, à legislação federal, estadual e municipal referente ao controle 

de ruído do local da obra, como as leis do “silêncio”. 

 

n) A CONTRATADA deverá efetuar rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados 

nos serviços. Deverá também verificar e ensaiar os elementos do serviço onde for 

realizado processo de impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da 

mesma.   

 

o) Até o recebimento definitivo dos serviços, e durante todo o período de garantia, de 5 

(cinco) anos, conforme determina o art. 618 da Lei 10.406/2002, a CONTRATADA deverá 

fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na 

execução, assim como eventuais vícios e defeitos, independentemente de terem sido 

consignadas na vistoria final, bem como as decorrentes de serviços mal executados, 

independentemente de sua responsabilidade civil, além de atender todos os dispositivos 

do Código de Defesa do Consumidor. Se, durante esse período, forem constatadas falhas 

na solidez e qualidade dos serviços prestados, o CONTRATANTE notificará a 

CONTRATADA para corrigir as deficiências construtivas e, caso os reparos não sejam 

feitos, ajuizará a devida ação judicial. 

 

p) Em caso de necessidade de revalidação e/ou regularização da aprovação dos projetos, 

esta será de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

q) Qualquer serviço de consultoria e/ou detalhamento complementar será executado pela 

CONTRATADA, com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO ou de empresa de projetos 

e/ou consultoria indicada pela FISCALIZAÇÃO. Poderá ser analisada a possibilidade de 

auxílio no desenvolvimento de algum detalhamento por parte da CONTRATANTE, o que 

em momento nenhum poderá justificar qualquer atraso no cronograma dos serviços, 

independentemente do prazo de execução do detalhamento por parte da CONTRATANTE. 

 

r) O regime de execução em empreitada por preço unitário, ao qual será submetido o 

contrato resultante deste projeto, implica no pagamento somente de serviços 

efetivamente executados, sendo obrigatória a apresentação de memória de cálculo de 

todos os quantitativos constantes em cada item das medições, devendo haver descrição 

clara e detalhada do Bloco, ambiente e local em que cada item material do orçamento 

for aplicado. A elaboração da memória de cálculo dos quantitativos será de 

responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser medida e verificada in loco pela 

FISCALIZAÇÃO, oportunidade em que serão indicadas as alterações dos quantitativos 

que apresentem divergências, sendo vedada a aceitação de serviços que não tenham 

cumprido todas as etapas executivas, tais como, arremates e acabamentos, ou que 

padeçam de vícios executivos. 

 

s) Nos casos de repactuação econômico-financeira do contrato, em que houver aditamento 

através da inclusão de serviços novos, seus preços deverão ser extraídos, 

preferencialmente, da base de preços SINAPI/CAIXA, com preço referente à data-base 

da elaboração do orçamento proposto pelo SENAI , aplicando-se a esse preço os fatores 

de reajuste pertinentes à data da repactuação, assim como o desconto global concedido 

pela CONTRATADA, quando da apresentação de sua proposta. 
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t) Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA deverá executar todos os 

retoques e arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

u) A empresa CONTRATADA é obrigada a obter à sua custa todas as licenças e prorrogações 

de licenças, bem como seus emolumentos prescritos por Lei, observando os 

regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança dos trabalhadores, assim como 

despesas decorrentes das leis trabalhistas, impostos, consumos de energia, água, esgoto 

e telefone, que digam respeito à obra. É obrigado, outrossim, ao cumprimento de 

quaisquer formalidades e ao pagamento das multas por ventura impostas pelas 

autoridades inclusive as que, por imposição legal, venham a recair sobre SENAI, uma 

vez que digam respeito à obra e sua execução. 

 

v) A observância dos regulamentos e posturas já citada, abrange também as exigências do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, especialmente 

no que diz respeito à colocação de placas contendo o nome do responsável técnico pela 

execução das obras e dos autores dos projetos, tendo em vista as exigências de registro 

na região do citado Conselho em que se realize a obra. 

 

w) Cabe também à empresa CONTRATATADA todas as providências que se fizerem 

necessárias junto aos órgãos públicos, Federais, Estaduais e Municipais e 

Concessionarias de Serviços Públicos, obrigando-se ao cumprimento de quaisquer 

formalidades legais exigidas, inclusive o pagamento das taxas relativas aos respectivos 

registros da EXECUÇÃO, com emissão das respectivas ART’s (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) do ALVARÁ de construção e do HABITE-SE untamente com os 

Termos de Entrega Definitiva da Obra. Estes documentos serão mantidos na obra, em 

uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia entregue à Coordenadoria 

de Engenharia da FIEMA. 

CLÁUSULA SEXTA – Quando do descumprimento das Obrigações pela  CONTRATADA para com 

seus empregados, a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a: 

 

I- Realizar depósito em conta específica, nos termos disciplinados na norma em seu Anexo 

VII, dos valores relativos a férias, 13 º salários e verbas rescisórias dos  empregados da 

CONTRATADA; 

 

II- Descontar nas faturas os valores dos salários e demais encargos devidos aos trabalhadores 

e efetuá-los diretamente diante de descumprimento desta obrigação por parte da 

CONTRATADA; 

 

III- Reter a Garantia em caso de Rescisão Contratual para pagamento das verbas trabalhistas 

e; 

 

IV- Que a CONTRATANTE efetue, senão precedentes as medidas antes apontadas, o pagamento 

em juízo do FGTS, débitos trabalhistas e previdenciários diante de descumprimento da 

empresa contratada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

I- Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, comunicando possíveis irregularidades 

ao setor competente; 
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II- Fiscalizar a qualidade dos serviços a serem executados e dos materiais a serem 

empregados;  

 

III- Proporcionar todas as facilidades, para que a Contratada possa desempenhar seus 

trabalhos, dentro das normas do Contrato; 

 

IV- Disponibilizar o local que será executada a obra, permitindo o livre acesso dos empregados 

da CONTRATADA, devidamente identificados e uniformizados, viabilizando a execução dos 

serviços; 

 

V- Efetuar os pagamentos de acordo com a cláusula décima primeira deste contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO  

 

I- A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pelo CONTRATANTE;  

 

II- Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de DIÁRIO DE OBRA 

permanentemente disponível para lançamentos das anotações de todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato no local da obra, sendo que, sua manutenção, 

aquisição e guarda são de inteira responsabilidade da CONTRATADA,  a qual deverá 

entregar, diariamente cópia do Diário de Obra ao Engenheiro Fiscal do Contratante; 

 

III- As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre o 

trabalho da CONTRATADA deverão ser anotados e assinados pela Fiscalização no Diário de 

Obra e, aquela se obriga a dar ciência dessas anotações no Livro Próprio, através de 

assinatura de seu engenheiro responsável pela execução do contrato; 

 

IV- Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a 

CONTRATADA deverá recorrer ao Diário de Obra, sempre que  surgirem quaisquer 

improvisações, alterações técnicas, ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou 

condições especiais. Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes 

no livro, como formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado; 

 

V – São obrigatoriamente registrados no “Diário de Obra”:  

 

a) Pela Contratada:  

 

1- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

2- As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 

3- As consultas à fiscalização; 

4- As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado;  

5- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

6- A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para obra ou serviços; 

7- Outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.  

 

b) Pela Fiscalização:  

 

1-Atestado de veracidade dos registros previstos nos itens 1 e 2 da letra “a”; 
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2-Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazo e cronograma; 

3-Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no Diário de 

Ocorrências; 

4-Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para a autoridade superior; 

5-Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 

desempenho da CONTRATADA; 

6-Determinação de providência para o cumprimento das especificações;  

7-outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de 

fiscalização. 

 

CLÁSULA NONA – DA EXECUÇÃO  

 

I-  A autorização de Serviços será assinada no local da obra, em reunião a ser realizada com a 

contratada e/ou seus prepostos, com o Gerente da Unidade, e com o fiscal do contrato e/ou 

seus supervisores; 

 

II-  Para o acompanhamento da execução do Contrato, o recebimento de seu objeto e a 

fiscalização será confiado ao setor competente; 

 

III- Os serviços que não estão mencionados na planilha serão autorizados somente se forem 

imprescindíveis do ponto de vista técnico de engenharia; 

 

IV- A empresa somente poderá executar os serviços mediante autorização prévia do  

CONTRATANTE; 

 

V-  Trocas ou compensações de serviços só poderão ser executadas mediante prévia e formal 

autorização pelos técnicos do setor competente. Caso a CONTRATADA efetue trocas sem a 

devidas autorização assumirá para si as penalidades impostas pela fiscalização da 

CONTRATANTE; 

 

VI-  No início da obra, deverá ser apresentado o Diário da Obra com Termo de Abertura; 

 

VII-As vistas técnicas deverão ser realizados no mínimo 01 (uma) vez a cada 07 (sete) dias; 

 

VIII-A cópia do Diário de Obra, que comprove o acompanhamento previsto no item VI fará parte 

integrante da Prestação de Contas, sob pena de não proceder ao pagamento de parcela, 

caso este não apresente-se em harmonia com o curso da obra.  

 

Parágrafo Primeiro – Poderá a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolição para construção de 

qualquer parte da obra, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, caso esta tenha sido executada 

com imperícia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificações, e ainda, 

em desacordo com as determinações da fiscalização.  

 

Parágrafo Segundo – Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que impliquem 

alteração do projeto da obra, deverão ser criteriosamente justificados e autorizados, sempre por 

escrito pela CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Parágrafo Primeiro - Fica estabelecido que o prazo máximo de execução dos serviços será de 

02 (dois) meses, a partir da data de assinatura da Autorização de Serviços (AS), podendo ser 

prorrogado mediante comum acordo entre as partes.  

 

Parágrafo Segundo - O período de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da 

data de assinatura do contrato. 

 

Parágrafo Terceiro - Os prazos a que se referem os parágrafo anteriores, poderão ser alterados 

através de termos aditivos, solicitados com antecedência à finalização dos mesmos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO  

 

Paráfrafo Primeiro - O pagamento será  realizado mensalmente, de acordo com as mediçõe em 

consonância com o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação das planilhas de medições 

das etapas e/ou serviços concluídos com suas devidas memórias de cálculo (conforme definido no 

Projeto Básico) e RDO (Relatório Diário de Obra), os quais deverão ser atestados pela FISCALIZAÇÃO 

e/ou prepostos. Em seguida serão apresentadas as Notas Fiscais correspondentes, devidamente 

atestadas pela unidade fiscalizadora da CONTRATANTE, em conformidade com as seguintes 

disposições: 

 

a) Para aceitação da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota 

fiscal/fatura: regularidade do FGTS; CND do INSS; Certidão Negativa de Débitos relativos a 

tributos Federais e a divida ativa da União. É obrigatória apresentação, junto às faturas, 

comprovantes do FGTS referentes aos trabalhadores envolvidos na obra. 

 

b) O pagamento deverá ser efetuado somente após a verificação e regularidade de todos os 

procedimentos acima descrito, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do Aceite da 

Nota Fiscal pelo Responsável. 

 

c) O pagamento das faturas ou notas fiscais, só será efetuado mediante a apresentação, pela 

CONTRATADA: do comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS; do comprovante de regularidade às Contribuições Previdenciárias e dos 

Tributos Federais. 

 

d) Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal ou fatura 

do objeto do Contrato, esta será devolvida à CONTRATADA, em no máximo 02 (dois) dias 

úteis, a contar da data da apresentação, para as devidas correções. Neste caso, o 

CONTRATANTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do aceite da Nota Fiscal 

pelo Responsável, para efetuar o pagamento. 

 

e) A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

 

f) Como critério objetivo de medição para administração local, determina-se que os pagamentos 

serão proporcionais à execução financeira da obra, evitando-se utilizar como critério de 

pagamento, para este item, valor mensal fixo. 

Parágrafo Segundo - O SENAI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste ato 

convocatório. 
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Parágrafo Terceiro - O pagamento da última parcela somente será efetuado após a conclusão 

definitiva dos serviços, mediante aprovação e a aceitação pela Fiscalização do Engenheiro indicado 

pela CONTRATANTE, com o Termo de Recebimento Definitivo. Deverão também ser apresentadas 

as versões originais dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Débito do FGTS e do INSS (CND) da obra; 

b) Aprovação do Corpo de Bombeiros; 

c) Proceder com a baixa no CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra; 

d) Habite-se expedido pela Prefeitura. 

Parágrafo Quarto - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso gere direito 

a alteração de preços ou compensações.  

Parágrafo Quinto - Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o documento será devolvido 

à licitante e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem 

quaisquer ônus adicionais para a Contratante. 

Parágrafo Sexto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pela Contratante, será calculada mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

  

Onde: 

 EM = encargos moratórios; 

 N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = valor da parcela a ser paga; e 

 I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

   

I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438. 

 

TX = percentual da taxa anual igual a 6%. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CAUÇÃO 

 

Paráfrafo Primeiro - Para execução da Obra, a Administração prevê o pagamento da garantia 

contratual na modalidade Caução em dinheiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

total do serviço à licitante vencedora, ora nomeada CONTRATADA, conforme previsto no parágrafo 

único do art. 27, cap. VII do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. Para este certame, a 

administração estabelece as seguintes formas de retenção e devolução, à escolha da CONTRATADA: 

 

a)  Retenção da Caução em 5% quando da assinatura do contrato; 

b)  Retenção da Caução em 5% em cada medição a que a CONTRATADA se fizer direito e durante a 

execução da obra. 

 

Caso a empresa vencedora tenha optado pela forma prevista no item 16.1. “a” do Edital, esta 

deverá complementar a caução a cada aditivo de aumento de valor, no percentual ora previsto.  
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Caso a empresa vencedora venha a optar pelo pagamento da caução, na forma do item 16.1. “b” 

do Edital, esta deverá apresentar no ato da contratação, documento formal com anuência da 

opção, assinado pelo representante legal da empresa.   

 

Paráfrafo Segundo - O valor retido da Caução ficará depositado em conta específica vinculada ao 

longo da obra, sendo devolvida à CONTRATADA após a entrega definitiva desta e não havendo 

qualquer pendência até a conclusão do contrato. 

 

Parágrafo Terceiro - A Contratada deverá caucionar o valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor total do serviço mediante depósito bancário, em nome do Órgão licitador (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI DR-MA), via Banco do Brasil S.A. - Agência 3649-8, 

Conta Corrente 605956-2. 

 

Parágrafo Quarto - A Caução terá validade durante toda a execução contratual. O valor caucionado 

em dinheiro será devolvido à CONTRATADA após 90 (noventa) dias do recebimento definitivo dos 

serviços, devidamente corrigido pela caderneta de poupança. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 

A rescisão poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

 

a) Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos 

casos enumerados no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI  e, subsidiariamente, 

naqueles listados nas normas gerais vigentes;  

 

b) O contrato poderá ser denunciado, por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, 

com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data desejada para o encerramento; 

 

c) Judicialmente, nos termos da legislação; 

 

d) O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer das condições previstas no presente 

instrumento, no edital e seus anexos, dará a outra o direito de rescindi-lo, ficando a parte 

faltosa responsável pelas obrigações que advirem relativas aos serviços prestados ou não. 

 

e) Caso a CONTRATADA tenha feito a opção para pagamento da caução conforme item 16.1. 

“b” do Edital, havendo rescisão antecipada, esta ficará obrigada ao pagamento do valor 

correspondente à diferença do montante total da garantia contratual. 

 

Parágrafo Primeiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

Parágrafo Segundo - As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de 

ações delitivas perpetradas contra o CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do contrato.  

 

Parágrafo Terceiro - A rescisão acarretará a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o 

limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação 

exigida na licitação, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no término do prazo de validade 

de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados: 
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a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da CONTRATADA, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão 

Quanto a Dívida Ativa, ou outras equivalentes, na forma da lei, expedidas, em cada esfera 

de governo, pelo órgão competente; 

 

b) Prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante 

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito; 

 

c) Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela 

Caixa Econômica Federal;  

 

Parágrafo Primeiro - Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, 

em cópia autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação 

poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por EMPREGADO do CONTRATANTE 

devidamente identificado. 

 

Parágrafo Segundo - Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer 

documentos solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado 

expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo primeiro. 

 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata 

esta cláusula, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da 

CONTRATADA por meio de consulta on-line. 

 

Parágrafo Quarto - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o contrato 

quando, por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar sua regularidade de situação, na 

forma descrita nesta Cláusula. A rescisão se dará mediante comunicação formal à CONTRATADA com 

aviso prévio de até 30 dias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUBCONTRATAÇÃO 

 

A contratada não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, 

fazê-lo parcialmente, nas hipóteses em que o percentual máximo a ser contratado não exceder a 30% 

do total licitado, mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante o SENAI/DR-MA.  

 

Parágrafo Primeiro - Não haverá nenhum vínculo contratual, legal ou trabalhista entre o SENAI/DR-

MA e os subcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por conseguinte 

responsabilidade solidária ou subsidiária do SENAI/DR-MA, quanto a nenhuma obrigação da 

CONTRATADA perante seus subcontratados e empregados. 

 

Parágrafo Segundo - Todas as obrigações fiscais, legais, trabalhistas e previdenciárias decorrentes 

de reclamação, demandam ou exigência administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas contra 

o SENAI/DR-MA pelas subcontratadas, ou relativamente a estas, pelos empregados da CONTRATADA 

ou por terceiros a ela relacionados, a qualquer título, envolvidos na execução do Contrato serão de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e deverão ser integralmente por esta assumida, a partir 

da data de assinatura do Contrato. 

 

Parágrafo Terceiro - Os serviços a cargo de subempreiteiras serão articulados entre si de modo a 

proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto. Os possíveis serviços 

subcontratados deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA  

 

O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, após verificação da 

sua perfeita execução,  em duas etapas: 

 

Parágrafo Primeiro - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado “Termo de Recebimento Provisório”, na entrega dos serviços, o 

qual será assinado pelos representantes da contratante e da contratada; assinado pelas partes em 

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;  

 

Parágrafo Segundo - Definitivamente, mediante termo circunstanciado “Termo de Recebimento 

Definitivo”  assinado pelas partes, em até 60 (sessenta) dias de observação para que se comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o item 13.3. do Edital; 

 

Parágrafo Terceiro - A expedição dos Termos supra, não exime a CONTRATADA das demais sanções 

legais cabíveis, inclusive as previstas no Art. 18 da Lei n 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 

 

Parágrafo Quarto -  A obra será rejeitada quando em desacordo com o estabelecido neste edital de 

Concorrência, e seus anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado pelos 

representantes da contratante e da contratada; 

Parágrafo Quinto -  O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da contratada pela 

perfeita conformidade técnica do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da análise do mesmo; 

 

Parágrafo Sexto - A expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra será condicionado 

à apresentação da certidão de baixa do CEI (Cadastro Específico do INSS) e da CND junto à Receita 

Federal, além do Habite-se expedido pela Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DA RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO 

  

A responsabilidade pelo serviço, até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE, é única e 

exclusivamente da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos 

e despesas decorrentes de danos, ocorridos por dolo ou culpa de qualquer de seus empregados e/ou 

prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe 

venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ALTERAÇÕES SOCIAIS 

 

A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS DE ASSOCIAÇÃO 

 

Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, o 

CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o contrato, ou continuar sua execução com a empresa 

resultante da alteração social. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

 

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DIVULGAÇÃO DO CONTRATO 

 

A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de contratada, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios 

diversos, impressos etc., salvo mediante autorização, sob pena de imediata rescisão do presente 

Contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS ASSEGURADOS 

 

A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados neste contrato, ou na lei em geral, 

não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os 

meios postos à disposição neste contrato são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a 

dispositivos legais.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº. 8.078, de 

11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

A CONTRATANTE responderá, civilmente, durante 05 anos, após o recebimento definitivo dos serviços, 

pela solidez e segurança da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do Art. 618 do 

Código Civil Brasileiro.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - SANÇÕES E PENALIDADES 
 

1- O CONTRATANTE poderá, observadas a prévia defesa e a gravidade da ocorrência, aplicar sanções 

à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução 

desses serviços em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo descumprimento das 

obrigações contratuais, nas seguintes formas: 

 

a)  Advertência; 

b)  Multa; 

c)  Suspenção temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI);   

 

2- Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

 

2.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas 

situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou 

humana; 

2.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços de 

engenharia e/ou obras do SENAI, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

2.3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 
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2.4. A qualquer tempo, se constatado que o CONTRATADO executou percentual menor que o 

previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado 

pelo CONTRATANTE. 

  

3- Será aplicada a sanção de multa nas seguintes condições: 

 

3.1. No caso de atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado em qualquer medição mensal 

pela execução de percentual inferior a 80% (oitenta por cento) e superior a 50% (cinquenta por cento) 

do valor acumulado previsto no cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e 

aprovado pelo CONTRATANTE, será aplicada multa no valor definido na seguinte equação: 

 

             Multa = 2,5% x VC x (1 - VMA/VPCA) “Fórmula” 

* Em que VC é o valor contratado da obra, VMA é o valor total medido acumulado até o 

momento da apuração e VPCA é o valor total previsto no cronograma físico-financeiro para 

execução até o momento da apuração. 

3.1.1. Exemplificando: 

Em situação em que a CONTRATADA, em determinada altura do desenvolvimento dos 

trabalhos de um contrato de R$ 5.000.000,00 (VC), tenha executado, cumulativamente, R$ 

500.000,00 (VMA), quando teria declarado em seu cronograma físico-financeiro que a esse 

tempo o valor executado seria de R$ 1.000.000,00 (VPCA), o valor da multa aplicada seria:  

Multa = 2,5% x 5.000.000 x (1 – 500.000/1.000.000) 

  Multa = R$ 62.500,00 

 

3.2. No caso de atraso injustificado na conclusão do objeto, será aplicada multa de 0,05% do valor 

contratado, por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o cronograma físico-financeiro 

apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo CONTRATANTE, até o limite de 30 (trinta) dias, a 

partir de quando será considerada inexecução parcial do objeto; 

 

3.3. No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 6,0% do valor do contrato. 

 

4. Será configurada inexecução parcial do objeto: 

 

4.1. Quando, injustificadamente, o CONTRATADO executar, a qualquer tempo, percentual inferior a 

50% (cinquenta por cento) do valor total acumulado previsto no cronograma físico-financeiro 

apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo CONTRATANTE, para a execução até o momento 

da apuração; 

 

5. Quando o atraso injustificado na conclusão do objeto, previsto no item 3.2 desta cláusula (multa 

por atraso injustificado), ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

5.1. No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 5% do valor do contrato, a qual estará 

configurada, entre outros casos, quando houver atraso injustificado para início dos serviços por 

mais de 15 (quinze) dias após o recebimento pelo CONTRATADO da ordem de serviço emitida 

pelo CONTRATANTE. 
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5.2. Em caso de irregularidade fiscal, a multa a ser aplicada será até no limite de 10% (dez) por cento 

sobre o valor total da parcela/medição a ser paga, podendo ser aplicada ainda, cumulativamente, 

as demais penalidades. 

  

5.3. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 

descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo, até o limite de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual 

poderá ser configurada inexecução parcial do contrato. 

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 100,00  

2 R$ 300,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 700,00 

5    R$ 2.500,00 

6 R$ 5.000,00 (0,078% do VC) 

 

Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 

INFRAÇÃO GRAU 

Item DESCRIÇÃO  

1 Permitir a presença de empregado próprio ou de SUBCONTRATADA 

sem uniforme completo ou parte dele, ou mal apresentado (rasgado 

ou danificado); pontuação por empregado e por ocorrência. 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 

1 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; 

por ocorrência. 

2 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; 

por ocorrência. 

2 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI), quando necessários, por empregado, por ocorrência. 

3 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 

3 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

fiscalização; por ocorrência. 

3 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 

por ocorrência. 

3 

9 Utilizar as dependências do SENAI para fins diversos do objeto do 

contrato; por ocorrência. 

4 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem 

motivo justificado; por ocorrência. 

4 

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos 

físicos, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

6 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 6 

 PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:  

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo 

definido pela fiscalização, por dia de atraso; 

1 
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14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 

1 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 

ocorrência. 

1 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

fiscalização; por ocorrência. 

1 

17 Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso de seus 

funcionários; por ocorrência. 

1 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 

penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por 

ocorrência; 

2 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

fiscalização; por ocorrência. 

2 

20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela fiscalização, 

observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por 

serviço, por dia. 

2 

21 Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos estabelecidos 

no contrato ou determinado pela fiscalização; por ocorrência. 

3 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro 

responsável técnico pela obra e o engenheiro de segurança do 

trabalho (caso seja necessário conforme exigido pela NR 04), nas 

quantidades previstas no Edital e Anexos da Concorrência n.º 

__/20__; por dia. 

4 

23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e Anexos da Concorrência n.º 

__/20__, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pela fiscalização; por ocorrência.  

4 

24 Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, tíquetes-refeição, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato 

nas datas avençadas, por dia e por ocorrência. 

5 

 

5.4. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos 

de contratar com o SENAI, com base no inciso III, art. 31, do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI, por até 2 (dois) anos, por culpa ou dolo, no caso de inexecução parcial 

do objeto. 

5.5. As sanções de advertência e de suspensão temporária do direito de contratar com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, poderão ser aplicadas ao CONTRATADO 

juntamente à de multa.  

 

5.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO  

      

a) Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 

será descontada da garantia contratual. 

b) Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao 

CONTRATANTE, o valor devido será cobrado judicialmente, sendo passível de inclusão do nome 

da empresa em Serviços de Proteção ao Crédito. 
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d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 

deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do 

CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA CONDUTA ÉTICA 

 

As partes declaram e garantem uma à outra, que conhecem e cumprem integralmente o disposto nas 

leis brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, de improbidade 

administrativa, de defesa da concorrência, de licitações, e demais legislações correlatas, bem como no 

Código de Ética do Sistema FIEMA, garantindo que: 

 

a) Não as violarão; 

b) Não praticarão qualquer conduta contrária à essas legislações; 

c) Não realizarão qualquer ato que venha a favorecer indevida e injustificadamente, de forma direta ou 

indireta, uma em detrimento da outra e/ou quaisquer terceiros; 

d) Não oferecerão, prometerão ou darão qualquer importância em dinheiro, artigo de valor ou qualquer 

vantagem economicamente determinável ou não, a nenhum representante e/ou empregado da 

entidade contratante, em troca de qualquer vantagem indevida, economicamente determinável ou 

não. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA 

 

A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 

 

a) Descumprimento das obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características 

dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados os 

casos fortuitos ou de força maior e aqueles que não acarretem prejuízos para o CONTRATANTE; 

 

b) Execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento do contrato desde que sua 

gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS MULTAS 

 

As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 

compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais 

perdas e danos. 

 

Parágrafo Primeiro - A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao 

CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou 

judicialmente. 

 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores 

por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA SUSPENSÃO 

 

A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 

 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) Reincidência de execução insatisfatória do contrato, acarretando prejuízos ao CONTRATANTE; 

c) Atraso, injustificado, na execução e/ou conclusão do fornecimento, contrariando o disposto no 

contrato; 
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d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

e) Irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando rescisão contratual; 

f) Ações com intuito de tumultuar a execução do contrato; 

g) Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

CONTRATANTE; 

h) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS 

 

As PARTES se obrigam mutuamente a respeitar o direito de propriedade e de confidencialidade das 

informações acessadas, bem como o de não transferir a terceiros, no todo ou em parte, salvo os casos 

em que houver prévia autorização por escrito, além do dever de observância aos ditames da Lei nº. 

13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais). 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

a) As partes reconhecem expressamente que não poderão, nem por si, nem por eventuais empregados, 

contratados, subcontratados, terceirizados, diretores, sócios ou representantes, firmar qualquer 

documento ou assumir quaisquer obrigações em nome da outra parte, salvo quando expressamente 

autorizada e nos estritos limites de tal autorização.  

b) A tolerância, a não aplicação das penalidades, ou ainda, o não exercício dos direitos que 

necessariamente defluirão para uma das partes em virtude do inadimplemento da outra, não 

induzirão novação, precedente ou alteração dos pactos, sendo a ocorrência de qualquer dos 

fatos supra levados à conta de simples liberalidade por parte do contratante que tolerou, e não aplicou 

as sanções ou não exerceu o direito.  

c) As partes não poderão ceder, transferir, subcontratar, confiar a outrem, nem negociar com terceiros, 

qualquer direitos ou parte dos direitos resultantes do presente instrumento, sem o consentimento 

prévio e por escrito da outra parte.   

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO  

 

Fica eleito o foro da circunscrição judiciária de São Luís para dirimir as dúvidas oriundas do presente 

contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Para firmeza, e como prova de haverem entre si, justos e contratados, é lavrado o presente CONTRATO 

em 02 (duas) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas. 

 

 

São Luís, _____ de _____________ de 2022. 

 

 

....................................... 

.................................................. 

Contratante 

 

 

.................................. 

EMPRESA ...................................................... 

Contratada  
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TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________ 

CPF: 

RG: 

 

_________________________________ 

CPF: 

RG:                             
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