
  
 

 
 

 
 

 
Página 1 de 242 

FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3031-0104 
www.fiema.org.br 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PRESENCIAL 
DISPUTA FECHADA Nº 009/2026 

 

Processo Administrativo: 75626 Critério: Econômico 
Tipo: Menor Preço Global 

Abertura: 20 de abril de 2026   Horário: 09:00 

Local: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da 
Cohama, São Luís-MA, CEP: 65.060-645 - Fone: (98) 2109.1868 - E-mail: comissao@fiema.org.br  

 
O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Maranhão - SESI/DR-MA, por intermédio da 
Comissão de Processos de Seleção, torna pública a realização de Processo de Seleção, pela 
modalidade DISPUTA FECHADA, do tipo Menor Preço Global, que se regerá pelo Regulamento para 
Contratação e Alienação do SESI - RCA, aprovado pela Resolução nº 053/2023-SESI, de 16/05/2023, 
devidamente publicado no site desta Entidade e no Portal da Transparência do SESI, e com 
observância às condições estabelecidas neste Chamamento e seus Anexos. 
 

ANEXO I -    Projeto Básico; 
ANEXO II -    Carta de Representação; 
ANEXO III -    Declaração; 
ANEXO IV -    Termo de Indicação de Equipe Técnica Qualificada; 
ANEXO V  -    Atestado de Visita Técnica; 
ANEXO VI -    Declaração de Renúncia à Visita Técnica; 
ANEXO VII -    Proposta de Preços Padronizada; 
ANEXO VIII -    Planilha Orçamentária Sintética; 
ANEXO IX -    Planilha Analítica de Composições de Preços Unitários; 
ANEXO X                                  -    Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO XI -    Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais; 
ANEXO XII -    Planilha de Composição do BDI; 
ANEXO XIII -    Curva ABC de Serviços; 
ANEXO XIV -    Matriz de Riscos; 
ANEXO XV -    Tabela de Prazos de Garantia; 
ANEXO XVI -    Termo de Anuência de Subcontratação; 
ANEXO XVII -    Checklist de Medições; 
ANEXO XVIII -    Minuta do Contrato. 

 
O Chamamento do Processo de Seleção e seus Anexos poderão ser consultados a partir do endereço 
https://www.fiema.org.br/sesi, através da guia “Editais” -> RCA Disputa Fechada e no portal da 
Transparência https://transparencia.fiema.org.br.  
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O presente processo de seleção tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
Engenharia e Construção Civil para a execução dos Serviços remanescentes de construção 
e ampliação da Escola de Ensino Médio - SESI Imperatriz, abrangendo a construção de um 
novo prédio, localizado na Rua Aquiles Lisboa, 1560 – Mercadinho, Imperatriz -MA, nas 
quantidades e características exigidas, conforme Projeto Básico e Anexos deste Chamamento. 

 
2. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

mailto:comissao@fiema.org.br
https://www.fiema.org.br/sesi
https://transparencia.fiema.org.br/
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2.1. A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, 
podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, nas hipóteses em que o percentual máximo a ser 
subcontratado não exceder a 30% do total contratual, mantida, porém, a sua responsabilidade 
direta perante o SESI/DR-MA, bem como as obrigações trabalhistas conforme leis estabelecidas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

 
2.1.1. Qualquer subcontratação deverá obrigatoriamente ter a anuência da Coordenadoria 

de Engenharia do SESI/DR-MA. 
 
2.1.2. Na hipótese de subcontratação de serviços específicos (por exemplo: aquisição de 

elevadores), a empresa contratada deverá apresentar o Termo de Anuência de 
Subcontratação, conforme modelo constante no Anexo XVI, juntamente com o acervo 
técnico do terceirizado, compatível com os serviços que serão realizados, para 
aprovação da Coordenadoria de Engenharia do SESI/DR-MA. 

 
2.2. Não haverá nenhum vínculo contratual, legal ou trabalhista entre o SESI/DR-MA e os 

subcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por conseguinte 
responsabilidade solidária ou subsidiária do SESI/DR-MA quanto a nenhuma obrigação da 
CONTRATADA perante seus subcontratados e empregados. 

 
2.3. Todas as obrigações fiscais, legais, trabalhistas, sociais e previdenciárias decorrentes de 

reclamação, demanda ou exigência administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas contra 
o SESI/DR-MA pelas subcontratadas, ou relativamente a estas, por seus empregados ou por 
terceiros a ela relacionados, a qualquer título, envolvidos na execução do Contrato, serão de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e deverão ser integralmente por esta assumidas, 
a partir da data de assinatura do instrumento. 

 
2.4. Os serviços a cargo de subempreiteiras serão articulados entre si de modo a proporcionar o 

andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto.  
 
2.5. O SESI/DR-MA poderá realizar pagamento direto a terceiros, observados os requisitos e 

condições previstos para a contratação, mantendo-se, contudo, a responsabilidade integral da 
CONTRATADA.  

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
3.1. Poderão participar deste processo de seleção pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 

país, que: 
 

a) Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste processo de seleção; 
 
b) Atendam às exigências constantes neste Chamamento e nos seus Anexos, inclusive quanto à 

documentação requerida. 
 
3.2. Não será admitida a participação nas seguintes condições: 
 

a) Consórcios de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
b) Pessoas físicas ou jurídicas que estejam suspensas de participar do processo de seleção 

realizado pela entidade; 
c) Pessoas jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, ou em 

processo de fusão, de cisão ou de incorporação; 
 
d) Pessoas jurídicas que tenham sócios, gerentes ou administradores que sejam empregados ou 

dirigentes do SESI/SENAI/FIEMA/IEL; 
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e) Ex-empregados do SESI/SENAI/FIEMA/IEL que tenham executado suas atividades em áreas 
compatíveis com o objeto, pelo prazo de até 06 (seis) meses subsequentes ao seu desligamento; 

 
f) Firmas consideradas inidôneas pela Administração Públicas e/ou entidades integrantes do 

Sistema “S”; 
 
g) Que possua, em sua Diretoria, integrante participando em mais de uma Proposta nesse processo 

de seleção. 
 
3.3. As empresas participantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 

documentação exigida por este Chamamento em 02 (dois) envelopes - “A” e “B” - lacrados, 
distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da participante e número do processo 
de seleção, com os seguintes conteúdos: 

 
3.3.1. Caso a empresa participante decida encaminhar os documentos mediante postagem, 

deverá inserir os envelopes mencionados no item 3.3., em um terceiro envelope 
identificado no lado externo, exclusivamente, conforme disposto a seguir: 

 
 Destinatário: Serviço Social da Indústria - SESI/DR-MA                       
      A/C: Comissão de Processos de Seleção 
 Disputa Fechada - Chamamento nº 009/2026 

 
Endereço:   Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano 

Franco, Retorno da Cohama, São Luís/MA, CEP: 65.060-645. 
 

a) O descumprimento, pela empresa participante, da forma de postagem indicada no item anterior, 
será de sua exclusiva responsabilidade, eximindo a Comissão de quaisquer consequências 
decorrentes de tal descumprimento. 

 
b) A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação dos documentos de 

qualificação no envelope de Proposta de Preços e vice-versa, ocasionará a exclusão sumária 
de qualquer dos participantes do processo de seleção. 

 
c) A documentação contida nos envelopes “A” e “B” deverá ser apresentada em língua portuguesa, 

preferencialmente numerada. Caso a documentação não esteja numerada, o credenciado 
poderá fazer no momento da reunião pública. 

 
3.4. A participação no presente processo de seleção implica aceitação integral e irretratável dos 

termos e condições deste Chamamento e dos seus Anexos, bem como do Regulamento para 
Contratação e Alienação do SESI. 
 

3.5. No dia da abertura, caso ocorra de não haver expediente, o processo de seleção será realizado 
no primeiro dia útil subsequente de funcionamento da entidade. 

 

ENVELOPE “A”  
PROPOSTA DE PREÇOS 

DISPUTA FECHADA 
CHAMAMENTO Nº 009/2026  

SESI/DR-MA 
 

RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE 
CNPJ DA PARTICIPANTE 
E-MAIL E TELEFONE DA PARTICIPANTE 

ENVELOPE “B”  
DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO  

 

DISPUTA FECHADA 
CHAMAMENTO Nº 009/2026 

SESI/DR-MA 
 
RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE 
CNPJ DA PARTICIPANTE 
E-MAIL E TELEFONE DA PARTICIPANTE 
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3.6. Uma vez iniciada a reunião pública, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 
influenciar no resultado do processo de seleção. 

 
3.7. A empresa participante deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados nos 

itens 5., 6. e 7., em original ou cópia autenticada. Excepcionalmente, caso a participante 
apresente algum documento em cópia simples, a Comissão poderá conferir o documento 
apresentado com a via original, no dia da reunião pública de abertura dos envelopes. 

 
a) Não será permitida autenticação de documentação durante a realização da disputa. 

 
b) Serão aceitos documentos com autenticação digital, desde que haja chave de acesso para 

consulta. 
 
3.8. É vedado à participante retirar qualquer documento constante no seu Credenciamento, Proposta 

de Preços e/ou Documentos de Qualificação, após entregues à Comissão. 
 
4. DOS ESCLARECIMENTOS 

 
4.1. Em caso de dúvidas relacionadas ao presente Chamamento, a participante deverá utilizar o 

direito ao esclarecimento, devendo estar ciente de todas as suas condições. 
 
4.2. Até às 17h00min do terceiro dia útil anterior à data de abertura da disputa, quaisquer pedidos 

de esclarecimentos relativos ao presente Chamamento Público deverão ser dirigidos à 
Comissão, por intermédio do endereço eletrônico: comissao@fiema.org.br. O não cumprimento 
deste prazo importará na preclusão do direito. 

 
4.3. As respostas dos pedidos de esclarecimento serão disponibilizadas aos interessados em até 24 

(vinte e quatro) horas úteis antes da abertura da disputa. 
 
4.4. Acolhido o pedido de esclarecimento contra este Chamamento, feitos os ajustes necessários, 

será designada nova data para realização do presente Processo de Seleção, mediante 
comunicação no site da entidade e no Portal da Transparência, se a eventual alteração do 
Chamamento Público vier a afetar a formulação da Proposta/qualificação. 

 
4.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão parte integrante deste Chamamento Público. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO  

 
5.1. A participante poderá se fazer representar neste processo de seleção por meio de pessoa física 

devidamente credenciada, munida dos documentos abaixo relacionados, que deverão ser 
entregues à Comissão fora dos envelopes relacionados no item 3.3.: 

 
a) Cópia do documento de identificação com foto; 
b) Carta de Representação - Anexo II ou Procuração devidamente autenticada, que autorize seu 

preposto a participar do processo de seleção; 
c) Ato Constitutivo, Registro Comercial, Estatuto ou Contrato Social. 

 
5.1.1. A Procuração deverá ser pública ou particular, dando poderes junto à Comissão, no que 

tange a prática de atos alusivos a este processo de seleção, em todas as suas etapas, 
até o julgamento final das propostas, como: rubricar documentos, propostas de preços, 
assinar atas ou outros documentos, apresentar reconsideração e enfim, praticar qualquer 
outro ato que seja de interesse da participante. 
 

mailto:comissao@fiema.org.br
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5.1.2. No caso de representação por sócio ou diretor, tal condição deverá ser demonstrada 
mediante apresentação da cópia do documento de identificação, acompanhada da 
respectiva cópia do Contrato ou Estatuto Social. 

 
5.1.3. Em caso de credenciamento por substabelecimento, será obrigatório a apresentação da 

Procuração que concede tal poder ao procurador. 
 

5.1.4. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia 
autenticada da Ata de reunião ou Assembleia em que se deu a eleição e cópia 
autenticada do documento de identidade com foto ou cópia simples acompanhada do 
original, não havendo necessidade da Carta de Credenciamento. 

 
5.1.5. As participantes que não estiverem credenciadas, poderão participar da reunião pública 

apenas como ouvinte, contudo, não poderão ofertar lances verbais nem se manifestar 
em nome da proponente nesta disputa, inclusive sobre eventuais reconsiderações. 

 
5.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma empresa 

participante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas 
reuniões públicas. 

 
5.3. Será admitido apenas um representante para cada empresa participante. 
 
5.4. Após a conclusão do credenciamento, a Comissão iniciará a reunião pública, não sendo mais 

permitida a entrada de interessados em participar do processo de seleção como proponentes, 
apenas como ouvintes. 

 
5.5. Não se aplica ao presente processo de seleção as disposições contidas na Lei Complementar 

nº 123/2006. 
 
5.6. Havendo suspensão da reunião pública, fica admitido novo credenciamento para outro 

representante, nas mesmas condições previstas no item 5.1., caso a empresa participante tenha 
se credenciado na reunião pública. 

 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE “A” 

 
6.1. O envelope “A” conterá a Proposta de Preços, observando o modelo constante no Anexo VII, 

preferencialmente encadernada em espiral, devendo fazer menção ao número do 
Chamamento, sem emendas, ressalvas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, devidamente 
impressa, datada, numerada, assinada e nominada pelo representante legal da participante. 

 
6.2. A Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa participante contendo o 

CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato, devendo constar: 
 

a) Dados do representante legal com CPF; 
 
b) Banco e respectivo código, agência, número da conta e operação, para efeito de autorização e 

posterior pagamento; 
 
c) Indicação do prazo de validade da proposta, conforme previsto no item 6.8.; 

 
d) Indicação do prazo de execução dos serviços, conforme previsto no Projeto Básico; 

 
e) As Declarações, conforme Anexo VII (Proposta Padronizada); 
 
f) Indicação do valor total, conforme previsto no item 6.3., sendo desclassificada a Proposta que 

apresentar valor acima do preço máximo estabelecido neste Chamamento; 
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g) Apresentar Planilha Orçamentária Sintética com quantitativos e valores e Planilha Analítica 

com composição dos preços unitários dos serviços a serem executados: 
 

▪ Devem reproduzir os modelos dos Anexos VIII e IX, e reproduzir os mesmos códigos de serviços 
e etapas, unidades e quantidades; 

 
▪ Devem ser apresentadas em meio físico e em meio digital, gravado em programa de planilhas, 

que permitam o gerenciamento da execução dos serviços e obras do contrato (em formato 
Excel). 

 
h) Apresentar Cronograma Físico – Financeiro da Obra, respeitando as etapas apresentadas no 

modelo constante no Anexo X:  
 

▪ No regime de execução de empreitada por preço global e na formação dos preços, poderão ser 
utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de 
referência, desde que o preço global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro fiquem iguais ou abaixo dos valores de referência estabelecidos para este processo 
de seleção. 

 
▪ O Cronograma prevê o desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade 

de recursos financeiros; 
 

▪ Devem ser apresentadas em meio físico e em meio digital, gravado em programa de planilhas, 
que permitam o gerenciamento da execução dos serviços e obras do CONTRATO 
(MicrosoftExcel, MSProject ou similar). 

 
i) Apresentar Composição dos Encargos Sociais, de forma detalhada, sobre o preço da mão-

de-obra a ser empregada na execução do objeto deste processo de seleção, tanto para o caso 
de trabalhadores horistas ou mensalistas – Anexo XI:  

 
▪ As empresas optantes pelo Simples Nacional não deverão incluir gastos relativos às 

contribuições que estão dispensadas de recolhimento; 
 
▪ As empresas que optarem pela Desoneração da Folha de Pagamento deverão apresentar as 

alíquotas dos encargos adequadas a esta opção. 
 

j) Apresentar Composição do BDI – Benefício de Despesas Indiretas: 
 

▪ As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 
COFINS, discriminados na Composição do BDI, compatíveis com as alíquotas que a empresa 
participante está obrigada a recolher; 

 
▪ Ainda nesta composição, a alíquota de ISS deverá ser compatível com a legislação tributária do 

município onde serão prestados os serviços; 
 
▪ Para as empresas sujeitas ao Regime de Tributação de incidência não cumulativa de PIS e 

COFINS, deverão ser apresentados demonstrativos de apuração de contribuições sociais, 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos correspondem à média dos percentuais 
efetivos; 

 
▪ O BDI padrão deverá ser calculado utilizando as fórmulas consignadas no Anexo XII; 

 
k) Apresentar Curva ABC de Serviços, conforme Anexo XIII; 

 
l) Apresentar Matriz de Riscos, conforme Anexo XIV; 
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m) Apresentar Tabela de Prazos de Garantia, conforme Anexo XV. 

 
6.3. O valor máximo para esta contratação é de R$ 6.049.822,11 (Seis milhões, quarenta e nove 

mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos), conforme Projeto Básico e Planilhas 
Quantitativas de Custos Orçamentários, anexados a este Chamamento. 

 
6.4. Será desclassificada a Proposta que apresentar valor global manifestamente inexequível, de 

acordo com o art. 11, § 3º, alínea “b” do RCA do SESI, entendendo-se como tal, a que tiver 
valor inferior a 80% (oitenta por cento) do valor estimado para contratação de obras e/ou 
serviços de engenharia. 

 
6.4.1. Constatada a manifesta inexequibilidade do preço ofertado, em face dos valores orçados 

pela Administração, a participante que o apresentou deverá demonstrar a sua 
viabilidade, através de documentos que comprovem sua exequibilidade. 
 

6.4.2. As propostas que não atenderem às exigências deste Chamamento, bem como, as que 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os 
preços de mercado, serão desclassificadas. 

 
6.5. As Propostas das participantes deverão considerar todos os custos com mão-de-obra, referentes 

ao pagamento de salários, encargos, tributos e adicionais previstos nas Convenções Coletivas 
de Trabalho de cada categoria e na CLT, não sendo aceitos quaisquer pleitos para reajustamento 
do valor contratado em função de erros ou omissões presentes nas composições de custos 
unitários no que tange à presença de preços de mão-de-obra inferiores àqueles obrigatoriamente 
em vigor. 

 
6.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva 

responsabilidade da participante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja 
para mais ou para menos. 

 
6.7. As planilhas que compõem as Propostas de Preços deverão ser preenchidas com os campos 

dos preços unitários propostos, em algarismos arábicos, calculados os preços parciais e totais, 
e truncados em duas casas decimais para todos os valores utilizados, obedecendo as Planilhas 
de Orçamento do Projeto Básico, podendo ser usada como referência a fórmula abaixo 
exemplificada. 

 
Fórmula do Excel: = truncar ((Coluna da quantidade * Coluna preço unitário);2); 

 

     
 
Esse procedimento deve ser adotado tanto no cálculo dos valores totais dos serviços da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, como também no cálculo do valor total dos preços desses 
serviços nas COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS, podendo ser adotado o seguinte 
exemplo: 
Fórmula do Excel: = truncar ((Coeficiente de produtividade * Custo unitário);2). 

 

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.1672

11.00 12.00 132

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.17

11.00 12.00 132.00

Multiplicação Normal

Arredondamento
QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.16

11.00 12.00 132

Total Truncado
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6.8. As participantes deverão indicar o prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá 
ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do envelope de Proposta. 

 
6.9. Cada participante deverá declarar na Proposta que, no preço cotado estão embutidos todos os 

custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, 
contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal, social, 
previdenciária e com frete, se houver. 

 
6.10. Só serão aceitos os preços em moeda nacional – Real (R$), expressos em algarismo e por 

extenso, sem dupla alternativa ou qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o total dos itens, prevalecerá o 
preço unitário. Serão desprezados quaisquer valores além dos centavos. 

 
6.11. Cada participante deverá apresentar somente 01 (uma) cotação. A apresentação de mais de 

uma Proposta, ou o condicionamento desta, acarretará sua imediata desclassificação. 
 
6.12. As Propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas as que 

ofertem apenas um preço para o objeto deste Chamamento. 
 
6.13. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé e que não altere o conteúdo, 

e, também, não afete a idoneidade das Propostas de Preços, não será causa de 
desclassificação. 

 
6.14. Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 

item. 
 
6.15. As Propostas deverão atender plenamente ao exigido neste Chamamento, não sendo aceitas 

aquelas que contemplem apenas parte do objeto, aquelas que deixarem de atender a quaisquer 
das exigências constantes do presente Chamamento, serão desclassificadas. 

 
6.16. A análise e o julgamento das Propostas serão realizados posteriormente pela Comissão e/ou por 

técnicos designados para tal fim. 
 
6.17. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da Proposta apresentada, seja com 

relação ao preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros, alterações estas que 
serão avaliadas pela Comissão. 

 
6.18. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na Proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião pública 
de abertura dos envelopes. 

 
6.19. A Comissão, após o recebimento, abertura, exame das Propostas e registro em Ata, poderá se 

assim achar necessário, suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar 
as Propostas apresentadas, procedendo às diligências que achar necessárias. 

 
6.20. Serão desclassificadas as Propostas que contiverem a oferta de quaisquer vantagens, que 

permitirem e/ou insinuarem a possibilidade de redução nos preços cotados em relação aos 
ofertados pelos demais concorrentes. 

 
6.21. A apresentação de Proposta será considerada como evidência de que a participante: 
 

a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este Chamamento; 
 
b) Aceita as cláusulas e condições deste Chamamento, bem como eventuais retificações, 

aditamentos, esclarecimentos ou outros atos complementares ao Chamamento; 
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c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Chamamento pelo valor e prazo 

constantes de sua Proposta; 
 
d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento para Contratação e Alienação 

do SESI, disponível no site https://www.fiema.org.br/sesi e no portal da Transparência 
https://transparencia.fiema.org.br, aceitando-o de forma integral e irretratável. 

 
7. DA QUALIFICAÇÃO - ENVELOPE “B” 

 
7.1. Para fins de qualificação, todas as participantes deverão apresentar os documentos relacionados 

neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues, preferencialmente, na 
mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos. 

 
7.1.1. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

 
a) Contrato social, estatuto ou instrumento equivalente de constituição da pessoa jurídica, em vigor, 

registrado no órgão competente, acompanhados de todas as alterações ou da respectiva 
consolidação; ou 

 
b) Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, registrado no órgão competente, 

acompanhado dos seus documentos pessoais de identificação, caso tenham sido nomeados ou 
eleitos em momento distinto da constituição da pessoa jurídica e seus nomes e funções não 
constem do respectivo instrumento de constituição; 

 
 Obs.: Serão aceitos Atos Constitutivos de Transformação.  
 
c) Certificado da condição de microempreendedor individual, quando a participante for 

microempreendedor individual; 
 
d) Requerimento de empresário individual, registrado no órgão competente, quando a participante 

for empresário individual; 
 
e) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), inclusive quando a participante for 

microempreendedor individual ou empresário individual; 
 

7.1.1.1. Os documentos relativos à qualificação jurídica da participante, que já tiverem sido 
apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos 
no envelope de qualificação, desde que a documentação esteja obedecendo os 
requisitos previstos no item 7.1.1. 

 
7.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Declaração, assinada por sócio, gerente dirigente, proprietário ou procurador, devidamente 

identificado, nos termos do modelo constante no Anexo III; 
 

b) Certidão de Capacidade Técnica Operacional da empresa emitida pelo CREA/CAU, 
acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica e da Planilha com detalhamento dos 
serviços prestados, devidamente averbados pelo CREA/CAU, comprovando ter executado 
obras com serviços de características técnicas similares às do objeto deste processo de seleção, 
não sendo considerados atestados de fiscalização, supervisão, coordenação de execução de 
serviços, projeto, direção de obra ou qualquer outra designação, cujas parcelas de maior 
relevância técnica e valores significativos sejam menores que as descritas abaixo: 
 

       Itens relativos as parcelas de maior relevância: 
 

http://www.fiema.org.br/
https://transparencia.fiema.org.br/
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• PELE DE VIDRO (Painel fixo) 
• SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 
• FORRO DE PVC, EM PLACAS 
• LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, 

VIGOTA TRELIÇADA 
• PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM 
 
OBS: Para estes itens serão exigidos quantitativos na(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico (CAT) de construção contendo pelo menos 30,00% do total previsto para a obra. 

 
b.1)  A comprovação das parcelas exigidas conforme descritivo acima poderá ser atendida por 

atestado comprobatório de execução de obra caracterizada em espécie e quantidade 
como similar, e que tenha demonstrado complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior. 

 
b.2)  Para serviços que tenham sido executados de forma terceirizada pela participante, deverá 

ser apresentado atestado de anuência assinado pelo contratante (órgão ou empresa 
privada), autorizando a empresa contratada a subcontratar, além da cópia do contrato de 
terceirização com a contratada principal e planilha elencando os serviços executados pela 
subempreiteira, além da ART ou RRT dos serviços objeto do contrato. 

 
b.3) Os atestados deverão ser apresentados com quantitativos e valores com até duas casas 

decimais, devidamente assinados pelos responsáveis das empresas. 
 

c) Certidão de Acervo Técnico do(s) Profissional(is) emitida pelo CREA/CAU, acompanhada do 
Atestado de Capacidade Técnica e da Planilha com detalhamento dos serviços prestados, 
devidamente averbados pelo CREA/CAU, comprovando que o(s) profissional(is) técnico(s) 
executaram obras e serviços de características técnicas similares às do objeto deste processo 
de seleção, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual 
ou municipal, entidades paraestatais ou ainda empresa privada, não se admitindo atestados de 
fiscalização, supervisão, coordenação de execução de serviços, projeto, direção de obra ou 
qualquer outra designação, no mínimo em: 

 
• PELE DE VIDRO (Painel fixo) 
• SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 
• FORRO DE PVC, EM PLACAS 
• LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, 

VIGOTA TRELIÇADA 
• PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM 
 

OBS: Para estes itens serão exigidos quantitativos na(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico (CAT) de construção contendo pelo menos 30,00% do total previsto para 
a obra. 

 
c.1)  Os profissionais técnicos indicados pela participante, para fins de comprovação da 

capacidade técnico-profissional, deverão participar do serviço, objeto deste processo de 
seleção, admitindo-se excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior desde que aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
c.2)  Fica(m) excluído(s) da análise da certidão de Acervo Técnico (CAT), o(s) serviço(s) cujas 

atribuições não competem ao(s) profissional(is) indicados pela participante;  
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d) Caso o engenheiro ou arquiteto responsável não faça parte do Contrato Social da empresa, esta 

deverá apresentar prova de vínculo com aquele profissional, mediante registro em Carteira 
de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços ou declaração de contratação futura do 
profissional com anuência do profissional; 

 
e) Termo de Indicação de Equipe Técnica Qualificada, no qual os profissionais técnicos 

indicados pela participante, para fins de comprovação da capacidade técnica, declarem que 
participarão dos trabalhos, a serviço da participante. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante legal da participante e com o ciente dos profissionais técnicos, conforme 
modelo do Anexo IV; 

 
f) Poderá ser incluído na qualificação técnico-operacional, o Atestado de Visita Técnica, emitido 

pela Coordenadoria de Engenharia, em nome da participante, de que ela, preferencialmente, por 
intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, visitou o local onde serão 
executados os serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta 
ou indiretamente na execução, até a data da referida visita, conforme modelo constante no 
Anexo V; 

 
g)  

 
h) A empresa participante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, nesse caso, necessário 

apresentar a Declaração de Renúncia à Visita Técnica, conforme Anexo VI, em substituição 
ao Atestado de Visita, assumindo desta forma, TOTAL RESPONSABILIDADE de executar os 
serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas neste processo 
de seleção; 

 
i) Caso a sede da participante vencedora seja em outro estado e o responsável técnico tenha 

seu registro profissional inscrito no CREA/CAU de outro estado, deverá apresentar a Certidão 
de Registro regular com o visto do CREA/CAU-MA, nos termos da Lei nº 5.194/66, em 
consonância com a Resolução nº 413/97 do CONFEA; 

 
7.1.2.1. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de 

capacitação técnica apurada pela Comissão, mediante simples conferência ou 
diligência, implicará na desqualificação da respectiva participante. 

 
7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 

 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

participante, ou Certidão positiva de recuperação judicial, com a respectiva comprovação da 
homologação judicial do plano de recuperação; 

 
a.1)  Caso haja suspensão da reunião pública, a validade da certidão constante no item 7.1.3. 

“a”, fica condicionada à data de abertura da disputa.  
 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2024) 
devidamente registrados na respectiva Junta Comercial, incluindo os índices de liquidez, iguais 
ou superiores a 1; 

 
b.1)  Será admitido Balanço de Abertura, no caso de empresa recém-constituída; 
 
b.2)  As participantes recém-constituídas, que apresentarem Balanço de Abertura, ficam 

dispensadas de apresentarem os Índices; 
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b.3)  As participantes que apresentarem Índices de Liquidez GERAL, Solvência Geral ou 
Liquidez Corrente, menor ou igual a 1 (um), deverão comprovar capital social ou patrimônio 
líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total dos serviços ofertados. 

 
c) Garantia da Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor orçado pela entidade para 

a obra, sendo que tal garantia poderá ser prestada sob qualquer das formas previstas no art. 35, 
do Regulamento para Contratação e Alienação do SESI (caução em dinheiro, fiança bancária ou 
seguro garantia) e deverá ter prazo de validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte dias) a partir 
da data da abertura do certame. No caso de a participante optar pela prestação da Garantia 
através de Caução em dinheiro, poderá fazê-lo mediante depósito bancário, em nome do Órgão 
contratante, via Banco do Brasil S.A. - Agência: 3649-8 / Conta Corrente 603.065-3. 

 
c.1)  A falta de inclusão da Garantia da Proposta no Envelope B, devidamente acompanhada 

do comprovante de pagamento, será motivo de desqualificação da participante. 
Quando se tratar de Caução em dinheiro, o comprovante do depósito bancário deverá 
constar no referido envelope. 

 
c.2) A Garantia da Proposta das participantes não vencedoras será restituída no prazo de até 

30 (trinta) dias, contados a partir da contratação.  
 
c.3)  A Garantia da Proposta da participante vencedora será liberada quando assinado o 

Contrato, mediante apresentação da Garantia de Execução Contratual.   
 

d) Comprovação de capital social mínimo de acordo com o estabelecido no Projeto Básico.  
 

7.1.4. QUALIFICAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
b) Certificado de Regularidade do FGTS; 

 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União emitida pela Receita Federal do Brasil; 
 
d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, compreendendo todos os tributos; 

 
e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, compreendendo ISSQN; 

 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
7.1.4.1. Serão aceitas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa. 

 
7.2. Sob pena de desqualificação, todos os documentos apresentados para qualificação deverão 

estar: 
 

7.2.1. Em nome da participante e, obrigatoriamente, com o número do CNPJ e com o 
endereço correspondente: 

 
a) Se a participante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  
 
b) Se a participante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos em nome da matriz. 
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7.3. À Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento sempre que julgar 
necessário. 

 
7.4. As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao prazo de 

validade. Caso as validades das Certidões não estejam expressas no documento, será 
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias da data de emissão da Certidão. 

 
7.5. A Comissão, após o recebimento, abertura da documentação e registro em Ata, poderá 

suspender a reunião pública a fim de que tenha melhores condições para analisar os documentos 
apresentados, procedendo às diligências que julgar necessárias.  

 
7.6. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de qualificação 

apurada pela Comissão, mediante simples conferência ou diligência, implicará na 
desqualificação da respectiva participante.  

 
7.7. As Certidões apresentadas, quando obtidas pela internet, poderão ser consultadas pela 

Comissão nos respectivos endereços eletrônicos, a fim de comprovar a autenticidade e 
regularidade. 

 
7.8. DO EXAME DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 
 

7.8.1. Aberto o envelope “B” – Documentos de Qualificação, os documentos ali contidos serão 
examinados pelas participantes presentes e pela Comissão. 

 
7.8.2. As participantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

envelope de qualificação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
Chamamento, ou, ainda, com irregularidades, serão desqualificadas, não se admitindo 
complementação posterior. 

 
7.8.2.1. A critério da Comissão poderão ser aceitos documentos que, embora não 

entregues no momento da reunião pública, comprovem condição pré-
existente à data da abertura (TCU, Acórdão 1.211/21-Plenário).   

  
8. DA REUNIÃO E DO JULGAMENTO 

 
8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Chamamento, será aberta a reunião pública 

de abertura e julgamento do procedimento de seleção. 
 
8.2. Aberta a reunião, os interessados entregarão à Presidente da Comissão o Credenciamento e os 

envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Qualificação. 
 
8.3. A Presidente da Comissão examinará os credenciamentos, declarando admitidos no processo 

de seleção os representantes que satisfizerem as exigências do item 5. 
 
8.4. Uma vez entregues os credenciamentos e identificados todos os participantes presentes, não 

será permitida a participação de retardatários. 
 
8.5. Os envelopes deverão ser entregues lacrados e devidamente rubricados nos fechos pelo 

representante legal da empresa. 
 
8.6. A Comissão primeiramente fará a abertura do Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
8.7. Caso não haja tempo suficiente para análise das propostas e documentos de qualificação na 

reunião de abertura do processo de seleção, em virtude do horário de almoço, a critério da 
Comissão, a reunião será suspensa, podendo ser retomada no mesmo dia, no período da tarde.  
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8.8. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Documentos de Qualificação, 
em face da análise das Proposta de Preços apresentadas, estes ficarão em poder da Comissão 
até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos. 

 
8.9. Depois de analisadas as propostas, serão desclassificadas, aquelas que:  
 

a) Apresentarem preços superiores aos estabelecidos neste Chamamento, ou, excessivos, de 
modo a indicarem sobrevalorização dos produtos; ou, com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado a sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

 
b) Sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, 

bem como as que apresentem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outras 
participantes;  

 
c) Não atenderem as exigências contidas neste Chamamento. 

 
8.10. DO JULGAMENTO 

 
8.10.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.  

 
8.10.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público. 
 

8.10.3. Na hipótese de desclassificação ou desqualificação de todas as participantes, a 
Comissão poderá fixar novo prazo para apresentação de outras propostas ou 
documentos de qualificação, escoimados das causas que implicaram na 
desclassificação ou desqualificação, conforme o caso. 

 
8.10.4. A Comissão, a qualquer tempo, e, a seu critério, poderá solicitar das participantes 

esclarecimentos e/ou informações complementares para melhor análise, antes da 
definição do julgamento deste Chamamento. 

 
8.10.5. Se entender necessário, a Comissão poderá suspender a reunião pública para exame 

das propostas/documentos de qualificação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada 
em Ata própria e divulgada às participantes.  

 
8.10.6. Não poderá haver desistência da proposta de preços sem motivo justo, de fato 

superveniente ou não acatado pela Comissão, sujeitando-se a participante desistente às 
penalidades previstas no item 19. deste Chamamento. 

 
9. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 
9.1. Somente caberá pedido de reconsideração escrito e fundamentado, que terá efeito suspensivo, 

das decisões de qualificação das participantes e das suas Propostas, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis contados da comunicação da decisão. 

 
9.2. A participante que puder vir a ter a sua situação afetada pela reconsideração da decisão poderá 

se manifestar no mesmo prazo de 02 (dois) dias úteis, que correrá da comunicação da 
apresentação do pedido de reconsideração, conforme disposto no § 1º, art. 15, do RCA. 

 
9.3. Os pedidos de reconsideração serão julgados pela própria Comissão, que poderá se valer de 

assessoramento técnico e/ou jurídico para a tomada de decisão. 
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9.4. Os pedidos de reconsideração deverão ser apresentados por meio de manifestação 
circunstanciada e enviados exclusivamente via e-mail para a Comissão 
(comissao@fiema.org.br), no horário de expediente desta entidade (08h00 às 12h00 e 14h00 às 
18h00). 

 
9.5. As reconsiderações serão julgadas pela Comissão no prazo de 10 (dez) dias úteis, salvo 

motivos que justifiquem a sua prorrogação, contados da data final para sua interposição.  
 
9.6. Não serão considerados os pedidos de reconsideração enviados fora do prazo e horário 

estabelecidos nos itens 9.1., 9.2. e 9.4. 
 
9.7. Os pedidos de reconsideração imotivados, ineptos ou inconsistentes não serão conhecidos. 
 
9.8. Apresentado o pedido de reconsideração, a Comissão poderá reconsiderar ou manter sua 

decisão no todo ou em parte. 
 
9.9. A reconsideração da decisão importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
9.10. Da decisão da Comissão relativa ao pedido de reconsideração não caberá novo pedido de 

reconsideração. 
 
10. DO RESULTADO FINAL 

 
10.1. Decididos os pedidos de reconsideração ou concluído o processo sem intercorrências, e, 

constatada a regularidade dos atos praticados, o processo será validado por esta Comissão e 
enviado para conhecimento da autoridade competente. 
 

10.2. Se, por motivo de força maior, os trâmites do resultado final não ocorrerem dentro do período de 
validade das propostas, ou seja, em 90 (noventa) dias, e, caso persista o interesse do 
Contratante, poderá ser solicitada a prorrogação geral da validade a todos as participantes, por 
igual prazo, no mínimo. 

 
10.3. A autoridade competente se reserva ao direito de cancelar este processo de seleção a qualquer 

momento, desde que antes da assinatura do Contrato ou do instrumento equivalente, mediante 
prévia justificativa, sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização (art. 43, 
do RCA). 

 
11. DO REGIME DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 

 
11.1. O regime de execução dos serviços será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e 

ADJUDICAÇÃO POR PREÇO GLOBAL, para os serviços de construção compreendendo: 
fornecimento da mão-de-obra, materiais, ferramentas, transporte e maquinários necessários 
para a perfeita execução dos serviços. 

 
11.2. As obras e serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de acordo com as 

Normas Técnicas Brasileiras, compreendendo todos os elementos necessários à perfeita e 
completa execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações fornecidas.  

 
12. DA CONTRATAÇÃO 

 
12.1. Após o resultado final deste processo, a Administração do SESI convocará oficialmente a 

participante vencedora ou seu representante legal, durante a validade da sua Proposta 
para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, assinar o Contrato. A participante vencedora 
não poderá desistir da assinatura do instrumento sob pena da aplicação das sanções legais 
previstas neste Chamamento. 

mailto:comissao@fiema.org.br
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12.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual período, 

quando solicitado pela participante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 

 
12.3. É facultado à Administração, quando a vencedora não retirar ou aceitar a Autorização de Serviço 

no prazo e condições estabelecidos, chamar as participantes remanescentes, obedecida à 
ordem de classificação. 

 
12.4. A Convocada deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para qualificação 

no momento da assinatura do Contrato, bem como conservá-la durante toda a relação contratual. 
 
12.5. A recusa da Convocada em assinar o Contrato, bem como os instrumentos dele decorrentes 

(Pedido de Compra/Autorização de Serviço), dentro de 03 (três) dias úteis contados da data de 
recebimento da notificação, sem motivo justo, fato superveniente ou justificativa não aceita pela 
Administração, sujeitará a Convocada às mesmas penalidades previstas no item 19. deste 
Chamamento. 

 
13. DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 
13.1. Fica estabelecido que o prazo máximo de execução dos serviços será de acordo com o 

disposto no Projeto Básico, a partir da data de assinatura da Autorização de Serviços (AS), 
podendo ser prorrogado mediante comum acordo entre as partes. 
 

13.2. O período de vigência do Contrato será de acordo com o disposto no Projeto Básico, contados 
da data de sua assinatura. 

 
13.3. O local de execução da obra será de acordo com o disposto no Projeto Básico. 
 
14. DO PAGAMENTO 

 
14.1. O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com as medições e em consonância 

com o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação das planilhas de medições das 
etapas e/ou serviços concluídos com suas devidas memórias de cálculo (conforme definido no 
Projeto Básico) e RDO (Relatório Diário de Obra), os quais deverão ser atestados pela 
FISCALIZAÇÃO e/ou prepostos. Em seguida serão apresentadas as Notas Fiscais 
correspondentes, devidamente atestadas pela unidade fiscalizadora do CONTRATANTE, em 
conformidade com as seguintes disposições: 

 
14.1.1. Para aceitação da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá apresentar junto a 

cópia da última folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos 
previdenciários, trabalhistas e sociais (INSS, FGTS, GFIP, dentre outros, assim como 
as quitações das rescisões contratuais ocorridas a cada mês, acompanhadas do 
CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) relativos aos seus 
empregados da obra, ficando o pagamento condicionado à apresentação desses 
documentos. 

 
14.1.1.1. Demais documentos exigidos deverão ser anexados no Checklist de 

Medições, conforme Anexo XVII. 
 

14.1.2. O pagamento deverá ser efetuado somente após a verificação e regularidade de todos 
os procedimentos acima descritos, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data 
do aceite da Nota Fiscal pelo responsável. 
 

14.1.3. Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal 
ou Fatura do objeto do Contrato, esta será devolvida à CONTRATADA, em no máximo 
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02 (dois) dias úteis, a contar da data da apresentação, para as devidas correções. 
Neste caso, o CONTRATANTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do 
aceite da Nota Fiscal pelo responsável, para efetuar o pagamento. 

 
14.1.4. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. 
 

14.1.5. Como critério objetivo de medição para administração local, determina-se que os 
pagamentos serão proporcionais à execução financeira da obra, evitando-se utilizar 
como critério de pagamento, para este item, valor mensal fixo. 

 
14.2. O SESI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela participante vencedora, nos termos deste Chamamento. 
 
14.3. O pagamento da última parcela somente será efetuado após a conclusão definitiva dos 

serviços, mediante aprovação e a aceitação pela Fiscalização indicada pelo CONTRATANTE, 
com o Termo de Recebimento Definitivo. Deverão também ser apresentados os seguintes 
documentos: 

 
a) Certidão Negativa de Débito do FGTS e do INSS (CND) da obra; 
b) Aprovação do Corpo de Bombeiros; 
c) Proceder com a baixa no CNO (Cadastro Nacional de Obra); 
d) Habite-se expedido pela Prefeitura. 

 
14.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso gere direito a alteração de 
preços ou compensações.  

 
14.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo CONTRATANTE será calculada mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 
  

Onde: 
 
 EM = encargos moratórios; 
 N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 VP = valor da parcela a ser paga; e 
 I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

   
I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438. 

 
 TX = percentual da taxa anual igual a 6%. 

 
15. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
15.1. O Contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizerem 

necessários em até 50% (cinquenta por cento) do valor global atualizado, sempre mediante a 
lavratura de Termo de Aditamento, conforme estipulado no Regulamento para Contratação e 
Alienação do SESI/DR-MA. 

 
15.2. As supressões que se fizerem necessárias serão realizadas mediante a lavratura de Termo de 

Aditamento. 
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15.3. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da efetiva entrega da Proposta, poderá a CONTRATADA 
fazer jus ao reajuste do valor contratual, pelo Índice Nacional de Custos da Construção Civil 
– INCC-DI/FGV. 

 
15.4. A recomposição de preços, para fins de equilíbrio econômico-financeiro, deve respeitar a 

proporcionalidade dos valores constantes da Proposta inicial em relação aos preços de mercado 
à época, além de ficar adstrita aos itens afetados pelos fatos tidos como imprevisíveis, 
buscando preservar os benefícios auferidos no processo de seleção, ou seja, seu preço 
calculado de acordo com o custo do Contrato obtido no processo de seleção. 

 
15.5. As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes 

da necessidade de prorrogação, constarão em Termos de Aditamento.  
 
16. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 
16.1. A rescisão contratual poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, quando a CONTRATADA: 
 

a) Não iniciar ou concluir os serviços nos prazos estabelecidos; 
b) Desobedecer reiteradamente às instruções regulares do preposto indicado para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos serviços; 
c) Descumprir total ou parcialmente as obrigações e responsabilidades estabelecidas neste 

Contrato; 
d) Repetidas faltas ou defeitos na execução do objeto contratual, sem motivo justificado; 
e) Paralisação dos serviços sem causa justificada e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
f) Demonstrar incapacidade técnica ou inidoneidade; 
g) Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratual, sem o conhecimento ou a autorização 

expressa do CONTRATANTE; 
h) Decretar falência, dissolução ou extinção; 
i) Não observar o recomendado nas Planilhas, desenhos e especificações fornecidas; 

 
16.2. O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer das condições previstas no presente 

instrumento, no Chamamento e/ou seus Anexos, dará a outra o direito de rescindi-lo, ficando a 
parte faltosa responsável pelas obrigações que advirem, relativas aos serviços prestados. 

 
17. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
17.1. Para execução da obra, a Administração prevê o pagamento de garantia contratual de 15%, 

conforme previsto no Art. 35, do Regulamento para Contratação e Alienação do SESI, dos quais 
serão: 

 
17.1.1. Na modalidade Caução em dinheiro, obrigatoriamente (no ato da assinatura do 

Contrato), para obras de até R$ 500.000,00, no percentual de 7% (sete por cento) do 
valor do Contrato, e para obras acima de R$ 500.000,00 o correspondente a 5% (cinco 
por cento), pagos pela participante vencedora do processo de seleção. 

 
17.1.1.1. O comprovante de pagamento da caução em dinheiro deverá ser 

apresentado no ato da assinatura do Contrato. 
 

17.1.2. Na modalidade Fiança Bancária ou Seguro Garantia (na emissão da primeira 
parcela de medição), para obras de até R$ 500.000,00 correspondendo a 8% (oito por 
cento) do valor do Contrato, e para obras acima de R$ 500.000,00 correspondendo a 
10% (dez por cento). 
 

17.2. O valor retido da Caução ficará depositado em conta específica vinculada ao longo da obra, 
sendo devolvida à CONTRATADA após a entrega definitiva desta e não havendo qualquer 
pendência até a conclusão do Contrato. 
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17.3. A CONTRATADA deverá caucionar o valor correspondente, de acordo com o percentual 

constante no item 17.1.1. (Caução em dinheiro) mediante depósito bancário, em nome do 
Órgão contratante (Serviço Social da Indústria - SESI DR-MA), via Banco do Brasil S.A. - 
Agência: 3649-8 / Conta Corrente 603.065-3. 

 
17.4. A Caução terá validade durante toda a execução contratual. O valor caucionado em dinheiro será 

devolvido à CONTRATADA após 90 (noventa) dias do recebimento definitivo, com 
apresentação da baixa do CNO (Cadastro Nacional de Obras), devidamente corrigido pela 
caderneta de poupança. 

 
17.5. Poderá ser exigida garantia adicional, caso a Proposta seja inferior a 85% do valor estimado 

para contratação, limitado a 3% por cento do valor do Contrato. 
 
18. DO SEGURO 

 
18.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos 

danos e prejuízos que causar à Administração, propriedade ou posse de terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços. 
 

18.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, 
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução dos 
serviços, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo 
do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição 
Federal. 

 
19. DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

 
19.1. O CONTRATANTE poderá, observadas a prévia defesa e a gravidade da ocorrência, aplicar 

sanções à CONTRATADA pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no Contrato, 
pela execução desses serviços em desacordo com o estabelecido e/ou pelo descumprimento 
das obrigações contratuais, nas seguintes formas: 

 
a)  Advertência; 
 
b)  Multa; 

 
c)  Suspenção temporária de participação em processos de seleção e impedimento de contratar 

com o SESI/MA por até 05 (cinco) anos. 
 

19.2. Será aplicada a sanção de advertência na primeira situação das seguintes hipóteses: 
 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas 
situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou 
humana; 

 
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços de 

engenharia do SESI, desde que não gere prejuízos à entidade ou caiba a aplicação de sanção 
mais grave; 

 
c) A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou percentual menor que o 

previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado 
pelo CONTRATANTE.  

 
19.3. Será aplicada a sanção de multa nas seguintes condições: 
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a) A recusa injustificada da participante declarada vencedora em assinar o Contrato ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo estipulado de 15 (quinze) dias corridos a partir da convocação, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a cumulativamente, à: 

 
a.1)  Multa de 15% (quinze por cento) do valor total da Proposta de Preços; 
a.2) Suspensão temporária do direito de contratar com SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 

SESI-DR/MA por 05 (cinco) anos. 
 

b) No caso de atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado em qualquer medição 
mensal pela execução de percentual inferior a 80% (oitenta por cento) do valor previsto no 
cronograma físico-financeiro, desde que interfira no cronograma acumulado da obra apresentado 
pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, será aplicada multa no valor definido 
através da seguinte equação: 

 

FAIXA DE VALOR DA OBRA: % APLICADO NO CÁLCULO 
 DA MULTA: 

ATÉ 1.000.000,00 3,00% 
ENTRE 1.000.000,01 ATÉ 5.000.000,00 2,50% 

ACIMA DE 5.000.000,01 1,50% 
 
 Multa = (VALOR DA TABELA) x VC x (1 - VMA/VPCA) “Fórmula” 

* Em que VC é o valor contratado da obra, VMA é o valor total medido acumulado até o 
momento da apuração e VPCA é o valor total previsto no cronograma físico-financeiro para 
execução até o momento da apuração. 

  
b.1) Exemplificando: 

 
Em situação em que a CONTRATADA, em determinada altura do desenvolvimento dos 
trabalhos de um contrato de R$5.000.000,00 (VC), tenha executado, cumulativamente, R$ 
500.000,00 (VMA), quando teria declarado em seu cronograma físico-financeiro que a esse 
tempo o valor executado seria de R$1.000.000,00 (VPCA), o valor da multa aplicada seria:  

  Multa = 2,5% x 5.000.000 x (1 – 500.000/1.000.000) 
 Multa = R$ 62.500,00 
  

c) No caso de atraso injustificado na conclusão do objeto será aplicada multa de 0,05% do valor 
contratado, por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o cronograma físico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, até o limite de 30 
(trinta) dias, a partir de quando será considerada inexecução parcial do objeto; 

 
c.1)  No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato. 
 
19.4. Será configurada inexecução TOTAL do objeto: 
 

19.4.1. Quando o cronograma físico-financeiro da obra atingir percentual previsto entre 30,00% 
e 50,00% e a CONTRATADA, injustificadamente, só tiver executado metade do valor 
total acumulado; 

 
19.4.2. Quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze dias) 

corridos após o recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pelo 
CONTRATANTE. 

 
19.5. No caso de inexecução total, será rescindo o Contrato sem prejuízo da aplicação da multa de 

15% (quinze por cento) sobre o valor contratual.  
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19.6. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 
descritos nas Tabelas 1 e 2 conforme abaixo: 

 
 

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$500,00 

2 R$800,00 

3 R$1.500,00 

4 R$2.500,00 

5 R$4.500,00 

6 R$6.000,00 + (0,078% do VC) 
  

Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 

ITEM INFRAÇÃO GRAU 

1 
Permitir a presença de empregado próprio ou de SUBCONTRATADA sem 
uniforme completo ou parte dele, ou mal apresentado (rasgado ou danificado); 
pontuação por empregado e por ocorrência. 

1 

2 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários; por empregado, por ocorrência. 

2 

3 Fornecer informação falsa sobre serviço ou material; por ocorrência. 2 

4 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 
empregado e por dia. 

3 

5 
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. 

3 

6 
Utilizar material de baixa qualidade, em inconformidade ao especificado no 
Contrato; por ocorrência 3 

7 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência. 

4 

8 
Utilizar as dependências da Unidade para fins diversos do objeto do Contrato; 
por ocorrência. 

4 

9 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da fiscalização; por 
ocorrência. 

5 

10 
Comportamento inadequado de funcionário dentro das dependências do 
CONTRATANTE; por ocorrência 

5 

11 
Destruir ou danificar infraestrutura da Unidade por culpa ou dolo de seus 
agentes; por ocorrência. 

5 

12 Executar subcontratação de empresa sem anuência da fiscalização. 5 

13 Atraso na aquisição de materiais que impactam no cronograma. 5 

14 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 

6 

15 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo 
justificado; por ocorrência. 

6 

16 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físicos, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

6 

17 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 6 

 PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:  
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18 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução no prazo definido pela 
fiscalização; por dia de atraso. 

1 

19 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia. 

1 

20 Manter a documentação de qualificação atualizada; por item, por ocorrência. 1 

21 
Cumprir horário estabelecido no Contrato ou determinado pela fiscalização; por 
ocorrência. 

1 

22 
Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso de seus 
funcionários; por ocorrência. 

1 

23 
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 
àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 2 

24 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização; por 
ocorrência. 

2 

25 
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela fiscalização, 
observados os limites mínimos previstos neste Contrato; por serviço, por dia. 

2 

26 
Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos estabelecidos no 
Contrato ou determinado pela fiscalização; por ocorrência. 

3 

27 
Indicar e manter durante a execução do Contrato o(s) responsável (is) técnico(s) 
pela obra e o engenheiro de segurança do trabalho (caso seja necessário 
conforme exigido pela NR 04). 

5 

28 
Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução do Contrato nas datas avençadas; por dia.  

5 

29 Manter no canteiro equipe com a qualificação técnica exigida no chamamento. 6 

 

19.7. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar dos processos de seleção e 
impedimento de contratar com o SESI, com base no art. 33, Parágrafo Único do RCA do SESI 
por 05 (cinco) anos, por culpa ou dolo, no caso de inexecução parcial do objeto. 

 
19.8. As sanções de advertência e de suspensão temporária do direito de participar dos processos de 

seleção e de contratar com o Serviço Social da Indústria - SESI, poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente à de multa. 

 
19.9. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA:  
 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 
será descontada da garantia contratual; 
 

b) Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE será cobrado judicialmente, sendo passível de inclusão do nome da empresa 
nos Serviços de Proteção ao Crédito; 
 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 
deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do 
CONTRATANTE. 

 
20. DO RECEBIMENTO 

 
20.1. O recebimento dos serviços contratados, objeto deste Chamamento, será realizado em duas 

etapas: 
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a) Expedição de “Termo de Recebimento Provisório”, na entrega dos serviços, o qual será 
assinado pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA; 

 
b) Expedição de “Termo de Recebimento Definitivo” em até 90 (noventa) dias da entrega 

provisória dos serviços, comprovada a boa qualidade destes. 
 
20.2. A expedição dos Termos supra não exime a CONTRATADA das demais sanções legais cabíveis, 

inclusive as previstas no art. 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
20.3. Os serviços poderão ser rejeitados quando em desacordo com o estabelecido neste 

Chamamento e seus Anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado pelos 
representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. 

 
20.4. O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 

conformidade técnica do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando da análise deste. 

 
20.4.1. A expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra será condicionada à 

apresentação:  
 

• Certidão de baixa do CNO (Cadastro Nacional de Obra);  
• CND junto à Receita Federal; 
• Habite-se expedido pela Prefeitura; 
• Aprovação do Corpo de Bombeiros. 

 
21. DA FISCALIZAÇÃO 

 
21.1. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato oriundo deste Chamamento, 

será designado através de Portaria específica para este fim. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1. A critério da Administração do SESI, este processo de seleção poderá ter sua data de abertura 

dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA transferida, por conveniência exclusiva da 
Administração. 

 
22.2. Este Chamamento deverá ser lido e interpretado na íntegra e após a apresentação da Proposta 

e da Documentação, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de 
seus termos.  

 
22.3. Caberá ao SESI: 
 

a) Permitir acesso dos empregados da participante vencedora às suas dependências, para a 
execução do objeto; 

 
b) Impedir que terceiros executem o objeto, salvo os casos de subcontratação; 

 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

participante vencedora;  
 
d) Exercer permanente fiscalização da execução do objeto de acordo com o Projeto Básico e 

demais Anexos deste Chamamento; 
 
e) Notificar a participante vencedora, por escrito, sobre irregularidades constatadas na execução 

do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
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f) Solicitar que sejam substituídos os materiais/serviços recusados, de acordo com as condições e 
especificações estabelecidas no processo; 

 
g) Aplicar as penalidades cabíveis pelo descumprimento contratual, mediante processo 

administrativo próprio; 
 
h) Devolver, na forma e prazo previstos no item 17.3. deste Chamamento, a caução do Contrato 

prestada pela CONTRATADA. 
 
22.4. Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes desta Disputa Fechada estão 

previstos em conta própria de dotação orçamentária informada no Projeto Básico, anexado a 
este Chamamento. 

 
22.5. É facultada à Comissão ou à Coordenadoria de Engenharia, em qualquer fase do processo de 

seleção, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta/qualificação, salvo hipótese do item 7.8.2.1. 

 
22.6. Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtido através do e-mail: 

comissao@fiema.org.br ou pelo telefone: (98) 3031-0104 ramal 1162. 
 
22.7. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer informações, alterações 

e/ou esclarecimentos sobre o Chamamento, por meio de consulta  permanente ao endereço 
https://www.fiema.org.br/sesi e no portal da Transparência 
https://transparencia.fiema.org.br, não cabendo a esta entidade, a responsabilidade pela 
não observância deste procedimento. 

 
22.8. Das reuniões públicas serão lavradas Atas, as quais serão assinadas pela Comissão e pelas 

participantes presentes, com os registros de todas as ocorrências. 
 
22.9. Da decisão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e será assinada pela Comissão. 
 
23. DO FORO 

 
23.1. Para todos os efeitos legais, as partes elegem o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão 

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da aplicação deste Chamamento e seus Anexos. 
 

 
São Luís, 01 de abril de 2026. 

 
 

___________________________ 
Rosilda Lopes Costa 
Presidente Comissão  

       
               

________________________ 
Alysson Diniz Maramaldo 

Membro 

__________________________ 
Bruno de Matos Borges 

Membro 

________________________ 
Pollyane Christine Lima Martins 

Membro 
 

       
               

 
 
 

mailto:comissao@fiema.org.br
https://www.fiema.org.br/sesi
https://transparencia.fiema.org.br/
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

1. OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada em engenharia e construção Civil para a execução de SERVIÇOS 
REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA de ENSINO MÉDIO - SESI IMPERATRIZ -MA, 
ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PREDIO, no Endereço: R. Aquiles Lisboa,1560 - Mercadinho, 
Imperatriz - MA, 65901- 340. 

2. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a necessidade de modernização dos espaços existentes, a partir da infraestrutura antiga e a necessidade 
de ampliação das áreas, visando à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, incluindo um terraço coberto, 
com aumento na quantidade de salas, laboratórios e uma maior acessibilidade para o público PCD. Isso é 
fundamental para renovar a vida útil das áreas e acompanhar o crescimento da demanda educacional 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Para efeito das presentes orientações, define-se como termo CONTRATADA a empresa participante do chamamento 
público, a quem for adjudicado o objeto contratual deste Processo de Seleção. O termo FISCALIZAÇÃO, define-se 
como sendo a equipe que representará o SESI/DR – Serviço Social da Indústria, Regional Maranhão, junto a 
CONTRATADA, a quem a CONTATADA deverá interagir e reportar-se, durante a execução do contrato. O termo 
CONTRATANTE corresponde a Instituição – SESI - Serviço Social da Indústria. 
 
É obrigação do participante examinar os quantitativos indicados na planilha de quantidades de referência, devendo, 
no caso de discordância, impugnar o presente processo nos prazos legais. Dessa forma não serão aceitas 
alegações posteriores, durante a execução da obra, com relação à divergência de quantitativos e/ou itens 
possivelmente omissos. 
 
NOTA 1:  A Planilha Orçamentária de referência, documento integrante deste chamamento, possui caráter 
orientativo, sendo uma referência para que os participantes possam formatar seus respectivos preços, os quais serão 
inteiramente de sua responsabilidade. 
 
Considerar-se-á a CONTRATADA como empresa especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, os 
preços, por ela apresentados, incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, 
inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, 
armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, 
processamento, tratamento, combustíveis, ART, todo o controle tecnológico dos materiais, e serviços exigidos pelas 
normas ABNT vigentes, emissão de laudos técnicos, certificação, comissionamento, plotagens e impressões, 
despesas junto as concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto, etc.), mão-de-obra especializada 
ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista e 
Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a seus funcionários 
e terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, 
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa da obra, bem como o seu 
lucro, conforme especificações constantes do Chamamento público, sem que caiba, em qualquer caso e a qualquer 
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tempo, qualquer tipo de pleito ao CONTRATANTE com a alegação de que alguma parcela do custo fora 
omitida/esquecida. 
 
NOTA 2: A CONTRATADA declara ter ciência de que todos os serviços necessários a completa execução da obra, 
ora contratada, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orçamentária de referência, estes deverão ser 
realizados, durante a etapa de implantação da obra, após entrega da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) com a 
mesma qualidade e especificação, conforme norma ABNT vigente.  

A periodicidade para aferição de REAJUSTE CONTRATUAL dos valores do presente contrato, será anual, contada 
a partir da data-base do orçamento estimativo, sendo utilizado o índice de correção INCC-DI da Fundação Getúlio 
Vargas, mediante aplicação do índice tomando por base a alíquota do mês de aniversário dos 12 meses da abertura 
do Processo de Seleção.  

Por este instrumento, fica presumido que os serviços que não constaram da planilha orçamentária de referência da 
obra foram incluídos como custos ou despesas indiretas na taxa de BDI apresentada pela contratada. 

Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execução adicionais, além dos 
detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas 
exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Não será aceito, em nenhuma hipótese, pleito para 
aditamento de prazo de execução em virtude da ausência de detalhamentos de projetos, devendo sempre, a 
CONTRATADA, submetê-los à FISCALIZAÇÃO com antecedência, observando sempre o prazo necessário para a 
realização de análises e correções. Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues 
por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma dos serviços. Os serviços contidos nestes 
desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 
 
Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvarás, outorgas, habite-se 
e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos 
serviços descritos nesse documento. 
 
NOTA 3: Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de 
produção mais onerosos e incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade 
requeridos. 
 
As composições de custos unitários elaboradas pela CONTRATANTE são instrumentos para a elaboração do 
orçamento estimativo. Cada participante deve elaborar suas próprias composições de custos incluindo todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a conclusão dos serviços de acordo com 
a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do contrato em função das 
composições apresentadas pela CONTRATADA, de forma intempestiva e sem que esteja devidamente celebrado 
em Termo Aditivo ao Contrato. 

Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer, rigorosamente: 

- Às normas, aprovações e orientações do IPHAN-MA quando se tratar de obra de patrimônio histórico; 

- Às normas e especificações constantes deste caderno;  

- Às normas da ABNT; 

- Às disposições legais da União;  

- Aos regulamentos das empresas concessionárias;  
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- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;  

- Às normas internacionais consagradas, na falta de normas da ABNT;  

- Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;  

- O caderno de especificações técnicas da base de preços SINAPI. 

 
Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e não incluídos nos desenhos de execução dos projetos, ou 
vice-versa, terão a mesma significação como se figurassem em ambos, sendo a sua execução de responsabilidade 
da CONTRATADA.  Os casos não abordados nesta especificação serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira 
a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão.  

NOTA 4:  Durante a etapa de execução da Obra, havendo suspeita de divergência entre desenhos de execução dos 
projetos do empreendimento; a planilha orçamentária de referência e as especificações; prevalecerá primeiramente 
o contido na planilha orçamentária de referência, seguido dos projetos do empreendimento e, por último, as 
especificações, e sempre em consonância com a FISCALIZAÇÃO. 
 
Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala. Na 
divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre 
consultada a FISCALIZAÇÃO. Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos 
projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.  
 
Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao 
desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. Todos os 
materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial e serem de 
primeiro uso. 
 
A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo 
material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. As marcas e 
produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem o equivalente, se devidamente 
comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas, desde que previamente aceitos 
pela FISCALIZAÇÃO. A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de 
desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais 
de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do 
fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos 
técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, 
emitidos por laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus para a CONTRATADA. 
 
Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.  
Não será aceito pela FISCALIZAÇÃO a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos 
materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou de serviços subempreitados. 
 
Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a 
CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos 
órgãos competentes. 
 
A CONTRATADA deverá efetuar todos os procedimentos técnicos e administrativos para a realização da ligação 
provisória de energia elétrica, água e esgoto a ser utilizada no período da obra. 
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A CONTRATADA deverá considerar todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações 
não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação 
de eventuais danos causados, devendo incluir tais reparos no escopo do projeto em obediência às prioridades 
executivas determinadas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo concessão de alteração dos prazos originalmente 
acertados em contrato. 
 
A CONTRATADA cuidará para que o estoque e transporte de todo o material, equipamentos e entulho sejam feitos 
sem causar danos ou interrupções dos serviços. A movimentação e o estoque deverão ser previamente avaliados a 
fim de compatibilizar as solicitações de meios de acesso disponíveis.  
 
Atenção especial deverá ser dada ao estoque de material, equipamento ou entulho sobre os pisos de madeira do 
prédio de forma que seja respeitada a sobrecarga.  
 
A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível à 
vizinhança, aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, interno ou externo 
ao prédio. 
 
A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a 
propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telefone, fibra ótica, dutos de água, esgoto 
e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas da CONTRATANTE e adjacentes, devendo 
corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado 
original. 
 
Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão removidos imediatamente 
pela CONTRATADA, às suas expensas.  
 
A remoção de todo entulho gerado nos serviços, para fora do canteiro e para local permitido, será feita pela 
CONTRATADA, obedecendo rigorosamente as disposições do Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC), elaborado especificamente para o empreendimento que é objeto deste projeto. 
 
É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a 
Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os 
artigos 46, 49 e 60 e demais dispositivos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
 
Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços 
contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação dos demais serviços em 
execução até sua definitiva aceitação.  
 
Não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos, as exigências da FISCALIZAÇÃO relativas à 
instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros 
que julgar necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preços unitários. 
 
As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de 
outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, 
ações ou reclamações movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas 
no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 
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Não será admitida a utilização do canteiro e dos locais de execução dos serviços como dormitório pelos funcionários 
da CONTRATADA e suas subcontratadas.  
 
Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos, 
causados pela CONTRATADA a terceiros, serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade 
solidária ou subsidiária por parte da CONTRATANTE. 
 
Cumpre à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário em quantidade e categoria profissional 
compatíveis com a execução dos serviços até o cumprimento integral do Contrato. A categoria profissional deverá 
ser comprovada mediante classificação registrada na CTPS. Os representantes da FISCALIZAÇÃO dos serviços 
darão suas instruções diretamente ao preposto da CONTRATADA. 
 
A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com profissionais especializados e 
devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços. Deverá 
ser mantida, a qualquer tempo, a equipe técnica informada na fase de habilitação, não sendo aceita a substituição 
desses profissionais por quaisquer outros que não possuam capacidade técnica equivalente ou superior. Quando 
necessárias, quaisquer substituições deverão ser motivadas junto à FISCALIZAÇÃO, mediante a apresentação de 
atestados de capacidade técnica - CAT, emitidos pelo CREA, que comprovem que o profissional substituto cumpre 
aos mesmos requisitos do substituído, devendo ser mantidas as condições de habilitação da CONTRATADA, até a 
entrega definitiva da obra. 
 
A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, justificadamente, a substituição de membro da equipe técnica 
da CONTRATADA, desde que entenda benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão acesso aos locais dos serviços, 
ao canteiro e a todas as áreas onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e 
equipamentos relativos à execução dos serviços contratados, desde que estejam devidamente equipadas com os 
EPI’s necessários. 
 
A CONTRATANTE poderá interromper total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 
1. Conforme previsto e descrito no Instrumento Contratual;  
2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Contratual em observância 
aos Projetos.  
3. Houver influências atmosféricas que venha interferir na qualidade e/ou segurança dos trabalhos na forma prevista 
no Instrumento Contratual;  
4. Houver alguma ocorrência feita pela CONTRATADA, desde que esta, de forma comprovada e a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos e/ou colocar em risco a integridade física das 
pessoas;   
5. A FISCALIZAÇÃO assim o determinar por ocorrência de atos que possam comprometer a imagem do órgão. 
 
A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obra como disposto nas condições do Chamamento público e de 
acordo com padrão fornecido pela CONTRATANTE. O diário deve ser iniciado a partir da assinatura da 
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS). 
 
É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar 
detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o 
registro. O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO somente ocorrerá 
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mediante a apresentação, pela CONTRATADA, do Diário de Obras devidamente preenchido até a data final do 
período da medição. 
 
A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro e dos locais dos serviços permaneçam sempre limpos 
e organizados, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. 
 
As instalações do canteiro deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções desalinhadas, 
desleixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao uso, conforme juízo da 
FISCALIZAÇÃO. 
 
Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários das instalações no 
canteiro serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do 
Ministério do Trabalho. 
 
Para os serviços objetos destas especificações e projetos, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar 
equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente 
em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso 
satisfatório aos serviços, bem como obter os materiais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão 
no prazo fixado. 
 
A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras 
entidades, sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, entre outros. 
 
Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneça no canteiro fora dos horários de trabalho definidos, 
exceto no caso dos postos de guardião de obra e de vigilante. 
 
Não poderão ser realizados nos locais dos serviços processos industriais que empreguem produtos ou produzam 
e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem 
de ruídos que causem incômodo aos usuários da Unidade ou da vizinhança. 
 
São inaceitáveis nos locais dos serviços a decapagem ou limpeza química de metais ou qualquer processo de 
eletrodeposição química. 
 
Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser empregados, desde que o local 
onde se desenvolvam sejam providos de tratamento acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento 
divisor sejam inferiores aos determinados pelo Ministério do Trabalho na Norma Regulamentadora NR-15: Atividades 
e operações insalubres, principalmente  Anexo n.º 1 - Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente e 
Anexo n.º 2 - Limites de tolerância para ruídos de impacto e à Resolução CONAMA n.º 1, de 8 de março de 1990, 
referentes aos níveis excessivos de ruído sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente. Assim, não serão 
permitidos ruídos prejudiciais à saúde e ao sossego público com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela 
norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o conforto da comunidade, e especificamente, 
ao caso de construção ou de reforma de edificações, onde o nível de som não poderá ultrapassar os níveis 
estabelecidos pela NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico, ambos da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT. O CONTRATADO também deverá obedecer, no que couber, à legislação federal, estadual e 
municipal referente ao controle de ruído do local da obra, como as leis do “silêncio”. 
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A CONTRATADA deverá efetuar rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados nos serviços. Deverá 
também verificar e ensaiar os elementos do serviço onde for realizado processo de impermeabilização, a fim de 
garantir a adequada execução. 
Até o recebimento definitivo dos serviços, e durante todo o período de garantia, discriminado no ANEXO II – TABELA 
DE PRAZOS DE GARANTIA, conforme determinam o art. 618 da Lei 10.406/2002 e a NBR-15.575, a CONTRATADA 
deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na execução, assim 
como eventuais vícios e defeitos, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem como as 
decorrentes de serviços mal executados, independentemente de sua responsabilidade civil, além de atender todos 
os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Se, durante esse período, forem constatadas falhas na solidez 
e qualidade dos serviços prestados, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para corrigir as deficiências 
construtivas e, caso os reparos não sejam feitos, ajuizará a devida ação judicial. 
 
Em caso de necessidade de revalidação e/ou regularização da aprovação dos projetos, esta será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Qualquer serviço de consultoria e/ou detalhamento complementar será executado pela CONTRATADA, com o 
acompanhamento da FISCALIZAÇÃO ou de empresa de projetos e/ou consultoria indicada pela FISCALIZAÇÃO. 
Poderá ser analisada a possibilidade de auxílio no desenvolvimento de algum detalhamento por parte da 
CONTRATANTE, o que em momento nenhum poderá justificar qualquer atraso no cronograma dos serviços, 
independentemente do prazo de execução do detalhamento por parte da CONTRATANTE. 
 
Nos casos de repactuação econômico-financeira do contrato, em que houver aditamento através da inclusão de 
serviços inexistentes na planilha contratada, seus preços deverão ser extraídos, preferencialmente, da base de 
preços SINAPI/CAIXA, com preço referente à data-base da elaboração do orçamento proposto pelo SESI, aplicando-
se a esse preço os fatores de reajuste pertinentes à data da repactuação, assim como o desconto global concedido 
pela CONTRATADA, quando da apresentação de sua proposta. 
 
Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA deverá executar todos os retoques e arremates 
necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO. 
 

A CONTRATADA, deverá fazer e apresentar, na forma da lei, Seguro Coletivo contra acidentes de trabalho, com 
validade para todo o período de execução do serviço, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela 
respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, 
da Constituição Federal. 

 
3.1 SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES 
 
Placa da Obra 
 
A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar as placas indicativas da obra, afixar e conservá-las na obra em 
local de fácil visualização. As respectivas placas devem seguir os modelos padronizados pelo CREA/MA, CAU/MA 
e pelo SESI, em atendimento a legislação específica vigente. 

 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de placa efetivamente instalada e aprovada 
pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com as especificações técnicas e a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Canteiro de obras 
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Será objeto de estudo da CONTRATADA e deverá obedecer rigorosamente às Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Medicina do Trabalho e o projeto apresentado à FISCALIZAÇÃO da obra para a validação. A área 
escolhida pelo construtor deve permitir a instalação de vestiários, refeitório, almoxarifado, depósito de materiais e 
ferramentas etc. Esses ambientes deverão ter sua respectiva área e quantidades proporcionais ao número de 
funcionários masculinos e femininos, atendidos os critérios da NR-18.  
 
A contratada é responsável pela guarda, vigia e segurança de todos os elementos do canteiro de obras, garantindo 
seu perfeito fechamento e evitando intrusões.  
 
Tanto o canteiro de obras, como demais instalações deverão atender a NR-18 “Condições do Meio Ambiente de 

trabalho na Indústria da Construção Civil”. 
 
Todas as instalações provisórias (hidráulica, esgoto, elétrica e outras) do canteiro de obras, bem como todos 
aparelhos e mobiliário necessários, ficarão a cargo da CONTRATADA. 
 
A instalação do canteiro de obras poderá sofrer alterações a qualquer tempo, conforme a FISCALIZAÇÃO julgue 
pertinente, ao considerar que algum critério não esteja em acordo com o estabelecido ou algo não esteja funcionando 
a contento. 
 
A CONTRATADA deverá manter em perfeitas condições todas as instalações pertencentes ao canteiro, primando 
pela limpeza e conservação também das áreas externas e contiguas ao canteiro. 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de área efetivamente instalada e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO, de acordo com as especificações técnicas e a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Instalações Provisórias: Luz, Força, Água e Esgoto. 

A CONTRATADA executará pontos de luz e força necessários à alimentação das máquinas e ferramentas a serem 
empregadas na execução dos trabalhos, que devem ser adequados à capacidade de carga do ponto de onde partirá 
a ligação;   
            
Também serão executados pontos de água e esgoto destinados a suprir as necessidades da Obra; 
 
Devem ser respeitadas as normas pertinentes a cada caso; serão utilizados materiais novos, e obedecerão às 
normas de higiene, segurança e medicina do trabalho. No final da obra, devem ser desmontados. 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago uma única vez após efetivamente instalada e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO, de acordo com as especificações técnicas e a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI 
 

A empresa CONTRATADA é obrigada a obter à sua custa todas as licenças e prorrogações de licenças, pagando os 
emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis, Regulamentos e Posturas referentes à obra e à 
segurança dos trabalhadores, assim como despesas decorrentes das leis trabalhistas, impostos, consumos de 
energia, água, esgoto e telefone, que digam respeito à obra. É obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer 
formalidades e ao pagamento das multas por ventura impostas pelas autoridades inclusive as que, por imposição 
legal, venham a recair sobre o SESI, uma vez que digam respeito à obra e sua execução. 
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A observância dos regulamentos e posturas já citados, abrange também as exigências do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão - CAU-
MA, especialmente no que diz respeito à colocação de placas contendo o nome do responsável técnico pela 
execução das obras e dos autores dos projetos. 

 
Cabe também a empresa CONTRATADA todas as providências que se fizerem necessárias junto aos órgãos 
públicos, Federais, Estaduais e Municipais e Concessionárias de Serviços Públicos, obrigando-se ao cumprimento 
de quaisquer formalidades legais exigidas, inclusive o pagamento das taxas relativas aos respectivos registros da 
EXECUÇÃO, com emissão das respectivas ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica), do ALVARÁ de 

construção e do HABITE-SE juntamente com o Termo de Entrega Definitivo da Obra.  
 

Estes documentos serão mantidos na obra, em uma pasta, conforme prevê a legislação vigente, e uma cópia 
entregue na Coordenadoria de Engenharia, COENG da FIEMA.  
 
Critério de medição e pagamento: Este item será considerado na medição em que o CONTRATADO tenha alcançado 
o integral adimplemento de todas as suas obrigações relacionadas em sua proposta para esse item de serviço, desde 
que atendidas as exigências pertinentes contidas nas especificações técnicas e no Chamamento público e seus 
Anexos. 

Tapume 
 
O tapume de obra é uma proteção provisória que delimita todo o entorno da construção, trazendo segurança e 
evitando a possível entrada de animais e pessoas não autorizadas no canteiro de obras. 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de área efetivamente instalada e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO, de acordo com as especificações técnicas e a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DETALHADO DOS SERVIÇOS 
 
Apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS), o Cronograma 
de Obra, para análise e aprovação do CONTRATANTE, com as especificações completas das etapas, com 
vinculação das predecessoras, sucessoras e indicação do(s) caminho(s) crítico(s), em conformidade com o 
cronograma físico-financeiro apresentado na proposta de preço, que será observado por ocasião das medições dos 
serviços para definição dos faturamentos e para monitoramento e controle das obras. 
 
As atualizações do cronograma com os apontamentos das atividades executadas, deverão ser realizadas 
semanalmente em conjunto com a FISCALIZAÇÃO que servirão de base para acompanhamento das entregas e 
possíveis atrasos resultarão na aplicação das sanções previstas em contrato. 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago proporcionalmente à administração local, após aprovação e 
recebimento da FISCALIZAÇÃO do relatório de monitoramento e planejamento atualizado da obra. 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
 
Mobilização 

Abrange as despesas referentes à mobilização de máquinas, equipamentos e pessoal do CONTRATADO, inclusive 
despesas com fretes e carretos, para viabilizar o início e andamento das obras.  
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Critério de medição e pagamento: Será medida e paga em medição única, após completa mobilização do 
CONTRATADO. 
 
Desmobilização  

Consiste na desmontagem e retirada de toda a infraestrutura do canteiro, pessoal, instalações provisórias e 
equipamentos.  
 
Critério de medição e pagamento: Será medida e paga em medição única, após completa desmobilização do 
CONTRATADO. 
 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
A CONTRATADA deve incluir na planilha orçamentária o custo indireto relativo a Administração Local, obtido a partir 
do dimensionamento dos subitens abaixo relacionados, com suas respectivas composições de custo mensal de todos 
os profissionais necessários, e dimensionados para a obra, tais como:  almoxarife, ajudante (para realizar a limpeza 
permanente da obra), vigilante, encarregado, técnico de segurança do trabalho, engenheiro eletricista e engenheiro 
civil, com seus respectivos números de horas de trabalho/mês;  
 
Nos casos em que a empresa tenha mais de um contrato com o SESI, numa mesma unidade, o dimensionamento 
dos profissionais (técnico de segurança, engenheiro do trabalho e médico do trabalho) será efetuado para o número 
total de operários de todos os contratos.  
Os custos financeiros referentes a este item farão parte da planilha orçamentária, e sua composição unitária deve 
apresentar todos os insumos integrantes.  
 
EPI’s: Serão disponibilizados aos profissionais em quantidade, qualidade e de acordo com a especificidade de cada 

serviço, necessária para atender a legislação; 
Refeição Mínima; 
Vale Transporte; 
Ferramentas Manuais, e  
Mobiliário. 
Critério de medição e pagamento: A Administração Local deverá ser medida pela quantidade expressa pelo 
percentual mensal dos serviços executados no período, e deverá ser calculado através da fórmula seguinte: 

           % AL (mensal) = Valor da Medição do Mês (sem AL) x 100 
                                                     / Valor Contratual 

 
3.2 FUNDAÇÕES NBR 6122 
 
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL RASO OU INDIRETA 
 
Elementos de fundação em que a carga é transmitida ao terreno, predominantemente pelas pressões distribuídas 
sob a base da fundação, e em que a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a 
duas vezes a menor dimensão da fundação. Incluem-se neste tipo de fundação as sapatas, os blocos, os radier, as 
sapatas associadas, as vigas de fundação e as sapatas corridas.  
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Sapata  
 
Elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele 
produzidas não sejam resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego da armadura. Pode possuir espessura 
constante ou variável, sendo sua base em planta normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal.  
 

 
 
Bloco  
 
Elemento de fundação superficial de concreto, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas 
possam ser resistidas pelo concreto, sem necessidade de armadura. Pode ter suas faces verticais, inclinadas ou 
escalonadas e apresentar normalmente em planta seção quadrada ou retangular.  
 

 
 
Viga de fundação  
 
Elemento de fundação superficial comum a vários pilares, cujos centros, em planta, estejam situados no mesmo 
alinhamento. 
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3.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a superfície natural do terreno, até a cota 
especificada no projeto. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de escavação. A 
escavação mecânica de valas com profundidade além de 4,00 metros deverá ser feita com escavadeira hidráulica. 
Ao iniciar a escavação, a CONTRATADA deverá ter feito a pesquisa de interferências, para que não sejam 
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na 
área atingida pela escavação ou próxima a esta. Se a escavação interferir nas galerias ou tubulações, a 
CONTRATADA executará o escoramento e a sustentação destas. 
Mesmo autorizada a escavação, todos os danos causados às propriedades serão de  
responsabilidade da CONTRATADA. 
Quando a escavação tiver atingido a cota indicada no projeto, serão feitas a regularização e a limpeza do fundo da 
vala. Esta operação só poderá ser executada com a vala seca ou com a água do lençol freático totalmente deslocada 
para drenos laterais, junto ao escoramento. A execução destes serviços deverá seguir a orientação da topografia. 
O transporte do material escavado para Bota-fora será feito por caminhões basculantes, com proteção superior. A 
medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em m³. 
 
3.4 – ESTRUTURAS DE CONCRETO 
3.4.1 De Concreto 
3.4.1.1 Projeto 
Será fornecido pela CONTRATANTE ou mesmo CONTRATADA, após a devida aprovação, conforme planilha 
orçamentária de referência, apresenta neste processo Chamamento. 
 
Na leitura e interpretação do projeto, bem como da respectiva memória de cálculo, levar-se-á em consideração que 
tais documentos estarão de acordo com as normas da ABNT atinentes a estruturas de concretos, em especial as 
seguintes: 
NBR 6118 de 29/05/2014 “Projeto de estruturas de concreto – Procedimento” 
NBR 6120 de 30/11/80 “Cargas para o cálculo de estruturas de edificações”. 
NBR 9062 de 15/03/17 “Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado”. 
 
3.4.1.2 Armadura 
Atenderão rigorosamente a NBR. 6118 de 29/05/2014 “Projeto de estruturas de concreto   Procedimento”; 
Serão executadas de acordo com os projetos, observando-se rigorosamente a quantidade, camadas, dobramentos, 
espaçamentos, e bitolas dos diversos tipos de barras retas e/ou dobradas, fazendo-se perfeitas amarrações de 
maneira que sejam mantidas em suas posições durante sua concretagem; 
O tipo de aço indicado nos desenhos obedecerá às especificações da ABNT pertinentes a cada caso; 
As armaduras colocadas estarão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa, cimento ou terra, para 
isso a FISCALIZAÇÃO exigirá que antes da colocação, ou mesmo antes da concretagem, a ferrugem ou as 
impurezas sejam retiradas empregando-se escovas metálicas, estopas ou tratamento equivalente; 
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Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços, balancins, andaimes etc., estarão dispostos 
de modo a não provocarem deslocamentos das armaduras; 
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se, para isso, a distância prevista pela 
NBR 6118:2014; 
Serão adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera.  Antes do reinício da concretagem, 
as mesmas deverão estar perfeitamente limpas e protegidas com zarcão. 
As armaduras ocuparão exatamente as posições previstas nos desenhos de execução com as tolerâncias permitidas 
e, serão fixadas por ligações metálicas, espaçadores de plástico, calços de aço ou de argamassa, necessários para 
que não possam se deslocar durante a operação de concretagem, e garantindo assim o recobrimento do concreto 
indicado no projeto; 
Os espaçadores quando de argamassa, terão sua qualidade compatível ao concreto da obra em execução; 
Na composição de concreto armado, quando da inexistência de projetos, em pequenos serviços, considera-se 
setenta e cinco quilogramas de armação, para cada metro cúbico de concreto. 
 
3.4.1.3 Fôrma 
3.4.1.3.1 Execução 
Serão executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no projeto, obedecendo ao disposto na 
NBR.15.696: 2009 “Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto.”; 
Serão de madeira compensada resinada ou plastificada, de espessuras de 17mm, e adequada ao tipo de 
acabamento destinado às superfícies de concreto por elas envolvidas; 
Terão a resistência necessária para suportar os esforços resultantes do lançamento do concreto, das pressões 
provocadas pelos vibradores no concreto fresco e ter fixação tal que não sofram deformações pela ação destes 
esforços, nem pela ação dos fatores ambientais; 
Serão tomadas precauções especiais para garantir as contra flechas e os acabamentos indicados no projeto; 
Os materiais utilizados nas formas que ficarem em contato com o concreto devem produzir os acabamentos indicados 
nas plantas de arquitetura; 
Para as partes de estrutura em concreto à vista (aparente) serão utilizadas chapas de madeira compensada 
plastificada; 
Todas as etapas, desde o escoramento até as formas propriamente dita, serão cuidadosa e minuciosamente revistos 
antes de qualquer concretagem; 
Os escoramentos devem resistir aos esforços atuantes e manter as fôrmas rigidamente em suas posições. Não serão 
admitidos pontaletes de madeira com seção inferior a 7cm x 7cm, ou com seção circular equivalente, nem com mais 
de 3,0m sem contraventamento; 
Antes do lançamento do concreto serão vedadas as juntas das fôrmas e feita sua limpeza, para que as superfícies 
em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que possam influenciar na qualidade dos acabamentos; 
Imediatamente antes do lançamento do concreto, as formas serão molhadas até a saturação e, após o escoamento 
da água em excesso, será aplicado o desmoldante para auxiliar na desforma; 
A construção das formas será de modo que facilite a desforma e retirada total de seus elementos, mesmo aqueles 
colocados entre lajes e vigas, evitando-se assim, esforços e choques violentos sobre o concreto endurecido. 
Na composição de concreto armado, quando da inexistência de projeto, em pequenas quantidades, considera-se 
dez metros quadrados de forma, por metro cúbico de concreto. 
 Quando o projeto estrutural incluir laje nervurada, serão empregadas sobre a forma, cubetas plásticas com 
dimensões e características convenientemente adequadas para essa finalidade. 
Sempre que o projeto assim o exigir será empregado escoramento/cimbramento metálico, de forma a garantir a 
estabilidade das peças durante a concretagem.  
 
3.4.1.3.2 Desmoldagem e escoramento 
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 A retirada das formas obedecerá ao disposto na NBR 6118:2014, devendo-se atentar para os prazos ali 
recomendados: 
• 3 (três) dias para as faces laterais; 
• 14(quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes perfeitamente alinhados e devidamente 
espaçados; 
• 28 (vinte e oito) dias para as faces inferiores sem pontaletes; 
Para desforma em prazos menores, deve haver um acompanhamento rigoroso dos resultados de laboratório para 
resistência e deformações do concreto e, ainda, a anuência formal e por escrito do autor do projeto e FISCALIZAÇÂO; 
As fôrmas deverão ser retiradas sem choque, obedecendo-se a um programa de retirada do cimbramento; o 
escoramento será retirado de maneira progressiva, particularmente aquele das peças em balanço. Nesse caso, o 
mesmo ocorrerá da extremidade livre do balanço para a apoiada; 
Nos casos de serem deixados pontaletes após a desforma, estes não devem produzir momentos de sinais contrários 
aos do carregamento com que a peça foi projetada, que possam vir a provocar trincas e/ou rompimento. 
 
 
3.4.1.4 Controle Tecnológico 
Obedecerá às determinações das normas NBR.6118:2014 de “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”, 

NBR 12655:2006 “Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento – Procedimento” 
Serão obrigatoriamente executado por empresa especializada, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e correrá por conta 
da CONTRATADA, abrangendo os seguintes itens: 
Definições dos traços do concreto para a resistência prevista, e de acordo com os materiais utilizados na obra; 
 Extração de corpos de prova e ensaios de resistências à compressão; 
 Ensaios de dobramento, tração e bitola do aço; 
 Ensaios de agregados e cimento; 
 Apresentação periódica dos resultados de ensaios à FISCALIZAÇÃO. 
 
3.4.1.5 Preparo da mistura 
A execução de qualquer parte da estrutura implica em integral responsabilidade da CONTRATADA por sua 
resistência e estabilidade. 
Todos os elementos estruturais só poderão ser concretados depois de uma minuciosa verificação, feita pela 
CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, sobre perfeição, disposição, dimensões, escoramento das fôrmas, 
armaduras e, colocação de dutos elétricos, hidráulicos e outros que devem ficar embutidos no concreto. 
O Controle das proporções corretas do cimento, agregados, água e aditivos que comporão a mistura, serão 
rigorosamente controladas pela FISCALIZAÇÃO, não sendo permitida qualquer alteração do traço do concreto no 
canteiro de obra. 
Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos: 
 Resistência de dosagem aos 28 dias.  
 Dimensão máxima característica do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas em 
conformidade a norma NBR 6118:2014. 
 Consistência, medida através de “SLUMP TEST”, de acordo com o método preconizado na NBRNM67 de 28/02/98 

“Determinação de consistência pelo abatimento do tronco de cone”; 
• Composição granulométrica dos agregados; 
• Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas; 
• Controle de qualidade a que será submetido o concreto; 
• Adensamento a que será submetido o concreto; 
• Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade); 
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O concreto utilizado, moldado no local ou pré-moldado terá resistência de dosagem estabelecida em função da 
resistência característica do concreto (FCK), definida no Projeto de Estruturas e em obediência ao disposto na NBR 
6118:2014 
A classificação dos concretos por grupos de resistência é dada pela NBR 8953:2015 “Concreto para fins estruturais 

– Classificação por grupos de resistência”; 
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto obedecerá, rigorosamente, 
ao disposto na NBR 6118:2014; 
Serão rejeitados os concretos que tenham entre o instante da adição da água ao cimento e agregados e seu 
lançamento nas formas, intervalos superiores há uma hora; 
 
3.4.1.6 Lançamento 
Os processos de lançamento do concreto serão determinados de acordo com a natureza da obra, cabendo à 
FISCALIZAÇÃO modificar ou impedir processo que acarrete segregação dos materiais, para os quais recomenda-
se; 
• O lançamento do concreto deve ser de uma altura nunca superior a dois metros, de modo a ser evitada a 
segregação dos componentes. Para alturas superiores, serão usadas calhas apropriadas, ou janelas laterais nas 
formas. Aplicando-se inicialmente uma camada de argamassa, com a espessura variando 5 a 10 cm, e igual traço 
do concreto a ser utilizado, para que seja evitada a formação de ninhos no concreto; 
• Não será permitido o lançamento do concreto após o início da pega, bem como, o uso de concreto 
reaproveitado (remisturado); 
• O adensamento deverá ser feito com equipamento adequado (vibrador de imersão) e efetuado durante e 
após o lançamento do concreto, até que a nata comece a refluir na superfície; 
 
3.4.1.7 Adensamento 
O adensamento obedecerá rigorosamente às prescrições da NBR 6118:2014 e mais o especificado a seguir: 
• Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas o suficiente para 
que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto; 
• A agulha do vibrador será colocada na posição vertical ou quando impossível, com uma inclinação não 
superior a 45°; 
• É preferível a vibração por curtos períodos em pontos próximos, em vez de períodos longos em um único 
ponto, devendo-se manter as distâncias entre os pontos de vibração na ordem de seis a dez vezes o diâmetro da 
agulha do vibrador; 
• Quaisquer aditivos com a finalidade de modificar as condições do concreto só poderão ser empregados após 
o consentimento da FISCALIZAÇÃO e ainda quando suas propriedades tenham sido aprovadas por laboratório 
nacional especializado e idôneo. 
 
3.4.1.8 Cura ou sazonamento 
A cura do concreto deverá obedecer rigorosamente às prescrições nas NBR 6118:2014 e NBR 12.655:2015, além 
do especificado a seguir: 
• Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo 
termine a pega; 
• É vedado o trânsito de pessoas e o acúmulo de material nas partes concretadas, até 24 (vinte e quatro) horas 
depois do lançamento; 
• Durante no mínimo 7(sete) dias, as superfícies expostas do concreto deverão ser conservadas úmidas; 
Critério de medição e pagamento: Por área (m³) executado, desde que atendendo às normas, 
especificações do projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
 
3.4.1.8 Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado 
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As estruturas pré-moldadas de concreto são aquelas em que os elementos estruturais (peças) são moldados 
previamente e fora do local de utilização definitiva na estrutura. As diretrizes e critérios para definição do projeto de 
estruturas de concreto pré-moldado estão estabelecidas no Brasil através da norma ABNT NBR 9062:2017 e outras 
complementares relacionadas no capítulo 2 da norma. 
A ABNT NBR 9062:2017 estabelece os requisitos para o projeto, execução e o controle das estruturas de concreto 
pré-moldado, armado ou protendido. Ao ser concebida uma estrutura de concreto pré-moldado, preferencialmente 
deve-se procurar a repetição das peças. 
 
3.4.1.8.1 Montagem 
Cada tipo de montagem irá demandar um tipo de cuidado. 
Os pilares devem ser colocados no bloco de fundação, de modo que ele fique alinhado e chumbado. Os níveis das 
bases dos pilares devem ser conferidos antes da sua colocação. 
As vigas são montadas SEMPRE sobre aparelhos de apoio. Não é possível a colocação de dois aparelhos de apoio 
sobrepostos. A viga deve ser posicionada de modo que as folgas sejam distribuídas igualmente nas extremidades. 
As lajes também devem ser posicionadas corretamente e niveladas. 
Para os painéis, é preciso que vigas e pilares estejam corretamente fixados e equipamentos liberados. Para 
montagem das telhas, toda a estrutura precisa estar corretamente feita e, após checagem das condições, é possível 
fazer a montagem. Por fim, na montagem das escadas é preciso verificar vigas e pilares, alinhar as escadas com 
elas e os dois patamares das escadas devem estar nivelados após sua colocação. Elas devem colocadas antes da 
cobertura. 
Critério de medição e pagamento: Por área (m²) construída, desde que atendendo às normas, 
especificações do projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
 
3.5 - ALVENARIAS E VEDAÇÕES 
3.5.1 Alvenarias 
3.5.1.1 De Tijolo cerâmico 
Obedecerão às normas da ABNT, NBR 8545:1984 de 30/07/1984 (NB-788/830) – “Execução de alvenaria sem 

função estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos”; 
Quando não houver indicação específica, serão empregados tijolos de seis furos, dimensões (0,09x0,19x0,19) m 
assentes com argamassa de cimento e areia média na proporção 1:6 em volume; sendo expressamente proibida a 
colocação de tijolos com furos voltados para as faces externas da alvenaria, exceto quando empregadas na elevação 
dos sumidouros anaeróbios; 
Em calhas e caneletas serão empregados tijolos maciços com dimensões (0,06x0,09x0,19) m, assentes com 
argamassa de cimento e areia 1:4;  
Conforme a disposição dos tijolos, as alvenarias são executadas de modo que se obtenha após o revestimento, as 
espessuras de 0,10m; 0,15m; 0,20m ou 0,25m;  
As fiadas ficarão perfeitamente alinhadas, aprumadas e niveladas com juntas de espessura não superior a 20 mm; 
Os tijolos serão bem molhados antes do assentamento, que iniciará pelas extremidades, ou nas ligações com outros 
elementos da edificação; devidamente aprumadas de forma a serem tomadas como guias para a execução de cada 
fiada; 
De modo a se garantir o perfeito travamento das alvenarias com quaisquer elementos da estrutura, vigas ou lajes 
etc., a junção entre eles será executada empregando argamassa com expansor, ou cunhas de concreto pré-
fabricadas, ou ainda tijolos maciços aplicados obliquamente, com alturas aproximadas de 30mm, 80mm e 150mm, 
respectivamente; respeitando-se o prazo mínimo de sete dias entre a interrupção da alvenaria e encontro ou aperto; 
As alvenarias, em alguns casos, não terão comprimento superior a 5,00m (cinco) metros e altura não superiores a 
3,00 m (três) metros, com pilares e cintas de amarração em concreto armado respectivamente, dimensionados pelo 
autor do projeto da estrutura; 
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Sobre os vãos de portas e janelas serão empregadas vergas, e sob os vãos de janelas, os contras vergas. Ambas 
com altura mínima de 10,00cm (dez) centímetros, e excederão 30,00cm (trinta) centímetros para cada lado; 
Critério de medição e pagamento: Por área (m²) construída, desde que atendendo às normas, 
especificações do projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.     
3.5.2 - Divisórias 
3.5.2.1 - De Granito 
Será empregado granito na cor especificada em planilha orçamentária e projeto, polimento nas duas faces e 
espessura 0,03m.  
Nos sanitários a altura será padronizada em 1,80m; e sua fixação com argamassa de cimento e areia na proporção 
1:3.  
Os vãos das portas serão reforçados com peça de granito de largura de 10 cm (dez centímetros), acabamento 
boleado, de modo a permitir a fixação de forramento (ver detalhe). 
Critério de medição e pagamento: Por área (m²) construída, desde que atendendo às normas, especificações do 
projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
3.5.3 – Drywall – Gesso acartonado 
Divisória constituída por uma chapa de Gesso acartonado de cada lado e com estrutura formada por perfis de aço 
galvanizado. Montante e espessura de acordo com o projeto, com duas chapas ST. 
Critério de medição e pagamento: Por área (m²) construída, desde que atendendo às normas, 
especificações do projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  
 
3.6 PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PISO 
3.6.1 Preliminares 
Todos os níveis dos pisos seguirão o projeto arquitetônico. As pavimentações só poderão ser executadas depois do 
assentamento das canalizações que devem passar sob elas, bem como se for o caso, de completado o sistema de 
drenagem. As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas as chuvas terão caimento necessário para 
perfeito e rápido escoamento da água para os coletores. A declividade não será inferior a 0.5%. 
Os locais indicados a receberem os pisos especificados em projeto, deverão antes da aplicação, serem varridos 
inteiramente, eliminando-se toda a poeira e restos de entulhos existentes. Cabe a FISCALIZAÇÃO proceder à 
verificação dos citados procedimentos. 
 
3.6.2 - Lastro 
    Será executado, sobre o aterro ou reaterro, devidamente compactado empregando de concreto magro ou de 
material granular, seguindo especificações dos modelos presentes na planilha orçamentária 
    Nos locais destinados a lavagem ou sujeitos a chuvas terão caimento necessário para o perfeito e rápido 
escoamento das águas para os ralos, com declividade não inferior a 0,50% (meio por cento). 
 
Critério de medição e pagamento: Por volume (m³) construído, desde que atendendo às normas, especificações do 
projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
3.6.3 – Regularizações de Base – Contrapiso 
Nas áreas onde este procedimento se faz necessário, deverá ser feita regularização de base com argamassa de 
cimento e areia com impermeabilizante espessura mínima de 3 cm obedecendo aos caimentos necessários; nas 
demais áreas a serem revestidas, a argamassa não receberá adição de impermeabilizantes. 
 
Critério de medição e pagamento: Por área (m²) construída, desde que atendendo às normas, especificações do 
projeto e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
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3.6.4 – Cerâmica 
A superfície de aplicação para assentamento do piso cerâmico PEI-5 conforme especificação do projeto deverá estar 
limpa, com toda a poeira e partículas soltas removidas. Após a limpeza ser feita a aplicação da argamassa de 
assentamento. A argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz 
de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada 
pelo modelo referência. O procedimento executivo deverá seguir as recomendações das normas NBR 9817 e NBR 
13753. 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) o revestimento fornecido e aplicado pela 
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, incluindo-se no valor do item o respectivo rejuntamento, conforme 
recomendações do fabricante, especificações técnicas e desenhos.  
 
3.6.5 – Piso Industrial Alta Resistência 
     A superfície de aplicação para assentamento do piso industrial de alta resistência conforme especificação do 
projeto deverá estar limpa, com toda a poeira e partículas soltas removidas. O procedimento de assentamento do 
piso de alta resistência, começa com a preparação da argamassa que deve seguir as determinações da ABNT NBR 
11801. O lançamento da mistura pode ser realizado sobre o concreto fresco ou concreto já curado, seguindo todas 
as especificações dadas pela FISCALIZAÇÃO. As juntas de dilatação serão plásticas seguindo o modelo da planilha 
orçamentária. O polimento será feito após o período de cura da argamassa, sendo esse procedimento realizado de 
forma mecânica indicada pelo modelo da planilha orçamentária. 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de piso fornecido e aplicado pela CONTRATADA 
e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Não serão aceitos pisos com trincas. 
 
3.6.6 – Piso Concreto Armado  
     O terreno deve estar limpo e seco para não ocorrer problemas na execução do piso. Faz-se necessário uma 
análise do terreno para o assentamento deste piso para definir qual resistência adequada da armadura e do concreto 
a serem utilizados na execução de piso de concreto armado. O solo (subleito e sub-base) deverá ser terraplanado e 
compactado. A colocação das telas metálicas (armaduras) se faz importante para reforço da estrutura e das juntas 
construtivas ou serradas, minimizando os danos oriundos da retração do concreto. Deverá ser realizado o 
lançamento do concreto nas telas metálicas, além do espalhamento e posterior adensamento. Logo após, o 
nivelamento e acabamento superficial do concreto deverá acontecer para a correta instalação do piso. A cura do 
concreto deverá obedecer rigorosamente às prescrições nas NBR 6118:2014 e NBR 12.655:2015. O controle 
tecnológico e as juntas de dilatação deverão ser empregues de acordo com a resistência do concreto utilizado 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de piso fornecido e aplicado pela CONTRATADA 
e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Não serão aceitos pisos com trincas. 
      
3.6.7 – Piso Vinílico 
     O contrapiso para o assentamento do piso vinílico deve estar limpo, seco e perfeitamente nivelado. Não deve 
existir nenhuma depressão, saliência, desnivelamento ou buraco quando ocorrer a instalação do piso. As réguas 
seguirão as especificações do modelo indicado na planilha orçamentária. A cola deve ser passada a partir do canto 
até o centro do ambiente, seguindo todas as especificações do modelo indicado na planilha orçamentária. Durante 
a instalação, faz-se necessário o uso do martelo de borracha para ajudar na aderência. Após a instalação do piso, 
os rodapés serão colocados para finalizar o processo. 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de piso fornecido e aplicado pela CONTRATADA 
e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Não serão aceitos pisos com trincas. 
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3.7 - PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS 
3.7.1 – Em Blokret- Sextavado, seguindo especificações da planilha orçamentária. 
Preparação do solo 
O solo (subleito e sub-base) deverá ser compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou um equipamento 
vibratório manual, obedecendo-se o ISC entre 8 e 12, aplicação do colchão da areia média lavada, livre de impurezas 
na altura especificada de acordo com a espessura do Blokret. Deve-se obedecer aos caimentos para drenagem ia-
se o caimento mínimo para coleta das águas (recomenda-se 1,5% de caimento). 
Contrapiso 
 

O contrapiso é uma camada intermediária de concreto ou argamassa aplicada sobre uma base no piso, que vem 
antes do assentamento do revestimento de piso e por cima da estrutura da edificação. 

 

A principal função do contrapiso é regularizar, nivelar e dar caimento ao piso, cumprindo o papel de substrato ao piso 
de acabamento que será aplicado depois, como assoalhos de madeira, manta vinílica ou placas cerâmicas. 

 

Em áreas úmidas, como banheiros, lajes, áreas de serviço, o contrapiso pode ser aplicado para provocar uma leve 
inclinação que permite o melhor escoamento da água para o ralo, evitando formação de poças d´água, a espessura 
do contrapiso varia entre 3 cm a 5 cm. A variação ocorre de acordo com o tipo de material usado no contrapiso, seja 
argamassa ou concreto, ou de acordo com o projeto, o contrapiso é usado em ambientes internos, externos e lajes. 

 
Materiais para execução do contrapiso 
 

• Argamassa para contrapiso 
• Cimento 
• Mangueira de nível, nível a laser ou nível alemão 
• Tacos de cerâmica ou tijolo para fazer as taliscas 
• Colher de pedreiro 
• Trena 
• Balde ou lata para colocar água 
• Brocha 
• Desempenadeira de madeira ou aço 
• Régua metálica ou de madeira 
• Socador manual para compactação do contrapiso 
• Pá 
• Enxada 
• Alavanca 
• Vassoura 
• EPI – Equipamentos de Segurança Individuais 

 

Como fazer o contrapiso 

 
• Faça uma limpeza no local 
• Realize o apiloamento 

https://www.obramax.com.br/argamassas-e-rejuntes.html
https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-cimento/
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• Determine o nível de referência 
• Comece a aplicação da argamassa 
• Nivele a superfície 
• Aplique argamassa entre as mestras 
• Acabamento 
• Impermeabilização 

 
Execução do piso 
 

• Determine o nível 
• Aplicação das taliscas na área demarcada 

• Comece a aplicação da argamassa 
• Nivele a superfície 
• Aplique argamassa entre as mestras 
• Acabamento  

• Impermeabilização 
 

Norma técnica: 

 

NBR 13753 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante; 

NBR 12260 NB 1343 – Execução de piso com argamassa de alta resistência mecânica 

PISO NBR 12260 

Esta Norma estabelece os requisitos para a execução de pisos com a argamassa de alta resistência 
mecânica. 

3.7 ESQUADRIAS E VIDROS 
 
Porta: 

Vidro laminado 

O tipo de material é fabricado com duas lâminas de vidro, que podem ser texturizadas, temperadas ou até mesmo 
fumê. Após serem coladas por uma película transparente (PVB, EVA ou resina) as lâminas são prensadas até que 
colem totalmente. O vidro laminado costuma ser muito utilizado para portas de vidro por ser um vidro de segurança 
que evita diversos acidentes. 

https://www.riopaivavidros.com.br/vidro-laminado/
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Vidro Pontilhado 

 
O vidro pontilhado tem a superfície texturizada, o que auxilia na distorção de imagens e na difusão de luz. Por se 
tratar de um material que possui um visual suave e nada enjoativo, o pontilhado acaba combinando bem com os 
mais variados estilos de móveis. 

 

Vidro Jateado 

 
O tipo de vidro tem como solução para áreas mais privativas, onde neste tipo de vidro, jatos de grãos de areia ou 
pós abrasivos são utilizados no vidro transparente para transformá-lo em translúcido e levemente áspero. 

 

Vidro temperado 
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O vidro temperado é conhecido por sua resistência mecânica até 5 vezes maior que o vidro comum. Em sua produção 
é realizado um choque térmico, em que o material é aquecido e resfriado rapidamente, tornando-o muito mais rígido. 
Esse tipo de vidro, quando quebrado, não produz estilhaços pontiagudos, mas sim pequenos pedaços arredondados. 

 

Porta de correr 

 

A porta de correr é considerada uma das melhores, pois ocupa pouco espaço. Além disso, esse tipo de porta integra 
ambientes com mais facilidade.  

 

 

 

Porta Pivotante 

 

https://www.riopaivavidros.com.br/vidro-temperado/
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A porta pivotante é um modelo que tem como peça principal o “pivô”, elemento principal que dá nome a esse modelo 

de porta. Essa peça permite que a porta gire em torno de um eixo vertical, substituindo as tradicionais dobradiças. 
Essas são portas muito sofisticadas que são usadas principalmente em portas de entrada de residências. 

 

Porta sanfonada 

 
Também conhecida como porta camarão, a porta sanfonada de vidro é ótima para quem possui pouco espaço. Esse 
tipo de porta costuma ser muito utilizado em cozinhas e para separar ambientes. 

 

As medidas da Espessura do Vidro: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm e 19mm. 

Modo de aplicação: 

A instalação das janelas e portas de vidros temperados tem que ser realizada por um colaborador profissional 
especializado na área. 

Passo 1- Instalar janela de vidro 

Tire as medidas do vão da janela em dois pontos na horizontal e dois na vertical. Com a medição, é possível comprar 
vidros, perfis, trilhos, escova de vedação, trincos e puxadores. 

Passo 2 

Ajuste os perfis guias e o trilho superior de acordo com as medidas do vão da janela. Em seguida, coloque a escova 
de vedação no perfil guia. 
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Passo 3 

Aparafuse o perfil guia na canaleta destinada aos vidros fixos. 

Passo 4 

Meça e corte o perfil U apoiado na guia até o limite de altura da janela. Em seguida, faça o alinhamento do trilho 
superior com a guia. 

Passo 5 

Com o auxílio de um nível, aprume o perfil. Marque o alinhamento correto do trilho superior nos dois lados da janela. 

Passo 6 

Aparafuse o trilho superior e realize a segunda medição para ajuste do perfil U lateral. Isso permitirá o perfeito encaixe 
no trilho. 

Passo 7 

Depois de colocar os perfis U nas laterais, fixe-os com parafusos. 

Passo 8 

Para posicionar os vidros, coloque as cunhas de regulagem nos locais onde serão instalados os vidros temperados 
fixos. Isso impede que eles tenham contato direto com a esquadria de metal. 

Passo 9 

Posicione o vidro sobre as cunhas, empurrando-o na direção do perfil U. Uma das cunhas ficará sob o vidro e a outra, 
exposta. Com a ajuda de um estilete, coloque a segunda cunha também por baixo do vidro. 

Passo 10 

Confira se os vidros fixos ficaram paralelos. Se necessário, faça ajustes com calços de borracha ou de madeira. Na 
lateral, qualquer diferença de nível é compensada pelo perfil U. 

Passo 11 

Para montagem dos vidros de correr, coloque as roldanas, mas trate de deixá-las na metade do furo. Isso facilitará 
os ajustes. 

 

Passo 12 

Encaixe as duas folhas de vidro temperado e ajuste o posicionamento delas pela roldana. Ambas devem ficar 
paralelas. 

Passo 13 
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Com o auxílio de furadeira, instale os limitadores das roldanas nos cantos. Eles definirão a abertura máxima da 
janela. 

Passo 14 

Posicione as folhas de vidro temperado fechadas e ajuste as distâncias de transpasses. 

Passo 15 

Mantendo um dos vidros abertos, estabeleça o ponto de parada da porta. 

Passo 16 

Encaixe o perfil de transpasse (peça opcional) no vidro, fazendo leve pressão. 

Passo 17 

Instale puxadores e trincos. 

Passo 18 

Encaixe o perfil clique para fechar a canaleta inferior. 

Passo 19 

Encaixe a capa do perfil superior. Em seguida, instale a capa do trilho inferior, utilizando um martelo de borracha e 
um suporte de madeira revestido com carpete. 

Passo 20 

Vede todo o perímetro da janela com silicone. A operação deve ser feita interna e externamente. 

NBR-6123 

Força devidas ao vento em edificações 

 

Esta norma trata de um critério extremamente importante na especificação de uma esquadria envidraçada, 
é ela quem irá determinar o tipo de esquadria e espessura de vidro a ser aplicado em determinada 
edificação. A NBR-6123 trata de como os ventos se comportam na edificação em determinadas regiões do 
país. 

NBR-7199 – Normas Técnicas do Vidro 

Vidros na construção civil – Projeto, execução e aplicações.    

Está norma estabelece os critérios para especificação correta, responsável por estabelecer os parâmetros básicos 
para a correta utilização do vidro na edificação. Essa norma nos apresenta os cálculos necessários para especificar 
o tipo, a espessura, e o mais importante, qual o tipo de vidro correto. Por exemplo, em um guarda corpo, teto de 
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vidro, piso de vidro, ou até mesmo algo mais complexo, como o vidro correto para edificação de acordo com a sua 
região e com a Isopletas estabelecidas na NBR-6123, é justamente a norma 7199 que irá lhe dar essa base.  

NBR-10821 – Normas Técnicas 

Esquadrias externas para edificação 

NBR-10821-1  

Que trata única e exclusivamente das terminologias, ou seja, o modelo das esquadrias a serem utilizadas no 
mercado. Atenção: Esta parte 1 trata somente de esquadrias EXTERNAS e não internas. 

NBR-10821-2  

Trata dos requisitos e classificações, ou seja, a parte 2 é a parte que define os requisitos necessários para o tipo de 
perfil que será utilizado na esquadria, o componente, os parafusos, pintura, guarnição, vidros etc. Todos estes 
materiais devem atender a norma especifica do material a ser aplicado, ou seja, é a parte 2 que vai medir o 
desempenho de uma esquadria, se ela atende os requisitos mínimos necessários para fabricação e instalação. 

Estes requisitos são: Estanqueidade à água, permeabilidade ao ar e resistência às cargas uniformemente 
distribuídas. Para isso a esquadria deve atender as 5 classes estabelecidos na NBR-6123, ou seja, 
independentemente de onde será instalado, a esquadria deverá atender os requisitos estabelecidos nesta norma. 

NBR-10821-3 

Verificação do comportamento sob ações repetidas de abertura e fechamento. Este anexo trata do comportamento 
da esquadria, quando submetido aos ciclos de abertura e fechamento. 
Esta norma irá estabelecer a quantidade de ciclos a serem ensaiados, e vai medir a deformação da esquadria de 
acordo com o que foi estabelecido. É nessa parte que temos então como devem ocorrer estes ensaios, para que a 
esquadria atenda aos requisitos estabelecidos. 

NBR-10821-4 

Requisitos adicionais de desempenho. Esta norma vai garantir ao consumidor final a qualidade da esquadria, pois é 
ela que vai definir o desempenho acústico, de acordo com a região onde será instalada, se via muito ou pouco 
movimentada, de frente para uma rodovia, enfim, a esquadria deve atender aos requisitos mínimos exigidos para um 
conforto acústico de seu usuário. 

Nesta norma temos também os requisitos mínimos para conforto térmico, que deve ser considerado a ventilação, 
sombreamento, necessidade de utilização ou não de vidro de controle solar, controle de iluminação etc. para isso se 
faz necessário a utilização de esquadrias de qualidade em todos esses requisitos. 

 
NBR-10821-5 

Instalação e Manutenção: Nesta parte ficou definido os métodos de instalação das esquadrias, como deve ser os 
procedimentos com ou sem contramarco, os cuidados necessários para a instalação das esquadrias, como deve 
estar o vão no momento da instalação, a fase em que a esquadria também deve ser observada, pois tem o risco de 
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danificar a camada de pintura ou anodização da mesma; bem como os cuidados com armazenamento e embalagem 
são itens importantes, uma vez que existe a possibilidade de armazenamento em obra. 

NBR-14697 

Vidro Laminado 

A NBR-14697 é a norma do vidro laminado, que é a união de duas ou mais chapas de vidro através de um interlayer 
que pode ser PVB (Polivinil butiral), EVA (Espuma vinílica acetinada) ou Resina. Estes interlayer é que transformam 
vidro monolítico em vidro laminado ou multilaminado, e a NBR-14697 estabelece os requisitos para a produção de 
vidros laminado estabelecendo os seguintes critérios: 

Dimensões e tolerâncias, a espessura nominal do vidro após a laminação, tolerâncias quanto ao deslocamento de 
um vidro em relação ao outro, métodos de dimensão do esquadro, acabamentos, defeitos visuais, defeitos pontuais, 
desempenho, cuidados com a umidade, classificação do tipo de vidro laminado; e ainda neste caso nós temos a 
classe 1, 2 e 3, que trata-se da durabilidade de um vidro laminado resistente ao fogo, resistência ao impacto, ensaio 
de radiação, e o mais importante, ele só será considerado de segurança se for aprovado no ensaio requisitado por 
esta norma. Portanto, não basta o vidro ser laminado, mas deve atender os requisitos estabelecidos na NBR-14697 
para ser considerado um vidro de segurança. 

NBR-14698 – Normas Técnicas do Vidro 

Vidro Temperado 

A NBR-14698 foi criada com a intenção de regulamentar a qualidade do vidro temperado, eliminando possíveis 
defeitos que podem ocorrer no processo de têmpera e que venha causar a quebra do vidro, para isso foi estabelecido 
que o vidro após o processo de tempera deverá apresentar alguns requisitos mínimos para que possa ser 
comercializado. 

Um fator muito importante que esta norma estabelece é que o vidro temperado deve ter obrigatoriamente o nome 
“indelével” no vidro, para que, caso tenha uma quebra espontânea, o fabricante possa ser localizado. 

Nesta norma também foi estabelecido a tolerância para o empenamento do vidro, variação de medida, anisotropia 
(efeitos de polarização) – que é uma característica ótica do vidro temperado inerente ao processo de têmpera – a 
fragmentação do vidro, furação, recortes, tipos de borda, aspecto visual, métodos de ensaio, resistência ao choque 
térmico, resistência mecânica etc.  Enfim, a empresa que segue as orientações definidas nesta norma terá um vidro 
temperado de segurança, podendo ser utilizado em inúmeras aplicações. 

Esta norma inclusive estabelece os critérios para utilização de vidro temperado em linha branca e movelaria, portanto 
todo vidro temperado deve atender os requisitos desta norma. 

NBR-14718 

Guarda-corpos para edificação 

Esta norma regulamenta a utilização do vidro para guarda-corpo, mas todo o seu conjunto deve ser testado (perfis, 
vidros, chumbadores, pontaletes, acessórios, componentes, tec.), pois a norma entende que o guarda-corpo é um 
conjuntos de materiais diferentes que após montado se tornará um produto, denominado guarda-corpo, por isso ao 
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contratar uma empresa para instalação de guarda-corpo, devemos nos atentar que ela irá seguir os requisitos 
descritos em norma oferecendo segurança no produto final. 

Esta norma também define a altura que este guarda-corpo deve ter em um desnível de até 1000mm, ou seja, caso 
o local tenha um desnível de 1000mm ou maior, se faz necessário a utilização do guarda-corpo exatamente coberto 
pela 14718. Para o caso de rampas, ela não pode ter um ângulo maior que 30º, caso tenha, se faz necessário a 
utilização do guarda-corpo pela norma também, com relação a resistência do guarda-corpo é necessário o teste de 
esforço estático horizontal, esforço estático vertical e resistência a impactos. 

Além disso, os guarda-corpos não podem ser instalados de forma que seus elementos horizontais não se tornem 
uma escada para escalada de uma criança. Os vãos entre perfis, no caso de um gradil na posição vertical, não 
podem exceder 110mm, isso evita que uma criança coloque a cabeça ou algum animal de estimação passe por este 
vão; caso o guarda-corpo seja deslocado, ele deve obedecer a distância máxima de 90mm, veja nas figuras abaixo. 

Distância entre perfis Vertical. 

Espaçamento entre perfis Horizontal 

Situações em que os guarda-corpos são instalados em um plano avançado em relação ao limite exterior do 
pavimento. 

Estes são apenas alguns dos requisitos estabelecidos pela norma de guarda-corpo. 

Por isso, caso você deseje contratar uma empresa ou profissional para instalação de um guarda-corpo em sua obra, 
certifique-se que ele segue as regras de segurança das normas, e para isso é importante que tenha um consultor 
técnico para especificar corretamente o material ideal e seguro para determinado tipo de guarda-corpo. 

 
3.8 FORRO 
 

Gesso tradicional 

 

Forro contínuo suspenso, situado a uma altura menor de 4 m, constituído por: SUPORTES VERTICAIS: 
arame galvanizado; PLACAS: placas de gesso natural de 600x600x12 mm, de superfície lisa, com as bordas 
macho-fêmea. Inclusive parafusos, reforços com fibras de sisal e massa para o tratamento de juntas 

 
 
Modo de montar 
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1 – Marcação 
 
O primeiro passo da instalação é determinar o nível do forro nas paredes do ambiente, onde serão colocadas as 
guias, cantoneiras ou tabicas, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser. Marca-se, depois, na laje, os 
pontos de fixação dos tirantes, distância de fixação e modulação dos perfis, utilizando-se o cordão de marcação. 
2 – Fixação 
 
O segundo passo é fazer a fixação dos tirantes e colocar os suportes niveladores. Logo em seguida, posicionar os 
perfis perimetrais nas linhas de marcação, conferir o nível do teto, e fixar os perfis às paredes com bucha e parafuso, 
pino de aço (pistola à pólvora ou pistola a gás) ou prego de aço. 
 
3 – Amarração 
 
Por último, faça a amarração das chapas, trate as juntas com massa e fita, e, complete o acabamento cobrindo os 
parafusos com massa. Esse procedimento é a base da instalação dos tetos.  
 

NBR16382 

 

Esta Norma estabelece os requisitos para a caracterização de placas de gesso para forro 

 

DRYWALL / GESSO ACARTONADO 

 

O Drywall, também conhecido como gesso acartonado, são placas de gesso fixadas em estrutura de perfis 
metálicos. 

 

Modo de montar: 

Utilize o nível a laser para determinar a posição das paredes conforme o projeto. Com a linha marcadora, determine 
onde as guias de piso, parede e teto serão fixadas. 

 
Marque as posições dos montantes e dos pontos de referência para fixação de cargas pesadas. Determine, também, 
a posição dos pontos de elétrica e hidráulica e das portas. 
 
As guias devem ser revestidas com uma banda acústica na face que ficará em contato com pisos, paredes e teto. A 
largura e o comprimento da fita devem ser iguais aos da guia. 
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Fixe as guias no piso, na parede e no teto com pinos de aço e a rebitadeira. A distância entre os pinos deve ser de, 
no máximo, 60 cm. 
 
Em seguida, fixe os montantes intermediários nas guias com auxílio de uma parafusadeira. 
O comprimento do montante deve ser 1 cm menor do que o pé-direito do ambiente, para que possa se ajustar com 
folga entre as guias. 
 
Instale reforços de madeira nos montantes em que serão ancoradas peças pesadas, como TVs, armários e pias 
 
Fixe as chapas de gesso acartonado na estrutura com parafusos fornecidos pelo fabricante. A distância entre eles 
deve ser de 250 mm e a 10 mm da borda da chapa. 
 
Para cortar as placas destinadas à região da porta, marque a área de recorte com lápis e régua. Em seguida, faça o 
corte com ajuda de um estilete. 
 
Fure as chapas e posicione as caixas de elétrica e os pontos de hidráulica conforme o projeto. 
 
Monte as instalações elétricas e hidráulicas. 
 
Preencha os vazios da parede com material isolante térmico e acústico. 
 
Feche a parede na face oposta, repetindo os passos 7, 8 e 9. 
 
Com uma desempenadeira, aplique uma camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas. Execute o 
procedimento nas duas faces da parede. 
 
Aplique uma fita de papel microperfurado sobre a massa. Com auxílio de uma espátula, pressione firmemente a fita 
sobre a primeira camada de massa para remover eventuais bolhas. 
 
Repita os passos 13 e 14 e execute mais uma camada de tratamento de juntas. 
 
Por fim, aplique a massa para tratamento de juntas nos furos dos parafusos. 
 
Aguarde a secagem antes de executar o revestimento da parede (pintura, azulejos, massa texturizada etc.) 
 

ABNT NBR 14.715: 2010 

 

Essa norma de 2010 é destinada aos fabricantes, como garantia da qualidade das placas de drywall.  

Nela, estão listados os requisitos necessários para atender e os testes e métodos de ensaios pelos quais 
as placas devem ser submetidas para garantir a sua qualidade 

 

FORRO DE PVC 
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O PVC consiste em revestimento composto por petróleo e sal e atua como isolamento térmico e acústico aos 
ambientes. O produto tem como vantagem o custo acessível e aplicação versátil. 

 

Modo de montar 

Escolha a altura para colocação 

Escolha onde quer posicionar o forro, marque na parede o local que ele ficará para não ter problemas com nível. O 
ideal é fique com 1 metro de distância do telhado, no mínimo, e cerca de 2,80m do chão. 

Fixação 

Usando a marcação da altura, marque também onde será a furação para a estrutura metálica. Esses furos precisam 
ficar cerca de 50cm de distância um do outro e alinhados na parede oposta, claro. Use a serra copo para fazer os 
furos, ajuda muito. 

Aplique o silicone 

Um dos segredos para ter uma boa fixação e evitar problemas futuros é aplicar um pouco de silicone na base do 
forro, fixando na parede acima do nível demarcado. 

Coloque a estrutura do forro 

Instale os tubos por cima do roda forro e utilize o cabo de aço para amarrar, instalando no sentido oposto das lâminas 
de PVC. Daí, coloque os pinos de fixação mantendo mais ou menos uns 90 cm de distância. 

Monte as placas de PVC 

 

Acima do acabamento, monte as placas seguindo a sequência e usando os parafusos para fixar as lâminas de PVC 
nos tubos de ferro. 

Finalize e dê acabamento 

Quando chegar na última peça, basta colocar primeiro uma ponta e empurrar até o final. A ponta oposta será fixada 
com a ajuda de uma espátula. Para dar acabamento, coloque as cantoneiras no rodaforro. 

 

NBR 14371 

 

Defini condições mínimas exigíveis a serem respeitadas para a instalação em obra de forros de PVC rígido. 
Abrange instalação do sistema de sustentação do forro e instalação do forro de PVC rígido. Aplica-se a 
forros constituídos por perfis de PVC rígido, suspensos ao teto por sistema de sustentação e instalados 
internamente ou protegidos da ação direta do intemperismo em edificações de uso residencial ou 
comercial, desempenhando as funções de acabamento do teto e/ou ocultamento de redes. 
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FORRO MODULAR 

 
São compostos de placas de modulação quadrada ou retangular, facilmente removíveis, estruturadas por perfis 
metálicos pintados. Eles proporcionam muita facilidade no momento da manutenção ou da limpeza, alguns forros 
modulares apresentam grande desempenho acústico. 
 

FORROS DE MODULARES DE PVC 

 

São placas de forro divididos em módulos em PVC.  

 

 
 

FORRO EM GESSO ACARTONADO 

 
Sistema de construção a seco que contempla forros em gesso acartonado. 
 

 

 

FORRO MINERAL 
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Fabricação em rocha bruta, são revestimentos aplicados em ambientes internos capazes de reduzir ruídos em até 
45 decibéis (dB), aumentando o conforto acústico de construções. Eles podem ser aplicados em diversos espaços, 
exceto em locais úmidos. 
 

 
 

FORRO DE ISOPOR COM TEXTURA 

 
Forros de isopor são placas produzidas com massa acrílica de fácil instalação, limpeza e conservação. 
 

 

FORRO DE LÃ DE VIDRO FORROVID 

 
São constituídos por lã de vidro com agrupamento de resinas sintéticas, cobertos na face aparente por uma película 
de PVC branco microperfurada.  
 

http://www.sulmodulos.com.br/produtos/forro-de-isopor-com-textura/
http://www.sulmodulos.com.br/produtos/forro-de-la-de-vidro-forrovid/
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FORRO HUNTER DOUGLAS 
 
São feitas com fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 
53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. 
 

 
 
3.9 PINTURA 
 
 
É importante avaliar a superfície onde a tinta será aplicada; se a área é úmida, como banheiros e cozinha, ou seca; 
ou se é uma área externa sujeita às mais diversas intempéries ou se a pintura está mais focada na composição da 
decoração do ambiente 
 
Látex SUVINIL ou similar: Pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas, proporcionando 
o acabamento indicado pelo fabricante. 
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Esmalte SUVINIL ou similar:  
Função: Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamentos brilhante, 
acetinado e fosco. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. 
Para aderência em metais não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, 
somente quando indicado pelo fabricante. 
 

 
 
Verniz SUVINIL ou similar:  
Envernizar e proteger a madeira, proporcionando acabamento brilhante e fosco e proporciona maior resistência à 
radiação solar 
 

 
 
Zarcão SUVINIL ou similar: 
Proteger superfícies de metais ferrosos contra corrosão. 
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Pintura com ferrugem SUVINIL ou similares: 
 
Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos e madeira, proporcionando acabamento fosco.  Para aderência 
em metais não ferrosos é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando 
indicado pelo fabricante 

 
 
Pintura com ferrugem SUVINIL ou similares: 
Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento brilhante e 
acetinado. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, não é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para 
aderência em metais não ferrosos é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente 
quando indicado pelo fabricante. Porém, não é necessário o uso de fundo para aderência para aplicação sobre metais 
não ferrosos. 
 

 
 
Pintura para gesso e drywall SUVINIL ou similares: 
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Pintar superfícies de gesso corrido, placas de gesso e gesso acartonado, sem a necessidade do uso de um fundo 
específico. Indicado somente para ambientes internos. 
 
 

 
 
Tinta para pedras naturais Suvinil ou similares: 
 
COM SOLVENTE: 
 
Proteger e reduzir a absorção de água em superfícies de pedras e alvenaria em geral. 

 
 
BASE ÁGUA: 
Proteger e reduzir a absorção de água em superfícies de pedras e alvenaria em geral. 
 

 
 
Tinta piso: 
Epóxi base solvente SUVINIL ou similar: 
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Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento brilhante. Para 
proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para aderência em metais 
não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando indicado 
pelo fabricante 

 
Diluente Epóxi SUVINIL ou similar: 
Diluir tintas, vernizes e complementos. 

 
 
Fundo para galvanizados SUVINIL ou similares: 
Promover aderência dos acabamentos sobre metais não ferrosos. 
 

 
 
Massa para madeira SUVINIL ou similar: 
Corrigir pequenas imperfeições em superfícies de madeira. 
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Seladora para madeira SUVUNIL ou similar: 
Selar e uniformizar superfícies novas de madeira, em ambientes internos. 
 

 
 
Fundo preparador SUVINIL ou similar: 
Aglutinar partículas soltas e tornar superfícies como reboco fraco, caiação, gesso e pinturas calcinadas aptas a 
receberem acabamentos. 

 
 
 
Massa acrílica SUVINIL ou similar: 
Nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria em geral. 
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Massa corrida SUVINIL ou similar: 
Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura e repintura de superfície sem ambientes internos não 
molháveis de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes pintadas com PVA ou Acrílico 

 
 
Selador acrílico SUVINIL ou similar: 
É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies. 

 
Tinta para piso de alta resistência SUVINIL ou similar: 
Pintar e demarcar pisos cimentícios, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante. 
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Manta liquida SUVINIL ou similar: 
 
Indicado para impermeabilizações de área expostas como: Lajes expostas sem trânsito, Abóbodas, Vigas - calha, 
Telhas de fibro - cimento, Marquises e coberturas, Paredes sujeitas à batida de chuva, em reboco, concreto, massa 
acrílica etc. 

 
3.10 REVESTIMENTO 
 
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO: 
 
Os pisos são peças que têm por finalidade revestir o contrapiso ou paredes, proporcionando ambientes harmônicos 
para os dependentes que os usufruem das dependências das edificações, porém cada piso possuem uma 
característica divergente uma da outra por exemplo, peças de pisos derrapante utilizado em ambientes externos e 
porcelanato acetinado são utilizados em ambientes internos.   

MODO DE APLICAÇÃO: 

Antes de iniciar, verifique se há alguma irregularidade na superfície e deixe-a limpa e seca, livre de tintas ou óleos. 
Defina o tipo de argamassa a ser utilizada, assim como é feito no momento de escolher o rejunte ideal para cada 
ambiente  

ESCOLHA PARA OS TIPOS DE ARGAMASSA  

https://www.quartzolit.weber/blog/tendencias/como-escolher-o-rejunte-ideal-para-o-seu-ambiente
https://www.quartzolit.weber/blog/tendencias/como-escolher-o-rejunte-ideal-para-o-seu-ambiente
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Segundo a NBR 14081:2004, as argamassas colantes industrializadas são designadas pela sigla AC, seguida dos 
algarismos romanos I, II ou III, acrescidos da leta E, quando aplicável, indicativos de seu tipo, nos seguintes tipos:  

Argamassa colante industrializada – AC I quartzolit ou similar: argamassa colante industrializada com características 
de resistência às solicitações mecânicas e termoigrométricas típicas de revestimentos internos, com exceção 
daqueles aplicados em saunas, churrasqueiras, estufas e outros revestimentos especiais. 

 

Argamassa colante industrializada – AC II quartzolit ou similar: argamassa colante industrializada com características 
de adesividade que permitem absorver os esforços existentes em revestimentos de pisos e paredes internos e 
externos sujeitos a ciclos de variação termoigrométrica e à ação do vento. 

 

Argamassa colante industrializada – AC III quartzolit ou similar: argamassa colante industrializada que apresenta 
aderência superior em relação às argamassas dos tipos I e II.  
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Argamassa colante industrializada – Tipo IV E: argamassa colante industrializada dos tipos I, II e III, com o tempo 
em aberto estendido. 

 

Preparação da argamassa 

Antes de conferir como assentar cerâmica, devemos entender a preparação da argamassa. Em uma bacia de 
aplicação limpa e seca, abra o pacote e adicione água, misturando até obter uma massa uniforme. Verifique na 
embalagem a quantidade de água e deixe a preparação descansar 10 a 15 minutos. 

Inicie a aplicação na superfície com o lado liso da desempenadeira, formando uma espessura de 4mm a 5mm. 
Realize essa tarefa em, no máximo, uma hora e meia. Após esse processo, passe a desempenadeira, dessa vez 
com o lado dentado na argamassa, para que sejam formados sulcos paralelos.  
 
APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO OU PORCELANATO 

Coloque a cerâmica sobre a argamassa movimentando-a levemente para que chegue à posição correta. Com um 
martelo de borracha, bata na peça para que ela assente completamente, amassando os sulcos criados. 

Com a cerâmica em seu devido lugar, coloque espaçadores entre cada peça e, em seguida, faça o ajuste para que 
fique corretamente encostada no espaçador, acompanhando o alinhamento das outras peças. 

Retire o excesso de argamassa das juntas com uma espátula e limpe a superfície com um pano úmido ou estopa 
até remover todo o resíduo, repetindo a operação até fechar todo o cômodo observando que após a aplicação o piso 
terá 72 horas para o curamento da argamassa final. 

PEÇAS CERÂMICAS 

As peças cerâmicas são feitas de material cerâmico e possuem diversos tipos de acabamentos, cores e desenhos. 
São recomendados para várias áreas da casa, porém existe um tipo certo para cada local de instalação. 

As peças cerâmicas têm diferentes tipos de acabamentos, os mais comuns são: 

Brilhante: com esmalte de alto brilho 
Acetinado: esmaltado, porém com um brilho mais discreto 
Estampado: esmaltado com diferentes desenhos e estampas 
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PORCELANATOS 

Também é um tipo de cerâmica, fabricado com alta tecnologia de prensagem com elevadas temperaturas. Este 
processo de fabricação resulta em uma peça com alta resistência e baixa porosidade, ou seja, pouco absorção e 
água. São usados em todos os ambientes da casa, mas cada tipo de acabamento tem as suas características. 

PORCELANATO POLIDO 

Estes porcelanatos são polidos e possuem uma camada protetora, o que facilita sua limpeza e torna a superfície 
muito lisa e brilhante. São indicados para ambientes secos, pois são muito escorregadios quando molhados.                               

PORCELANATO ACETINADO 

O porcelanato acetinado tem um acabamento com brilho mais discreto, e é mais resistente a riscos e com maior 
aderência quando comparado ao porcelanato polido. Ele torna o ambiente mais aconchegante e é ideal para quartos, 
salas e áreas externas. 

PORCELANATO ESMALTADO 

Este tipo de porcelanato recebe uma camada protetora de esmalte, por isso o nome esmaltado. Esta camada permite 
que a peça tenha estampas com diferentes desenhos. Ele pode ser utilizado em ambiente úmidos e secos. Na hora 
da aquisição deve-se atentar a resistência do esmalte (PEI), assim como para pisos cerâmicos. O PEI dirá se a peça 
poderá ser utilizada somente em paredes, no chão e paredes de lugares secos de pouco tráfego, de áreas externas 
etc. Falaremos mais sobre o PEI mais a frente. 

PORCELANATO NATURAL 

São porcelanatos que não possuem acabamento especial em sua superfície, ou seja, não são polidos e nem 
esmaltados. Ele possui superfície com acabamento matte, opaco, o que o torna mais resistente e pouco 
escorregadio. Indicado para áreas externas de residências e para ambientes comerciais. 

PISO VINÍLICO 

A norma brasileira NBR 14917 estabelece essa classificação para pisos vinílicos flexíveis baseada em algumas 
características dos produtos: se é homogêneo ou heterogêneo, compacto ou acústico, espessura total e espessura 
da capa de uso (para heterogêneos apenas) e resistência à abrasão. 

No caso dos homogêneos, como o iQ Optima ou o Eclipse Premium, classificamos o uso através de duas 
características: espessura total e resistência à abrasão. Já no caso dos heterogêneos, como o Ambienta, o Decode 
ou o Square, mais importante que a espessura total do produto é a espessura da capa de uso, pois é ela que promove 
a resistência à abrasão desse tipo de produto. 

Dessa forma, um piso heterogêneo com 5mm e capa de uso 0,7mm NÃO é mais resistente que um piso de 2mm e 
capa de uso também de 0,7mm, já que ambos possuem a mesma classificação de uso e podem ser utilizados em 
áreas com o mesmo tipo de tráfego. 
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Outro ponto importante é que a espessura da capa de uso estabelecida pela NBR 14917 é suficiente para atender à 
uma determinada classificação, mas uma espessura inferior ao recomendado pode fazer com que o piso desgaste 
antes do término da vida útil. 

PEDRAS 

As pedras estão disponíveis em diversos tamanhos e cores. Podem ser utilizadas em ambientes internos e externos. 
Deve-se tomar cuidado em evitar utilizar pedras porosas em ambientes úmidos. Quando bem combinadas, as pedras 
garantem alta durabilidade nos ambientes. 

 

Pisos cimentícios 

São fabricados com concreto de alto desempenho, possuem alta resistência mecânica e durabilidade. Muito 
utilizados em áreas externas com modelos antiderrapantes e atérmicos (que não esquentam sob o Sol). As peças 
para usos em áreas externas exigem impermeabilização para reduzir a absorção de água e gordura e assim facilitar 
a limpeza a limpeza deve-se tomar cuidado em utilizar os produtos indicados pelo fabricante e nunca produtos ácidos, 
pois os pisos cimentícios não resistem à abrasão. 

 

Revestimento de parede 

Eliane ou similar 
Estabelece os requisitos para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de pisos externos e internos 
com placas cerâmicas assentadas com argamassa colante. 
Na cor vermelha: 
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Tamanho de Fabricação: 98x98mm 

Cor: conforme projeto 

Número de Faces: 1 

Monocalibre: Não 

Superfície: Brilhante 

Categoria: Semigres 

Peças por Caixa: 104 Peças 

M² por Caixa: 1m² 

Junta de Assentamento: 5mm 

Peso por Caixa: 12,58kg 

Espessura: 6mm 

Acabamento Produto: Não Retificado 

Coleção: GALERIA 

Unidade de Medida: M2 

Estilo: Monocolor 

 
 

PISOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 

São peças modulares feita de concreto e em diversas formas geométricas, espessuras, cores e texturas. Os 
bloquetes, como são popularmente conhecidos, são utilizadas em áreas externas, caminhos e áreas de lazer. Este 
tipo de piso possui vida útil longa, baixa manutenção e não requer mão de obra especializada para aplicação. Eles 
podem ser instalados de várias formas formando desenhos ou visuais geométricos. Os pisos intertravados podem 
ser assentando de forma intervalada com grama no jardim, aumentando mais a ainda a permeabilidade geral da 
região. 
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Normas referente a pisos e revestimentos: 
 
NBR 13753: Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante; 
Estabelece os requisitos para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de pisos externos e internos 
com placas cerâmicas assentadas com argamassa colante. 

 
NBR 13754: Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante. 
 
Estabelece os requisitos para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de paredes internas com 
placas cerâmicas assentadas com argamassa colante. 
 
Observação: Ambas as normas NBR 13.753 e NBR 13.754, não se aplicam para a execução de revestimento com 
pastilhas cerâmicas. O que fortalece a importância de checar a norma técnica de cada tipo de revestimento. 

 
NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa 
colante; 
 
Estabelecer os requisitos para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de paredes externas com 
placas cerâmicas assentadas com argamassa colante específica para fachadas. Além de não ser aplicado em 
pastilhas cerâmicas, também não deve ser aplicada a revestimentos constituídos de placas cerâmicas com as 
seguintes dimensões máximas: 
Área de superfície: ≤ 400 cm²  

Espessura total: ≤ 15 mm 

NBR 13818 e NBR 15463: Placas cerâmicas para revestimento. 
 
Estabelecer os critérios específicos para o Programa de Avaliação da Conformidade para Placas Cerâmicas para 
Revestimento e para Porcelanatos, com foco na conformidade, atendendo aos requisitos das normas ABNT NBR 
ISO 10545 e ABNT NBR ISO 13006. 

 
ABNT NBR 15799: Pisos de madeira com e sem acabamento – Padronização e classificação. 
 
PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E/OU ALERTA, 25 X 25 X 5,0 CM 
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O piso TÁTIL foi desenvolvido para orientar a locomoção com mais segurança das pessoas com deficiência visual 
ou de visão reduzida, como idosos por exemplo. Sendo assim, sua textura e cor devem se diferenciar dos outros 
pisos do entorno. Ele é importante para direcionar e alertar a presença de obstáculos. 
 
Existem dois tipos de piso tátil: o "direcional" e o de "alerta". O PISO TÁTIL DIRECIONAL, desenvolvido para orientar 
o caminho que a pessoa irá percorrer. No final do direcional deve sempre existir o PISO TÁTIL ALERTA para indicar 
ao usuário que ele se encontra diante de algum obstáculo ou mudança de direção. 
 
O piso tátil alerta, também conhecido como o piso de bolinha, é fundamental para informar que há um obstáculo à 
frente, tais como: Mudança de direção em calçadas e ambientes internos, rampas de acesso a escadas, no entorno 
de cabines públicas, postes fora do espaço do mobiliário urbano, , no início e no fim de rampas e escadas e nos 
obstáculos que eles não conseguem identificar com a bengala. 
A condição geral das placas e a instalação do piso tátil estará sempre associado ao que recomenda a NBR 9050. 
 
Este piso deverá ser instalado em áreas externas. 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro quadrado de piso fornecida e instalada pela 
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 
 
3.11 COBERTURA 

3.8.1 - Estrutura  

Será executada obedecendo a um projeto específico, empregando-se os perfis metálicos lá indicados, seguindo as 
especificações inerentes a cada material. 

Nos trechos em que forem especificados aços especiais, como aço CORTEN SAC-300, a CONTRATADA deverá 
submeter a compra das chapas, perfis e parafusos à aprovação documentada da FISCALIZAÇÃO, mediante 
apresentação de laudos técnicos de ensaios que comprovem a durabilidade e a resistência mecânica do material a 
ser adquirido, além das outras propriedades requeridas pelo projeto. A Contratada deverá apresentar as notas fiscais 
de compra dos materiais conforme especificados em projeto.  

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de projeção de cobertura efetivamente fornecida 
e instalada, conforme especificações técnicas.  

3.8.2 - Telha metálica tipo Termoacústica 

A cobertura será em telha tipo termoacústico na cor alumínio natural e inclinação de acordo com o projeto. Telha tipo 
painel nervurado com isolamento térmico e acústico em espuma 50 mm, tipo forro, PIR – densidade 38 kg/m³ - Telha 
superior em chapa de aço galvanizada Z225 e pré-pintada e chapa inferior em chapa de aço galvanizada e pré-
pintada na cor branco padrão obedecendo aos padrões das normas NBR 14.513 e 14.514 - espessura 30 mm e 
serão instaladas conforme orientação do fabricante. Os rufos e contra rufos em chapa metálica, tendo dimensões e 
detalhes dimensionados de acordo com projeto e orientações do fabricante, sendo devidamente tratadas e fixadas 
na estrutura. 

Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por área (m²) de projeção de cobertura em telha efetivamente 
fornecida e executada, conforme especificações técnicas. Fixações e vedações deverão estar inclusas. 
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Montagem das calhas 

 
As calhas devem ser montadas com Vedacalha, e arrebitadas, os bocais devem ser bem costurados e a aquisição 
das calhas realizadas conforme descrição do projeto. 

 

Engradamento do telhado 

 
O engradamento do telhado consiste em fazer a montagem das terças. Às terças geralmente são em perfis metálicos 
U enrijecidos ou também conhecidos por C enrijecidos. Às terças podem ser unidas por solda ou aparafusadas. 

 

Observação: Telhados menores, montados no local, é indicada a solda. Telhados maiores, produzidos fora da obra, 
é indicado a união das terças por parafusos. 

 

Distribuição das telhas 

 
Faça a distribuição dos feixes ao longo do telhado para facilitar a instalação. As telhas distribuídas no início do 
telhado, próximo a platibanda, solta-se o espaço onde as telhas do feixe serão instaladas. Em seguida, temos o outro 
feixe. Distribua as telhas em vários feixes pelo telhado. 

Mestrar as telhas 

 
Mestras as telhas consistem em instalar a primeira e a última telha do telhado e puxar uma linha. Quando elas 
estiverem na posição correta, que é uma parte sobrando para dentro da calha, aparafuse essas duas telhas. Essa 
linha que será a referência na hora de cobrir o telhado.  

Cobrir o telhado 

 



  
 

 
 

 
 

 
Página 74 de 242 

FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3031-0104 
www.fiema.org.br 

 
 

Estamos prontos para instalar todas as telhas e ter o telhado coberto. Para isso na primeira telha passe a fita dupla 
face na borda da telha. Essa fita cola uma telha na outra. Entre todas as telhas deve ser utilizada a fita. Sua função 
é combater vazamentos entre as telhas. 

Observação: A superfície das telhas deve estar limpa e a fita ser instalada na bica alta da telha, ou capa da telha. 

 

Ao distribuir uma telha por cima da telha já instalada e com a fita dupla face colocada, você deve aparafusá-la nas 
terças com a utilização de uma furadeira com “broca parafusadeira” ou “broca parafuso” e parafusos auto-brocantes. 

Observação: as telhas sempre devem ser aparafusadas pela “bica baixa” da telha. Cada telha deve ter pelo menos 

dois parafusos por linha de terças 

Se for necessário cortar partes das telhas para adaptar a torres de caixa d’água, recortes de telhado, faça isso com 

uma lixadeira e disco de corte de aço, marcando antes com um lápis. 

Seguindo esses passos em todas as telhas ao final todo o telhado estará coberto. 

Normas Técnicas  

NBR 15575-5:2013 – Edificações habitacionais — Desempenho – Requisitos para os sistemas de coberturas 

NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios 

NBR 14513:2008 – Telhas de aço revestido de seção ondulada – Requisitos 

NBR 14514:2008 – Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos 

 

 

3.8.3 - Rufo/Pingadeira/Calha 

 Devem ser confeccionados observando o material especificado no projeto, bem como seus detalhes e dimensões; 

 Quando o material de fabricação for concreto, o assentamento será com argamassa de cimento e areia 1:3 em 
volume. 
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Critério de medição e pagamento: Serão medidos e pagos por metro linear (ml) efetivamente fornecido e instalado, 
conforme especificações técnicas. 

 
3.12 IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
A função da impermeabilização são os isolamentos dos materiais que fazem parte de uma construção, a fim de 
protegê-los contra o contato com líquidos e vapores indesejados externos para área internas. Dessa forma, é possível 
garantir a segurança de todo o processo de edificação de um imóvel, auxiliando também em suas condições de 
habitabilidade no futuro. 
 

Modo de executar: 

Tipos de impermeabilização: 

Procedimentos antes de iniciar a impermeabilização: 

 As áreas que requeiram estanqueidade devem ser totalmente impermeabilizadas 

Para os tipos de impermeabilização que requeiram substrato seco, a argamassa de regularização deve ter idade 
mínima de 7 dias 

As superfícies sujeitas à água sob pressão positiva devem receber a impermeabilização na face de atuação da água. 

Impermeabilização Rígida: 

Argamassa impermeável com aditivo hidrófugo sika top 100 ou similar 

 

 

https://www.blok.com.br/blog/rejunte-impermeavel
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Preparação do substrato: 

O substrato deve se apresentar firme, coeso e homogêneo. Além disso, deve ser limpo, isento de corpos estranhos, 
restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos. Os 
elementos transpassantes ao substrato devem ser previamente fixados. 

O substrato também deve estar úmido, porém isento de filme ou jorro de água. Quando houver jorro de água, deve-
se promover o tamponamento com cimento e aditivo de pega rápida. 

Aplicação do tipo de impermeabilização: 

O substrato deve ser umedecido e receber camada de chapisco de cimento e areia, traço 1:2, para servir de ponte 
de aderência entre o substrato e a argamassa impermeável com hidrófugo. 

A argamassa deve ser preparada in loco e não deve ser industrializada, composta por areia, cimento Portland, aditivo 
hidrófugo e água potável. 

A areia lavada deve ser granulometria de 0,075 mm a 3 mm, classificada como média, isenta de substâncias ou 
materiais argilosos. 

O traço, o tipo de cimento e da areia e o tempo de manuseio devem ser conforme especificações do fabricante. 

A argamassa impermeável deve ser aplicada de forma contínua, com espessura de 30 mm, sendo a aplicação em 
camadas sucessivas de 15 mm, evitando-se a superposição das juntas de execução. 

A primeira camada deve ter acabamento sarrafeado, a fim de oferecer superfície de ancoragem para camada 
posterior, sendo a argamassa impermeável manualmente adensada contra a superfície para eliminar ao máximo o 
índice de vazios. 

As duas camadas devem ser executadas no mesmo dia; caso contrário, a última camada deve ser precedida de 
chapisco. 

Quando houver descontinuidade devido à interrupção de execução, a junta deve ser previamente chanfrada e 
chapiscada. 

A última camada deve ter acabamento com uso de desempenadeira e a cura da argamassa deve ser no mínimo de 
3 dias. 

Proteção do tipo de impermeabilização: 

Recomenda-se a proteção mecânica em locais onde exista possibilidade de agressão mecânica. 

Argamassa modificada com polímero 

https://www.blok.com.br/blog/como-chapiscar-parede
https://www.blok.com.br/blog/concreto-impermeavel
https://www.blok.com.br/blog/produtos-para-impermeabilizacao
https://www.blok.com.br/blog/produtos-para-impermeabilizacao
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Preparação do substrato: 

Conforme item preparação do substrato 

Aplicação do tipo de impermeabilização: 

A argamassa a ser empregada deve ser preparada in loco, pela mistura de aglomerante, agregado e polímero. 

O traço, o tipo de cimento e da areia, tempo de utilização da mistura e cura devem ser conforme especificações do 
fabricante. 

O substrato de concreto, quando na horizontal, deve ser umedecido e receber camada de imprimação com uma 
composição de polímero e cimento Portland. O polímero deve ser previamente diluído em água de acordo com a 
especificação do fabricante do polímero. 

A necessidade da realização da imprimação e sua metodologia devem ser conforme instruções do fabricante. 

O substrato de concreto, quando na vertical, deve ser umedecido e receber camada de chapisco antes da aplicação 
da argamassa modificada com polímero. 

O substrato de alvenaria deve ser umedecido e receber camada de chapisco antes da aplicação da argamassa 
modificada com polímero. 

A espessura da argamassa modificada com polímero deve ser no mínimo de 1,0 cm. 

Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação da argamassa modificada por no mínimo 72 horas. 

Proteção do tipo de impermeabilização: 

Não necessita de proteção em locais onde exista possibilidade de agressão mecânica. 

Argamassa polimérica: 

 

Preparação do substrato: 

Conforme item preparação do substrato 
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Aplicação do tipo de impermeabilização: 

Adicionar aos poucos o componente em pó ao componente resina e misturar homogeneamente, de forma manual 
ou mecânica, dissolvendo os possíveis grumos. 

Uma vez misturados os componentes pó e resina, o tempo de utilização da mistura não deve ultrapassar o período 
recomendado pelo fabricante. 

Aplicar sobre o substrato as demãos em sentido cruzado da argamassa polimérica, com intervalos de 2h a 6h entre 
as demãos, dependendo da temperatura ambiente. Caso a demão anterior esteja seca, molhar o local antes da nova 
aplicação.. 

 

Quando da utilização de armadura tipo tela, esta deve ser posicionada após a primeira demão e ser totalmente 
recoberta pelas demãos subsequentes. 

Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação da argamassa polimérica por no mínimo 72 horas. 

A dosagem, consumo, tempo de mistura e manuseio, ferramentas de aplicação, secagem entre demãos e cura 
devem seguir as recomendações do fabricante. 

Proteção do tipo de impermeabilização: 

Recomenda-se proteção mecânica em locais onde exista possibilidade de agressão mecânica. 

Tipos de impermeabilização flexível 

Membrana de asfalto modificado sem adição de polímero 

 

Preparação do substrato: 

O substrato deve se encontrar firme, coeso, seco, regular, com declividade nas áreas horizontais de no mínimo 1% 
em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas internas, é permitido o mínimo de 0,5%. Os cantos devem 
estar em meia cana e as arestas arredondadas. 
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Além disso, o substrato deve estar limpo, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos 
de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos. 

Aplicação do tipo de impermeabilização: 

Aplicar uma demão do produto de imprimação com rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, de forma homogênea, 
aguardando sua total secagem. 

Aquecer o asfalto de forma homogênea em equipamento adequado numa temperatura compreendida entre 190˚C a 

220˚C. 

Aplicar uma demão do asfalto aquecido com o uso de meada de fios de juta. Estender o estruturante com 
sobreposição mínima de 10 cm, aplicando sobre este as demãos necessárias de asfalto aquecido até sua saturação. 
Havendo mais de um estruturante, repetir o procedimento. 

O consumo, a secagem entre demãos, ferramentas e instruções de segurança devem seguir as recomendações do 
fabricante. 

 

Proteção do tipo de impermeabilização: 

Deve haver proteção quando sujeita à incidência dos raios ultravioleta e proteção mecânica estruturada com tela de 
fios de arame galvanizado ou plásticos nas áreas verticais. Nas horizontais, a proteção mecânica armada ou não 
deve ser executada sobre camada separadora e ou drenante, nos locais onde exista possibilidade de agressão 
mecânica. 

 

Membrana de asfalto modificado com adição de polímero 

 

 
 

Preparação do substrato: 

Conforme a preparação do substrato. 

Aplicação do tipo de impermeabilização: 

A aplicação se baseia no tópico aplicação do tipo de impermeabilização, porém a temperatura deve permanecer 
entre 160˚C e 180˚C. 
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Proteção do tipo de impermeabilização: 

A proteção segue o mesmo descrito no item proteção do tipo de impermeabilização. 

Membrana de emulsão asfáltica 

 

 

Preparação do substrato: 

A preparação do substrato deve ser feita como no tópico preparação do substrato.  

Aplicação do tipo de impermeabilização: 

Aplicar uma demão do produto de imprimação com rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, de forma homogênea, 
aguardando sua total secagem. 

Aplicar uma demão com rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, de forma homogênea, e estender o estruturante 
com sobreposição mínima de 10 cm. Aguardar a secagem. Aplicar as demãos subsequentes, respeitando o tempo 
de secagem, até atingir o consumo recomendado e garantindo o total recobrimento do estruturante. Havendo mais 
de um estruturante, repetir o procedimento. 

O consumo, a secagem entre demãos, ferramentas e instruções de segurança devem seguir as recomendações do 
fabricante. 

Proteção do tipo de impermeabilização: 

A proteção segue o mesmo descrito no tópico proteção do tipo de impermeabilização. 

Membrana de asfalto elastomérico em solução 

https://www.blok.com.br/produtos/bloktume-flex-ac
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Preparação do substrato: 

 

Deve-se seguir o mesmo procedimento descrito no tópico preparação do substrato  

Aplicação do tipo de impermeabilização: 

Deve-se seguir o mesmo procedimento descrito no tópico aplicação do tipo de impermeabilização. 

Proteção do tipo de impermeabilização: 

A proteção segue o mesmo descrito no item proteção do tipo de impermeabilização. 

 

Mantas asfálticas 

 

Preparação do substrato: 

O substrato deve ser preparado conforme procedimento descrito no tópico preparação do substrato. 

Aplicação do tipo de impermeabilização: 

Aplicar uma demão do produto de imprimação com rolo de lã de carneiro, utilizara os materiais como trincha ou 
brocha de forma homogênea a fim de vedar de forma linear, aguardando sua total secagem, exceto para os casos 
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de mantas não aderidas ao substrato. 
 

Recomenda-se que a aplicação das mantas asfálticas seja efetuada em temperaturas ambientes acima de 5˚C, salvo 

orientação específica do fabricante. 

Desenrolar as bobinas, alinhando-as e rebobinando-as novamente, sobre o substrato a ser impermeabilizado. 

O consumo, manuseio, ferramentas e instruções de segurança devem seguir as recomendações do fabricante. 

A) Aplicada com chama de maçarico a GLP: 

O maçarico a ser utilizado na aplicação deve ser com gatilho controlador de chama, haste de 50 cm, bocal de 2". 
Direcionar a chama do maçarico de forma a aquecer simultaneamente o substrato imprimado e a face de aderência 
da manta. Pressionar a manta do centro em direção às bordas, de forma a expulsar eventuais bolhas de ar. As 
sobreposições devem ser de no mínimo 10 cm, executando o selamento das emendas com roletes, espátulas ou 
colher de pedreiro de pontas arredondadas. 

Adotar os cuidados necessários para que a intensidade da chama não danifique a manta asfáltica e proporcione a 
adequada aderência da manta ao substrato. 

B) Aplicada com asfalto a quente: 

Aquecer o asfalto de forma homogênea em equipamento adequado numa temperatura compreendida entre 180°C a 
220 °C para o asfalto sem a adição de polímeros e 160 °C a 180 °C para o asfalto com a adição de polímeros. Aplicar 
uma demão do asfalto aquecido na temperatura mínima de 160 °C, com o uso de meada de fios de juta, no substrato 
imprimado numa distância máxima de 1,00 m à frente da bobina. O asfalto deve ser aplicado no substrato e face 
inferior da bobina. Pressionar a manta do centro em direção às bordas, de forma a expulsar eventuais bolhas de ar. 
As sobreposições devem ser de no mínimo 10 cm, executando o selamento das emendas através da aplicação de 
banho de asfalto, com o uso de meada de fios de juta, pressionando as emendas com roletes, espátulas ou colher 
de pedreiro de pontas arredondadas. 

C) Aplicada com adesivos: 

Aplicar uma camada homogênea de adesivo no substrato imprimado e na face da manta asfáltica a ser aderida ao 
substrato. Aguardar o tempo de pega do adesivo e pressionar a manta contra o substrato, pressionando do centro 
em direção às bordas, para eliminação das eventuais bolhas de ar. As sobreposições devem ser de no mínimo 10 
cm, executando o selamento das emendas com roletes, espátulas ou colher de pedreiro de pontas arredondadas. 

D) Autoadesivas: 

Remover o elemento antiaderente, promovendo a adesão inicial ao substrato, e continuar o processo removendo o 
filme e aderindo à manta simultaneamente. Executar o processo lentamente e pressionar do centro em direção às 
bordas, de forma a expulsar eventuais bolhas de ar. As sobreposições devem ser de no mínimo 10 cm, pressionando 
as emendas fortemente com roletes metálicos. 

Proteção do tipo de impermeabilização: 

Promover proteção mecânica estruturada com tela de fios de arame galvanizado ou plásticos nas áreas verticais. 
Nas horizontais, a proteção mecânica, armada ou não, deve ser executada sobre camada separadora e/ou drenante, 

https://www.blok.com.br/blog/como-evitar-bolhas-de-ar-no-concreto
https://www.blok.com.br/blog/manta-asfaltica
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nos locais onde exista possibilidade de agressão mecânica e promover proteção contra raios ultravioleta, exceto para 
as mantas auto protegidas. 

 
Normas técnicas: 
 

A ABNT NBR 9574 tem a função de estabelecer as exigências e recomendações relativas à execução de 
impermeabilização para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção contra a passagem 
de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das 
partes construtivas que a requeiram. A norma se aplica às edificações e construções em geral, em execução ou 
sujeitas a acréscimo ou reconstrução, ou ainda àquelas submetidas a reformas ou reparos. 

A ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e Projeto 

Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização, para 
que sejam atendidos os requisitos mínimos de proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como os 
requisitos de salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes 
construtivas que a requeiram. 

A ABNT NBR 12170 - Potabilidade de Água Aplicável em Sistemas de Impermeabilização 

Esta Norma especifica os ensaios a serem realizados e as condições de aceitação para sistemas de 
impermeabilização de reservatórios após manter o contato com água potável para consumo humano 
 
3.13 DIVERSOS 

 
Guarda corpo e Corrimão  
 
Serão empregados tubos de aço inoxidável de espessura conforme especificado no projeto: 
 O guarda corpo deverá ser confeccionado com tubo de 1 ½”, e formado por montantes verticais, chumbados ao solo; 

e três peças horizontais com espaçamentos internos de 0,14m e 0,38m. 
 
O corrimão, isolado ou conjugado ao guarda corpo será formado por dois tubos de diâmetro 1 ¼”, com afastamento 

entre eles de 0,15m, e do guarda corpo ou parede 0,04m. 
 
Pode ainda conforme citado em planilha e/ou projeto, empregar guarda corpo e corrimão em tubo galvanizado de 2” 

e 1.1/4”, que receberão acabamento em tinta esmalte, aplicado com as mesmas especificações destinadas às 

esquadrias metálicas. 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago por metro linear de corrimão de aço inoxidável fornecido e 
instalado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme especificação técnica. 
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Fornecimento dos equipamentos: 
 
Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina este Projeto Básico, verificar os 
relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais ou faturas EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, 
devidamente atestadas, e com a garantia de cada equipamento solicitado no chamamento público. 
 
Proteção Ambiental 
 
A CONTRATADA deverá adotar todas as providências cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao ambiente, 
em razão de suas atividades durante a execução da obra, seja no solo, na água ou no ar, notadamente os 
contaminantes químicos, resíduos sólidos, resíduos orgânicos e poluição do ar.   
 
Prevenção de Acidentes e Segurança 

 
A CONTRATADA deverá cumprir a Legislação Nacional Trabalhista que rege a Segurança e Higiene do Trabalho, 
obedecendo conforme NR - Normas Regulamentadoras do M T E (Ministério do Trabalho e Emprego) em suas 
regulamentações gerais e específicas, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e 
terceiros.  
 
NOTA 5: Todo e qualquer acidente ou incidente de cunho Ambiental e de Segurança do Trabalho, deverão ser 
reportados de forma imediato a FISCALIZAÇÂO, bem como a realização das medidas necessárias, conforme o tipo 
de ocorrências. 
 
Sistema de abastecimento da água 
 
Para o abastecimento de água potável do prédio, está previsto a captação do poço existente e construção de 
reservatório inferior em concreto armado para posterior distribuição nas respectivas edificações e áreas 
demandantes conforme projeto arquitetônico. 
 
A empresa CONTRATRADA deverá fazer a interligação do reservatório inferior ao poço existente, considerando toda 
tubulação e conexões necessárias ao perfeito funcionamento do referido sistema. 
 
Teste de vazão poço existente 
 
A CONTRATADA deverá realizar o teste de vazão do poço. Baseado nos dados hidráulicos desse teste e aplicando 
a fórmula simplificada de Dupuit sob regime de equilíbrio, será determinada a vazão máxima explorável do poço, 
para o nível dinâmico situado próximo ao topo da primeira seção filtrante.  
Após conhecimento da vazão máxima explorável do poço, deverá ser utilizado um conjunto motobomba submersível, 
cuja curva característica corresponda a vazão e altura manométrica encontrada no pré-teste, para realização do 
teste de bombeamento, teste de recuperação do nível de água e teste escalonado. 
 
O teste de bombeamento deverá ter duração de 24 horas ininterruptas, com intervalo de tempo pré-estabelecido, 
conforme norma vigente. 
 
Deverá ser iniciado o teste de recuperação, com medição do nível da água, também em intervalo de tempo pré-
estabelecido e posterior apresentação do relatório. 
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O teste de bombeamento escalonado em quatro etapas, deverá ser efetuado com duração de duas horas para cada 
uma delas e com vazões em ordem progressiva, correspondendo a 40, 60, 80 e 100% da vazão máxima da bomba 
submersa utilizada. As medições de vazão e do nível dinâmico em cada etapa, serão feitas através de tubo Pitot 4” 

x 2” e de medidor de nível sonoro, com escala centimétrica, respectivamente. 
 
Proteção Sanitária 
   
Dando sequência aos trabalhos de completação de Limpeza do poço, será construída uma laje de proteção sanitária 
com 1 m² de área, circundando o revestimento do poço.  
 
Desinfecção 
 
Para haver uma adequada utilização do hipoclorito de sódio na desinfecção do poço, o produto será aplicado, 
respeitando a dosagem recomendada para alcançar o objetivo proposto.  
 
O produto deverá ser homogeneizado com a água do poço, através do bombeamento em circuito fechado durante 
meia hora e após, a mistura será deixada em repouso dentro do poço, por um período de três horas ininterruptas. 
 
Então, haverá o descarte da mistura, quando a água for bombeada para fora do poço. 
 
Após o descarte completo da mistura, o técnico habilitado fará a coleta da água extraída do poço, para realização 
dos exames físico-químico e bacteriológico. 
 
Equação característica do poço 
 
A CONTRATADA após os testes de bombeamento a ser realizado em 04 etapas, de forma comprovar a vasão e 
eficiência do referido poço, poderá apresentar o resultado da Equação característica do poço, conforme abaixo, de 
forma planilhada. 
 
s = B.Q + C .Q² 
 
Eficiência 
                                                                       BQ 
A eficiência será dada pela fórmula: E = ---------------- . 100                         
                                                                   BQ + CQ² 
 
Substituindo os símbolos pelos valores correspondentes, encontraremos a eficiência do poço, apresentada em 
percentagem. 
 
Determinação da vazão ótima de exploração 
 
Sabe-se que a curva característica do poço demonstra o ponto crítico a partir do qual o aumento dos rebaixamentos 
é bastante desproporcional a pequenos aumentos de vazão. Acima desta vazão crítica, o fluxo de água entra em 
regime turbulento. 
 
A vazão ótima ou vazão máxima explorável será aquela ligeiramente inferior à vazão crítica, a qual será determinada 
graficamente.   
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Limpeza Geral da Obra 
 

Será procedida de forma periódica a remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no decorrer 
da obra.  
 
Todas as instalações do canteiro, inclusive da própria obra, deverão ser conservadas limpas e em perfeito 
funcionamento, durante todo o prazo contratual de execução dos trabalhos. Para tanto, deverá ser escalado dentro 
do próprio contingente, equipe de colaboradores para realização da limpeza e manutenção do canteiro.  
 
A obra, deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza, conservação, e funcionamento ideal de todas as 
instalações, equipamentos e aparelhos; 
 
3.14 ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO DE FACHADA 
 
3.14.1 ACM 
 
As placas de ACM (Aluminium Composite Material), são materiais conhecidos como alumínio composto onde são 
formadas por duas chapas de alumínio e uma de polietileno de baixa intensidade em seu núcleo onde sua espessura 
varia de 3 a 6 mm. Esse é um material reconhecido no mercado por ser leve, porém altamente resistente, conforme 
sua pintura. 
 
Observação: 
Especificação conforme projeto de arquitetura. 
 
3.14.2 Brise 
 
Têm como elemento proteger o interior de um determinado ambiente da luz solar, todos os painéis ou chapas 
deveram ser entregues com um revestimento de película protetora sem qualquer tipo de dano como arranhões, 
trincas, rachaduras etc.  
 

Tipos de brise: 

 
Brise vertical 
Brise horizontal 
Brise fixo 
Brise móvel 
 
Materiais do brise: 
 
Metálicos (aço ou alumínio 
Concreto 
Madeira 
PVC 
 
Observação: 
Especificação conforme projeto de arquitetura. 
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3.15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 
As tubulações hidráulicas podem ser de tubulações aparentes, shafts ou embutidas nas paredes, destinadas ao 
transporte, distribuição, disposição e/ou controle de fluxo de fluídos (fluidos com sólidos em suspensão, líquidos, 
vapores ou gases) em uma edificação.  
 
Sistema hidráulico de água fria, quente e esgoto: composto de tubos e conectores (ex.: PVC, cobre, PPR, PEX etc.) 
com espessura dimensionada conforme a pressão de serviço submetida.  
 
Registros de pressão (água fria e quente): válvulas de pequeno porte, instaladas em sub-ramais ou pontos de 
utilização, destinadas à regulagem da vazão de água.  
 
Registros de gaveta (água fria e quente): válvulas de fecho, destinadas à interrupção eventual de passagem de água 
para reparos de rede ou ramal.  
 
Tipo de uso: Instalações prediais água fria, quente e de esgoto. 
 
Tubos: 
 
PVC TIGRE ou similar 
 
São tubos e conexões para condução de água fria que chega a 20°C, material mais utilizado em residências, logo 
ele se divide em duas linhas de PVC o Soldável e o PVC Roscável. 
  

 
 
PVC soldável TIGRE ou similar 

 
 
Utiliza adesivo e solução limpadora para fazer a união dos tubos com as conexões, geralmente de cor marrom. Antes 
de fazer a junção entre as peças é necessário lixar a ponta do tubo e o interior da conexão até desaparecer o brilho 
da superfície. Em seguida, limpa-se a superfície com um pano e solução limpadora, aplica-se a cola no tubo e na 
conexão e faz a união entre eles com uma leve torção entre o tubo e a conexão. Com outro pano retira-se o excesso 
de adesivo.  
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Roscável TIGRE ou similar 
 

 

Utiliza uma tarraxa para fazer a rosca na ponta do tubo a fim de fazer a união dos tubos. Diâmetros de tubulações 
de PVC que variam na faixa dos: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110mm.  
 
CPVC TIGRE ou similar 

 

CPVC TIGRE ou similar  

 
 

 

O CPVC – Policloreto de Vinila Clorado – são tubos e conexões de alta resistência mecânica e a corrosão. São 
indicados para água fria e água quente com temperatura de trabalho de 70ºC e máxima de 80ºC. 

A instalação é feita por juntas soldáveis com utilização de adesivo, como nas instalações de PVC.  
 
PPR TIGRE ou similar 
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Polipropileno Copolímero Random – são tubos e conexões unidos por termofusão a 260ºC, formando uma tubulação 
única, sem o risco de vazamentos e sem a utilização de colas e fazer roscas. São indicados principalmente para 
água quente no que dispensa o isolamento térmico, aquele tipo de espuma que envolve as tubulações de cobre. A 
temperatura de trabalho é considerada na temperatura de 70ºC, mas suportam picos de até 95ºC.  
 
PEX TIGRE ou similar 

 
 
Polietileno Reticulado Monocamada – é um sistema de bobinas de tubos (tipo mangueira) ligados a um módulo 
distribuidor que conduz água fria e principalmente água quente, com temperatura de trabalho a 70 e picos de 95. As 
conexões são metálicas (em latão) do tipo deslizantes. É um sistema muito indicado para paredes em drywall e 
edificações com vários ambientes iguais, como um hotel. É uma concepção totalmente diferente dos sistemas de 
tubos como o PVC, CPVC, PPR por possuir bitolas menores. 
 
PVC de Esgoto TIGRE ou similar 

 
O PVC Esgoto se divide em duas categorias: a série Normal na cor branca e a série Reforçada na cor cinza claro. 
Os diâmetros mais comuns são de 40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm e 200mm. As conexões das séries normal 
e reforçada são fabricadas com bolsas do tipo dupla atuação e são acopladas aos tubos de PVC através de anéis 
de borracha. 
 
Vida útil prevista: Período aproximado de 10 a 20 anos. 
Garantia: Durabilidade do material dentro dos padrões estabelecida: 3 anos.  
Normas Técnicas: NBR 6493, NBR 5626, NBR 7198, NBR 7367, NBR 8160, NBR 10844, NBR 14486, NBR 10569 e 
NBR 10570, NBR 15345:2006, NBR 15884-3:2010, NBR 15939-3:2011 e NBR 7367:1988. 
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3.16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

A instalação de combate a incêndio e pânico do empreendimento em questão será constituída de: 
 
Rede Preventiva. 
Extintores portáteis. 
Iluminação de Emergência. 
Sinalização de escape. 
 
Os dispositivos se complementam com o objetivo de dar o combate inicial ao fogo, evitando sua propagação por 
extintores. O combate ao fogo que fugir ao controle inicial será feito com água sob comando através de hidrantes 
localizados nos andares do prédio. 
 
A reserva técnica de incêndio (RTI) será no reservatório superior e é de 7.500 litros (sete mil e quinhentos litros). 
 
Características do sistema de hidrantes:  
 
Norma adotada: NBR 13.714:2011- revisão 
Sistema adotado: Sistema hidráulico sob comando (hidrantes)  
Tipo: Sistema com reservatório elevado com bomba de reforço 
Vazão mínima nos hidrantes: 200 l/m 
Pressão mínima necessária: 15mca 
Tempo mínimo de funcionamento: 60 minutos (exigido por norma) 
Número de tomadas de uso simultâneo: 02 unidades 
Volume da reserva técnica: 7.500 litros 
 
Características da instalação: 
 
Canalização: 
 
Aço galvanizado 
Coeficiente de Hazen-Willams: C=120 
Conexões: 
Aço galvanizado 
Rosca 
Mangueira:  
Tipo 1 (NBR 11.861/98) 
Lanço 2x15m 
Diâmetro 38 mm (11/2”) 
C = 140   
Pressão máxima de trabalho=100 m.c.a 
Tipo de Esguicho:  
Jato sólido ou tronco-cônico                 
Sistema de bombas: 
Tomada d´água:  
2.1/2" x 2.1/2" - 15CV (Incêndio)    
Processo de cálculo: Hazen-Williams 
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Critério de medição e pagamento: Será medido e pago conforme fornecimento e instalação pela CONTRATADA 
conforme projeto e especificações técnicas, mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO. A unidade de medida a ser 
considerada está fixada em planilha orçamentária de acordo com as atividades relacionadas. 
 

3.17 SISTEMA DE ENERGIZAÇÃO 
 
- Elétrica  
Serão executadas de acordo com as normas NBR-5410 de 30/09/04 “Instalações elétricas de baixa tensão” e a 

NBR.14039 de 31/05/05 “Instalações elétricas de 1,0kV a 36,2 kV”, e as prescrições da concessionária local; 
 Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento. 
 Os quadros de distribuição serão metálicos e de fabricação própria para o destino, contendo elementos 
discriminados em planilha orçamentária (barramentos trifásicos, disjuntores etc.), possuirão as aberturas necessárias 
para a ligação de todos os eletrodutos, não sendo permitida a execução de quaisquer adaptações;  
 Os disjuntores de baixa tensão serão termomagnéticos, com correntes nominais calibrados a 40ºC, indicadas 
nos projetos, terão alta capacidade de interrupção,  
com um ou três polos e indicação da posição da alavanca de acionamento “ligado / desligado”; 
 Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 
convenientemente vedadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade; 
 As caixas embutidas nas paredes facearão o revestimento da alvenaria, que deverão estar devidamente 
niveladas e aprumadas;  
 Os eletrodutos empregados serão de PVC rígido, soldáveis ou rosqueáveis na cor preta, com diâmetros 
especificados em projeto; poderão ser embutidos e/ou aparentes, usando-se para execução dos respectivos itens 
de serviços os elementos necessários, não sendo permitido em hipótese alguma o uso de eletrodutos flexíveis, tipo 
garganta; 
Quando enterrados, os eletrodutos não ficarão a uma profundidade inferior a 50 cm. 
 A ligação entre os eletrodutos será feita por meio de luvas ou outras peças que assegurem regularidade na 
superfície interna, bem como, a continuidade elétrica;  
O acabamento entre o eletroduto e as caixas (4x2)” e (4x4)” deverá ser feito com buchas e arruelas de alumínio. 
 Não será permitido uso de curvas feitas com fogo; 
 Os eletrodutos quando aparentes serão na cor cinza, fixados por braçadeiras de PVC, tipo fechado, com 
parafuso e bucha;  
 As eletrocalhas empregadas seguirão rigorosamente as especificações e dimensões de projeto, serão providas dos 
acessórios necessários, inclusive elementos de apoio e fechamento.  
 Os condutores deverão ser flexíveis com proteção de 750V ou 1KV, e deverão estar de acordo com o 
dimensionamento e especificação expresso no projeto e/ou planilha orçamentária, com isolamento resistente ao 
fogo, antichama e de secção nunca inferior a 2,50mm2. 
 Os circuitos elétricos deverão ter seus condutores dispostos sob a seguinte convenção: 
fase   - preto, vermelho, marrom ou branco 
neutro    - azul claro  
terra       - verde 
retorno - amarelo 
 Obs: Esta padronização das cores dos cabos será obedecida rigorosamente. Não sendo admitida em 
hipótese alguma utilização de cores diferentes do aqui especificado. 
As tomadas utilizadas serão do tipo 2P+T, 15A, 250V e ou de acordo com planilha orçamentária e projeto. 
Nas instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração, capazes de danificar seu isolamento. 
Serão empregadas guias de aço galvanizado ou PVC para auxiliar à enfiação. 
Em locais previamente determinados, serão instalados pontos de força para aparelhos de ar-condicionado, tipo split, 
embutidos e/ou aparentes (conforme projeto), incluindo disjuntor, alimentação do quadro de distribuição até o ponto, 
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com cabo flexível de cobre não inferior a 4,00 mm², tubulação em eletroduto de PVC rígido; dreno de tubo PVC de 
1” e aterramento. 
Nos pontos de refrigeração para centrais split, a tubulação para dreno seguirá o projeto específico, bem como as 
normas de instalação recomendadas pelo fabricante.   
Os aparelhos de iluminação serão providos de arremate junto ao teto e/ou paredes, e instalados de maneira que seu 
peso seja suportado, com fixação rígida, pelos elementos construtivos. Os aparelhos de iluminação serão conforme 
descritos em planilha orçamentária e projeto. 
Serão executados testes de amperagem e condutividade elétrica do fio e/ou cabo no todo (do ponto que atende a 
luminária revisada até o quadro de distribuição). 
No isolamento de pontos de iluminação deve-se utilizar inclusive tampa cega; 
A fixação dos interruptores e tomadas nas caixas estampadas somente será feita com parafusos metálicos zincados. 
A malha de aterramento será executada conforme projeto, usando hastes de cobre copperweld diâmetro 5/8” x 

3,00m, ou outra dimensão indicada, conectores GAR com resistência máxima de 10 Ohm, em tubo de concreto 
armado CA 2BP p/águas pluviais, diâmetro 300mm, tampa de concreto e cabo de cobre nu para as interligações; 
Quando relacionado em planilha ou projeto, será instalado poste em concreto armado, redondo ou duplo “T”, com 

dimensões e as luminárias ali especificadas. 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago conforme quantidades fornecidas e instaladas pela 
CONTRATADA conforme projeto e especificações técnicas, mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO. A unidade de 
medida a ser considerada está fixada em planilha orçamentária de acordo as atividades relacionadas. 
 
Circuito: trata-se de um conjunto de componentes da instalação (condutores, interruptores, tomadas, pontos de 
energia e iluminação) alimentados a partir de uma mesma origem (mesmo disjuntor no Quadro Elétrico). No caso de 
sua unidade, existem vários circuitos, dividindo as cargas de acordo com sua localização (sala, cozinha, dormitório 
etc.) e utilização (máquinas de lavar e secar, banheiras, chuveiros, iluminação e tomadas de uso geral etc.).  
 
Quando Elétrico: equipamento destinado a receber energia através de uma alimentação e distribuí-la a um ou mais 
circuitos, podendo desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e/ou medição. Neste quadro 
encontramos os disjuntores termomagnéticos que servem para proteção direta dos circuitos; DR (dispositivo 
diferencial residual que protege contrachoque elétrico e fuga de corrente em eletrodomésticos ou em instalações 
elétricas em más condições de conservação) e eventualmente o DPS (dispositivos contra surtos elétricos).  

 
 
Tomadas e interruptores:  
 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) criou a norma NBR14136 que se refere à padronização de 
tomadas e plugues, de tal forma que pudessem garantir uma segurança do usuário no manuseio do equipamento, 
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bem como eliminar o uso de adaptadores para a ligação dos plugues incompatíveis padronizando todas as tomadas 
e interruptores. 
 
Tipos de tomadas:  
 
Tomada tipo 10 Amperes  
Tomada tipo 20 amperes 

 
Garantia: 
 
Espelhos danificados ou mal colocados – no ato da entrega.  
 
Mau desempenho do material – 1 ano.  

 
Serviço:  
Problemas com a instalação – 1 ano.  
Obs.: Garantia declarada. 
Tipos de acessórios: 
 
Tomadas  
 
Tomada 4” x 2” duplo 2 P/250V. 
Tomada 4 x 2 2 polos + terra/250V. 
Tomada dupla 2 P + T/250V. 
Tomada 2 P/250V. 

 
Interruptores: 
 
Interruptor 4 x 2 simples 10 amperes/250V. 
Interruptor duplo com tomada 10 amperes. 
Interruptor simples + tomada. 
Interruptor duplo simples 10 amperes. 
Interruptor duplo simples 10 amperes/250V. 
Interruptor triplo simples 10 amperes/250V. 

.  
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Vida útil prevista  
 
Período aproximado de 10 a 20 anos.  
 
Normas Técnicas: NBR 6493, NBR 5410, NBR 5111 NBR 5349, NBR 5368, NBR 8120, NBR 60898 e NBR 6689. 
Disjuntores: 
 
Os disjuntores também são conhecidos como as “chaves” para se ligar ou desligar o padrão de energia, ou mesmo 

as chaves de segurança dentro dos painéis e quadros de distribuição. A principal função do disjunto é ser um 
componente para proteção e segurança, mas devida sua composição mecânica proporcionar o seccionamento de 
circuitos ele também é utilizado como elementos para se ligar e desligar circuitos e cargas. 
 
Funcionalidade de cada disjuntor: 
 
Disjuntores térmicos 
 
Os disjuntores térmicos funcionam através da deformação de uma lâmina bimetálica, quando ocorre uma sobre 
carga e a corrente elétrica neste disjuntor é maior que a aceitável, a lâmina bimetálica se aquece por efeito joule e 
começa a se deformar, este deformamento age diretamente em um contato que em determinado nível de deformação 
abre o contato seccionando o circuito protegido por este disjuntor. 

A vantagem do disjuntor térmico é ser um componente mecanicamente simples e robusto, desta maneira é um 
componente relativamente barato, em contrapartida sua desvantagem é não possuir uma grande precisão de 
corrente de seccionamento e ser usada apenas para aquecimentos de longo prazo, não sendo possível o seu uso 
para proteção contra curtos-circuitos. 

 

 

Disjuntores magnéticos 

Uma corrente elétrica que percorre um condutor elétrico gera um campo magnético essa lei do eletromagnetismo 
nos permite dimensionar uma bobina que quando atingida por uma forte corrente elétrica desloca um contato 
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seccionando assim um circuito, esse é o princípio de funcionamento do disjuntor magnético, esse efeito é instantâneo 
o que garante uma incrível precisão a este disjuntor. 

 

Esta velocidade de interrupção instantânea é o que nos permite proteção contra curtos-circuitos e neste caso é 
possível substituir um fusível. 

 

Sua maior vantagem é a precisão e a possibilidade de proteger contra curtos-circuitos em contrapartida tem um preço 
mais elevado 

 

Disjuntores termomagnéticos. 

 

Este tipo de disjuntor é uma junção da proteção térmica e magnética, sendo muito utilizadas hoje nas instalações 
elétricas residências e comerciais. Possui as vantagens de poder ser usado para manobras de ligar e desligar os 
circuitos, proteção contra aquecimentos e curtos-circuitos. 

 

Os disjuntores possuem diversas faixas de correntes de interrupção aceitáveis de acordo com seus fabricantes assim 
também como os métodos de fixação que são padronizados por norma assim como sua fabricação e padrão de 
qualidade e segurança também padronizados por normas nacionais e internacionais. 

 

Vale ressaltar que disjuntor é sinônimo de segurança e desta forma não pode haver dúvidas para o eletricista quanto 
o correto dimensionamento bem como sua correta instalação. 

 

Disjuntores de baixa tensão: 
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Fixa as características exigíveis de disjuntores em caixa moldadas para circuitos de tensões nominais até 
380 V - corrente alternada (entre fases), corrente nominal até 400 A, capacidade de curto-circuito nominal 
até 65 000 A (simétrica e eficaz) e frequência nominal 60 Hz, para proteção contra sobrecargas e curto-
circuito nos condutores de instalações elétricas de edifícios e aplicações similares, além de apresentar os 
ensaios para estes disjuntores. Os disjuntores são projetados para serem manuseados por pessoas 
também não qualificadas e para não sofrerem manutenção. 

Normas Técnicas: 
 
NBR 15206, NBR 5426 e NBR 5459. 

 
 
Disjuntores de alta tensão: 
 

Fixa características exigíveis dos disjuntores de corrente alternada, para interior e exterior, projetados para 
sistemas de tensões acima de 1000 V e frequências industriais iguais ou inferiores a 60 Hz e para operação 
nas condições de serviço. 

 
Normas Técnicas: 
 
NBR 11902, NBR 12160, NBR 12318, NBR 5034, NBR 5456, NBR 5459, NBR 5460, NBR 6403, NBR 6936, NBR 
6939, NBR 6977, NBR 7034, NBR 7102 e NBR 7876. 
 
Garantia: 
 
Acabamento e isolamento térmico- 2 anos. 
 
Funcionamento e desempenho- 1 Ano. 
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Tipo de Disjuntores: 
 
Disjuntor unipolar – como o próprio nome já diz, é um disjuntor indicado para circuitos com apenas uma fase, como 
os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase de 127 ou 220 v. 
 
Disjuntor bipolar – para circuito de duas fases, como torneiras e chuveiros com sistemas bifásicos, fase de 220 v. 
 
Disjuntor tripolar – circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
 
Fios e cabos elétricos: 
 
Tipos de cabos e condutores elétricos: 

   
Cabos Flexíveis: Muito utilizado para instalações elétricas com muitas curvas em diferentes pontos. 
 
Material: Composto por fios de cobre mais finos do que o utilizado nos cabos comuns, tornando a sua flexibilidade 
ainda maior. 
 
Bitolas de cabos: 
 
Cabo de bitola 1,5 mm² suporta corrente de 15,5 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 2,5 mm² suporta corrente de 21,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 4,0 mm² suporta corrente de 28,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 6,0 mm² suporta corrente de 36,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 10,0 mm² suporta corrente de 50,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 16,00 mm² suporta corrente de 68,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 25,00 mm² suporta corrente de 89,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 35,00 mm² suporta corrente de 110,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 50,00 mm² suporta corrente de 134,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 70,00 mm² suporta corrente de 171,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 95,00 mm² suporta corrente de 207,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 120,00 mm² suporta corrente de 239,0 ampères sem aquecer. 
Cabo de bitola 150,00 mm² suporta corrente de 275,0 ampères sem aquecer. 
 
Normas Técnicas: 
 
ABNT NBR 7297: 2010, ABNTNBR 7299: 2010, ABNT NBR 7301: 2010, ABNT NBR 7576: 2010, ABNT NBR 
15443:2006.  
 
Tubulações e Caixas 
 
Os condutos para os cabos de comunicação e de energia não são compartilhados. Portanto, serão independentes e 
exclusivos, não se admitindo passagem de cabos de energia ou de outras finalidades, em condutos de lógica. 
Registro e Identificação a Instalação 
 
Todos os cabos de comunicação serão identificados com anilhas plásticas em ambas as extremidades, conforme 
numeração dada em projeto específico. 
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Aterramento 
 
Deverão ser aterradas todas as carcaças metálicas: rack, eletrocalhas, caixas etc. 
 
Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra do quadro de energia com miliamperímetro, admitindo-se 
o máximo de 200 mA. Se a corrente verificada for maior do que a admitida, evidencia-se falha na instalação, devendo 
ser verificado e corrigido tais falhas. 
 
Ao final das instalações todas as plantas do projeto devem ser atualizadas e fornecido o projeto “as built” em arquivo 

eletrônico (compatível com o Auto CAD). 
 
Critério de medição e pagamento: Será medido e pago conforme quantidades fornecidas e instaladas pela 
CONTRATADA conforme projeto e especificações técnicas, mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO. A unidade de 
medida a ser considerada está fixada em planilha orçamentária de acordo as atividades relacionadas. 
 

3.18 SPDA 
 
3.18.1 Funcionalidade: 
 
Quando um raio atinge um edifício protegido, a descarga elétrica percorre o para-raios, atinge o sistema de cabos e 
segue até atingir o solo, onde se dissipa e perde a força. 
 
Sem essa proteção, ou com um sistema inadequado, o raio pode danificar a estrutura do edifício e percorrer as 
instalações elétricas. A falha do SPDA também põe em risco os condôminos que estiverem circulando pelas 
dependências do condomínio no momento da queda do raio. 
 
3.18.2 Norma 5419: 
 
Pensando em manter os edifícios brasileiros mais protegidos de descargas elétricas, a norma que rege o 
assunto, NBR 5419 foi atualizada em 2015.  
 
Com essas novidades, veio também a necessidade de se fazer uma vistoria visual do equipamento a cada seis 
meses – antes, a manutenção preventiva do sistema era efetuada anualmente. 
 
Houve alteração também no número de descidas que conduzem a energia elétrica para as áreas mais baixas da 
edificação. Até 2015, essas linhas de descida deveriam estar a cada vinte metros. Agora, essa distância foi diminuída 
para quinze metros, para prédios residenciais. 
 
3.18.3 Tipos de Para Raios: 
 

A) Franklin: utiliza-se captor tipo Franklin, ou seja, em forma tridente, poste metálico (a ser instalado no ponto 
mais alto do prédio), cabo de cobre, caixa de inspeção, haste copperweld e conector cabo/haste. Aqui, a 
captação da descarga é feita pelo mastro. 



  
 

 
 

 
 

 
Página 100 de 242 

FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3031-0104 
www.fiema.org.br 

 
 

 
 

B) Gaiola de Faraday: composto de seis partes principais - captor do tipo terminal aéreo, cabo de cobre, 
suportes isoladores, tubo de proteção, malha de aterramento e conector de medição. Esse sistema envolve 
todo o perímetro do prédio. O cabeamento é fechado e é posto um captor a cada cinco metros. 

 

 

 
3.19 LOUÇAS E METAIS 
 
Louças/ Metais:  
 
Destina-se aos aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, a fim de ser instalados em 
observância às indicações do projeto aprovado e seguindo as recomendações dos fabricantes.  
 

Bacia para caixa acoplada branca e assento DECA ou similar: 
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Especificações do produto: 

Bacia com consumo de somente 6 litros por fluxo, ótimo desempenho, efetuando a limpeza completa sempre na 
primeira descarga. 
Preparada para a utilização com sistema de descarga com tecnologia Duo, com dois botões: descarga completa: 6 
litros (limpeza total) e descarga com volume reduzido: 3 litros (troca de líquidos). Garantindo assim uma economia 
de água de até 60% 
Produto com sifão oculto, design clean e sofisticado, proporciona fácil limpeza 

Linha do produto: Vogue Plus 

Indicação de uso: Residencial 

Kit de Instalação para Bacia com Caixa com Fixação Vertical Cromado DECA ou similar: 

 

Altura: 45 mm 

Largura: 126 mm 

Comprimento: 126 mm 

Peso: 0,57 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 
Lavatório de Coluna Suspenso DECA ou similar: 

 

Linha do produto: Vogue Plus 
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Uso PCD: Sim 

Altura: 210 mm 

Largura: 540 mm 

Comprimento: 540 mm 

Peso: 15,25 kg 

Composição Básica: Argila, feldspato e caulim 
vidrados e corantes inorgânicos. 

 

Coluna Suspensa Para Lavatório Vogue Plus Branco DECA ou similar: 

 

 

Especificações do produto 

Produto possui aplicação que garante fácil instalação 

Linha do produto: Vogue Plus 

Uso PCD: Não 

Altura: 380 mm 

Largura: 180 mm 

Comprimento: 220 mm 

Peso: 7,02 kg 

Composição Básica: Argila, feldspato e caulim 
vidrados e corantes inorgânicos 

 

Cuba De Embutir Oval Branco DECA ou similar 400X300Mm 
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Aplicação: Embutir 

Linha do produto: Linha L 

Altura: 135 mm 

Largura: 390 mm 

Comprimento: 390 mm 

Peso: 3,54 kg 

Composição Básica: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. 

 

Cuba De Embutir Retangular Branco DECA ou similar: 
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Aplicação: Embutir 

Linha do produto: Linha L 

Altura: 170 mm 

Largura: 480 mm 

Comprimento: 480 mm 

Peso:6,86 kg 

Composição Básica: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. 

 

Lavatório Suspenso De Canto Izy Branco DECA ou similar 

 

Aplicação: Suspensa 

Linha do produto: Izy 

Altura: 150 mm 

Largura: 410 mm 

Comprimento: 410 mm 

Peso: 5,5 kg 

Composição Básica: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. 

 
 
 

Tubo de Ligação para Bacia Cromado DECA ou similar 
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Altura: 80 mm 

Largura: 80 mm 

Comprimento: 197 mm 

Peso: 0,18 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 

 

Tubo de Ligação para Bacia Infantil Cromado DECA ou similar 

 

Altura: 153 mm 

Largura: 80 mm 

Comprimento: 175 mm 

Peso: 0,65 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 

 

Mictório Com Sifão Integrado Para Válvula Embutida Branco DECA ou similar: 
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Indicação de uso: Comercial 

Altura: 600 mm 

Largura: 380 mm 

Comprimento: 350 mm 

Peso: 13,3 kg 

 

Mictório Pequeno Sifão Integrado Branco Gelo DECA ou similar 

 
Marca: Deca 
Modelo: M.715.17 
Altura: 530mm 
Largura: 325mm 
Comprimento: 265mm 
Peso: 9,99kg 
Tipo de Normatização: Compulsória 
Indicado para ambientes públicos. 
 

Torneira De Mesa Bica Alta Para Lavatório Duna Clássica Cromado DECA ou similar 

 

 

Aplicação: Mesa 

Linha do produto: Duna Clássica 
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Pressão mínima de entrada de água (mca): 2 mca 

Pressão máxima de entrada de água (mca): 40 mca 

Indicação de uso: Residencial 

Uso PCD: Não 

Altura: 270 mm 

Largura: 97 mm 

Comprimento: 180 mm 

Peso: 0,94 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 

Torneira De Parede Para Lavatório Duna Clássica Cromado Dn15/20 DECA ou similar 

 

 

Aplicação: Parede 

Linha do produto: Duna Clássica 

Pressão mínima de entrada de água (mca): 2 mca 

Pressão máxima de entrada de água (mca): 40 mca 

Indicação de uso: Residencial 

Uso PCD: Não 

Altura: 127 mm 

Largura: 97 mm 

Comprimento: 258 mm 

Peso: 0,95 kg 
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Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 

Torneira De Mesa Bica Baixa Para Lavatório Flex Cromado DECA ou similar 

 

Aplicação: Mesa 

Linha do produto: Flex 

Pressão mínima de entrada de água (mca): 2 mca 

Pressão máxima de entrada de água (mca): 40 mca 

Indicação de uso: Residencial 

Uso PCD: Não 

Altura: 93 mm 

Largura: 55 mm 

Comprimento: 140 mm 

Peso: 0,66 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 

Torneira De Mesa Bica Alta Para Lavatório Targa Cromado DECA ou similar 
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Aplicação: Mesa 

Linha do produto: Targa 

Pressão mínima de entrada de água (mca): 2 mca 

Pressão máxima de entrada de água (mca): 40 mca 

Indicação de uso: Residencial 

Uso PCD: Não 

Altura: 230 mm 

Largura: 80 mm 

Comprimento: 165 mm 

Peso: 0,65 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 

Torneira De Mesa Com Fechamento Automático Para Lavatório Proágua Decamatic Cromado DECA ou similar 

 

Aplicação: Mesa 

Linha do produto: Proágua Decamatic 

Pressão mínima de entrada de água (mca): 10 mca 

Pressão máxima de entrada de água (mca): 40 mca 

Indicação de uso: Comercial 
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Uso PCD: Não 

Altura: 122 mm 

Largura: 54 mm 

Comprimento: 153 mm 

Peso: 1,31 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 

Torneira Clínica Hospitalar Mesa Alavanca Bica Alta Docol ou similar 

 

 

Bica Alta 
Mobilidade da Bica Fixa 
Tipo de Acionamento Torneira 1/4 de Volta 
Formato do Acionamento Torneira Alavanca 
Produto Torneira 
Torneira Indicada para Água Fria 
Cômodo Indicado Banheiros 
Uso Indicado Pias 
Acompanha Arejador Sim 
Mobilidade do Arejador Arejador Fixo 
Altura 41 cm 
Largura 5 cm 
Profundidade 29 cm 
Material Metal 
Acionamento Manual 
Bitola em Polegadas 1/2 " 
Acabamento Brilhante 
Cor Cromada 
Tonalidade Prata 
Possui Saída para Lava-Louças Não 
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Ducha Higiênica Com Registro E Derivação Duna Clássica Cromado DECA ou similar 

 

 

Aplicação: Parede 

Linha do produto: Duna Clássica 

Pressão mínima de entrada de água (mca): 2 mca 

Pressão máxima de entrada de água (mca): 40 mca 

Indicação de uso: Residencial 

Altura: 74 mm 

Largura: 74 mm 

Comprimento: 16.8 

Peso: 0,94 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Aço, Plástico de Engenharia e Elastômeros 

 

 

Sifão para Cozinha e Tanque (Entrada: 1 1/2" / Saída: 1 1/2" e 2") Cromado DECA ou similar 
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Altura: 235 mm 

Largura: 80 mm 

Comprimento: 344 mm 

Peso: 0,71 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 

Engate Flexível de Aço Inoxidável Deca 4607.C.050 com 30,40, 50 e 60 cm Cromado DECA ou similar 

 

Temperatura Máxima da Água 

70°C 

Conexão de Entrada 

1/2" 

Cor 

Cromado 

Material 

Metal 

Garantia 
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10 anos junto ao fabricante 

Composição 

Ligas de Cobre, Elastômeros, Plástico de Engenharia e Aço Inoxidável. 

Pressão de Funcionamento 

Máximo de 400kPa / 40m.c.a 

Diâmetro Interno 

9 mm 

Diâmetro Externo 

12 mm 

Comprimento 

30, 40, 50 e 60 cm 

Sifão Articulado para Cozinha (Entrada: 1 1/2" / Saída: 1 1/2" e 2") Cromado DECA ou similar 

 

Altura: 347 mm 

Largura: 70 mm 

Comprimento: 350 mm 

Peso: 1,25 kg 

Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

Assento Poliéster Slow Close Com Microban Para Bacias Quadra / Polo / Unic Branco DECA ou similar 
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Linha do produto: Axis, Unic, Polo e Quadra 

Indicação de uso: Residencial 

Uso PCD: Não 

Altura: 40 mm 

Largura: 360 mm 

Comprimento: 455 mm 

Peso: 3,7 kg 

Assento Sanitário Vogue Plus Conforto Branco Para Vaso Deca Pne 
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Produto: Assento Sanitário 

Vaso Sanitário do Modelo: Vogue Plus Conforto 

Tipo: Convencional 

Altura do Assento Sanitário Fechado: 3,30 cm 

Largura do Assento Sanitário: 36,50 cm 

Comprimento do Assento: 44,00 cm 

Distância dos Furos do Assento Sanitário: 15,00 cm 

Dimensão Assento Sanitário:  36,50cmx44cm 

Cor do Assento Sanitário: Branco 

Material do Assento Sanitário: Plástico 

Tipo de Material do Assento Sanitário: Poliéster 

Formato: Retangular 

 

Cuba De Cozinha Inox Quadratta 50 DECA ou similar 

 

Aplicação: Embutir 

Linha do produto: Quadratta 

Altura: 201 mm 

Largura: 540 mm 

Comprimento: 540 mm 

Peso: 4,8 kg 

Composição Básica: Aço Inoxidável 

 

Válvula de Escoamento para Pia de Cozinha 4 1/2" Cromado DECA ou similar 
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Indicação de uso: Comercial e Residencial 

Altura: 59 mm 

Largura: 117 mm 

Comprimento: 117 mm 

Peso: 0,17 kg 

Composição Básica: Aço Inoxidável, Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

 

Suporte porta papel higiênico dispenser rolão 300 500 metros NOBRE GOEDERT ou similar 
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Material: Polipropileno 
Dimensões: Largura 27 cm X Profundidade 12 cm X Altura 28 cm 

Abertura com botão, não precisa de chave, utilização para papel de rolo institucional 300m até 500m 

Material: Plástico 

Tipo de instalação: De parede 

Capacidade de rolos: 1 

È dispenser de papel higiênico: Sim 

Com tampa: Sim 

Profundidade: 12 cm 

É kit: Não 

Dispenser porta papel toalha interfolha para banheiro Nobre ou similar 

 

 

Material: polipropileno  

Marca: Nobre  

Tipo de montagem na 
parede 

 

Dimensões do produto: 
30L x 11W centímetros 

  

Dispensador Sabonete Líquido Compacta Branca Premisse ou similar 
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Marca: PREMISSE PREMISSE 

Dimensões do Produto 12L x 11W x 27H centímetros 

Forma Redondo 

Número de conjuntos 
 

 
Barra em Aço Inox de Apoio 80 cm DECA ou similar 

 

Aplicação: Parede 

Linha do produto: Conforto 

Indicação de uso: Comercial e Residencial 

Uso PCD: Sim 

Altura: 80 mm 

Largura: 884 mm 

Comprimento: 100 mm 

Peso: 0,42 kg 

Composição Básica: Aço Inoxidável 

Alça De Apoio Banheiro Inox 50cm Barra Idoso Cadeirante Deficiente Acessibilidade 

 

 

Aplicação: Parede 

Linha do produto: Conforto 
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Indicação de uso: Comercial e Residencial 

Uso PCD: Sim 

Altura: 50 mm 

Largura: 900 mm 

Comprimento: 52 mm 

Peso: 0,60 kg 

Composição Básica: Aço Inoxidável 

 

Barra De Apoio Em L Esquerdo Conforto Aço Polido 

 

 
Aplicação: Parede 

Linha do produto: Conforto 

Indicação de uso: Comercial e Residencial 

Uso PCD: Sim 

Altura: 98 mm 

Largura: 832 mm 

Comprimento: 832 mm 

Peso: 0,63 kg 

Composição Básica: 

Aço Inoxidável 

 
Serviços: Funcionamento do sistema hidráulico dentro de padrões normais, isento de qualquer vazamento: 1 ano. 
Garantia: NBR 15097, NBR 11852:1997, NBR 12904:1993, NBR 15098:2004 E NBR 15099:2004. 
 
3.20 AQUISIÇÃO DE ELEVADORES 

  
3.20.1 OBJETO 

Este capítulo estabelece os critérios técnicos, operacionais, de recebimento, medição e pagamento relativos ao 
fornecimento, instalação, testes, comissionamento e garantia dos elevadores a serem implantados na obra, 
integrante do contrato de engenharia 
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3.20.2 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA 

Os elevadores deverão ser novos, sem uso anterior, fornecidos por fabricante reconhecido no mercado, e atender 
integralmente às seguintes características mínimas, sem prejuízo de outras especificadas no Projeto Executivo: 

Tipo: elevador de passageiros / carga (conforme projeto); 

Capacidade nominal: conforme cálculo de tráfego aprovado; 

Velocidade nominal: conforme projeto; 

Número de paradas e pavimentos atendidos; 

Sistema de acionamento: elétrico (com ou sem casa de máquinas) ou hidráulico, conforme projeto; 

Cabina, portas, painéis e dispositivos de segurança compatíveis com o uso da edificação; 

Adequação às condições ambientais do local da obra. 

3.20.3 NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

A execução deverá atender, no mínimo, às seguintes normas e legislações vigentes: 

ABNT NBR NM 207, NM 267, NM 313 e correlatas; 

Normas Regulamentadoras NR-12 e NR-18; 

Normas do Corpo de Bombeiros Militar; 

Demais normas técnicas aplicáveis à segurança, acessibilidade e desempenho. 

3.20.4 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Compete à contratada: 

Fornecer, instalar e colocar em funcionamento os elevadores; 

Providenciar mão de obra especializada, equipamentos e ferramentas; 

Emitir ART ou RRT do responsável técnico; 

Coordenar a instalação com o cronograma geral da obra; 

Garantir a segurança durante a montagem e testes; 

Fornecer todos os manuais, certificados, desenhos "as built" e garantias. 

3.20.5 RECEBIMENTO DOS ELEVADORES 

3.20.5.1 Recebimento Provisório 
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O recebimento provisório ocorrerá após: 

Entrega física do equipamento no canteiro de obras; 

Instalação completa dos componentes eletromecânicos; 

Realização de testes iniciais de funcionamento; 

Apresentação da ART/RRT; 

Entrega preliminar de manuais e certificados. 

30.20.5.2 Recebimento Definitivo 

O recebimento definitivo somente será efetuado após: 

Testes finais com carga e operação contínua; 

Comprovação de atendimento integral às normas técnicas; 

Funcionamento pleno e sem falhas; 

Vistoria e liberação pelos órgãos competentes, quando aplicável; 

Treinamento dos operadores indicados pela Administração; 

Entrega final dos documentos técnicos, garantias e projeto "as built". 

3.20.6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O pagamento dos elevadores será realizado de forma parcelada, vedado o pagamento integral antecipado, 
observando-se as seguintes etapas: 

Etapa 1 – Fornecimento do equipamento: até 30% do valor, após entrega física no canteiro e ateste da fiscalização; 

Etapa 2 – Instalação eletromecânica: até 40% do valor, após instalação completa e aprovada; 

Etapa 3 – Testes e comissionamento: até 20% do valor, após testes operacionais satisfatórios; 

Etapa 4 – Recebimento definitivo: 10% do valor, após aceitação definitiva pela Administração. 

Os pagamentos estarão condicionados à medição atestada pela fiscalização e à comprovação do cumprimento das 
obrigações contratuais. 

3.20.7 PAGAMENTO ANTECIPADO (HIPÓTESE EXCEPCIONAL) 

Em caráter excepcional, poderá ser admitido pagamento antecipado parcial referente ao fornecimento dos 
elevadores, nos termos do art. Art. 41do RCA desde que comprovada sua indispensabilidade para o início da 
fabricação do equipamento, o qual é produzido sob encomenda e condicionado à confirmação do pedido junto ao 
fabricante. 



  
 

 
 

 
 

 
Página 123 de 242 

FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3031-0104 
www.fiema.org.br 

 
 

A medida justifica-se tecnicamente pela necessidade de reserva de linha de produção e aquisição de componentes 
específicos, bem como economicamente pela mitigação de riscos de atraso no cronograma da obra e de elevação 
de custos decorrentes de variação de preços. 

O pagamento antecipado ficará limitado a até 30,00% do valor do elevador, estará expressamente previsto no edital 
e no contrato, e será condicionado à apresentação de garantia adequada, em valor proporcional ao montante 
antecipado, a ser mantida até o recebimento definitivo do equipamento. 

3.20.8 GARANTIA E MANUTENÇÃO 

A contratada deverá fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo, incluindo 
manutenção corretiva e substituição de peças defeituosas, sem ônus adicional para a Administração. 

3.21 DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
As planilhas que compõem as propostas de preços deverão ser preenchidas com os campos dos preços unitários 
propostos, em algarismos arábicos, calculados os preços parciais e totais, e truncados em duas casas decimais para 
todos os valores utilizados, obedecendo as Planilhas de Orçamento deste Projeto Básico, podendo ser usada como 
referência a fórmula abaixo exemplificada. 
 
 

Fórmula do Excel: = truncar ((Coluna da quantidade * Coluna preço unitário);2); 
 
 

   
Esse procedimento deve ser adotado tanto no cálculo dos valores totais dos serviços da PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, como também no cálculo do valor total dos preços desses serviços nas COMPOSIÇÕES DE 
CUSTOS UNITÁRIOS, podendo ser adotado o seguinte exemplo: 
 
Fórmula do Excel: = truncar ((Coeficiente de produtividade * Custo unitário);2); 
 
3.22  DAS GARANTIAS 
 
3.22.1 Garantia da proposta 
 
Garantia da Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor orçado pela Entidade para a obra, sendo 
que tal garantia poderá ser prestada sob qualquer das formas previstas no art. 35 do Regulamento para Contratação 
e Alienação do SESI (caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia) e deverá ter prazo de validade de, no 
mínimo, 120 (cento e vinte dias) a partir da data da abertura do chamamento. No caso de a participante optar pela 
prestação da Garantia através de Caução em dinheiro, poderá fazê-lo mediante depósito bancário, em nome do 

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.1672

11.00 12.00 132

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.17

11.00 12.00 132.00

Multiplicação Normal

Arredondamento

QUANT V. UNIT. TOTAL

17.77 1.36 24.16

11.00 12.00 132

Total Truncado
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Órgão demandante do chamamento público, via Banco do Brasil S.A. - Agência 3649-8 / Conta Corrente 603.065-
3. 
 
3.22.2 Garantia Contratual  

 
Para execução da obra, a Administração prevê o pagamento de garantia contratual conforme previsto no Artigo 35, 
do Regulamento de Contrato e alienação do SESI de 15%, sendo que: 
 

✓ Na modalidade Caução em dinheiro obrigatoriamente (no ato da assinatura do Contrato), para obras de até 
R$ 500.000,00 correspondendo a 7% (sete por cento) do valor do contrato, e obras acima de R$ 500.000,00 
correspondendo a 5% (cinco por cento) da contratada vencedora do chamamento, ora nomeada 
CONTRATADA. 

 
✓ O comprovante de pagamento da caução em dinheiro deverá ser apresentado no ato da assinatura do 

contrato. 
 

✓ Na modalidade Fiança Bancária ou Seguro Garantia (na emissão da primeira parcela de medição), para 
obras de até R$ 500.000,00 correspondendo a 8% (oito por cento) do valor do contrato, e obras acima de 
R$ 500.000,00 correspondendo a 10% (dez por cento) da contratada vencedora do chamamento, ora 
nomeada CONTRATADA. 
 

 
3.23  SUBCONTRATAÇÃO 

 
A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo 
parcialmente, nas hipóteses em que o percentual máximo a ser contratado não exceder a 30% do total contratado, 
mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante o SESI/DR-MA, bem como as obrigações trabalhistas 
conforme leis estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 
 
Qualquer subcontratação deve obrigatoriamente ter a anuência da Coordenadoria de Engenharia do SESI/DR-MA. 
 
Na hipótese de subcontratação de serviços específicos, a empresa contratada deverá apresentar o Termo de 
Anuência de Subcontratação, conforme modelo constante no Anexo XVIII, juntamente com o acervo técnico do 
terceirizado, compatível com os serviços que serão realizados, para aprovação da Coordenadoria de Engenharia 
do SESI/DR-MA. 
 

3.24 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Todos os produtos e materiais a serem utilizados deverão obedecer às normas técnicas brasileiras pertinentes e 
possuir a certificação mínima exigida para comprovação das características necessárias ao bom desempenho das 
estruturas da Edificação, objeto deste chamamento, devendo a CONTRATADA apresentar as respectivas evidências 
à FISCALIZAÇAO. 
Em casos omissos a esta Especificação Técnica, a FISCALIZAÇÃO agirá de maneira deliberativa em concordância 
com a CONTRATANTE e autores dos projetos. 
 
NOTA 6: Na reunião de entrega da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) ao participante ganhador, será requisitado 
o planejamento executivo da respectiva Obra, devendo a CONTRATADA apresentar os documentos abaixo, não 
se limitando a estes, além daqueles documentos exigidos à participação do chamamento e trabalhista:  
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Plano de Ataque da Obra, detalhando o atingimento dos marcos contratuais, objetivando a conclusão no prazo 
determinado a mesma. 
Cronograma físico-financeiro executivo (linha base); 
 
Planilha de desembolso, conforme item anterior; 
 
Plano de Suprimentos dos principais materiais e insumos, em especial aqueles que impactam no caminho crítico da 
Obra. 
 
NOTA 7: A CONTRATADA, após a conclusão das Obras, a partir da entrega provisória, deverá fornecer a 
CONTRATANTE, o DATA BOOK da obra, bem como AS BUILT de todas as Instalações implantadas. 

 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução do contrato é de 08 (Oito) meses, contados a partir da data de assinatura da Autorização de 
Serviço (AS), podendo ser prorrogado mediante aditamento. 
 
O prazo de vigência do contrato é de 14 (Quatorze) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento 

contratual, podendo ser prorrogado mediante aditamento. 

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS: 

A Qualificação técnica será comprovada mediante apresentação: 

5.1 - PROFISSIONAL 

Certidão de Registro regular expedida pelo Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da região 
sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) Responsável(eis) técnico(s) da empresa. As empresas 
participantes sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA deverão apresentar a Certidão com visto do CREA-
MA, nos termos da Lei 5.194 de 14 de junho de 1966. 

5.1.1 – O Responsável técnico, profissional com formação em Engenharia ou Arquitetura, detentor do acervo técnico, 
deverá apresentar cópia autenticada da Certidão expedida pelo CREA ou Conselho profissional competente da sede 
ou filial da participante no qual conste o registro do profissional como responsável técnico, bem como comprovar o 
vínculo em uma das formas contidas abaixo: 

5.1.2. Empregado: cópia autenticada do livro de registro de empregado registrado na delegacia regional do trabalho-
DRT ou cópia da carteira de trabalho e previdência social-CTPS anotada ou ainda, contrato de prestação de serviços, 
na forma da legislação trabalhista; 

5.1.3. Sócio: cópia autenticada do contrato social devidamente registrado no órgão competente; 

5.1.4. Diretor: cópias autenticadas do contrato social, em se tratando de firma individual ou  

limitada ou da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

5.1.5. Profissional autônomo: cópia autenticada do contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas 
partes e com firmas reconhecidas em cartório; 

5.1.5.1 PELE DE VIDRO (Painel fixo) 

5.1.5.2 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

5.1.5.3 FORRO DE PVC, EM PLACAS 
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5.1.5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA 
TRELIÇADA 

5.1.5.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 
8 MM, 

OBS¹: Para estes itens serão exigidos quantitativos na(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) de 

construção contendo pelo menos 30,00% do total previsto para a obra. 

OBS²: não serão consideradas as informações a respeito de fiscalização, coordenação, supervisão, projeto, 

direção de obra ou qualquer outra designação.  

5.1.7. Declaração da empresa de que possui equipe técnica suficiente para execução da obra. 

5.1.8. Comprovação de capital social mínimo de 7% (sete por cento) do valor estimado da obra.  

5.1.9. Declaração da empresa indicando, o nome completo, o número do CREA, CPF e RG indicado para 
acompanhar os serviços, se ganhadora do chamamento, preenchendo os seguintes requisitos: 

- Demonstração da experiência do responsável técnico, com declaração devidamente assinada pela empresa e pelo 
profissional. 

- O profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica se responsabilizará pelos trabalhos e sua 
substituição somente será admitida por outro que detenha as mesmas qualificações e aceito pelo contratante. 

- Quando o responsável técnico se tratar de sócio/acionista, a comprovação do vínculo empregatício será feita com 
apresentação do ato constitutivo da empresa. 

- Declaração emitida pela empresa participante que visitou o local da obra e tem pleno conhecimento das condições 
do prédio. 

5.2 CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA 

5.2.1 A Capacidade Técnica da empresa contratada, deverá ser comprovada através de atestado(s) emitido por 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, entidades paraestatais, 
ou ainda para empresa privada constando serviços de características técnicas similares às do objeto deste 
chamamento, não sendo considerados  atestados de execução, fiscalização, supervisão ou coordenação de serviços 
cujas as parcelas de maior relevância técnica e valores significativos sejam menores das colocadas conforme abaixo:  

Itens relativos as parcelas de maior relevância: 

5.2.5.1 PELE DE VIDRO (Painel fixo) 

5.2.5.2 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

5.2.5.3 FORRO DE PVC, EM PLACAS 

5.2.5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA 
TRELIÇADA 

5.2.5.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 
8 MM 

OBS³: Para estes itens serão exigidos quantitativos na(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) de 
construção contendo pelo menos 30,00% do total previsto para a obra. 

5.2.2 Comprovação das parcelas de maiores relevâncias 
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A comprovação das parcelas conforme descrito acima, exigidas, poderá ser atendida por atestado comprobatório de 

execução de obra caracterizada em espécie e quantidade como similar, e que tenha demonstrado complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior.  

 
6. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

O valor estimado do contrato é de R$ 6.049.822,11 (Seis milhões, quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e 
dois reais e onze centavos). 
 
7. REGIME DOS SERVIÇOS E TIPO DE ADJUDICAÇÃO 

Regime de Empreitada: ( X ) preço global; (...) preço unitário. 

Adjudicação do Objeto: ( X ) global; (...) por item. 

8. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE: 02.02.05.01                    CENTRO DE RESPONSABILIDADE: 3.07.10.01.01.01 

9. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Escola Sesi Imperatriz - Sesi Imperatriz  

Endereço: R. Aquiles Lisboa,1560 - Mercadinho, Imperatriz - MA, 65901- 340 

10. RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Luís Roberto de Jesus Santos – COENG – Coordenadoria de Engenharia 

11. UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Jayro Costa Duarte – COENG – Coordenadoria de Engenharia 
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ANEXO II 
 

 
 

CHAMAMENTO Nº 009/2026 - DISPUTA FECHADA 
 
 

Por esta, fica credenciado(a) o(a) Senhor(a) ______________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________, expedida pela _______, inscrito(a) no CPF 
sob o nº ____________ para representar a empresa _________________________, inscrita no CNPJ 
nº _________________, nos autos referentes ao processo de seleção em epígrafe, na qualidade de 
representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como 
formular proposta técnica e ou comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e 
proposta, apresentar pedido de reconsideração e participar de todos os atos inerente à disputa e a que 
tudo daremos por firme e valioso. 
 
 
 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2026. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

___________________________ 
Assinatura e Carimbo 
(Representante Legal) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.  

 

CARTA DE REPRESENTAÇÃO  
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO 
 
Ao 
Serviço Social da Indústria - SESI  
Departamento Regional do Maranhão 
 
 
(Nome da Empresa / Razão Social)________________________________, CNPJ 
______________________________, sediada à_____________________________________ 
_____________________________ (endereço completo), DECLARA sob as penas da Lei:  
 

I. Que, até a presente data, inexiste(m) fato(s) superveniente(s) impeditivo(s) para a sua qualificação no 
Processo de Seleção nº 009/2026, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 
 

II. Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, nos termos da Lei (art. 7º, Inciso XXXIII, 
CF); 
 

III. Ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento 
das obrigações objeto deste processo de seleção; 
 

IV. Na qualidade de proponente neste processo, não ter sido declarada inidônea ou suspensa de licitar, 
participar de processos de seleção ou contratar por qualquer uma das entidades jurisdicionadas ao 
SISTEMA “S”, bem como pela Administração Pública; 
 

V. A proposta apresentada engloba todas a despesas referentes a prestação dos serviços, bem como 
todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham 
a incidir sobre o objeto desta contratação, e, que os serviços ofertados atendem integralmente a todos 
os requisitos especificados no Ato de Chamamento Público e seus anexos. 

 
 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2026. 
 

 
Atenciosamente, 

 
___________________________ 

Assinatura e Carimbo 
(Representante Legal) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.  
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ANEXO IV 
 

TERMO DE INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA 
 
  

REFERÊNCIA: 
DISPUTA FECHADA Nº 009/2026 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER 
UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE: 
 

  

NOME 
FORMAÇÃO/ 
Nº REGISTRO 

CREA/CAU 

FUNÇÃO/ 
ESPECIALIZAÇÃO 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

    

    

    

    

    

 

Conforme consta dos termos deste Chamamento, comprometemo-nos a exercer atividades nos 
serviços objeto deste processo de seleção. 

 

Cientes: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.   

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo:  
 

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo: 

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo:  
 

 

Assinatura 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO V 
 

                                             ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

Atesto, para fins de qualificação ao processo de seleção referente ao Chamamento nº 009/2026, que a 
empresa ______________________________________________________________, inscrita sob o 
CNPJ nº __________________ e representada por ______________________________, participou 
da visita técnica em ____/____/________, no lugares onde serão realizados os serviços constantes 
deste processo de seleção. 

 

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos serviços e tem pleno 
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigações do 
objeto do certame. 

 

Local e data: ______________________, _____ de ____________________ de __________ 

 

 

Assinatura do Representante da Unidade: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observação: Este documento deverá ser inserido no Envelope de Qualificação, preenchido e 
assinado. Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.    

 

Assinatura 

 

Nome: 

Cargo:  
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ANEXO VI 
 

                                   DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 
 
 

Razão Social: 

 

CNPJ.: 

Resp. legal da empresa: 

 

Cargo/Função: 

E-mail: 

 

Fone: 

Endereço: 

 

  Declaro que esta empresa renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para 
prestação dos serviços constantes do objeto do Chamamento nº 009/2026, e que nosso quadro técnico 
tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletou todos os dados 
e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial ao presente processo de seleção, 
em nome da empresa que represento. 
 

Local e data: ______________________, _____ de ____________________ de __________ 

 

 

Assina o REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR desta empresa: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: Este documento deverá ser inserido no Envelope de Qualificação, preenchido e 
assinado. Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ.        

 

Assinatura 

 

Nome: 

Cargo:  
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ANEXO VII 
 
                                   PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA 

1. Cotamos o valor total de R$                        (______________), que representa a totalização dos valores 
da planilha de orçamento, já estão contemplados os valores correspondentes a serviços, (materiais e 
mão de obra), todos os impostos, taxas, encargos com salários e encargos sociais, fiscais, comerciais, 
bem como quaisquer despesas referentes à administração da obra, inclusive aqueles de natureza 
legal referente a aspectos de medicina e segurança da obra e EPI’s, de sorte a levar a bom termo a 
execução do objeto do contrato.  

2. O prazo de eficácia desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura do seu 
respectivo envelope, estabelecida no Chamamento nº 009/2026 - Disputa Fechada. 

3. O prazo de execução dos serviços será de até 08 (oito) meses, contados a partir da data de assinatura 
da Autorização de Serviços (AS). 

4. Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais 
para fins de atendimento à legislação vigente, e que não há fatos impeditivos de nossa participação 
neste processo de seleção. 

5. Estamos cientes e concordamos que na seleção dos profissionais e dos materiais ofertados para a 
execução do contrato deveremos atender ao nível de qualificação e especificação exigida no 
Chamamento e seus anexos, de modo a se resguardar a qualidade do atendimento ao SESI/DR-MA. 
 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2026. 

 

___________________________ 
Assinatura e Carimbo 
(Representante Legal) 

 

 
 
 
 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ;  
Os Anexos VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV são partes integrantes da Proposta de Preços. 

Dados do representante da empresa/profissional que assinará o termo de contrato, conforme consta 
no contrato social. 

Nome: _________________________________________________________________ 

Nacionalidade: ________________ Profissão: ___________________________ 

Estado Civil: __________________ Identidade: __________________________ 

Órgão: _____________ Emissão: __/__/____ CPF: _______________ 

Dados bancários da empresa participante: 

Banco: ___________ Agência: _____________ Conta: ______________ 
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ANEXO VIII 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 
 

 
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais   

Remanescente da ampliação SESI IMPERATRIZ_rev.15.01.2026 SINAPI - 12/2025 - Maranhão 
SBC - 01/2026 - Maranhão 
SICRO3 - 10/2025 - Maranhão 
ORSE - 11/2025 - Sergipe 
SEDOP - 10/2025 - Pará 
SEINFRA - 028 - Ceará 
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais 
IOPES - 08/2025 - Espírito Santo 
SIURB - 07/2025 - São Paulo 
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo 
SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais 
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo 
FDE - 07/2025 - São Paulo 
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul 
AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás 
AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás 
CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos 
CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte 
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco 
EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro 
DERPR - 08/2025 - Paraná 
SCO - 11/2025 - Rio de Janeiro 

25,00% Desonerado: embutido nos preços 
unitários dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases. 

  

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI 
Total Peso (%) 

 1       
SERVIÇOS INICIAIS   

1   3.917,05 3.917,05 0,06 % 

 1.1       
TAXAS E LICENÇAS   

1   2.066,25 2.066,25 0,03 % 
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 1.1.1   016691  SBC 
ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL 

UN 1 900,00 1.125,00 1.125,00 0,02 % 

 1.1.2   PREFEITURA  Próprio 
TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ 
CONSTRUÇÃO COMERCIAL m² 1 3,00 3,75 3,75 0,00 % 

 1.1.3   CREA/CAU  Próprio 
TAXA DE ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA _ 
CREA/CAU 

UN 3 250,00 312,50 937,50 0,02 % 

 1.2       
DEMOLIÇÕES 

  1   0,00 0,00 0,00 % 

 1.2.1   022753  SBC 
RETIRADA PISO BLOCOS 
INTERTRAVADOS DE CONCRETO 
C/JUNTAS 

m² 0 3,05 3,81 0,00 0,00 % 

 1.2.2   4268  ORSE 
Remoção de árvore, porte médio, 
com utilização de retro-escavadeira 

un 0 106,75 133,43 0,00 0,00 % 

 1.2.3   100982  SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 

m³ 0 8,82 11,02 0,00 0,00 % 

 1.2.4   93589  SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

M3XKM 0 2,64 3,30 0,00 0,00 % 

 1.3       
SINALIZAÇÕES 

  1   1.850,80 1.850,80 0,03 % 

 1.3.1   5158  ORSE 
Sinalização Diurna com Tela tapume 
em pvc - 10 usos 

m 200 4,63 5,78 1.156,00 0,02 % 

 1.3.2   5152  ORSE 
Sinalização com Cavalete Plástico 
Desmontável 

un 40 13,90 17,37 694,80 0,01 % 

 1.4       
SONDAGEM 

  1   0,00 0,00 0,00 % 

 1.4.1   CO-29372  SETOP 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A 
PERCUSSÃO COM ENSAIO DE 

un 0 873,60 1.092,00 0,00 0,00 % 
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PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), 
INCLUSIVE CUSTO FIXO E VARIÁVEL 

 2       
INSTALAÇÕES PROVISORIAS 

  1   63.528,51 63.528,51 1,05 % 

 2.1   103689  SINAPI 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 3,96 465,64 582,05 2.304,91 0,04 % 

 2.2   97062  SINAPI 
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME 
FACHADEIRO. AF_03/2024 

m² 450 5,96 7,45 3.352,50 0,06 % 

 2.3   011450  SEDOP 
Aluguel de andaime metálico tipo 
fachadeiro (incluindo montagem e 
desmontagem) 

m2/mês 500 29,74 37,17 18.585,00 0,31 % 

 2.4   ED-16343  SETOP 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E 
ESGOTO PARA CONTAINER 
(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE 
CHUVEIRO ELÉTRICO 

un 1 379,03 473,78 473,78 0,01 % 

 2.5   012080  SBC 
ANDAIME SUSPENSO ELETRICO 
PLATF.3M.+ CABOS 
ICAMENTO/ELETRICO 

MES 36 862,50 1.078,12 38.812,32 0,64 % 

 3       MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   1   6.250,00 6.250,00 0,10 % 

 3.1   04.04.01  SUDECAP 
MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE 
EQUIPAMENTO 

UN 2 2.500,00 3.125,00 6.250,00 0,10 % 

 4       ADMINISTRAÇÃO LOCAL   1   121.413,20 121.413,20 2,01 % 

 4.1   ADMLOCAL  Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 8 12.141,32 15.176,65 121.413,20 2,01 % 

 5       ESTRUTURA DE CONCRETO   1   807.292,99 807.292,99 13,34 % 

 5.1       SUPERESTRUTURA   1   807.292,99 807.292,99 13,34 % 

 5.1.1       PILARES E VIGAS   1   473.527,50 473.527,50 7,83 % 

 5.1.1.1   92759  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 3034,4 13,53 16,91 51.311,70 0,85 % 
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 5.1.1.2   92760  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 1355,1 12,64 15,80 21.410,58 0,35 % 

 5.1.1.3   92761  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 3160,7 11,77 14,71 46.493,89 0,77 % 

 5.1.1.4   92762  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 4028,5 10,46 13,07 52.652,49 0,87 % 

 5.1.1.5   92763  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 3257,5 8,76 10,95 35.669,62 0,59 % 

 5.1.1.6   92764  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2076,2 8,45 10,56 21.924,67 0,36 % 

 5.1.1.7   92765  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 918,5 9,60 12,00 11.022,00 0,18 % 

 5.1.1.8   92766  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1178,6 9,50 11,87 13.989,98 0,23 % 

 5.1.1.9   92468  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 81,25 107,92 134,90 10.960,62 0,18 % 
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 5.1.1.10   92423  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 122,1 72,41 90,51 11.051,27 0,18 % 

 5.1.1.11   103675  SINAPI 

CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 155,5 805,17 1.006,46 156.504,53 2,59 % 

 5.1.1.12   103672  SINAPI 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 
MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 40,3 804,69 1.005,86 40.536,15 0,67 % 

 5.1.2       
LAJES 

  1   249.391,90 249.391,90 4,12 % 

 5.1.2.1   106062  SINAPI 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 
EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 
TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). 
AF_08/2025 

m² 836,1 238,63 298,28 249.391,90 4,12 % 

 5.1.3       
ESCADA 

  1   84.373,59 84.373,59 1,39 % 

 5.1.3.1   95944  SINAPI 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

KG 706,4 19,39 24,23 17.116,07 0,28 % 

 5.1.3.2   95945  SINAPI 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

KG 59,8 15,44 19,30 1.154,14 0,02 % 

 5.1.3.3   95946  SINAPI 
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

KG 125,4 12,15 15,18 1.903,57 0,03 % 
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AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 

 5.1.3.4   103686  SINAPI 

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 
MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 36,8 870,38 1.087,97 40.037,29 0,66 % 

 5.1.3.5   102090  SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM 
"X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E= 17 MM. AF_11/2020 

m² 124,8 154,89 193,61 24.162,52 0,40 % 

 6       INSTALAÇÕES   1   1.432.354,51 1.432.354,51 23,68 % 

 6.1       ELÉTRICA   1   507.637,63 507.637,63 8,39 % 

 6.1.1       CABO DE COBRE FLEXÍVEL   1   246.757,58 246.757,58 4,08 % 

6.1.1.1 92980 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 1503 12,46 15,57 23.401,71 0,39 % 

 6.1.1.2   92998  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 380,9 226,20 282,75 107.699,47 1,78 % 

 6.1.1.3   92992  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 250,6 117,21 146,51 36.715,40 0,61 % 

 6.1.1.4   92982  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 78,2 19,76 24,70 1.931,54 0,03 % 
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 6.1.1.5   91927  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 5727,4 5,48 6,85 39.232,69 0,65 % 

 6.1.1.6   92986  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 108 44,89 56,11 6.059,88 0,10 % 

 6.1.1.7   91929  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 2799,7 8,11 10,13 28.360,96 0,47 % 

 6.1.1.8   91931  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 233,7 11,49 14,36 3.355,93 0,06 % 

 6.1.2       ACESSÓRIOS E CONEXÕES  1  11.514,19 11.514,19 0,19 % 

 6.1.2.1   91936  SINAPI 

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 
INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 209 17,87 22,33 4.666,97 0,08 % 

 6.1.2.2   91941  SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA 
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 211 11,68 14,60 3.080,60 0,05 % 

 6.1.2.3   97894  SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
1X1X0,6 M. AF_12/2020 

UN 4 637,50 796,87 3.187,48 0,05 % 

 6.1.2.4   12890  ORSE 
Caixa de Passagem de Alumínio para 
piso 30x30x12cm, da marca Wetzel 
Mod: Cp-3030-12 ou similar. 

un 2 231,66 289,57 579,14 0,01 % 
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 6.1.3       ELETRODUTO GALVANIZADO  1  10.898,69 10.898,69 0,18 % 

 6.1.3.1   067005  SBC ELETRODUTO GALVANIZADO 1"" M 25,4 57,67 72,08 1.830,83 0,03 % 

 6.1.3.2   067004  SBC ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" M 278,7 20,52 25,65 7.148,65 0,12 % 

 6.1.3.3   071213  AGETOP CIVIL 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 
A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO 

M 15,6 73,48 91,85 1.432,86 0,02 % 

 6.1.3.4   071215  AGETOP CIVIL 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 
A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO 

M 4,6 84,59 105,73 486,35 0,01 % 

 6.1.4       ELETRODUTO FLEXÍVEL  1  25.254,31 25.254,31 0,42 % 

 6.1.4.1   91854  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1490 9,92 12,40 18.476,00 0,31 % 

 6.1.4.2   91856  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 29 12,85 16,06 465,74 0,01 % 

 6.1.4.3   061120  SBC 
ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 32mm 
1.1/2"" 

M 3,8 8,34 10,42 39,59 0,00 % 

 6.1.4.4   72936  SINAPI 
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 
CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 42,5 15,40 19,25 818,12 0,01 % 

 6.1.4.5   97668  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 15,6 12,88 16,10 251,16 0,00 % 
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 6.1.4.6   97670  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 170 24,49 30,61 5.203,70 0,09 % 

 6.1.5       ELETROCALHA PERFURADA  1  11.097,94 11.097,94 0,18 % 

 6.1.5.1   063447  SBC 
ELETROCALHA PERFURADA TIPO 
""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA 

M 142,8 29,17 36,46 5.206,48 0,09 % 

 6.1.5.2   060107  SBC 
ELETROCALHA PERFURADA TIPO 
""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA 

M 121,8 38,70 48,37 5.891,46 0,10 % 

 6.1.6       INTERRUPTOR E TOMADA  1  6.791,71 6.791,71 0,11 % 

 6.1.6.1   91959  SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 11 43,46 54,32 597,52 0,01 % 

 6.1.6.2   91953  SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 32 28,58 35,72 1.143,04 0,02 % 

 6.1.6.3   91971  SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 
COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 84,41 105,51 105,51 0,00 % 

 6.1.6.4   072585  AGETOP CIVIL 
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 
250V 

Un 8 26,10 32,62 260,96 0,00 % 

 6.1.6.5   83555  SINAPI 
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 
10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UN 126 29,75 37,18 4.684,68 0,08 % 

 6.1.7       SENSOR DE PRESENÇA  1  1.083,94 1.083,94 0,02 % 

 6.1.7.1   97598  SINAPI 
SENSOR DE PRESENÇA SEM 
FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 

UN 13 66,71 83,38 1.083,94 0,02 % 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 6.1.8       DISJUNTOR  1  20.319,87 20.319,87 0,34 % 

 6.1.8.1   93670  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 8 68,00 85,00 680,00 0,01 % 

 6.1.8.2   9687  ORSE 
Disjuntor termomagnético tripolar 63 
A com caixa moldada 10 kA 

un 2 635,97 794,96 1.589,92 0,03 % 

 6.1.8.3   93671  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2 72,38 90,47 180,94 0,00 % 

 6.1.8.4   93669  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2 65,36 81,70 163,40 0,00 % 

 6.1.8.5   8903  ORSE 
Disjuntor termomagnético tripolar 
400 A com caixa moldada 10 kA 

un 2 1.778,50 2.223,12 4.446,24 0,07 % 

 6.1.8.6   8911  ORSE 
Disjuntor tripolar 100 A, com caixa 
moldada, corrente interrupção 20KA 

un 6 452,09 565,11 3.390,66 0,06 % 

 6.1.8.7   93653  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 55 10,60 13,25 728,75 0,01 % 

 6.1.8.8   93655  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1 11,53 14,41 14,41 0,00 % 

 6.1.8.9   93654  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 9 10,60 13,25 119,25 0,00 % 

 6.1.8.10   93657  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 22 13,92 17,40 382,80 0,01 % 
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 6.1.8.11   2070306  CAERN 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTO DE TENSÃO DPS 
40KA,CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 
275V. INC_05/2017 

UN 32 103,40 129,25 4.136,00 0,07 % 

 6.1.8.12   071186  AGETOP CIVIL 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA 

Un 4 202,52 253,15 1.012,60 0,02 % 

 6.1.8.13   071450  AGETOP CIVIL 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 
(D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA 

Un 22 126,36 157,95 3.474,90 0,06 % 

 6.1.9       LAMPADAS DE LED  1  116.713,53 116.713,53 1,93 % 

 6.1.9.1   060588  SBC 
LUMINARIA EMBUTIR ALETADA 
ALUMINIO BRILHANTE 4x16W/4X9W 
LED 

UN 253 357,45 446,81 113.042,93 1,87 % 

 6.1.9.2   12808  ORSE 
Refletor Slim LED 200W de potência, 
branco Frio, 6500k, Autovolt, marca 
G-light ou similar 

un 20 125,90 157,37 3.147,40 0,05 % 

 6.1.9.3   97607  SINAPI 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 4 104,64 130,80 523,20 0,01 % 

 6.1.10       PERFILADO PERFURADO  1  29.978,62 29.978,62 0,50 % 

 6.1.10.1   060504  SBC 
PERFILADO PERFURADO 
38x19x6000mm CHAPA 16 

M 501,5 32,83 41,03 20.576,54 0,34 % 

 6.1.10.2   078028  SBC 
PERFILADO PERFURADO 
38x38x6000mm CHAPA 22 

M 10,8 16,78 20,97 226,47 0,00 % 

 6.1.10.3   9526  ORSE 
Gancho curto para perfilado, ( ref.: 
Mopa ou similar) 

un 643 11,42 14,27 9.175,61 0,15 % 

 6.1.11       QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  1  27.227,25 27.227,25 0,45 % 

 6.1.11.1   12228  ORSE 

Quadro de distribuição de embutir, 
em chapa de aço, para até 32 
disjuntores, com barramento, padrão 
DIN, exclusive disjuntores 

un 5 538,30 672,87 3.364,35 0,06 % 

 6.1.11.2   12232  ORSE 
Quadro de distribuição de embutir, 
em chapa de aço, para até 56 

un 2 1.780,79 2.225,98 4.451,96 0,07 % 
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disjuntores, com barramento, padrão 
DIN, exclusive disjuntores 

 6.1.11.3   11112  ORSE 

Quadro geral de distribuição, embutir, 
com barramento 400A, em chapa de 
aço, medindo:1800x1100x250cm, 
exclusive disjuntores 

un 1 10.370,55 12.963,18 12.963,18 0,21 % 

 6.1.11.4   11338  ORSE 

Quadro geral de distribuição de 
embutir, com barramento,, em chapa 
galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, 
para 40 disjuntores - exclusive 
disjuntores 

un 2 2.579,11 3.223,88 6.447,76 0,11 % 

 6.2       CLIMATIZAÇÃO  1  620.803,90 620.803,90 10,26 % 

 6.2.1   103266  SINAPI 

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 
PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 24 12.774,42 
14.818,32  

 (BDI 16,00%) 
355.639,68 5,88 % 

 6.2.2   103250  SINAPI 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 
HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

UN 18 4.594,31 
5.329,39  

 (BDI 16,00%) 
95.929,02 1,59 % 

 6.2.3   103253  SINAPI 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 
HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

UN 2 6.281,15 
7.286,13  

 (BDI 16,00%) 
14.572,26 0,24 % 

 6.2.4   103262  SINAPI 

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 
PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PSE 

UN 2 9.230,07 
10.706,88  

 (BDI 16,00%) 
21.413,76 0,35 % 

 6.2.5   11779  ORSE 

Tubulação em cobre Ø 3/8", para 
interligação de 
condensador/evaporador, inclusive 
isolamento térmico elastomérico 
19mm. multikits, alimentação 
elétrica, conexões e fixações 
(infraestrutura p/ sistema de 
climatização vrv) - fornecimento e 
instalação 

m 231,3 190,98 238,72 55.215,93 0,91 % 
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 6.2.6   103289  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021_PA 

M 9,3 36,29 45,36 421,84 0,01 % 

 6.2.7   11783  ORSE 

Tubulação em cobre Ø 7/8", para 
interligação de 
condensador/evaporador, inclusive 
isolamento térmico elastomérico 
19mm. multikits, alimentação 
elétrica, conexões e fixações 
(infraestrutura p/ sistema de 
climatização vrv) - fornecimento e 
instalação 

m 203,3 261,05 326,31 66.338,82 1,10 % 

 6.2.8   89447  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 19,3 10,39 12,98 250,51 0,00 % 

 6.2.9   89448  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 80,3 15,90 19,87 1.595,56 0,03 % 

 6.2.10   89449  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 47,7 17,60 22,00 1.049,40 0,02 % 

 6.2.11   4180  ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 
mm2, 450/750v - fornecimento 

m 212,4 12,20 15,25 3.239,10 0,05 % 

 6.2.12   4179  ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 
mm2, 450/750v - fornecimento 

m 28 8,30 10,37 290,36 0,00 % 

 6.2.13   89865  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

M 86,6 16,92 21,15 1.831,59 0,03 % 

 6.2.14   11782  ORSE 

Tubulação em cobre Ø 3/4", para 
interligação de 
condensador/evaporador, inclusive 
isolamento térmico elastomérico 
19mm. multikits, alimentação 

m 37,3 64,69 80,86 3.016,07 0,05 % 
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elétrica, conexões e fixações 
(infraestrutura p/ sistema de 
climatização vrv) - fornecimento e 
instalação 

 6.3       INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  1  51.305,14 51.305,14 0,85 % 

 6.3.1   91785  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

M 177,3 44,76 55,95 9.919,93 0,16 % 

 6.3.2   91786  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE 
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

M 73,7 30,80 38,50 2.837,45 0,05 % 

 6.3.3   91787  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 
MM (INSTALADO EM PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

M 7,7 33,87 42,33 325,94 0,01 % 

 6.3.4   91788  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 
MM (INSTALADO EM PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

M 25,1 50,50 63,12 1.584,31 0,03 % 

 6.3.5   94497  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 80,18 100,22 100,22 0,00 % 
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 6.3.6   94496  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 63,22 79,02 158,04 0,00 % 

 6.3.7   94793  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 117,96 147,45 147,45 0,00 % 

 6.3.8   89987  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 27 71,16 88,95 2.401,65 0,04 % 

 6.3.9   47.04.100  CPOS/CDHU 
VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, 
VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4´ 

un 12 501,00 626,25 7.515,00 0,12 % 

 6.3.10   86915  SINAPI 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" 
OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 28 211,95 264,93 7.418,04 0,12 % 

 6.3.11   077602  SBC 
MOTOBOMBA 2,0 CV 
MONOF.""MODELO STANDARD""ECS-
200M ELETROPLAS 

UN 1 1.949,57 2.436,96 2.436,96 0,04 % 

 6.3.12   102137  SINAPI 

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 

UN 3 131,43 164,28 492,84 0,01 % 

 6.3.13   94495  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 46,40 58,00 58,00 0,00 % 

 6.3.14   99629  SINAPI 

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1 112,57 140,71 140,71 0,00 % 

 6.3.15   077460  SBC 
PONTO PARA VALVULA DE SUCCAO-
PE D=1"" 

UN 1 373,36 466,70 466,70 0,01 % 

 6.3.16   102619  SINAPI 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
10000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 2 6.120,76 7.650,95 15.301,90 0,25 % 
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 6.4       INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  1  18.857,95 18.857,95 0,31 % 

 6.4.1       TUBULAÇÃO E CONEXÕES  1  18.857,95 18.857,95 0,31 % 

 6.4.1.1   89714  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 123,3 36,11 45,13 5.564,52 0,09 % 

 6.4.1.2   89849  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 17,5 52,36 65,45 1.145,37 0,02 % 

 6.4.1.3   89712  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 118,8 25,93 32,41 3.850,30 0,06 % 

 6.4.1.4   89711  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 57,9 20,67 25,83 1.495,55 0,02 % 

 6.4.1.5   89713  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 4 32,23 40,28 161,12 0,00 % 

 6.4.1.6   4883  ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 5 684,03 855,03 4.275,15 0,07 % 

 6.4.1.7   104348  SINAPI 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2 10,06 12,57 25,14 0,00 % 
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 6.4.1.8   104328  SINAPI 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA 
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20 72,76 90,95 1.819,00 0,03 % 

 6.4.1.9   89491  SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 
X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 
DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

UN 4 104,36 130,45 521,80 0,01 % 

 6.5       INSTALAÇÕES PLUVIAIS  1  20.892,27 20.892,27 0,35 % 

 6.5.1   104166  SINAPI 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 154,4 67,73 84,66 13.071,50 0,22 % 

 6.5.2   89677  SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 20 74,01 92,51 1.850,20 0,03 % 

 6.5.3   7752  ORSE 
Ralo hemisférico em ferro fundido 
tipo abacaxi, DN=150mm 

un 5 63,37 79,21 396,05 0,01 % 

 6.5.4   103005  SINAPI 

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE 
FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 
0,3 M. AF_08/2021 

UN 7 637,09 796,36 5.574,52 0,09 % 

 6.6       REDE ESTRUTURADA  1  114.273,43 114.273,43 1,89 % 

 6.6.1   93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

m³ 15,96 87,77 109,71 1.750,97 0,03 % 

 6.6.2   7872  ORSE 
Fornecimento e instalação de caixa de 
passagem pvc 20 x 20 cm 

un 8 45,68 57,10 456,80 0,01 % 

 6.6.3   2794  ORSE 
Caixa de passagem em alvenaria de 
tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. 
= 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa 

un 3 292,85 366,06 1.098,18 0,02 % 
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 6.6.4   170324  SEDOP 
Caixa de passagem ch. aço 
150x150x80mm 

un 1 88,12 110,15 110,15 0,00 % 

 6.6.5   93009  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 12,4 30,05 37,56 465,74 0,01 % 

 6.6.6   91864  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 62,3 16,18 20,22 1.259,70 0,02 % 

 6.6.7   91863  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 196,8 11,89 14,86 2.924,44 0,05 % 

 6.6.8   762  ORSE 
Fornecimento e instalação de 
eletrocalha perfurada 100 x   50 x 
3000 mm (ref.mopa ou similar) 

m 279,5 31,59 39,48 11.034,66 0,18 % 

 6.6.9   98297  SINAPI 

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 2574,4 9,65 12,06 31.047,26 0,51 % 

 6.6.10   98307  SINAPI 
TOMADA DE REDE RJ45 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 48 51,65 64,56 3.098,88 0,05 % 

 6.6.11   7817  ORSE 
Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", 
embutir, completa, ref.0605, Fame ou 
similar 

un 10 75,66 94,57 945,70 0,02 % 

 6.6.12   13478  ORSE 
Cabo de fibra ótica de 04 vias 
62,5/125, Auto sustentavel, 
Multimodo 

m 177,4 15,54 19,42 3.445,10 0,06 % 

 6.6.13   98302  SINAPI 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 
6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 7 1.130,25 1.412,81 9.889,67 0,16 % 

 6.6.14   12791  ORSE 
Fornecimento e instalação de Switch 
24 portas Gerenciável POE 10/100 
/1000 + 4SFP 

un 2 3.673,35 4.591,68 9.183,36 0,15 % 
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 6.6.15   11307  ORSE Distribuidor interno óptico - D.I.O un 1 1.050,82 1.313,52 1.313,52 0,02 % 

 6.6.16   8362  ORSE 
Fornecimento e montagem de guia de 
cabos horizontais fechado de corpo 
de aço sae 1020, prof=40mm 

un 60 23,38 29,22 1.753,20 0,03 % 

 6.6.17   653  ORSE 
Fornecimento e assentamento de 
caixa pvc 4" x 4" 

un 8 19,05 23,81 190,48 0,00 % 

 6.6.18   60.04.51  EMBASA CAIXA DE PVC, QUADRADA, 4 X 4" UN 8 3,23 4,03 32,24 0,00 % 

 6.6.19   068415  SBC RACK ABERTO 24U 19"" 970mm UM 1 1.420,15 1.775,18 1.775,18 0,03 % 

 6.6.20   068399  SBC 
CAMERA BULLET INFRAVER. MULTI 
HD 4X1 INTELBRAS VHD3230 B G7 

UN 26 429,92 537,40 13.972,40 0,23 % 

 6.6.21   66.08.620  CPOS/CDHU 

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL 
VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 
48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT 
ETHERNET E 16 ENTRADAS DE 
ALARME 

un 1 5.919,51 
6.866,63  

 (BDI 16,00%) 
6.866,63 0,11 % 

 6.6.22   160835  IOPES 
KIT VENTILAÇÃO COMPOSTO POR 2 
VENTILADORES BI-VOLTS, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO EM RACK 19" 

und 1 288,61 360,76 360,76 0,01 % 

 6.6.23   13119  ORSE 

Fornecimento e instalação de 
NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 
91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 
baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). 
Cor preta. Ou similar. 

un 1 8.308,56 
9.637,92  

 (BDI 16,00%) 
9.637,92 0,16 % 

 6.6.24   059458  SBC REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T UN 1 81,38 101,72 101,72 0,00 % 

 6.6.25   97668  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 86,7 12,88 16,10 1.395,87 0,02 % 

 6.6.26   91845  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 15 8,69 10,86 162,90 0,00 % 
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 6.7       SPDA  1  20.023,79 20.023,79 0,33 % 

 6.7.1   93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

m³ 7,51 87,77 109,71 823,92 0,01 % 

 6.7.2   96977  SINAPI 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 100,5 68,09 85,11 8.553,55 0,14 % 

 6.7.3   96989  SINAPI 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 2 139,42 174,27 348,54 0,01 % 

 6.7.4   98111  SINAPI 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 

UN 11 55,93 69,91 769,01 0,01 % 

 6.7.5   96988  SINAPI 
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 2 166,56 208,20 416,40 0,01 % 

 6.7.6   96986  SINAPI 

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 
3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 11 115,27 144,08 1.584,88 0,03 % 

 6.7.7   96987  SINAPI 
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  
PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 2 122,22 152,77 305,54 0,01 % 

 6.7.8   171299  SEDOP Ponto de solda exotérmica pt 18 55,58 69,47 1.250,46 0,02 % 

 6.7.9   11273  ORSE 

Caixa de equipotencialização em aço 
200x200x90mm, para embutir com 
tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 
ou similar (SPDA) 

un 1 374,30 467,87 467,87 0,01 % 

 6.7.10   10728  ORSE 
Caixa inspeção em poliamida 
150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), 
ref: TEL-541 (SPDA) 

un 10 86,86 108,57 1.085,70 0,02 % 

 6.7.11   055206  SBC TUBO 1"" TIGREFIRE COM CONEXOES M 30 106,50 133,12 3.993,60 0,07 % 

 6.7.12   10729  ORSE 
Fixador universal estanhado para 
cabos 16 a 70mm2 - fornecimento 

un 12 28,29 35,36 424,32 0,01 % 
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 6.8       
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE 
AO INCÊNDIO 

 1  78.560,40 78.560,40 1,30 % 

 6.8.1   92367  SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 62,6 107,01 133,76 8.373,37 0,14 % 

 6.8.2   97498  SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 38,4 44,24 55,30 2.123,52 0,04 % 

 6.8.3   12996  ORSE 

Abrigo para hidrante interno, 
inclusive caixa embutir chapa ferro 
n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 
m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 
mangueiras (15m) com esguicho e 
conexões 

un 5 3.467,53 4.334,41 21.672,05 0,36 % 

 6.8.4   10446  ORSE 
Avisador sonoro tipo sirene para 
incêndio - Fornecimento 

un 4 331,52 414,40 1.657,60 0,03 % 

 6.8.5   97599  SINAPI 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 
30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 106 17,61 22,01 2.333,06 0,04 % 

 6.8.6   12136  ORSE 

Central de alarme de incendio com 
sistema de 04 laços para até 396 
dispositivos, marca JFL, modelo 
Vulcano - 400 ou similar 

un 1 2.260,96 2.826,20 2.826,20 0,05 % 

 6.8.7   12141  ORSE 
Cabo blindado para alarme e 
detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 

m 195,25 30,42 38,02 7.423,40 0,12 % 

 6.8.8   8938  ORSE 

Conjunto moto-bomba Schneider, 
motor 5 cv, trifásico, centrifuga, 
sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou 
similar) 

un 2 4.743,19 5.928,98 11.857,96 0,20 % 

 6.8.9   11173  ORSE Bomba para incêndio jockey 2cv un 1 1.695,82 2.119,77 2.119,77 0,04 % 
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 6.8.10   9670  ORSE 
Fornecimento e instalação  de 
pressostato 0 a 10 kgf/cm2 

un 2 208,21 260,26 520,52 0,01 % 

 6.8.11   101917  SINAPI 

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 
KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1 169,61 212,01 212,01 0,00 % 

 6.8.12   12814  ORSE 

Quadro de comando para 3 bombas 
de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 
01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 
volts com chave seletora, 
acionamento manual / automático, 
quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento 
de cobre, (ver desc complementar) - 
Fornecimento 

un 1 7.728,85 9.661,06 9.661,06 0,16 % 

 6.8.13   13313  ORSE 
Tanque de pressão capacidade 20 lt 
(p/incendio) 

un 1 933,56 1.166,95 1.166,95 0,02 % 

 6.8.14   94499  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5 216,12 270,15 1.350,75 0,02 % 

 6.8.15   94495  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 46,40 58,00 116,00 0,00 % 

 6.8.16   99629  SINAPI 

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1 112,57 140,71 140,71 0,00 % 

 6.8.17   103009  SINAPI 

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2 446,78 558,47 1.116,94 0,02 % 

 6.8.18   12895  ORSE 
Placa de sinalizacao, 
fotoluminescente, em pvc , rota de 
fuga 

un 77 14,08 17,60 1.355,20 0,02 % 

 6.8.19   12885  ORSE 

Placa de sinalizacao, 
fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , 
com logotipo "Abrigo de mangueira e 
hidrante"- Placa E7 

un 5 21,39 26,73 133,65 0,00 % 

 6.8.20   12887  ORSE 
Placa de sinalizacao, 
fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , 

un 4 23,83 29,78 119,12 0,00 % 
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com logotipo "Comando manual de 
alarme de incêndio"- Placa E2 

 6.8.21   12888  ORSE 

Placa de sinalizacao, 
fotoluminescente, em pvc , com 
logotipo "Extintor de incêndio 
portátil"- Placa E5 

un 16 16,69 20,86 333,76 0,01 % 

 6.8.22   10304  ORSE 
Placa de proibição de acesso e 
elevadores em acrílico 

Un 4 94,25 117,81 471,24 0,01 % 

 6.8.23   055035  SBC 
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE 
EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm 

UN 42 19,21 24,01 1.008,42 0,02 % 

 6.8.24   9010054  SIURB 
ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA 
BOMBA COM MARTELO QUEBRA 
VIDRO 

UN 2 186,86 233,57 467,14 0,01 % 

 7       COBERTURA  1  139.030,57 139.030,57 2,30 % 

 7.1   94216  SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

m² 361,55 193,74 242,17 87.556,56 1,45 % 

 7.2   92580  SINAPI 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 361,55 47,98 59,97 21.682,15 0,36 % 

 7.3   98546  SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023 

m² 81,59 122,23 152,78 12.465,32 0,21 % 

 7.4   98571  SINAPI 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE 
HORIZONTAL COM CONCRETO 15 
MPA, E=4CM. AF_09/2023 

m² 81,59 50,24 62,80 5.123,85 0,08 % 

 7.5   94231  SINAPI 

RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M 44,98 47,51 59,38 2.670,91 0,04 % 
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 7.6   8637  ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 147,3 51,77 64,71 9.531,78 0,16 % 

 8       PAVIMENTAÇÃO  1  344.882,15 344.882,15 5,70 % 

 8.1   87620  SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 1748,84 36,45 45,56 79.677,15 1,32 % 

 8.2   080676  SEDOP 
Impermeabilização com massa 
asfáltica para concreto (2 demãos) 

m² 165,93 36,23 45,28 7.513,31 0,12 % 

 8.3   104162  SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 

m² 1313,73 115,87 144,83 190.267,51 3,15 % 

 8.4   87257  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

m² 435,11 77,62 97,02 42.214,37 0,70 % 

 8.5   94994  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

m² 199,84 100,92 126,15 25.209,81 0,42 % 

 9       PAREDES E DIVISORIAS  1  519.513,61 519.513,61 8,59 % 
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 9.1   103356  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 1821,88 63,15 78,93 143.800,98 2,38 % 

 9.2   101162  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

m² 74,82 161,70 202,12 15.122,61 0,25 % 

 9.3   87879  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

m² 2636,69 4,92 6,15 16.215,64 0,27 % 

 9.4   87529  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

m² 1366,13 39,85 49,81 68.046,93 1,12 % 

 9.5   87535  SINAPI 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

m² 1270,56 36,02 45,02 57.200,61 0,95 % 

 9.6   87905  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

m² 1361,42 8,52 10,65 14.499,12 0,24 % 
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 9.7   104217  SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

m² 1361,42 54,19 67,73 92.208,97 1,52 % 

 9.8   11365  ORSE 

Divisória em granito verde ubatuba, 
polido dos dois lados, acabamento 
boleado, e= 2cm, assentado com 
argamassa traco 1:4, arremate em 
cimento branco, exclusive ferragens 

m² 120,77 744,68 930,85 112.418,75 1,86 % 

 10       REVESTIMENTOS INTERNO  1  116.164,86 116.164,86 1,92 % 

 10.1   104611  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

m² 420,2 111,79 139,73 58.714,54 0,97 % 

 10.2   4441  ORSE 

Revestimento cerâmico para parede, 
10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux 
cardinal,aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou 
emboço - Rev 04 

m² 850,36 54,05 67,56 57.450,32 0,95 % 

 11       ESQUADRIAS  1  237.382,62 237.382,62 3,92 % 

 11.1   94573  SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 61,5 423,22 529,02 32.534,73 0,54 % 

 11.2   94570  SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E 

m² 5,6 381,04 476,30 2.667,28 0,04 % 
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FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 11.3   94569  SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-
AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 10,5 717,63 897,03 9.418,81 0,16 % 

 11.4   13049  ORSE 

Porta em alumínio 
lambril(0,80x2,10)m, cor branca ou 
bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura 

m² 13,44 599,85 749,81 10.077,44 0,17 % 

 11.5   13049  ORSE 

Porta em alumínio 
lambril(0,90x2,10)m, cor branca ou 
bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura 

m² 37,52 599,85 749,81 28.132,87 0,47 % 

 11.6   13049  ORSE 

Porta em alumínio lambril, cor branca 
ou bronze, de abrir ou correr, 
completa, inclusive caixilhos, 
dobradiças ou roldanas e fechadura 

m² 15,12 599,85 749,81 11.337,12 0,19 % 

 11.7   13049  ORSE 

Porta em alumínio 
lambril(0,60X1,80)M, cor branca ou 
bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura 

m² 22,92 599,85 749,81 17.185,64 0,28 % 

 11.8   100874  SINAPI 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA 
PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8 351,25 439,06 3.512,48 0,06 % 

 11.9   1988  ORSE 
Peitoril granito cinza polido, c/ largura 
= 17 cm, esp = 2 cm 

m 424,8 130,48 163,10 69.284,88 1,15 % 

 11.10   102182  SINAPI 

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO 
TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 
10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021 

UN 9 930,18 1.162,72 10.464,48 0,17 % 
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 11.11   13049  ORSE 

Porta em alumínio 
lambril(0,60x1,80)m, cor branca ou 
bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura 

m² 25,92 599,85 749,81 19.435,07 0,32 % 

 11.12   112301  SBC 
PORTA DE ABRIR 0,60x2,10m EM 
ALUMINIO 

UN 1 475,91 594,88 594,88 0,01 % 

 11.13   13049  ORSE 

Porta em alumínio lambril, cor branca 
ou bronze, de abrir ou correr, 
completa, inclusive caixilhos, 
dobradiças ou roldanas e fechadura. 
PCD 0,90X2,10 

m² 7,56 599,85 749,81 5.668,56 0,09 % 

 11.14   ED-50909  SETOP 
PORTA PCD 1,00 X 2,10 CM, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO 

U 4 891,72 1.114,65 4.458,60 0,07 % 

 11.15   13049  ORSE 

Porta em alumínio lambril 
PCD(0,90X2,10)m, cor branca ou 
bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura 

m² 7,56 599,85 749,81 5.668,56 0,09 % 

 11.16   110810  SEDOP Cantoneira para azulejo (alumínio) m 286 19,42 24,27 6.941,22 0,11 % 

 12       PINTURA  1  55.571,21 55.571,21 0,92 % 

 12.1   88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 1366,13 3,78 4,72 6.448,13 0,11 % 

 12.2   88495  SINAPI 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

m² 1366,13 11,39 14,23 19.440,02 0,32 % 

 12.3   88489  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 1366,13 16,04 20,05 27.390,90 0,45 % 

 12.4   2323  ORSE 

Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 
demãos tinta novacor, cores 
cerâmica, concreto, verde ou azul - 
aplicação c/ rôlo - R1 

m² 199,84 9,18 11,47 2.292,16 0,04 % 
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 13       FORRO  1  359.788,85 359.788,85 5,95 % 

 13.1   5045  ORSE 

Forro de pvc,  em placas 1,25 x 0,625, 
cor branca ou palha, marca Medabil 
ou similar, inclusive estrutura de 
fixação (perfís), instalado 

m² 1748,84 164,59 205,73 359.788,85 5,95 % 

 14       LOUÇAS E METAIS  1  120.731,76 120.731,76 2,00 % 

 14.1   86932  SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 28 605,56 756,95 21.194,60 0,35 % 

 14.2   100849  SINAPI 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

UN 24 39,01 48,76 1.170,24 0,02 % 

 14.3   190884  SBC 
ASSENTO SANITARIO ELEVADO 
ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA 

UN 4 235,82 294,77 1.179,08 0,02 % 

 14.4   4286  ORSE Dispenser para sabonete líquido un 16 39,46 49,32 789,12 0,01 % 

 14.5   12511  ORSE 
Dispenser, em plástico, para papel 
higiênico em rolo 

un 32 70,14 87,67 2.805,44 0,05 % 

 14.6   12208  ORSE 

Porta papel toalha para papel 
interfolha 2 ou 3 dobras, injetado 
com a frenteem plástico ABS branco, 
com visor frontal para controle de 
substituição do papel interfolha e 
fundo em Plástico ABS cinza. 

un 16 130,60 163,25 2.612,00 0,04 % 

 14.7   7846  ORSE 
Soleira em granito verde ubatuba, l = 
18 cm, e = 2 cm, porta= 0,80 cm 

m 6,4 133,99 167,48 1.071,87 0,02 % 

 14.8   10100  ORSE 
Torneira de parede, cromada, 
fechamento automático, Biopress, 
ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar 

un 24 257,82 322,27 7.734,48 0,13 % 
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 14.9   86901  SINAPI 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 24 160,58 200,72 4.817,28 0,08 % 

 14.10   100858  SINAPI 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
- PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 12 745,29 931,61 11.179,32 0,18 % 

 14.11   11150  ORSE 
Bancada em granito verde ubatuba, e 
= 2cm 

m² 12,16 813,70 1.017,12 12.368,17 0,20 % 

 14.12   85005  SINAPI 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, 
COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 
MOLDURA 

m² 16 542,19 677,73 10.843,68 0,18 % 

 14.13   13113  ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço 
inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou 
similar 

un 16 222,08 277,60 4.441,60 0,07 % 

 14.14   13110  ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço 
inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou 
similar 

un 16 111,85 139,81 2.236,96 0,04 % 

 14.15   4394  ORSE 
Ducha manual mod. 1972 linha C ou 
similar 

un 4 338,89 423,61 1.694,44 0,03 % 

 14.16   190304  SEDOP 
Lavatório de louça s/ coluna (incl. 
torn.sifão e válvula )-PCD 

un 4 1.402,27 1.752,83 7.011,32 0,12 % 

 14.17   1994  ORSE 
Tampo balcão granito verde ubatuba 
polido c/ largura = 57 cm, e = 2 cm 

m 3 265,67 332,08 996,24 0,02 % 

 14.18   7846  ORSE 
Soleira em granito verde ubatuba, l = 
18 cm, e = 2 cm, porta= 0,90 cm 

m 3,6 133,99 167,48 602,92 0,01 % 

 14.19   94497  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 80,18 100,22 100,22 0,00 % 

 14.20   94496  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 63,22 79,02 158,04 0,00 % 

 14.21   89987  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 27 71,16 88,95 2.401,65 0,04 % 
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 14.22   94793  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 117,96 147,45 147,45 0,00 % 

 14.23   102257  SINAPI 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, 
EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 

m² 46,46 399,07 498,83 23.175,64 0,38 % 

 15       FACHADAS  1  1.397.646,52 1.397.646,52 23,10 % 

 15.1       LETREIRO SESI  1  6.145,10 6.145,10 0,10 % 

 15.1.1   001/2139  Próprio 

Letreiro SESI (1,10 x 4,70 x 0,40 m) em 
revestimento metálico em alumínio 
composto (Alucobond), e=0,3mm, 
pintura Kaynar 500 composta por seis 
camadas, inclusive estrutura metálica 
auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - 
fornecimento e montagem 

un 1 4.916,08 6.145,10 6.145,10 0,10 % 

 15.2       RESVESTIMENTO CERÂMICO  1  181.172,54 181.172,54 2,99 % 

 15.2.1   4442  ORSE 

Revestimento cerâmico para parede, 
10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux 
amarelo, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou 
emboço - Rev 04 

m² 26,94 80,02 100,02 2.694,53 0,04 % 

 15.2.2   7172  ORSE 

Revestimento cerâmico para parede, 
10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho 
Cristal, ou similar, aplicado com 
argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de 
base ou emboço - Rev 04 

m² 221,93 87,74 109,67 24.339,06 0,40 % 

 15.2.3   001/2155  Próprio 

Revestimento cerâmico para parede, 
5 x 15 cm, Portobello ou similar, 
aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou 
emboço 

m² 907,18 135,93 169,91 154.138,95 2,55 % 
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 15.3       PLATIBANDA E ESTRUTURA  1  158.129,87 158.129,87 2,61 % 

 15.3.1   12724  ORSE 

Telhamento com telha em aço 
galvalume, simples, trapezoidal, pré-
pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- 
Isoeste ou similar 

m² 260,85 100,25 125,31 32.687,11 0,54 % 

 15.3.2  
 ET 
24.05.0170  

SCO 

Estrutura metalica para cobertura em 
telhas metalicas, exclusive as telhas. 
Fornecimento e 
montagem.(desonerado) 

m² 260,85 384,72 480,90 125.442,76 2,07 % 

 15.4       PELE DE VIDRO  1  837.042,76 837.042,76 13,84 % 

 15.4.1   091518  SEDOP Pele de vidro ( Painel fixo) m² 384,98 1.739,40 2.174,25 837.042,76 13,84 % 

 15.5       BRISE  1  215.156,25 215.156,25 3,56 % 

 15.5.1   11489  ORSE 

Fornecimento e instalação de brise 
metálico de alumínio, ref. B57, branco 
nieve 7000, da Hunter Douglas ou 
similar 

m² 382,5 450,00 562,50 215.156,25 3,56 % 

 16       ACESSIBILIDADE  1  34.032,78 34.032,78 0,56 % 

 16.1   101094  SINAPI 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020 

M 97,2 159,40 199,25 19.367,10 0,32 % 

 16.2   105002  SINAPI 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA 
MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 
25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 
AF_03/2024 

UN 2 793,25 991,56 1.983,12 0,03 % 

 16.3   12432  ORSE 

Placa indicativa em acrílico e=2mm, 
em braille, com esferas em inox e 
texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, 
fornecimento e instação 

un 8 103,47 129,33 1.034,64 0,02 % 

 16.4   202125  SBC 
ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 
110/220V P/ SANITRIO PCD 

UN 4 443,44 554,30 2.217,20 0,04 % 
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 16.5   062048  SBC 
BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC 
AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 

UN 4 309,68 387,10 1.548,40 0,03 % 

 16.6   9691  ORSE 

Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 
50cm, com suporte em chapa 
galvanizada revestida com alucobond 
h=1,00m, padrão Caixa Econômica 
Federal 

un 1 6.305,86 7.882,32 7.882,32 0,13 % 

 17       DIVERSOS  1  277.086,09 277.086,09 4,58 % 

 17.1   ED-50837  SETOP 

ARQUIBANCADA PADRÃO DE 
CONCRETO SEM SOLO, METRO DE 
CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, 
DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS 
INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M 
(PARA MEDIÇÕES: MULTIPLICAR A 
EXTENSÃO PELO NÚMERO DE 
DEGRAUS)   (PADRÃO SEE) 

m 53,66 70,33 87,91 4.717,25 0,08 % 

 17.2   8759  ORSE 
Corrimão em aço inox ø=1 1/2", 
duplo, h=90cm 

m 189,75 308,49 385,61 73.169,49 1,21 % 

 17.3   17010003  SIURB 
ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE 
MÁQUINAS - 4 PARADAS 

UN 1 171.723,58 
199.199,35  

 (BDI 16,00%) 
199.199,35 3,29 % 

 18       LIMPEZA DA OBRA  1  13.234,83 13.234,83 0,22 % 

 18.1   9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2108,2 3,99 4,98 10.498,83 0,17 % 

 18.2   023725  SBC 
REMOCAO DE ENTULHO CARGA 
MANUAL EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 

m³ 50 43,78 54,72 2.736,00 0,05 % 

                    

      Total sem BDI 4.883.703,10 

      Total do BDI 1.166.119,01 

      Total Geral 6.049.822,11 

 
  



  
 

 
 

 
 

 
Página 167 de 242 

FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3031-0104 
www.fiema.org.br 

 
 

ANEXO IX 
 

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               O ARQUIVO SERÁ DISPONIBILIZADO NO SITE 
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ANEXO X 
 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
 

Obra Bancos   B.D.I.   Encargos Sociais 
  

Remanescente da ampliação SESI 
IMPERATRIZ_rev.15.01.2026 

SINAPI - 12/2025 - Maranhão 
SBC - 01/2026 - Maranhão 
SICRO3 - 10/2025 - Maranhão 
ORSE - 11/2025 - Sergipe 
SEDOP - 10/2025 - Pará 
SEINFRA - 028 - Ceará 
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais 
IOPES - 08/2025 - Espírito Santo 
SIURB - 07/2025 - São Paulo 
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo 
SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais 
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo 
FDE - 07/2025 - São Paulo 
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul 
AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás 
AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás 
CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos 
CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte 
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco 
EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro 
DERPR - 08/2025 - Paraná 
SCO - 11/2025 - Rio de Janeiro 

  25,0%   Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

  

Cronograma Físico e Financeiro     
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 

 1  
SERVIÇOS INICIAIS 

100,00% 
3.917,05 

100,00% 
3.917,05 

              

 2  
INSTALAÇÕES PROVISORIAS 

100,00% 
63.528,51 

20,00% 
12.705,70 

12,50% 
7.941,06 

12,50% 
7.941,06 

10,00% 
6.352,85 

10,00% 
6.352,85 

14,00% 
8.893,99 

15,00% 
9.529,28 

6,00% 
3.811,71 
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 3  
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

100,00% 
6.250,00 

50,00% 
3.125,00 

            50,00% 
3.125,00 

 4  
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

100,00% 
121.413,20 

15,00% 
18.211,98 

12,00% 
14.569,58 

13,00% 
15.783,72 

12,00% 
14.569,58 

12,00% 
14.569,58 

11,00% 
13.355,45 

13,00% 
15.783,72 

12,00% 
14.569,58 

 5  
ESTRUTURA DE CONCRETO 

100,00% 
807.292,99 

25,00% 
201.823,25 

40,00% 
322.917,20 

20,00% 
161.458,60 

15,00% 
121.093,95 

        

 6  
INSTALAÇÕES 

100,00% 
1.432.354,51 

10,00% 
143.235,45 

12,00% 
171.882,54 

11,00% 
157.559,00 

14,00% 
200.529,63 

17,00% 
243.500,27 

15,00% 
214.853,18 

11,00% 
157.559,00 

10,00% 
143.235,45 

 7  
COBERTURA 

100,00% 
139.030,57 

      30,00% 
41.709,17 

40,00% 
55.612,23 

30,00% 
41.709,17 

    

 8  
PAVIMENTAÇÃO 

100,00% 
344.882,15 

        35,00% 
120.708,75 

40,00% 
137.952,86 

25,00% 
86.220,54 

  

 9  
PAREDES E DIVISORIAS 

100,00% 
519.513,61 

    15,00% 
77.927,04 

25,00% 
129.878,40 

20,00% 
103.902,72 

25,00% 
129.878,40 

15,00% 
77.927,04 

  

 10  
REVESTIMENTOS INTERNO 

100,00% 
116.164,86 

      25,00% 
29.041,22 

30,00% 
34.849,46 

35,00% 
40.657,70 

10,00% 
11.616,49 

  

 11  
ESQUADRIAS 

100,00% 
237.382,62 

        40,00% 
94.953,05 

50,00% 
118.691,31 

10,00% 
23.738,26 

  

 12  
PINTURA 

100,00% 
55.571,21 

          35,00% 
19.449,92 

40,00% 
22.228,48 

25,00% 
13.892,80 

 13  
FORRO 

100,00% 
359.788,85 

        30,00% 
107.936,66 

45,00% 
161.904,98 

25,00% 
89.947,21 

  

 14  
LOUÇAS E METAIS 

100,00% 
120.731,76 

            40,00% 
48.292,70 

60,00% 
72.439,06 

 15  
FACHADAS 

100,00% 
1.397.646,52 

      15,00% 
209.646,98 

20,00% 
279.529,30 

25,00% 
349.411,63 

30,00% 
419.293,96 

10,00% 
139.764,65 

 16  
ACESSIBILIDADE 

100,00% 
34.032,78 

          50,00% 
17.016,39 

50,00% 
17.016,39 

  

 17  
DIVERSOS 

100,00% 
277.086,09 

          35,00% 
96.980,13 

50,00% 
138.543,05 

15,00% 
41.562,91 
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 18  
LIMPEZA DA OBRA 

100,00% 
13.234,83 

12,00% 
1.588,18 

10,00% 
1.323,48 

9,00% 
1.191,13 

8,00% 
1.058,79 

11,00% 
1.455,83 

15,00% 
1.985,22 

15,00% 
1.985,22 

20,00% 
2.646,97 

Porcentagem   6,36% 8,57% 6,97% 12,46% 17,58% 22,36% 18,51% 7,19% 

Custo   384.606,61 518.633,86 421.860,55 753.880,56 1.063.370,70 1.352.740,34 1.119.681,33 435.048,13 

Porcentagem Acumulado   6,36% 14,93% 21,9% 34,36% 51,94% 74,3% 92,81% 100,0% 

Custo Acumulado   384.606,61 903.240,47 1.325.101,02 2.078.981,58 3.142.352,28 4.495.092,62 5.614.773,95 6.049.822,11 
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ANEXO XI 
 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS  
 
SESI - Serviço Social da Indústria     
Remanescente da ampliação SESI IMPERATRIZ_rev.15.01.2026     

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 

HORISTA=82,97% 

MENSALISTA=46,10% B.D.I. PADRÃO =25,00%                   

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

    HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

  GRUPO A      

A1 INSS   0,00% 0,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

A TOTAL DO GRUPO A   16,80% 16,80% 

  GRUPO B   
  

B1 Repouso Remunerado   17,89% 0,00% 

B2 Feriados  3,95% 0,00% 

B3 Auxílio Enfermidade   0,85% 0,64% 

B4 13º Salário   11,03% 8,33% 

B5 Licença Paternidade   0,06% 0,04% 

B6 Faltas Justificadas   0,74% 0,56% 

B7 Dias de chuva 1,59% 0,00% 

B8 Auxílio acidente de Trabalho   0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

B TOTAL GRUPO B   48,43% 18,88% 

  GRUPO C   
  

C1 Aviso Prévio Indenizado   4,58% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado   0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 

C4 Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa   2,41% 1,82% 

C5 Indenização Adicional   0,39% 0,29% 

C TOTAL GRUPO C   9,22% 6,96% 

  GRUPO D   
  

D1  Reincidência do Grupo A sobre B   8,14% 3,17% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

0,38% 0,29% 

D TOTAL GRUPO D   8,52% 3,46% 

  TOTAL (A+B+C+D)  82,97% 46,10% 
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SESI - Serviço Social da Indústria     

Remanescente da ampliação SESI IMPERATRIZ_rev.15.01.2026     

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - OPTANTE PELO SIMPLES      

HORISTA=74,36%     

MENSALISTA=39,20% B.D.I. PADRÃO =25,00%                   

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

    HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

  GRUPO A      

A1 INSS   0,00% 0,00% 

A2 SESI 0,00% 0,00% 

A3 SENAI 0,00% 0,00% 

A4 INCRA 0,00% 0,00% 

A5 SEBRAE 0,00% 0,00% 

A6 Salário Educação 0,00% 0,00% 

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

A TOTAL DO GRUPO A   11,00% 11,00% 

  GRUPO B       

B1 Repouso Remunerado   17,89% 0,00% 

B2 Feriados  3,95% 0,00% 

B3 Auxílio Enfermidade   0,85% 0,64% 

B4 13º Salário   11,03% 8,33% 

B5 Licença Paternidade   0,06% 0,04% 

B6 Faltas Justificadas   0,74% 0,56% 

B7 Dias de chuva 1,59% 0,00% 

B8 Auxílio acidente de Trabalho   0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

B TOTAL GRUPO B   48,43% 18,88% 

  GRUPO C       

C1 Aviso Prévio Indenizado   4,58% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado   0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 

C4 Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa   2,41% 1,82% 

C5 Indenização Adicional   0,39% 0,29% 

C TOTAL GRUPO C   9,22% 6,96% 

  GRUPO D       

D1  Reincidência do Grupo A sobre B   5,33% 2,08% 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

0,38% 0,29% 

D TOTAL GRUPO D   5,71% 2,36% 

  TOTAL (A+B+C+D)  74,36% 39,20% 
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ANEXO XII 

 
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DO BDI 

 
SESI - Serviço Social da Indústria   
Remanescente da ampliação SESI IMPERATRIZ_rev.15.01.2026   
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS   
HORISTA=82,97%     
MENSALISTA=46,10%   

  B.D.I. PADRÃO =25,00%                   

   
  

COMPOSIÇÃO DO BDI 

      

BDI - OBRA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  PERC.     (%) 
 

   

   Despesas Indiretas  

S+G Seguro e Garantia 0,80%  

R Riscos e Imprevistos 0,90%  

DF Despesas Financeiras 0,80%  

AC Administração Central 2,25%  

Total do Grupo A = 4,75%  

   

  Benefício  

L LUCRO 6,00%  

Total do Grupo B = 6,00%  

   

  Impostos  

I 

PIS / PASEP 0,65%  

COFINS 3,00%  

ISS 3,00% 
 

 
CPRB 4,50%  

Total do Grupo C = 11,15%  

   

Fórmula Para Cálculo do B.D.I  

 

  
 

   

  
 

 
     

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,00% 
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ANEXO XIII 
 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 
 

 
 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais     

Remanescente da ampliação SESI IMPERATRIZ_rev.15.01.2026 SINAPI - 12/2025 - Maranhão 
SBC - 01/2026 - Maranhão 
SICRO3 - 10/2025 - Maranhão 
ORSE - 11/2025 - Sergipe 
SEDOP - 10/2025 - Pará 
SEINFRA - 028 - Ceará 
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais 
IOPES - 08/2025 - Espírito Santo 
SIURB - 07/2025 - São Paulo 
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo 
SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais 
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo 
FDE - 07/2025 - São Paulo 
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul 
AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás 
AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás 
CAEMA - 12/2019 - Maranhão 
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos 
CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte 
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco 
EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro 
DERPR - 08/2025 - Paraná 
SCO - 11/2025 - Rio de Janeiro 

25,0% Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases. 

  

Curva ABC de Serviços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) 
Peso 

Acumulado 
(%) 

 091518  SEDOP Pele de vidro ( Painel fixo) 0 m² 384,98 1.739,40 669.634,21 13,71 13,71 
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 103266  SINAPI AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

Instalações de ar-condicionado UN 24,0 12.774,42 306.586,08 6,28 19,99 

 5045  ORSE Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, 
marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação 
(perfis), instalado 

Forros un 1.748,84 164,59 287.841,57 5,89 25,88 

 106062  SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). 
AF_08/2025 

Lajes Pré-Moldadas m² 836,1 238,63 199.518,54 4,09 29,97 

 11489  ORSE Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. 
B57, branco neve 7000, da Hunter Douglas ou similar 

Revestimentos em Laminados un 382,5 450,00 172.125,00 3,52 33,49 

 17010003  SIURB ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS Edificação UN 1,0 171.723,58 171.723,58 3,52 37,01 

 104162  SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 

Pisos m² 1.313,73 115,87 152.221,89 3,12 40,13 

 103675  SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

Concretagem para Estruturas de 
Concreto Armado 

m³ 155,5 805,17 125.203,93 2,56 42,69 

 001/2155  Próprio Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, Portobello ou 
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 907,18 135,93 123.312,97 2,52 45,22 

 103356  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

Alvenaria de Vedação m² 1.821,88 63,15 115.051,72 2,36 47,57 

 ET 
24.05.0170  

SCO Estrutura metálica para cobertura em telhas metálicas, 
exclusive as telhas. Fornecimento e montagem. (desonerado) 

ET m² 260,85 384,72 100.354,21 2,05 49,63 
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 ADMLOCAL  Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS MÊS 8,0 12.141,32 97.130,56 1,99 51,61 

 060588  SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUMINIO BRILHANTE 
4x16W/4X9W LED 

INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS 

UN 253,0 357,45 90.434,85 1,85 53,47 

 11365  ORSE Divisória em granito verde Ubatuba, polido dos dois lados, 
acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa 
traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens 

343 un 120,77 744,68 89.935,00 1,84 55,31 

 92998  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica 

M 380,9 226,20 86.159,58 1,76 57,07 

 103250  SINAPI AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 
18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

Instalações de ar-condicionado UN 18,0 4.594,31 82.697,58 1,69 58,77 

 104217  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022 

Massa Única Externa m² 1.361,42 54,19 73.775,34 1,51 60,28 

 94216  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Telhamento para Cobertura m² 361,55 193,74 70.046,69 1,43 61,71 

 87620  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

Contrapiso m² 1.748,84 36,45 63.745,21 1,31 63,02 

 8759  ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm Esquadrias de Ferro un 189,75 308,49 58.535,97 1,20 64,21 

 1988  ORSE Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm Peitoris e Tampos de Balcões un 424,8 130,48 55.427,90 1,13 65,35 
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 87529  SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Massa Única Interna m² 1.366,13 39,85 54.440,28 1,11 66,46 

 11783  ORSE Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de 
condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico 
elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões 
e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - 
fornecimento e instalação 

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar-Condicionado 

un 203,3 261,05 53.071,46 1,09 67,55 

 104611  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 420,2 111,79 46.974,15 0,96 68,51 

 4441  ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, 
linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-
ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 
04 

Azulejos e Cerâmicas un 850,36 54,05 45.961,95 0,94 69,45 

 87535  SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Massa Única Interna m² 1.270,56 36,02 45.765,57 0,94 70,39 

 11779  ORSE Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de 
condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico 
elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões 
e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - 
fornecimento e instalação 

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar-Condicionado 

un 231,3 190,98 44.173,67 0,90 71,30 

 92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 4.028,5 10,46 42.138,11 0,86 72,16 

 92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 3.034,4 13,53 41.055,43 0,84 73,00 
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 92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 3.160,7 11,77 37.201,43 0,76 73,76 

 87257  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 435,11 77,62 33.773,23 0,69 74,45 

 103672  SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 

Concretagem para Estruturas de 
Concreto Armado 

m³ 40,3 804,69 32.429,00 0,66 75,12 

 103686  SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 

Concretagem para Estruturas de 
Concreto Armado 

m³ 36,8 870,38 32.029,98 0,66 75,77 

 91927  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

M 5.727,4 5,48 31.386,15 0,64 76,41 

 012080  SBC ANDAIME SUSPENSO ELETRICO PLATF.3M.+ CABOS 
ICAMENTO/ELETRICO 

INSTALACOES PROVISORIAS MES 36,0 862,50 31.050,00 0,64 77,05 

 92992  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica 

M 250,6 117,21 29.372,82 0,60 77,65 

 92763  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 3.257,5 8,76 28.535,70 0,58 78,24 

 12724  ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, 
trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou 
similar 

Estrutura Metálica un 260,85 100,25 26.150,21 0,54 78,77 
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 94573  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Esquadrias - Janelas m² 61,5 423,22 26.028,03 0,53 79,30 

 98297  SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

Redes de Lógica, Telefonia e Imagem M 2.574,4 9,65 24.842,96 0,51 79,81 

 91929  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

M 2.799,7 8,11 22.705,56 0,46 80,28 

 13049  ORSE Porta em alumínio lambril(0,90x2,10) m, cor branca ou 
bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, 
dobradiças ou roldanas e fechadura 

Esquadrias de Alumínio un 37,52 599,85 22.506,37 0,46 80,74 

 88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

Pintura Interna m² 1.366,13 16,04 21.912,72 0,45 81,19 

 94994  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022 

Passeios de Concreto m² 199,84 100,92 20.167,85 0,41 81,60 

 7172  ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, 
linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de 
base ou emboço - Rev 04 

Azulejos e Cerâmicas un 221,93 87,74 19.472,13 0,40 82,00 

 102090  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES 
EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 

Escadas m² 124,8 154,89 19.330,27 0,40 82,40 

 92980  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1.503,0 12,46 18.727,38 0,38 82,78 
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 102257  SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE 
GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

Instalações de Divisórias Diversas m² 46,46 399,07 18.540,79 0,38 83,16 

 103262  SINAPI AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PSE 

Instalações de ar-condicionado UN 2,0 9.230,07 18.460,14 0,38 83,54 

 92764  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 2.076,2 8,45 17.543,89 0,36 83,90 

 92580  SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Estrutura e Trama para Cobertura m² 361,55 47,98 17.347,16 0,36 84,25 

 12996  ORSE Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa 
ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo 
globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e 
conexões 

Equipamentos para Combate a 
Incêndio 

un 5,0 3.467,53 17.337,65 0,36 84,61 

 92760  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1.355,1 12,64 17.128,46 0,35 84,96 

 86932  SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Louças e Metais UN 28,0 605,56 16.955,68 0,35 85,30 

 060504  SBC PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS 

M 501,5 32,83 16.464,24 0,34 85,64 

 88495  SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

Pintura Interna m² 1.366,13 11,39 15.560,22 0,32 85,96 
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 13049  ORSE Porta em alumínio lambril(0,60x1,80)m, cor branca ou bronze, 
de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura 

Esquadrias de Alumínio un 25,92 599,85 15.548,11 0,32 86,28 

 101094  SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Pisos M 97,2 159,40 15.493,68 0,32 86,60 

 011450  SEDOP Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo 
montagem e 
desmontagem) 

0 m2/mês 500,0 29,74 14.870,00 0,30 86,90 

 91854  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

M 1.490,0 9,92 14.780,80 0,30 87,20 

 13049  ORSE Porta em alumínio lambril(0,60X1,80)M, cor branca ou bronze, 
de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura 

Esquadrias de Alumínio un 22,92 599,85 13.748,56 0,28 87,48 

 95944  SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 

Escadas KG 706,4 19,39 13.697,09 0,28 87,76 

 87879  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

Chapisco m² 2.636,69 4,92 12.972,51 0,27 88,03 

 103253  SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 
24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

Instalações de ar condicionado UN 2,0 6.281,15 12.562,30 0,26 88,29 

 102619  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

Caixas de Água para Edificações UN 2,0 6.120,76 12.241,52 0,25 88,54 

 101162  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Alvenarias Diversas m² 74,82 161,70 12.098,39 0,25 88,79 
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 87905  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

Chapisco m² 1.361,42 8,52 11.599,29 0,24 89,02 

 92766  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1.178,6 9,50 11.196,70 0,23 89,25 

 068399  SBC CAMERA BULLET INFRAVER. MULTI HD 4X1 INTELBRAS 
VHD3230 B G7 

INSTALACOES ELETRICAS - 
SONORIZACAO 

UN 26,0 429,92 11.177,92 0,23 89,48 

 104166  SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos 

M 154,4 67,73 10.457,51 0,21 89,70 

 11112  ORSE Quadro geral de distribuição, embutir, com barramento 400A, 
em chapa de aço, medindo:1800x1100x250cm, exclusive 
disjuntores 

Conversão InfoWOrca un 1,0 10.370,55 10.370,55 0,21 89,91 

 98546  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta 

m² 81,59 122,23 9.972,74 0,20 90,11 

 11150  ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm Conversão InfoWOrca un 12,16 813,70 9.894,59 0,20 90,31 

 8938  ORSE Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, 
centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar) 

Equipamentos para Combate a 
Incêndio 

un 2,0 4.743,19 9.486,38 0,19 90,51 

 13049  ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou 
correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e 
fechadura 

Esquadrias de Alumínio un 15,12 599,85 9.069,73 0,19 90,69 

 100858  SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Louças e Metais UN 12,0 745,29 8.943,48 0,18 90,88 
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 92423  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado 

m² 122,1 72,41 8.841,26 0,18 91,06 

 762  ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 
x 3000 mm (ref.mopa ou similar) 

Pontos de Suprimento de Lógica un 279,5 31,59 8.829,40 0,18 91,24 

 92765  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 918,5 9,60 8.817,60 0,18 91,42 

 92468  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado 

m² 81,25 107,92 8.768,50 0,18 91,60 

 85005  SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 16,0 542,19 8.675,04 0,18 91,78 

 9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 2.108,2 3,99 8.411,71 0,17 91,95 

 102182  SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

Vidros e Espelhos UN 9,0 930,18 8.371,62 0,17 92,12 

 13119  ORSE Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME 
SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias 
seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0 8.308,56 8.308,56 0,17 92,29 

 13049  ORSE Porta em alumínio lambril(0,80x2,10)m, cor branca ou bronze, 
de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura 

Esquadrias de Alumínio un 13,44 599,85 8.061,98 0,17 92,46 

 91785  SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 177,3 44,76 7.935,94 0,16 92,62 

 98302  SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

Redes de Lógica, Telefonia e Imagem UN 7,0 1.130,25 7.911,75 0,16 92,78 
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 12814  ORSE Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 
de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com 
chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 
1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc 
complementar) - Fornecimento 

Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 
Elétricos 

un 1,0 7.728,85 7.728,85 0,16 92,94 

 8637  ORSE Chapim de concreto pré-moldado Peitoris e Tampos de Balcões un 147,3 51,77 7.625,72 0,16 93,09 

 94569  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Esquadrias - Janelas m² 10,5 717,63 7.535,11 0,15 93,25 

 12791  ORSE Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável 
POE 10/100 /1000 + 4SFP 

Pontos de Suprimento de Lógica un 2,0 3.673,35 7.346,70 0,15 93,40 

 9526  ORSE Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) Pontos de Suprimento de Energia para 
Computador 

un 643,0 11,42 7.343,06 0,15 93,55 

 96977  SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA 

M 100,5 68,09 6.843,04 0,14 93,69 

 92367  SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado 

M 62,6 107,01 6.698,82 0,14 93,83 

 9691  ORSE Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em 
chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão 
Caixa Econômica Federal 

Diversos un 1,0 6.305,86 6.305,86 0,13 93,96 

 10100  ORSE Torneira de parede, cromada, fechamento automático, 
Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar 

Louças e Metais Sanitários un 24,0 257,82 6.187,68 0,13 94,08 

 47.04.100  CPOS/CDHU VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 
3/4´ 

47,04 UN 12,0 501,00 6.012,00 0,12 94,21 

 080676  SEDOP Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 
demãos) 

0 m² 165,93 36,23 6.011,64 0,12 94,33 
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 12141  ORSE Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 Interligações até Quadro Geral - Fios e 
Cabos 

un 195,25 30,42 5.939,50 0,12 94,45 

 86915  SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Louças e Metais UN 28,0 211,95 5.934,60 0,12 94,57 

 66.08.620  CPOS/CDHU UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE 
ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 
INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE 
ALARME 

66,08 UN 1,0 5.919,51 5.919,51 0,12 94,69 

 067004  SBC ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" INSTALACOES ELETRICAS - 
SINALIZACAO 

M 278,7 20,52 5.718,92 0,12 94,81 

 190304  SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD 0 un 4,0 1.402,27 5.609,08 0,11 94,93 

 110810  SEDOP Cantoneira para azulejo (alumínio) 0 m 286,0 19,42 5.554,12 0,11 95,04 

 88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 

Pintura Interna m² 1.366,13 3,78 5.163,97 0,11 95,14 

 11338  ORSE Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, 
em chapa galvaniz.,medindo:1140x1520x200cm, para 40 
disjuntores - exclusive disjuntores 

Conversão InfoWOrca un 2,0 2.579,11 5.158,22 0,11 95,25 

 04.04.01  SUDECAP MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO 
MECANIZADO 

UN 2,0 2.500,00 5.000,00 0,10 95,35 

 001/2139  Próprio Letreiro SESI (1,10 x 4,70 x 0,40 m) em revestimento metálico 
em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 
500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica 
auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e 
montagem 

PARE - PAREDES/PAINEIS un 1,0 4.916,08 4.916,08 0,10 95,45 

 92986  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica 

M 108,0 44,89 4.848,12 0,10 95,55 
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 060107  SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM 
TAMPA 

INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS 

M 121,8 38,70 4.713,66 0,10 95,65 

 13049  ORSE Porta em alumínio lambril PCD(0,90X2,10)m, cor branca ou 
bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, 
dobradiças ou roldanas e fechadura 

Esquadrias de Alumínio un 7,56 599,85 4.534,86 0,09 95,74 

 13049  ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou 
correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e 
fechadura. PCD 0,90X2,10 

Esquadrias de Alumínio un 7,56 599,85 4.534,86 0,09 95,84 

 103005  SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 

Canaletas, Grelhas e Caixas com 
Grelha para Drenagem 

UN 7,0 637,09 4.459,63 0,09 95,93 

 89714  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões 

M 123,3 36,11 4.452,36 0,09 96,02 

 063447  SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM 
TAMPA 

INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E 
CABOS 

M 142,8 29,17 4.165,47 0,09 96,10 

 97670  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica 

M 170,0 24,49 4.163,30 0,09 96,19 

 98571  SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 

Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta 

m² 81,59 50,24 4.099,08 0,08 96,27 

 86901  SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Louças e Metais UN 24,0 160,58 3.853,92 0,08 96,35 

 89987  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais 

UN 54,0 71,16 3.842,64 0,08 96,43 
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 ED-50837  SETOP ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO 
DE CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E 
DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA MEDIÇÕES: 
MULTIPLICAR A EXTENSÃO PELO NÚMERO DE DEGRAUS)   
(PADRÃO SEE) 

ED- m 53,66 70,33 3.773,90 0,08 96,51 

 83555  SINAPI TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 126,0 29,75 3.748,50 0,08 96,58 

 91936  SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

UN 209,0 17,87 3.734,83 0,08 96,66 

 ED-50909  SETOP PORTA PCD 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE 
PROJETO 

ED- U 4,0 891,72 3.566,88 0,07 96,73 

 12232  ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 
56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores 

Conversão InfoWOrca un 2,0 1.780,79 3.561,58 0,07 96,81 

 8903  ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 
10 kA 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 1.778,50 3.557,00 0,07 96,88 

 13113  ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", 
Jackwal ou similar 

Louças e Metais Sanitários un 16,0 222,08 3.553,28 0,07 96,95 

 4883  ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços 

un 5,0 684,03 3.420,15 0,07 97,02 

 2070306  CAERN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 
40KA,CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC_05/2017 

20703 un 32,0 103,40 3.308,80 0,07 97,09 

 055206  SBC TUBO 1"" TIGREFIRE COM CONEXOES INSTALACOES HIDRAULICAS - 
INCENDIO 

M 30,0 106,50 3.195,00 0,07 97,15 

 89712  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões 

M 118,8 25,93 3.080,48 0,06 97,22 

 100874  SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Louças e Metais UN 8,0 351,25 2.810,00 0,06 97,28 
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 071450  AGETOP 
CIVIL 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-
30MA 

714 Un 22,0 126,36 2.779,92 0,06 97,33 

 13478  ORSE Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, 
Multimodo 

Pontos de Suprimento de Lógica un 177,4 15,54 2.756,79 0,06 97,39 

 8911  ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente 
interrupção 20KA 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 6,0 452,09 2.712,54 0,06 97,44 

 12228  ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 
32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores 

Conversão InfoWOrca un 5,0 538,30 2.691,50 0,06 97,50 

 91931  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

M 233,7 11,49 2.685,21 0,05 97,55 

 97062  SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. 
AF_03/2024 

Equipamentos de Proteção Coletiva m² 450,0 5,96 2.682,00 0,05 97,61 

 4180  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - 
fornecimento 

Subestação Transformadora em Poste un 212,4 12,20 2.591,28 0,05 97,66 

 97894  SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 

Caixas Enterradas UN 4,0 637,50 2.550,00 0,05 97,71 

 12808  ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, 
Autovolt, marca G-light ou similar 

Luminárias Externas un 20,0 125,90 2.518,00 0,05 97,77 

 98307  SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

Redes de Lógica, Telefonia e Imagem UN 48,0 51,65 2.479,20 0,05 97,82 

 91941  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

UN 211,0 11,68 2.464,48 0,05 97,87 
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 11782  ORSE Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de 
condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico 
elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões 
e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - 
fornecimento e instalação 

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado 

un 37,3 64,69 2.412,93 0,05 97,92 

 91863  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

M 196,8 11,89 2.339,95 0,05 97,96 

 91786  SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 73,7 30,80 2.269,96 0,05 98,01 

 12136  ORSE Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para 
até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou 
similar 

Equipamentos para Combate a 
Incêndio 

un 1,0 2.260,96 2.260,96 0,05 98,06 

 12511  ORSE Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo Louças e Metais Sanitários un 32,0 70,14 2.244,48 0,05 98,10 

 023725  SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 

REFORMA E RECONSTRUCAO m³ 50,0 43,78 2.189,00 0,04 98,15 

 4442  ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, 
linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-
ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 
04 

Azulejos e Cerâmicas un 26,94 80,02 2.155,73 0,04 98,19 

 94231  SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Telhamento para Cobertura M 44,98 47,51 2.136,99 0,04 98,24 

 94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Esquadrias - Janelas m² 5,6 381,04 2.133,82 0,04 98,28 
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 12208  ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, 
injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor 
frontal para controle de substituição do papel interfolha e 
fundo em Plástico ABS cinza. 

Louças e Metais Sanitários un 16,0 130,60 2.089,60 0,04 98,32 

 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

Escavação de Valas m³ 23,47 87,77 2.059,96 0,04 98,36 

 077602  SBC MOTOBOMBA 2,0 CV MONOF.""MODELO STANDARD""ECS-
200M ELETROPLAS 

INSTALACOES MECANICAS - BOMBAS UN 1,0 1.949,57 1.949,57 0,04 98,40 

 97599  SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

Iluminação Predial e Monitoramento UN 106,0 17,61 1.866,66 0,04 98,44 

 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

Sinalização Vertical Viária m² 3,96 465,64 1.843,93 0,04 98,48 

 2323  ORSE Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores 
cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 

Outras Pinturas un 199,84 9,18 1.834,53 0,04 98,52 

 13110  ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", 
Jackwal ou similar 

Louças e Metais Sanitários un 16,0 111,85 1.789,60 0,04 98,56 

 202125  SBC ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO 
PCD 

ACESSIBILIDADE UN 4,0 443,44 1.773,76 0,04 98,59 

 97498  SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado 

M 38,4 44,24 1.698,81 0,03 98,63 

 11173  ORSE Bomba para incêndio jockey 2cv Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 
Elétricos 

un 1,0 1.695,82 1.695,82 0,03 98,66 

 105002  SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 
3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 

Acessibilidade UN 2,0 793,25 1.586,50 0,03 98,69 
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 92982  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 78,2 19,76 1.545,23 0,03 98,73 

 95946  SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 
- MONTAGEM. AF_11/2020 

Escadas KG 125,4 12,15 1.523,61 0,03 98,76 

 89677  SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos 

UN 20,0 74,01 1.480,20 0,03 98,79 

 89865  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 

Drenagem de ar-condicionado M 86,6 16,92 1.465,27 0,03 98,82 

 067005  SBC ELETRODUTO GALVANIZADO 1"" INSTALACOES ELETRICAS - 
SINALIZACAO 

M 25,4 57,67 1.464,81 0,03 98,85 

 104328  SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 
150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

Instalações Prediais de Esgoto - Caixas 
e Ralos 

UN 20,0 72,76 1.455,20 0,03 98,88 

 068415  SBC RACK ABERTO 24U 19"" 970mm INSTALACOES ELETRICAS - 
SONORIZACAO 

UM 1,0 1.420,15 1.420,15 0,03 98,91 

 8362  ORSE Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais 
fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm 

Pontos de Suprimento de Telefone un 60,0 23,38 1.402,80 0,03 98,93 

 4394  ORSE Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar Louças e Metais Sanitários un 4,0 338,89 1.355,56 0,03 98,96 

 10446  ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento Equipamentos para Combate a 
Incêndio 

un 4,0 331,52 1.326,08 0,03 98,99 

 97668  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica 

M 102,3 12,88 1.317,62 0,03 99,02 

 89448  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC 

M 80,3 15,90 1.276,77 0,03 99,04 
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 9687  ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 
kA 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 635,97 1.271,94 0,03 99,07 

 96986  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA 

UN 11,0 115,27 1.267,97 0,03 99,09 

 91788  SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 
MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 25,1 50,50 1.267,55 0,03 99,12 

 062048  SBC BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD 
NBR9050 

INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E 
TOMADAS 

UN 4,0 309,68 1.238,72 0,03 99,15 

 89711  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões 

M 57,9 20,67 1.196,79 0,02 99,17 

 071213  AGETOP 
CIVIL 

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 
1/4" - PESADO 

712 M 15,6 73,48 1.146,28 0,02 99,19 

 12895  ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Sinalização Vertical un 77,0 14,08 1.084,16 0,02 99,22 

 94499  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais 

UN 5,0 216,12 1.080,60 0,02 99,24 

 11307  ORSE Distribuidor interno óptico - D.I.O Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 
Elétricos 

un 1,0 1.050,82 1.050,82 0,02 99,26 

 91864  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

M 62,3 16,18 1.008,01 0,02 99,28 

 171299  SEDOP Ponto de solda exotérmica 0 pt 18,0 55,58 1.000,44 0,02 99,30 

 190884  SBC ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - 
ASTRA 

APARELHOS SANITARIOS UN 4,0 235,82 943,28 0,02 99,32 

 100849  SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

Louças e Metais UN 24,0 39,01 936,24 0,02 99,34 
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 13313  ORSE Tanque de pressão capacidade 20 lt (p/incendio) Equipamentos para Combate a 
Incêndio 

un 1,0 933,56 933,56 0,02 99,36 

 5158  ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Serviços de Proteção e Segurança un 200,0 4,63 926,00 0,02 99,38 

 95945  SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 

Escadas KG 59,8 15,44 923,31 0,02 99,40 

 89849  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões 

M 17,5 52,36 916,30 0,02 99,41 

 91953  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

UN 32,0 28,58 914,56 0,02 99,43 

 016691  SBC ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL DESPESAS LEGAIS UN 1,0 900,00 900,00 0,02 99,45 

 103009  SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais 

UN 2,0 446,78 893,56 0,02 99,47 

 2794  ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m,  dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa 

Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços 

un 3,0 292,85 878,55 0,02 99,49 

 10728  ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 
32mm), ref: TEL-541 (SPDA) 

Pontos de Suprimento de Lógica un 10,0 86,86 868,60 0,02 99,51 

 97598  SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Iluminação Predial e Monitoramento UN 13,0 66,71 867,23 0,02 99,52 

 7846  ORSE Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm, porta= 
0,80 cm 

Soleiras e Rodapés un 6,4 133,99 857,53 0,02 99,54 

 89449  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC 

M 47,7 17,60 839,52 0,02 99,56 

 12432  ORSE Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas 
em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento 
e instação 

Sinalização Vertical un 8,0 103,47 827,76 0,02 99,58 
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 071186  AGETOP 
CIVIL 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 
90KA 

711 Un 4,0 202,52 810,08 0,02 99,59 

 055035  SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 
15x30cm 

INSTALACOES HIDRAULICAS - 
INCENDIO 

UN 42,0 19,21 806,82 0,02 99,61 

 1994  ORSE Tampo balcão granito verde ubatuba polido c/ largura = 57 
cm, e = 2 cm 

Peitoris e Tampos de Balcões un 3,0 265,67 797,01 0,02 99,62 

 7817  ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, 
ref.0605, Fame ou similar 

Tomadas para Lógica un 10,0 75,66 756,60 0,02 99,64 

 CREA/CAU  Próprio TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA _ 
CREA/CAU 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 3,0 250,00 750,00 0,02 99,66 

 72936  SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 
1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 42,5 15,40 654,50 0,01 99,67 

 4286  ORSE Dispenser para sabonete líquido Louças e Metais Sanitários un 16,0 39,46 631,36 0,01 99,68 

 98111  SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

Caixas Enterradas UN 11,0 55,93 615,23 0,01 99,69 

 93653  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados 

UN 55,0 10,60 583,00 0,01 99,71 

 5152  ORSE Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável Serviços de Proteção e Segurança un 40,0 13,90 556,00 0,01 99,72 

 93670  SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados 

UN 8,0 68,00 544,00 0,01 99,73 

 7846  ORSE Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm, porta= 
0,90 cm 

Soleiras e Rodapés un 3,6 133,99 482,36 0,01 99,74 

 91959  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

UN 11,0 43,46 478,06 0,01 99,75 

 112301  SBC PORTA DE ABRIR 0,60x2,10m EM ALUMINIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO UN 1,0 475,91 475,91 0,01 99,76 

 12890  ORSE Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da 
marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. 

Tomadas Convencionais e 
Interruptores 

un 2,0 231,66 463,32 0,01 99,77 
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 97607  SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Iluminação Predial e Monitoramento UN 4,0 104,64 418,56 0,01 99,78 

 89491  SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos 

UN 4,0 104,36 417,44 0,01 99,79 

 9670  ORSE Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 Diversos un 2,0 208,21 416,42 0,01 99,79 

 102137  SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

Bombas Hidráulicas - Centrífugas, 
Horizontais e Submersíveis 

UN 3,0 131,43 394,29 0,01 99,80 

 071215  AGETOP 
CIVIL 

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - 
PESADO 

712 M 4,6 84,59 389,11 0,01 99,81 

 ED-16343  SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 
(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO 

ED- un 1,0 379,03 379,03 0,01 99,82 

 10304  ORSE Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico Sinalização Vertical un 4,0 94,25 377,00 0,01 99,83 

 11273  ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para 
embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar 
(SPDA) 

Pontos de Suprimento de Energia 
Convencionais 

un 1,0 374,30 374,30 0,01 99,83 

 9010054  SIURB ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO 
QUEBRA VIDRO 

Edificação UN 2,0 186,86 373,72 0,01 99,84 

 077460  SBC PONTO PARA VALVULA DE SUCCAO-PE D=1"" INSTALACOES MECANICAS - BOMBAS UN 1,0 373,36 373,36 0,01 99,85 

 91856  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

M 29,0 12,85 372,65 0,01 99,86 

 93009  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica 

M 12,4 30,05 372,62 0,01 99,86 

 7872  ORSE Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 
cm 

Pontos de Suprimento de Lógica un 8,0 45,68 365,44 0,01 99,87 
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 10729  ORSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - 
fornecimento 

Pontos de Suprimento de Telefone un 12,0 28,29 339,48 0,01 99,88 

 103289  SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

Instalações de ar-condicionado M 9,3 36,29 337,49 0,01 99,88 

 96988  SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA 

UN 2,0 166,56 333,12 0,01 99,89 

 7752  ORSE Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm Tubos e Conexões de Ferro Fundido un 5,0 63,37 316,85 0,01 99,90 

 93657  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados 

UN 22,0 13,92 306,24 0,01 99,90 

 160835  IOPES KIT VENTILAÇÃO COMPOSTO POR 2 VENTILADORES BI-VOLTS, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" 

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA und 1,0 288,61 288,61 0,01 99,91 

 96989  SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA 

UN 2,0 139,42 278,84 0,01 99,92 

 12888  ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo 
"Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 

Sinalização Vertical un 16,0 16,69 267,04 0,01 99,92 

 91787  SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 
MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 7,7 33,87 260,79 0,01 99,93 

 94496  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais 

UN 4,0 63,22 252,88 0,01 99,93 

 96987  SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA 

UN 2,0 122,22 244,44 0,01 99,94 

 94793  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais 

UN 2,0 117,96 235,92 0,00 99,94 

 4179  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento 

Subestação Transformadora em Poste un 28,0 8,30 232,40 0,00 99,95 
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 99629  SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais 

UN 2,0 112,57 225,14 0,00 99,95 

 072585  AGETOP 
CIVIL 

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 725 Un 8,0 26,10 208,80 0,00 99,96 

 89447  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC 

M 19,3 10,39 200,52 0,00 99,96 

 078028  SBC PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 ATERRAMENTO M 10,8 16,78 181,22 0,00 99,96 

 101917  SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado 

UN 1,0 169,61 169,61 0,00 99,97 

 94497  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais 

UN 2,0 80,18 160,36 0,00 99,97 

 653  ORSE Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" Pontos de Suprimento de Energia 
Convencionais 

un 8,0 19,05 152,40 0,00 99,97 

 93671  SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados 

UN 2,0 72,38 144,76 0,00 99,98 

 94495  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais 

UN 3,0 46,40 139,20 0,00 99,98 

 93669  SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados 

UN 2,0 65,36 130,72 0,00 99,98 

 91845  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

M 15,0 8,69 130,35 0,00 99,98 

 89713  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões 

M 4,0 32,23 128,92 0,00 99,99 

 12885  ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , 
com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7 

Sinalização Vertical un 5,0 21,39 106,95 0,00 99,99 
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 93654  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados 

UN 9,0 10,60 95,40 0,00 99,99 

 12887  ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , 
com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa 
E2 

Sinalização Vertical un 4,0 23,83 95,32 0,00 99,99 

 170324  SEDOP Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm 0 un 1,0 88,12 88,12 0,00 99,99 

 91971  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores 

UN 1,0 84,41 84,41 0,00 100,00 

 059458  SBC REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-
CFTV-CATV 

UN 1,0 81,38 81,38 0,00 100,00 

 061120  SBC ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 32mm 1.1/2"" INSTALACOES ELETRICAS - 
ELETRODUTOS 

M 3,8 8,34 31,69 0,00 100,00 

 60.04.51  EMBASA CAIXA DE PVC, QUADRADA, 4 X 4" 60 UN 8,0 3,23 25,84 0,00 100,00 

 104348  SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões 

UN 2,0 10,06 20,12 0,00 100,00 

 93655  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados 

UN 1,0 11,53 11,53 0,00 100,00 

 
PREFEITURA  

Próprio TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 1,0 3,00 3,00 0,00 100,00 

 100982  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais 

m³ 0,0 8,82 0,00 0,00 100,00 

 4268  ORSE Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-
escavadeira 

Demolições / Remoções un 0,0 106,75 0,00 0,00 100,00 



  
 

 
 

 
 

 
Página 199 de 242 

FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3031-0104 
www.fiema.org.br 

 
 

 93589  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais 

M3XKM 0,0 2,64 0,00 0,00 100,00 

 022753  SBC RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 
C/JUNTAS 

DEMOLICOES m² 0,0 3,05 0,00 0,00 100,00 

 CO-29372  SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO 
PADRÃO (SPT), INCLUSIVE CUSTO FIXO E VARIÁVEL 

CO- un 0,0 873,60 0,00 0,00 100,00 

                    

      Total sem BDI 4.883.703,10 

      Total do BDI 1.166.119,01 

      Total Geral 6.049.822,11 
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ANEXO XIV 
 

MATRIZ DE RISCOS 
 

 
MATRIZ DE RISCOS 

 
Remanescente da ampliação SESI IMPERATRIZ_rev.15.01.2026  

           

ITEM RISCO DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MITIGAÇÃO  

1 RISCOS DE ENGENHARIA      

1,1 Contingências de Execução        

1.1.1 Nível de qualificação da mão-de-obra 

Risco de perda de produtividade 
em função da baixa qualificação 
da mão-de-obra ou da alta 
complexidade dos serviços. 

Contratada 

1 - Apontar no Chamamento e fixar cláusulas contratuais que obriguem a 
CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a 
execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar 
processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em 
cada composição de custo unitário. Devendo estenderem-se essas obrigações às 
SUBCONTRATADAS. 
 
2 - Apontar no Chamamento e fixar cláusula contratual que obrigue a 
CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter 
específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como 
assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo 
constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de 
tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na 
execução dos serviços. Devendo estenderem-se essas obrigações às 
SUBCONTRATADAS. 

 

1.1.2 Consumo de materiais 
Risco de consumo de material 
superior aos previstos nas 
composições de custos unitários. 

Contratada 

1 - Apontar no Chamamento a obrigatoriedade de que as propostas contemplem 
todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de 
custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados 
como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição; 
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1.1.3 Qualidade de materiais 

Risco de aplicação de materiais 
com qualidade inferior à 
desejada ou que não atendam 
aos requisitos mínimos 
estabelecidos pela normativa 
brasileira ou internacional 
comparada. 

Contratada 

1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada serviço; 
 
2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a submeter ao 
julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, ensaios ou certificados) a 
conformidade dos materiais pretendidos com antecedência, respeitados os 
prazos de atendimento indicados pelos fornecedores, devendo ser obedecidos 
os prazos fixados no cronograma da obra. 

 

           

1,2 Contingências no Canteiro        

1.2.1 Acesso de veículos pesados 

Risco de quebras na 
continuidade do fornecimento 
de materiais ou da 
impossibilidade de ingresso de 
guindastes ou caminhões 
betoneira, por conta de 
dificuldades de acesso de 
veículos pesados. 

Contratada e 
Seguradora 

1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Chamamento que descreva de forma 
precisa as dimensões dos acessos e os riscos de acidentes de trânsito. 
 
2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a respeitar os horários 
fixados pela FISCALIZAÇÃO, para entrega de material na obra e entrada de 
veículos pesados em geral. 

 

1.2.2 
Espaços para produção/fabricação/transformação 
de insumos. 

Risco de interferências no 
funcionamento normal da 
unidade, bem como de poluição 
sonora e do ar em locais 
sensíveis a elas. 

Contratada 

1 - A COENG deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização de Serviço, 
croqui básico de disposição das áreas destinadas à produção, armazenagem, 
entre outras que compõem a organização geral do canteiro de obra.  

1.2.3 Água e esgoto provisórios 
Risco de quebra na continuidade 
dos serviços devido à falta de 
água. 

Contratada 

1 - Fixar tópico no Chamamento que informe as licitantes quanto à necessidade 
de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção e 
consumo humano, não podendo a CONTRATADA contar com fornecimento por 
parte da unidade. 
 
2 - Fixar tópico no Chamamento que obrigue a CONTRATADA a interligar 
instalações de esgoto do canteiro de obra em ponto de destinação a ser 
determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato de assinatura da Autorização de Serviço. 
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1.2.2 Interferências na vizinhança 

Risco de ocorrência de 
incidentes ou condições de 
longa duração que causem 
danos ao patrimônio ou 
quaisquer outros riscos 
financeiros decorrentes das 
atividades desenvolvidas dentro 
e nas imediações do canteiro de 
obra. 

Contratada e 
Seguradora 

1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar quaisquer 
danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, aparelhos públicos 
circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) que sejam consequência da 
atuação direta ou indireta da CONTRATADA na execução da obra; 
 
2 - Relacionar tópico no Chamamento e fixar cláusula contratual que obrigue a 
CONTRATADA a obter autorização do órgão de regulação de trânsito 
competente, quando da necessidade de execução de trabalhos que venham a 
requerer ocupação de parte ou totalidade de faixa da via pública, devendo, essas 
operações serem, também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

 

           

1.2.2 Descontinuidades no trabalho        

1.2.2.1 Acidentes de trabalho 

Risco de paralização e perda de 
confiabilidade da instituição 
provenientes de acidentes de 
trabalho. 

Contratada e 
Seguradora 

1 - Fixar no Chamamento item que obrigue a CONTRATADA a elaborar 
programas de prevenção de situações de risco de trabalho (PPRA, PCMSO, 
PCMAT) e submetê-los à apreciação da FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias 
corridos após a assinatura da Autorização de Serviço; 
 
2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a implementar os 
referidos programas nos primeiros 30 dias de obra. 

 

1.2.2.2 Embargos legais 

Risco de embargos provenientes 
de sanções órgãos de regulação 
trabalhistas, do CREA, de órgãos 
de regulação do meio ambiente 
entre outros. 

Contratada e 
Administração 

1 - Fixar no Chamamento item que obrigue a CONTRATADA a obter todas as 
licenças e autorizações, referentes à execução da obra, antes do início das 
atividades.  

           

1.2.3 Falhas operacionais        
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1.2.3.1 Incorreta aplicação de materiais 

Risco de falha executiva 
proveniente da má aplicação de 
materiais, de acabamento ou 
não, que possam vir a afetar o 
desempenho de parte ou de 
toda a edificação, tanto no 
aspecto funcional como no 
estético. 

Contratada 

1 - Apontar no Chamamento  e fixar cláusulas contratuais que obriguem a 
CONTRATADA  a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a 
execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar 
processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em 
cada composição de custo unitário. 
 
2 - Apontar no Chamamento e fixar cláusula contratual que obrigue a 
CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de 
caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como 
assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo 
constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de 
tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na 
execução dos serviços. 

 

           

1,3 Contingências de Produção        

1.3.1 
Inadequação da CONTRATADA ao Plano de 
Ataque. 

Risco de incapacidade financeira 
e/ou gerencial da contratada 
para obedecer ao plano de 
ataque. 

Contratada 

1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade vizinha, da 
FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano de ataque que atenda às 
demandas operacionais da referida unidade, contemplando a maior 
produtividade possível; 
 
2 - Fixar item no Chamamento  que obrigue a CONTRATADA a apresentar 
Histograma de mão-de-obra e equipamentos juntamente ao cronograma da 
obra, no início da execução do contrato, devendo este documento ser 
apreciado pela FISCALIZAÇÃO e reformulado até que se adeque ao prazo de 
execução da obra. Deverá ser fixada cláusula contratual que obrigue a 
CONTRATADA a alocar os recursos conforme Histograma aprovado; 
 
3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer ao plano 
de ataque traçado no início da obra, sendo cabíveis as devidas penalizações 
pertinentes. 
 
4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de recebimento 
provisório e recebimento definitivo de obras, submetendo à responsabilidade 
da CONTRATADA o seu devido cumprimento. 
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2 RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA      

2,1 Projeto de Arquitetura        

2.1.1 Detalhamentos arquitetônicos 

Risco de consumo de material 
superior aos previstos nas 
composições de custos unitários, 
em decorrência de paginações 
específicas ou detalhes estéticos 
que possam aumentar o 
desperdício de material ou o 
tempo de execução. 

Compartilhada 

1 - Apontar no Chamamento a obrigatoriedade de que as propostas contemplem 
todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de 
custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados 
como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;  

           

3 RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA      

3,1 Risco orçamentários     1 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula 
contratual a obrigação da contratada em elaborar por suas expensas 
exclusivas, detalhamentos executivos adicionais que não constem no rol de 
documentos juntados ao Chamamento. 
 
2 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas 
arquitetônicas e de engenharia. 
 
3 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula 
contratual a obrigação da contratada em visitar o local da obra e atestar total 
ciência de todos os procedimentos, técnicas e equipamentos necessários para 
a execução total da obra pretendida, devendo as licitantes executarem todos 
os levantamentos necessários ao desenvolvimento da obra de modo a não 
incorrer em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimos de preços. 
 
4 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-
financeiro do projeto. 

 

3.1.1 Omissão de serviços 

Risco da não inclusão de serviços 
- principais ou intermediários - 
essenciais para a construção do 
objeto. 

Administração  

3.1.2 Quantitativos insuficientes 

Risco de erros no levantamento 
de quantitativos, com 
quantidades inferiores às 
necessárias para a construção 
do objeto. 

Administração  

         

3,2 Risco em especificações de projetos      

3.2.1 Especificações incompletas 

Risco de ocorrência de 
especificações que não 
comtemplem todos os 
insumos/serviços necessários 
para a construção do objeto 
conforme concebido. 

Administração  
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3.2.2 Especificações impróprias ou insuficientes 

Risco de ocorrência de 
especificações que não atendam 
aos requisitos de 
desempenho/eficácia desejado 
para a obra. 

Administração  

         

3,3 Não previsão de interferências      

3.3.1 Redes elétricas 

Risco da não previsão de 
necessidade de deslocamento 
de postes, desligamento total ou 
parcial da unidade (decorrente 
de manejo para alimentação de 
novos quadros ou grupos 
geradores). 

Administração  

3.3.2 Redes de dutos subterrâneos 

Risco de encontrar tubulações 
(obsoletas ou não) que gerem 
riscos estruturais, interferências 
construtivas com novas 
instalações ou necessidade de 
reparos de vazamentos. 

Administração  

3.3.3 Árvores 

Risco de interferência de árvores 
ou vegetação nativa, com 
necessidade de supressão 
mediante licença. 

Administração  

3.3.3 Entulho e raízes 

Risco de ocorrência de depósitos 
subterrâneos pontuais (não 
previstos em sondagens) de lixo, 
entulho ou resíduo vegetal 
(raízes e tocos) que possam 
causar danos estruturais. 

Administração  

           

4 RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO      



  
 

 
 

 
 

 
Página 206 de 242 

FIEMA 
Federação das Indústrias 
do Estado do Maranhão 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Edifício Casa da Indústria Albano Franco 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, Retorno 
da Cohama, 65.060-645, São Luís-MA 

(98) 3031-0104 
www.fiema.org.br 

 
 

4,1 Não entrega de instalações existentes        

4.1.1 Impossibilidade de fornecimento. 

Risco de incapacidade, das 
instalações existentes no 
terreno, para fornecer água 
e/ou energia elétrica. 

Administração 

1 - Fixar tópico no Chamamento que informe as licitantes quanto à necessidade 
de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção, 
consumo humano e ao atendimento ao canteiro de obra, não podendo contar 
com fornecimento por parte da unidade. 
 
2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o fornecimento de 
instalações provisórias de energia elétrica, em conformidade com as normas 
das concessionárias e cujo consumo deverá ser custeado pela CONTRATADA. 

 

5 
RISCOS ASSOCIADOS À ALEA EXTRAORDINÁRIA 

(EXTRACONTRATUAL) 
    

   

5,1 Fenômenos Naturais (imprevisíveis)        

5.1.1 Período de chuvas prolongado 

Risco de prolongamento do 
período de chuvas torrenciais no 
Estado do Maranhão com 
consequências catastróficas. 

Administração 

1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar os cenários 
de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo ser traçado um plano 
de ação que antecipe as contingências necessárias em casos de atrasos 
provocados por paralizações em dias de chuva; 
 
2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a execução de 
atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de acidentes, para períodos 
com menores probabilidades de ocorrência de chuvas torrenciais, conforme 
dados pluviométricos da região. 

 

           

5,2 Choque externo de mercado        

5.2.1 Inflação 
Risco de variação abrupta e 
imprevisível na taxa de inflação. 

Administração 

1 - Prever cláusula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que 
requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de 
materiais efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita 
uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma 
variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação 
financeira nacionais. 
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5.2.2 Choque de mercado 

Risco de variação abrupta e 
imprevista de preços em 
decorrência de 
desabastecimento ou existência 
de empreendimentos de grande 
vulto que desvirtuem os preços 
locais. 

Administração 

1 - Prever cláusula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que 
requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de 
materiais efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita 
uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma 
variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação 
financeira nacionais. 

 

           

5,3 Alterações tributárias        

5.3.1 Alíquotas trabalhistas 

Risco de variações em encargos 
e tributos incidentes sobre a 
folha de pagamentos (INSS, 
FGTS e outros Encargos Sociais). 

Administração 

1 - Prever cláusula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

5.3.2 Alíquotas sobre faturamento 

Risco de variações nos tributos 
com incidência sobre o 
faturamento bruto ou parcela 
fixa dele (PIS, COFINS, ISS, CPRB, 
etc.). 

Administração 

1 - Prever cláusula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

5.3.3 Alíquotas sobre lucro comercial 
Risco de variações nos tributos 
com incidência sobre o lucro 
(IRPJ, CSLL, etc.). 

Administração 

1 - Prever cláusula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

5.3.4 Alíquotas sobre materiais 
Risco de variações nos tributos 
com incidência sobre os 
materiais. (Ex: ICMS) 

Administração 

1 - Prever cláusula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro. 
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ANEXO XV 
 

TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA 
 

ANEXO VI - TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA 

 
Remanescente da ampliação SESI IMPERATRIZ_rev.15.01.2026  

ITEM  ELEMENTO CONSTRUTIVO PATOLOGIAS ASSOCIADAS  PRAZOS (anos) 
 

1 FUNDAÇÕES Recalque, afundamento, trincas estruturais, umidade ascendente, reação alcali-agregado 5  

2 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E 
PROTENDIDO 

Integridade do concreto (trincas/fissuras/rachaduras/brocas/vazios/deformações) 
desagregação de componentes (esmagamentos/carbonatação/formação de estalactites e estalagmites) 
Integridade da armadura (despassivação da armadura, processo de corrosão, recobrimento da armadura insuficiente) 
Ausência ou insuficiência de sistemas de proteção (revestimentos hidrofugantes e tratamentos superficiais) 
Formação de estalactites e estalagmites devido a exposição a ambientes agressivos. 
Ausência ou insuficiência de juntas de dilatação/movimentação e selantes 
Falhas de execução (defeitos na retirada de formas e escoramento, resistência (FCK) abaixo do previsto) 
Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas 
Defeitos na junção entre componentes de diferentes materiais (problemas de estanqueidade/trincas) 

5  

3 ESTRUTURA METÁLICA 

Integridade da estrutura metálica (deformações) 
Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas  Fraturase propagação de fraturas 
Erros de furação/soldas e elementos de fixação (pinos/rebites/parafusos)  Falhas por má concepção de projeto quanto à 
qualidade e desempenho do aço                                                                                                                                                                                
Falta de concordância em emendas 
Defeitos na junção entre componentes de diferentes materiais (problemas de estanqueidade/trincas) 

5  
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4 ALVENARIA ESTRUTURAL 

Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e paginação por movimentação estrutural 
Infiltrações por movimentação estrutural 
Falhas nos revestimentos, normalmente remetem aos vícios causados por deformações nas proximidades dos vãos devido 
ausência/subdimensionamento de vergas e contravergas e nas junções entre paredes por falhas na amarração da alvenaria 
Cortes horizontais indevidos (passagens de tubulação não previstas em projeto) 
Não execução de grauteamento previstos em projetos 
Ninhos de concretagem (grauteamentos) 

5  

5 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS 
CERÂMICOS/CONCRETO 

Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e paginação por movimentação   
estrutural e defeitos de encunhamento 
Infiltrações por movimentação estrutural 
Ausência/subdimensionamento de contra vergas, amarração da alvenaria 

5  

6  PAREDE EM DRYWAL  Trincas e fissuras 2  

7  IMPERMEABIILIZAÇÃO Estanqueidade 5  

8 

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA 
RETRAÇÃO E   
DILATAÇÃO (JUNTAS DE 
DILATAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO) 

Integridade estrutural do conjunto  
Aderência 

5  

9  ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

Problemas com a instalação, vedação, ou desempenho do material (borrachas, escovas,   
articulações, fechos e roldanas)  

2  

Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricação, tais como peças   
soltas, elementos empenados, falta de esquadro 

5  

Fixação (semelhança esquadrias metálicas: aço e ferro) 1  

10 ESQUADRIAS METÁLICAS 

Fixação 
Oxidação impacta nas condições de integridade estrutural do conjunto e o uso de 
proteção/pintura adequada garante os 5 anos, conforme informação do fabricante 

1  

Vedação/estanqueidade/instalação (patologias e não características) 2  

Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricação, tais como peças 
soltas, elementos empenados, falta de esquadro/oxidação  

5  
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11 ESQUADRIA DE PVC 

Problemas com a instalação, vedação, ou desempenho do material (borrachas, escovas, 
articulações, fechos e roldanas).  

2  

Integridade estrutural do conjunto decorrentes das falhas de fabricação, tais como peças 
soltas, elementos empenados, falta de esquadro 

5  

12 ESQUADRIA DE MADEIRA 

Degradação por agentes biológicos (cupins/insetos) 

1 

 

Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforços mecânicos  

Instalação inadequada, inclusive de elementos de fixação  

Estanqueidade  

Empenamento com ou sem ocorrência de fendas/trincas  

Descolamento  

Integridade estrutural do conjunto  

13 FERRAGENS ESQUADRIAS Oxidação, falha mecânica ou instalação inadequada.  1  

14 GUARDA-CORPO / CORRIMÃO 

Segurança 
5 

 

Fixação  

Processo corrosivo 3  

15 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA 

Deformações por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esforços   
mecânicos 

5 

 

Subdimensionamento dos elementos estruturantes (terças/caibros e ripas), inclusive   
ausência ou insuficiência de contraventamento 

 

Cálculo de declividade (angulação) Estanqueidade  

Instalação inadequada, inclusive de elementos de fixação e encaixes Empenamento com  

ou sem ocorrência de fendas/trincas  

Degradação por agentes biológicos (cupins/insetos)  

16 
ESTRUTURA DE COBERTURA EM ELEMENTOS 
METÁLICOS 

Deformações por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esforços   
mecânicos 5 

 

Subdimensionamento dos elementos estruturantes  
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Cálculo de declividade (angulação)  

Estanqueidade  

Execução inadequada dos elementos de fixação e soldas  

Processos corrosivos  

17 TELHAS (Cerâmica, PVC, Concreto, metálica).  Integridade do elemento e componentes  5  

22 DRENAGEM PLUVIAL Integridade de calhas, rufos e tubos.  5  

23 
PISO CIMENTADO, PISO ACABADO EM 
CONCRETO, CONTRA-PISO 

Desgaste excessivo, fissuras ou falhas de caimento.  2  

24 PISO DE MADEIRA 

Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforços mecânicos (desgaste precoce) 

1 

 

Instalação inadequada dos elementos de fixação  

Degradação por agentes biológicos (cupins/insetos)  

Degradação pela ausência de sistema de proteção (resinas/ceras/vernizes)  

Empenamento com ou sem ocorrência de fendas/trincas  

Descolamento  

25 PISO CERÂMICO 

Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforços mecânicos 
2 

 

Desplacamento, peças gretadas ou desgaste excessivo  

Ausência de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1  

Estanqueidade do sistema de pisos nas áreas molháveis 3  

26 PISO EM PEDRAS 

Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforços mecânicos 
2 

 

Desplacamento, peças gretadas ou desgaste excessivo  

Ausência de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1  

Estanqueidade do sistema de pisos molhados 3  

27 PISO LAMINADO 

Trincados 

1 

 

Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforços mecânicos (desgaste precoce)  

Instalação inadequada dos elementos de fixação  

Irregularidade da superfície por instalação inadequada ou desnivelamento do contrapiso  
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28 REVESTIMENTO CERÂMICO 

Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforços mecânicos 

2 

 

Desplacamento, peças gretadas ou desgaste excessivo  

Eflorescência causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitação de sais na superfície do revestimento)  

29 REJUNTAMENTO Desprendimento (má aderência).  1  

30 
REVESTIMENTO EM PEDRAS 
(MÁRMORES/GRANITOS) 

Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema (fixação dos elementos) 5  

Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforços mecânicos 

2 

 

Desplacamento, peças gretadas ou desgaste excessivo 
Eflorescência causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitação de sais na superfície do revestimento) 

 

Execução inadequada do assentamento (formação de vazios na face posterior da peça) 1  

31 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM 
ARGAMASSA, GESSO OU ARGAMASSAS 
DECORATIVAS (TEXTURAS) 

Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema  5  

Empolamento, descascamento, esfarelamento, deterioração 3  

Estanqueidade de fachadas 2  

Perda prematura de coloração pela baixa qualidade do pigmento do material utilizado 1  

32 REVESTIMENTO DE MADEIRA 

Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema 2  

Empenamento com ou sem ocorrência de fendas/trincas 

1 

 

Degradação por agentes biológicos (cupins/insetos)  

Degradação pela ausência de sistema de proteção (resinas/ceras/vernizes)  

Instalação inadequada dos elementos de fixação, encaixes e entalhes  

33 
REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO 
(FÓRMICA) 

Má aderência 2  

34 REVESTIMENTO PLACAS DE ALUMÍNIO 
Instalação inadequada de painéis/elementos de fixação 
Baixa qualidade quanto ao desempenho a intempéries (eclosão prematura de manchas) 

1  

35 REVESTIMENTO EM PAPEL DE PAREDE Desprendimento das folhas decorrente por colagem inadequada 1  

36 PINTURA/VERNIZ/SELANTES Empolamento, esfarelamento, descascamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento 2  
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Infiltração decorrente da ação da umidade 
1 

 

Ruptura da superfície por má execução do substrato (emboço/reboco)  

Ruptura da superfície por movimentação estrutural/térmica 2  

37 FORRO DE GESSO 

Manchas, mofo e bolor por ação da umidade (vazamentos) 
Instalação inadequada dos elementos de fixação                                                                                                                                             
Deformação da estrutura de sustentação do forro                                                                                                                                                     
Manchas de oxidação da estrutura de sustentação do forro 
Ruptura da superfície decorrente da má execução do substrato (emboço/reboco) 

1  

38 FORRO DE PVC 

Instalação inadequada dos elementos de fixação 

1 

 

Fixação de pontos de iluminação e ventiladores de teto diretamente no forro  

Destacamento das peças de encaixe por falhas na instalação  

39 FORRO DE MADEIRA 

Empenamento com ou sem ocorrência de fendas/trincas 
Destacamento das peças de encaixes por falhas na instalação ou problemas de movimentação estrutural 
Instalação inadequada dos elementos de fixação, encaixes e entalhes  Degradação por agentes biológicos (cupins/insetos) 
Degradação pela ausência de sistema de proteção (resinas/ceras/vernizes) 

1  

40 VIDRO Defeito de instalação, fixação 1  

41 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS, 
INTERRUPTORES, DISJUNTORES, FIOS, CABOS, 
ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS) 

Baixa qualidade do material 
  

3 

 

Ausência de dispositivo de segurança contra choques elétricos (DR)  

Deficiência nos procedimentos de isolamento e emendas e falhas na instalação dos componentes elétricos  

Ausência ou precariedade na realização de aterramento                                                                                                                           
Obstrução total ou parcial de eletrodutos e caixas de passagem 

 

A execução não corresponde as definições do projeto quanto à cor de fiação, dimensionamento das redes e balanceamentos 
das fases 

 

Falta de identificação dos circuitos nos quadros de distribuição   
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 Instalação fios/cabos/tubulações/disjuntor  

42 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

Baixa qualidade de material ou especificação inadequada 

1 

 

Desempenho inferior ao especificado  

Problemas de instalação (reatores/soquetes/isolamento/ocorrência de pontos quentes)  

43 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 Integridade e estanqueidade de colunas de água fria e colunas de água quente  5  

 Baixa qualidade do material 
Incompatibilidade entre diâmetro da tubulação e vazão necessária para atender a demanda prevista 
Deficiência nos procedimentos de assentamento das tubulações, sobretudo no uso de adesivos em peças de conexões soldáveis 
e fita veda-rosca nas peças rosqueáveis                                                                                                                                   Vazamentos 
por ruptura na tubulação ou desencaixe de conexões 
Falta de previsão de tubulações para extravasamento e limpeza/manutenção                                                                                            
A execução não corresponde as definições do projeto 

3  

44 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

Integridade e estanqueidade de tubos de queda 5  

Vazamentos, extravasamento 

3 

 

Material de baixa qualidade  

Subdimensionamento do diâmetro da tubulação para atender a vazão de escoamento 
prevista gerando refluxo/retorno 

 

Deficiência nos procedimentos de assentamento das tubulações  

Vazamentos por ruptura na tubulação, desencaixe de conexões e falha de vedação  

Ausência ou insuficiência de dispositivos de ventilação (caixa sifonada/tubos/sifão)  

A execução não corresponde às definições do projeto  

Obstruções na tubulação decorrente de resíduos da obra (ex. torrões de argamassa/ 
fragmentos de material de construção) 
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45 FOSSAS E SUMIDOUROS 

Colmatação prematura da área de infiltração (subdimensionamento, não aferição da capacidade de absorção do solo, ausência 
ou mau funcionamento da caixa de gordura) 
Não observância dos requisitos técnicos normatizados para o posicionamento do  sistema (distâncias mínimas horizontais e 
verticais em relação ao nível do lençol  freático) 
Falha no escoamento de fluidos por erros na declividade das tubulações de saída                                                                     
Execução em desacordo com projeto 

5  

46 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 

Deficiência nos procedimentos de assentamento das tubulações 

3 

 

Vazamentos por ruptura na tubulação, desencaixe de conexões e falhas de vedação  

Subdimensionamento ou ausência de caixas de inspeção, ralos, grelhas  

A execução não corresponde às definições do projeto  

Obstruções na tubulação decorrente de resíduos da obra (ex. torrões de argamassa/ 
fragmentos de material de construção) 

 

47 LOUÇAS (BACIAS SANITÁRIAS/PIAS/TANQUES) 

Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das peças)  
Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 

3 
 

Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1  

 Falhas de vedação (Problemas na instalação)  

48 
METAIS (TORNEIRAS/VÁLVULAS DE 
DESCARGA/REGISTROS) 

Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das peças) 

1 

 

Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento)  

Falhas de vedação  

Problemas na instalação 
3 

 

Processo de oxidação  

49 

MOTOBOMBAS - SISTEMA DE RECALQUE 
(REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA/ESTAÇÃO/ELEVATÓRIA DE ESGOTO) 

Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes Desempenho inferior ao especificado (defeito 
no equipamento) 
Problemas na instalação (ex. posicionamento de sensores de nível, fixação, nivelamento, alimentação elétrica, condutores com 
bitolas subdimensionadas) 

1  
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50 
SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL DE 
ÁGUA (ELÉTRICO/CALDEIRA/GÁS/SOLAR) 

Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes) 
Problemas na instalação (ex. posicionamento de sensores de nível, fixação, nivelamento, alimentação elétrica, condutores com 
bitolas subdimensionadas) 1 

 

 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento)  

Falha no isolamento térmico dos reservatórios (boiler) 
3 

 

Condutores e conexões não apropriados para água quente causando perda de calor  

Integridade e estanqueidade de colunas de gás 
5 

 

Problemas na instalação dos ramais (ex. instalados em locais que sem segurança)  

51 SISTEMA DE GÁS (GLP) 

Execução em desacordo com projeto/normas técnicas 
Estanqueidade e vazamento (falha por vedação e defeito em conectores de extremidade) 

3  

Uso de material de baixa qualidade 1  

52 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 
Uso de material de baixa qualidade 
Obstrução da tubulação de passagem 

1  

53 

INSTALAÇÕES LÓGICAS (CABEAMENTO 
ESTRUTURADO) 

Uso de material de baixa qualidade                                                                                                                                                                
Obstrução da tubulação de passagem 
Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)                                                                          Falhas 
de instalação 

1  

54 INSTALAÇÃO INTERFONIA 
Obstrução da tubulação de passagem de fiação Falhas de instalação 
Funcionamento dos equipamentos internos e portaria 
Acabamento/aparência 

1  

55 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 
Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros) 
Falhas de instalação 

5  

56 PORTAS CORTA FOGO 

Problemas de qualidade e desempenho do material  
Falhas de instalação/fixação                                                                                                                                                                                           
Erros de projeto em relação às condições de acesso para escoamento 

5  

Integridade dos componentes (batentes, molas, dobradiças) 1  
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57 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Equipamento (ausência/deficiência) 1  

  
SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros) 
Falhas de instalação 

5  

59 
ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA (SENSOR DE 
PRESENÇA) 

Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros) 
Falhas de instalação 

1  

60 ELEVADORES 
Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)  
Falhas de instalação 

1  

61 PISCINA 
Problemas de qualidade do material (revestimentos e tubulação de ligação) 
Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros - bombas/sensores/quadros de 
comando/filtros) 

1  

63 
SISTEMA DE SEGURANÇA 
(ALARAMES/SISTEMA DE MONITORAMENTO 
DE IMAGENS) 

Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros) 
1 

 

 Falhas de instalação Equipamentos  

64 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS PORTÕES 
Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros) Falhas de instalação 

1 

 

 Falhas de instalação Equipamentos  

65 
INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE PROTEÇÃO - 
CONTEÇÕES E ARRIMOS 

Deslizamentos, rupturas e tombamento de maciços terrosos 
Não atendimento das normas relacionadas a distanciamento entre taludes e edificações                                                                         
Não atendimento das inclinações normatizadas para cortes e aterros em taludes 
Erosão decorrente da ausência ou insuficiência de cobertura vegetal 
Opção por soluções de menor custo, porém inadequadas para evitar os processos erosivos no local 
Erros nos cálculos relativos a área de contribuição, intensidade pluviométrica, períodos  de retorno e coeficiente de defluvio 
(escoamento) 

5  

66 
INFRA-ESTRUTURA EXTERNA - 
PAVIMENTAÇÃO 

Uso de material de baixa qualidade ou inadequado 
Falhas executivas (falhas no processo de compactação/imprimação/não aplicação de emulsão asfáltica para 
rejuntamento/camada de CBUQ com espessura inferior ao normatizado) 
Desgaste prematuro do material 

5  

Recalques 
Desagregação superficial do pavimento 
Ausência ou insuficiência de declividade transversal e/ou longitiudinal em projetos/execução 

5  
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67 CALÇADAS 

Trincas, recalques e afundamentos Desgaste prematuro do material 
Execução em desacordo com projeto/normas técnicas                                                                                                                                          
Uso de material de baixa qualidade ou inadequado 
Falhas executivas (falhas no processo de compactação/trincas por ausência/insuficiência de juntas de dilatação) 
Ausência ou insuficiência de declividade transversal e/ou longitiudinal em projetos/execução, causando alagamentos 

1  

68 

INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE DRENAGEM 
PLUVIAL - SARJETAS/DRENOS/BOCAS DE 
LOBO APROPRIADA/POÇOS DE 
VISITAS/TUBOS DE ESCOAMENTO) 

Integridade das tampas e grelhas 
Subdimensionamento do sistema de drenagem decorrente de erros nos cálculos relativos a área de contribuição, intensidade 
pluviométrica, períodos de retorno e coeficiente de defluvio (escoamento) 
Destinação indevida das águas captadas, resultando em alagamentos 

5  

Alagamentos e extravassamentos devido à sistema mal dimensionado 
Erosão decorrente da ausência ou insuficiência do sistema de drenagem Deterioração da pavimentação decorrente de falhas no 
sistema de drenagem 
Degradação das edificações por sistema de drenagem externa ineficiente 

5  

Material de baixa qualidade 5  

69 
INFRA-ESTRUTURA EXTERNA - DIVISAS 
(MUROS/CERCAS/ALAMBRADOS) 

Falha nos procedimentos executivos 
Não atendimento aos limites dimensionais (alturas limites) definidos na legislação municipal (código de obras local) 
Instabilidade estrutural Cercas e alambrados 

5  

70 ESCADAS 

Trincas e afundamentos 

5 

 

Vibração excessiva  

Problemas de fixação e desplacamentos de elementos estruturais  

NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros etc., sejam explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser 
contabilizados à partir da entrega definitiva da obra. 
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ANEXO XVI 
 

TERMO DE ANUÊNCIA DE SUBCONTRATAÇÃO 
 
 
Ao 
Serviço Social da Indústria - SESI 
Departamento Regional do Maranhão 
 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, por meio de 
seu representante legal Senhor ________________, portador da Cédula de Identidade 
nº____________, solicita anuência para subcontratação da empresa_______________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________, conforme previsto na Cláusula Segunda 
do Contrato – DA SUBCONTRATAÇÃO - Chamamento nº 009/2026. 

 

 

NOME DA 
EMPRESA 

SERVIÇOS 
SUBCONTRATADO 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

VALOR 
CONTRATADO 

    

    

    

 

 

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2026. 
 

 

 

Assinatura do Representante da Unidade:  

 

__________________________________ 

                         Assinatura 

 Nome: 

 Cargo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ. 
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ANEXO XVII 
 

CHECKLIST DE MEDIÇÕES 
 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA:   
CONTRATO N°:   VALOR R$   

PERÍODO DE VIGÊNCIA:  AS. N°   
DATA:   

PERÍODO DE EXECUÇÃO:   PERÍODO DA MEDIÇÃO:   
FISCAL:   MEDIÇÃO:   

Item Descrição SIM NÃO  NA 

1 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL       
2 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAL       
3 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL       
4 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS       

5 
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS E 
DÍVIDA ATIVADA UINIÃO       

6 CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS       

7 
ALVARÁ DA CONTRATADA - DATA DE VALIDADE 
____/______/______       

8 
ALVARÁ DA OBRA - DATA DE VALIDADE 
____/______/______       

9 CNPJ       
10 CNO       
11 ART - DATA DE VALIDADE ____/______/______       
12 LISTA DE FUNCIONÁRIOS       
13 ASOS       
14 GFIP       
15 FOLHA DE PAGAMENTO ASSINADA       
17 BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS       
18 BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS       
19 DECLARAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO       

20 
TODOS OS RDO'S DO PERÍODO RECEBIDOS E 
ARQUIVADOS       

21 CÓPIA DO CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO       

22 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) - (1ª MEDIÇÃO)       

23 
PROGRAMAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS - PGR - 
(1ªMEDIÇÃO)       

24 BOLETIM DE MEDIÇÃO       

25 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO        
 
 
 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a participante, com o CNPJ. 
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ANEXO XVIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato nº ................../2026 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DECORRENTE DO PROCESSO DE SELEÇÃO - 
DISPUTA FECHADA Nº 009/2026, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO 
MARANHÃO E A EMPRESA ............................... 
............................................................................... 

  
 

CONTRATANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 
SESI/DR-MA, entidade de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.770.020/0001-30, com sede na Av. 
Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, 2º andar, retorno da Cohama, 
São Luís- MA, CEP: 65.060-645, neste ato, representado por sua Superintendente Regional, a Sra. Regina 
Sodré Almeida Marreiros;  

 
CONTRATADA: EMPRESA ................................................................, pessoa jurídica de direito privado, 
regida pelas disposições contidas no Contrato Social, inscrita no CNPJ sob nº ..................................., 
estabelecida na .........................................., neste ato, representada por seu Sócio/Administrador, o(a) Sr. 
(a)..............................., brasileiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº .................................. e CPF 
nº ..........................  
 
Resolvem celebrar o presente CONTRATO, que será regido pelo Regulamento para Contratação e 
Alienação do SESI e pelas regras do Chamamento nº 009/2026 - Disputa Fechada, conforme Processo 
Administrativo nº 75626, nos termos que seguem:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em Engenharia e Construção 
Civil para a execução dos Serviços remanescentes de construção e ampliação da Escola de Ensino 
Médio - SESI Imperatriz, abrangendo a construção de um novo prédio, localizado na Rua  Aquiles 
Lisboa,1560 - Mercadinho, Imperatriz - MA,  de acordo com as especificações constantes do Chamamento 
e de seus Anexos: Projeto Básico, especificações técnicas, Planilhas Orçamentárias e demais condições 
previstas no Chamamento Disputa Fechada nº 009/2026.   

 
Parágrafo Primeiro - A contratação do objeto estipulado neste Contrato obedecerá ao disposto no 
Chamamento nº 009/2026 - Disputa Fechada e seus Anexos e na Proposta de Preços da CONTRATADA, 
documentos estes considerados parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente 
de transcrição. 
 
Parágrafo Segundo - Os serviços serão realizados com rigorosa observância dos Projetos e respectivos 
detalhes, bem como estrita observância às prescrições legais que regem a matéria. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, 
fazê-lo parcialmente, hipóteses em que o percentual máximo a ser contratado não excederá 30% do total 
contratual, mantida a sua responsabilidade direta perante o SESI/DR-MA, bem como as obrigações 
trabalhistas conforme leis estabelecidas e normas do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 
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Parágrafo Primeiro - Qualquer subcontratação deve obrigatoriamente ter a anuência da Coordenadoria 
de Engenharia do SESI/DR-MA. 
 
Parágrafo Segundo – Na hipótese de subcontratação de serviços específicos, a empresa contratada 
deverá apresentar o Termo de Anuência de Subcontratação, conforme modelo constante no Anexo XVIII, 
juntamente com o acervo técnico do terceirizado, compatível com os serviços que serão realizados, para 
aprovação da Coordenadoria de Engenharia do SESI/DR-MA. 
 
Parágrafo Terceiro – Não haverá nenhum vínculo contratual, legal ou trabalhista entre o SESI/DR-MA e os 
subcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por conseguinte responsabilidade solidária 
ou subsidiária do SESI/DR-MA quanto a nenhuma obrigação da CONTRATADA perante seus 
subcontratados e empregados. 
 
Parágrafo Quarto – Todas as obrigações fiscais, legais, trabalhistas, sociais e previdenciárias decorrentes 
de reclamação, demanda ou exigência administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas contra o 
SESI/DR-MA pelas subcontratadas, ou relativamente a estas, por seus empregados ou por terceiros a ela 
relacionados, a qualquer título, envolvidos na execução do Contrato, serão de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA e deverão ser integralmente por esta assumidas, a partir da data de assinatura do 
instrumento. 
 
Parágrafo Quinto - Os serviços a cargo de subempreiteiras serão articulados entre si de modo a 
proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto. Os possíveis serviços subcontratados 
deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  

O responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato será designado através de Portaria 
específica para este fim. 
 
Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE exercerá a fiscalização do presente Contrato, através do 
acompanhamento e medições, e relacionará em registro próprio todas as ocorrências pertinentes à 
execução contratual, determinando à CONTRATADA o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos, estipulando as condições e prazos para que sejam sanados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
O preço referente à prestação de serviços deste Contrato é de XXXXXXXXXXXXX 

Parágrafo Primeiro – Nos valores fixados no caput desta Cláusula estão incluídos todos os ônus e custos 
de materiais, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais com mão-de-obra, tributários, e com 
equipamentos necessários à perfeita execução/entrega do objeto, não cabendo ao CONTRATANTE 
qualquer responsabilidade pelo recolhimento. 
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA autoriza, desde já, o CONTRATANTE, a efetuar o pagamento 
remanescente em juízo para garantir o FGTS, débitos trabalhistas e previdenciários diante do 
descumprimento das obrigações da empresa contratada para com seus empregados. 
 
Parágrafo Terceiro - Considerar-se-á a CONTRATADA como empresa especializada nos serviços em 
questão, e, por conseguinte, que os preços, por ela apresentados, incluem todos os custos diretos e indiretos 
para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, 
fretes, transportes, carga e descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, 
instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, ART, todo o 
controle tecnológico dos materiais, serviços exigidos pelas normas ABNT vigentes, emissão de laudos 
técnicos, certificação, comissionamento, plotagens e impressões, despesas junto às concessionárias 
públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto, etc.), mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, 
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social, Trabalhista e Previdenciária, da 
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Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a seus funcionários e terceiros 
ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, 
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa da obra, bem como 
o seu lucro, conforme especificações constantes no Chamamento, sem que caiba, em qualquer caso e a 
qualquer tempo, qualquer tipo de pleito ao CONTRATANTE com a alegação de que alguma parcela do custo 
fora omitida/esquecida. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
 
O valor contratado poderá ser reajustado anualmente a partir da data da primeira reunião pública, mediante 
solicitação da CONTRATADA, nos termos do art. 39, do Regulamento de Contratação e Alienação. O 
reajuste será processado de acordo com a variação do INCC – DI (Índice Nacional de Custo da Construção), 
disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
Fica estabelecido que o prazo máximo de execução dos serviços será de 08 (oito) meses, a partir da 
data de assinatura da Autorização de Serviços (AS), podendo ser prorrogado mediante comum acordo 
entre as partes.  
 
O período de vigência do Contrato será de 14 (quatorze) meses, contados da data de assinatura do 
instrumento. 
 
Parágrafo Único – Os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, poderão ser alterados através de 
Termos Aditivos, solicitados com antecedência à finalização destes e mediante justificativa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 
 

I- A Autorização de Serviços será assinada no local da obra, em reunião a ser realizada com a 
CONTRATADA e/ou seus prepostos, com o Gerente da Unidade, e com o fiscal do Contrato e/ou 
seus supervisores; 

 
II- Para o acompanhamento da execução do Contrato, o recebimento de seu objeto e a fiscalização 

será confiado ao setor competente; 
 
III- Os serviços que não estão mencionados na Planilha serão autorizados somente se forem 

imprescindíveis do ponto de vista técnico de engenharia; 
 
IV- A empresa somente poderá executar os serviços mediante autorização prévia do CONTRATANTE; 
 
V- As visitas técnicas deverão ser realizadas no mínimo 01 (uma) vez a cada 07 (sete) dias; 

 
VI- A cópia do Diário de Obra, que comprove o acompanhamento, fará parte da prestação de contas, 

sob pena de não proceder ao pagamento das parcelas, caso este não se apresente em harmonia 
com o curso da obra.  

 
Parágrafo Primeiro – Poderá o CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolição para construção de 
qualquer parte da obra, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, caso tenha sido executada com 
imperícia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, normas e especificações, e ainda, 
em desacordo com as determinações da fiscalização.  

 
Parágrafo Segundo – Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que impliquem alteração 
do Projeto da obra, deverão ser criteriosamente justificados e autorizados, sempre por escrito pelo 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
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I- A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pelo CONTRATANTE;  
 
II- Caberá à FISCALIZAÇÃO análise, anotações e aprovação do Diário de Obra registrado pela 

CONTRATADA. 
 
III- As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre o trabalho da 

CONTRATADA deverão ser anotados e assinados pela Fiscalização no Diário de Obra, e, a 
CONTRATADA se obriga a tomar ciência dessas anotações, através de assinatura do engenheiro 
responsável pela execução do Contrato; 

 
IV- Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a 

CONTRATADA deverá recorrer ao Diário de Obra sempre que surgirem quaisquer improvisações, 
alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes ou condições especiais. Neste 
caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua 
concordância ou discordância técnica com o fato relatado; 

 
V- São obrigatoriamente registrados no “Diário de Obra”:  

 
a) Pela CONTRATADA:  

 
1- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
2- As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 
3- As consultas à fiscalização; 
4- As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;  
5- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
6- A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para obra ou serviços; 
7- Outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.  
 

b) Pela Fiscalização:  
 
1-Atestado de veracidade dos registros previstos nos itens 1 e 2 da letra “a”; 
2-Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazo e 
cronograma; 
3-Observações cabíveis a respeito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário de Ocorrências; 
4-Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência 
simultânea para a autoridade superior imediata, caso seja necessário; 
5-Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou desempenho da 
CONTRATADA; 
6-Determinação de providências para o cumprimento das especificações;  
7-Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização. 
 

VI- O CONTRATANTE interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 
 

a) Conforme previsto e descrito no instrumento contratual;  
b) For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Contrato e em observância 

aos Projetos;  
c) Houver influências atmosféricas que venha interferir na qualidade e/ou segurança dos trabalhos na 

forma prevista no instrumento contratual;  
d) Houver alguma ocorrência feita pela CONTRATADA, desde que esta, de forma comprovada e a juízo 

da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos e/ou colocar em risco a integridade 
física das pessoas;    

e) A FISCALIZAÇÃO assim determinar por ocorrência de atos que possam comprometer a imagem da 
entidade. 
 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
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O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com as medições em consonância com o 
cronograma físico-financeiro, mediante apresentação das planilhas de medições das etapas e/ou serviços 
concluídos com suas devidas memórias de cálculo (conforme definido no Projeto Básico) e RDO (Relatório 
Diário de Obra), os quais deverão ser atestados pela FISCALIZAÇÃO e/ou prepostos. Em seguida serão 
apresentadas as Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela unidade fiscalizadora do 
CONTRATANTE, em conformidade com as seguintes disposições: 
 
Parágrafo Primeiro – Para aceitação da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá apresentar junto a 
cópia da última folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos previdenciários, trabalhistas e 
sociais (INSS, FGTS, GFIP, dentre outros, assim como as quitações das rescisões contratuais ocorridas a 
cada mês, acompanhadas do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) relativos aos 
seus empregados da obra, ficando o pagamento condicionado à apresentação desses documentos 
 
Parágrafo Segundo – Os demais documentos exigidos deverão ser anexados no Checklist de Medições 
(Anexo VXII). 
 
Parágrafo Terceiro – O pagamento deverá ser efetuado somente após a verificação e regularidade de 
todos os procedimentos acima descritos, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do aceite da 
Nota Fiscal pelo Responsável. 
 
Parágrafo Quarto – Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal 
ou Fatura do objeto do Contrato, esta será devolvida à CONTRATADA, em no máximo 02 (dois) dias úteis, 
a contar da data da apresentação, para as devidas correções. Neste caso, o CONTRATANTE terá o prazo 
de até 30 (trinta) dias, a contar da data do aceite da Nota Fiscal pelo responsável, para efetuar o pagamento. 
 
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato. 
Parágrafo Sexto – Como critério objetivo de medição para administração local, determina-se que os 
pagamentos serão proporcionais à execução financeira da obra, evitando-se utilizar como critério de 
pagamento, para este item, valor mensal fixo. 
 
Parágrafo Sétimo – O SESI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela participante vencedora, nos termos deste Chamamento. 
 
Parágrafo Oitavo – O pagamento da última parcela somente será efetuado após a conclusão definitiva 
dos serviços, mediante aprovação e a aceitação pela Fiscalização indicada pelo CONTRATANTE, com o 
Termo de Recebimento Definitivo. Deverão também ser apresentadas os seguintes documentos: 
 
a) Certidão Negativa de Débito do FGTS e do INSS (CND) da obra; 
b) Aprovação do Corpo de Bombeiros; 
c) Proceder com a baixa no CNO (Cadastro Nacional de obra); 
d) Habite-se expedido pela Prefeitura. 

 
Parágrafo Nono – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso gere direito a alteração de preços 
ou compensações.  
 
Parágrafo Décimo – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pelo CONTRATANTE será calculada mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 
  

Onde: 
  EM = encargos moratórios; 

 N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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  VP = valor da parcela a ser paga; e 
  I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
   

I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438. 
 
 TX = percentual da taxa anual igual a 6%. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS EXCEPCIONALIDADES NO PAGAMENTO 
 

Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao 
fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços, ressalvadas as hipóteses 
excepcionais expressamente previstas neste contrato.  

 
Parágrafo Primeiro – Excepcionalmente, mediante solicitação da CONTRATADA, poderá ser admitida a 
antecipação de pagamento, parcial ou total, desde que previamente justificada e devidamente comprovada 
como prática usual de mercado para o fornecimento de determinado bem ou serviço específico, nos termos 
do art. 41 do RCA, observadas as condições estabelecidas no Chamamento Público e neste contrato. 

 
Parágrafo Segundo – O SESI-DR/MA poderá, mediante solicitação formal e justificada da CONTRATADA, 
de forma excepcional, efetuar o pagamento direto a terceiros envolvidos na execução do objeto, nos termos 
do art. 37 do RCA, sem que tal medida implique novação, subcontratação automática, assunção de 
obrigações de qualquer natureza ou transferência de responsabilidade, permanecendo a CONTRATADA 
integralmente responsável pela execução do objeto contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
O Contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizerem 
necessários em até 50% (cinquenta por cento) do valor global atualizado, sempre mediante a lavratura de 
Termo de Aditamento, conforme estipulado no Regulamento para Contratação e Alienação do SESI/DR-MA. 
 
Parágrafo Primeiro – As supressões que se fizerem necessárias serão realizadas mediante a lavratura de 
Termo de Aditamento.  
 
Parágrafo Segundo - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da efetiva entrega da Proposta, poderá a 
CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual, pelo Índice Nacional de Custos da Construção 
Civil – INCC-DI/FGV. 
 
Parágrafo Terceiro - A recomposição de preços, para fins de equilíbrio econômico-financeiro, deve 
respeitar a proporcionalidade dos valores constantes da Proposta inicial em relação aos preços de mercado 
à época, além de ficar adstrita aos itens afetados pelos fatos tidos como imprevisíveis, buscando preservar 
os benefícios auferidos no processo de seleção, ou seja, seu preço calculado de acordo com o custo do 
Contrato obtido no processo de seleção. 
Parágrafo Quarto – As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as 
decorrentes de necessidades de prorrogação, contarão de Termo de Aditamento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
A rescisão contratual poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, quando a CONTRATADA: 

 
a) Não iniciar ou concluir os serviços nos prazos estabelecidos; 
b) Desobedecer reiteradamente às instruções regulares do preposto indicado para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos serviços; 
c) Descumprir total ou parcialmente as obrigações e responsabilidades estabelecidas neste Contrato; 
d) Repetidas faltas ou defeitos na execução do objeto contratual, sem motivo justificado; 
e) Paralisação dos serviços sem causa justificada e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
f) Demonstrar incapacidade técnica ou inidoneidade; 
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g) Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratual, sem o conhecimento ou a autorização expressa 
do CONTRATANTE; 

h) Decretar falência, dissolução ou extinção; 
i) Não observar o recomendado nas Planilhas, desenhos e especificações fornecidas; 

 
Parágrafo Único – O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer das condições previstas no 
presente instrumento, no Chamamento e/ou seus Anexos, dará a outra o direito de rescindi-lo, ficando a 
parte faltosa responsável pelas obrigações que advirem, relativas aos serviços prestados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
Para execução da obra, a Administração prevê o pagamento de garantia contratual de 15%, conforme 
previsto no Art. 35, do Regulamento para Contratação e Alienação do SESI, dos quais serão: 

 
Parágrafo Primeiro – Na modalidade Caução em dinheiro, obrigatoriamente (no ato da assinatura do 
Contrato), para obras de até R$500.000,00, no percentual de 7% (sete por cento) do valor do Contrato, e 
para obras acima de R$500.000,00 o correspondente a 5% (cinco por cento), pagos pela participante 
vencedora do processo de seleção.  

 
Parágrafo Segundo – O comprovante de pagamento da caução em dinheiro deverá ser apresentado no 
ato da assinatura do Contrato. 

 
Parágrafo Terceiro – Na modalidade Fiança Bancária ou Seguro Garantia (na emissão da primeira 
parcela de medição), para obras de até R$500.000,00 correspondendo a 8% (oito por cento) do valor do 
Contrato, e para obras acima de R$500.000,00 correspondendo a 10% (dez por cento). 
 
Parágrafo Quarto – O valor retido da Caução ficará depositado em conta específica vinculada ao longo da 
obra, sendo devolvida à CONTRATADA após a entrega definitiva desta e não havendo qualquer 
pendência até a conclusão do Contrato. 
 
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA deverá caucionar o valor correspondente, de acordo com o 
percentual constante no item 17.1.1. do Chamamento (Caução em dinheiro) mediante depósito bancário, 
em nome do Órgão contratante (Serviço Social da Indústria - SESI DR-MA), via Banco do Brasil S.A. - 
Agência 3649-8 / Conta Corrente 603.065-3. 
 
Parágrafo Sexto – A Caução terá validade durante toda a execução contratual. O valor caucionado em 
dinheiro será devolvido à CONTRATADA após 90 (noventa) dias do recebimento definitivo, com 
apresentação da baixa do CNO (Cadastro Nacional de Obras), devidamente corrigido pela caderneta de 
poupança. 
 
Parágrafo Sétimo – Poderá ser exigida garantia adicional caso a Proposta seja inferior a 85% do valor 
estimado para contratação, limitado a 3% por cento do valor do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA  
 
O recebimento dos serviços será feito pelo CONTRATANTE, ao término das obras, após verificação da sua 
perfeita execução, em duas etapas: 
 
Parágrafo Primeiro – Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado “Termo de Recebimento Provisório”, na entrega dos serviços, o qual será assinado 
pelos representantes das partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;  
 
Parágrafo Segundo – Definitivamente, mediante termo circunstanciado “Termo de Recebimento 
Definitivo” assinado pelas partes, em até 60 (sessenta) dias de observação para que se comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o item 14.3. do Chamamento; 
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Parágrafo Terceiro – A expedição dos Termos supra não exime a CONTRATADA das demais sanções 
legais cabíveis, inclusive as previstas no art. 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 
 
Parágrafo Quarto – A obra será rejeitada quando em desacordo com o estabelecido no Chamamento e 
seus Anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado pelos representantes do 
CONTRATANTE e da CONTRATADA; 
 
Parágrafo Quinto – O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela 
perfeita conformidade técnica do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas 
quando da análise deste; 
 
Parágrafo Sexto – A expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra será condicionada à 
apresentação do Habite-se expedido pela Prefeitura, nos casos necessários. 
 
Parágrafo Sétimo – O SESI poderá realizar o pagamento direto a terceiros, observados os requisitos e 
condições previstos para a contratação, mantida a responsabilidade integral da CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUSPENSÃO  
 
A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 
 
a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) Reincidência de execução insatisfatória, acarretando prejuízos ao CONTRATANTE; 
c) Atraso, injustificado, na execução e/ou conclusão do fornecimento, contrariando o disposto neste 

Termo; 
d) Reincidência na aplicação das penalidades de Advertência ou Multa; 
e) Irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando Rescisão Contratual. 
f) Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a entidade; 
g) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
I. A CONTRATADA declara ter ciência de que todos os serviços necessários à completa execução da 

obra, ainda que omitidos ou subestimados na Planilha orçamentária de referência, deverão ser 
realizados, a partir da etapa de implantação da obra, após a entrega da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 
(AS), com a mesma qualidade e especificações do Chamamento, conforme norma ABNT vigente; 

 
II. Executar regularmente os serviços que se fizerem necessários para o perfeito desempenho do objeto 

desta contratação, em quantidade suficiente e de qualidade igual ou superior, podendo ser rejeitado 
pelo fiscal do Contrato quando não atender satisfatoriamente;  

 
III. Utilizar somente materiais de qualidade, conforme normas e condições pertinentes e estabelecidas no 

Projeto Básico e declarações expressas da Proposta; 
 

IV. Substituir no prazo de 02 (dois) dias úteis, os materiais que forem considerados inadequados pela 
Administração do CONTRATANTE; 
 

V. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de rejeições de materiais, indicadas pelo 
CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essas rejeições;  

 
VI. Manter engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado na forma da Lei, participando da execução dos 

serviços e obra objeto deste Contrato 
VII. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-lo durante 

toda a execução do Contrato; 
VIII. Comunicar à autoridade competente qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 
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IX. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do 

objeto, tais como: 
 

a) Salários; 
b) Seguros de acidentes; 
c) Taxas, impostos e contribuições; 
d) Indenizações; 
e) Vale-refeição; 
f) Vale-transporte etc.; e 
g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas. 

 
X. Apresentar, mensalmente os comprovantes de pagamento dos salários dos empregados da 

CONTRATADA que estiverem executando os serviços ora contratados, bem como o comprovante do 
recolhimento dos encargos sociais; 
 

XI. Manter seus empregados sujeitos às regras gerais do CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo 
empregatício; 
 

XII. Manter, ainda, seus empregados, para efeito de identificação, uniformizados e portando crachá, 
devendo substituir, imediatamente, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem 
e às regras gerais do CONTRATANTE; 
 

XIII. Todos os empregados regularmente contratados pela CONTRATADA para realizar os serviços para o 
CONTRATANTE deverão usar equipamentos de proteção individual (EPI’s) específicos para as 
atividades a serem realizadas; 
 

XIV. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 
XV. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo 

ou culpa, própria, ou de quem em seu nome agir, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 

XVI. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações previstas na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
 

XVII. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no decorrer da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido 
no ambiente físico do CONTRATANTE; 
 

XVIII. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da CONTRATANTE; 
 

XIX. Após a assinatura do Contrato, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a CONTRATADA deverá 
comparecer para a reunião de alinhamento de início dos serviços e apresentação dos seguintes 
documentos: 
 

a) ART do CREA da execução da obra em questão; 
b) CNO - Matrícula da obra no INSS (cópia autenticada) inscrita sob o CNPJ da empresa CONTRATADA. 

Devendo ser apresentada ao término da obra, a certidão de baixa da CEI junto à Receita Federal. 
 

XX. Na primeira medição dos serviços, a empresa CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 
documentos:  
 

a) PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos (cópia);  
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b) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia); 

c) ASOS - Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão serviços nas Unidades do 
SESI/DR-MA (cópia); 

d) PGRCC - Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

e) Na forma da lei, fazer e apresentar, Seguro Coletivo contra acidentes de trabalho, com validade 
para todo o período de execução dos serviços, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela 
respectiva Apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, 
XXVIII, da Constituição Federal. 
 

XXI. Apresentar Certidão de Quitação no CREA/CAU a que está vinculada a empresa e o Profissional 
Técnico Responsável, em conformidade com o disposto na Lei nº 5.194/66 e Resolução CONFEA nº 
218-73; 
 

XXII. Caso a sede da participante vencedora seja em outro estado e o responsável técnico tenha seu registro 
profissional inscrito no CREA/CAU de outro estado, deverá apresentar, obrigatoriamente, a Certidão 
de Registro regular com o visto do CREA-MA, nos termos da Lei nº 5.194/66, e, em consonância com 
a Resolução nº 413/97, do CONFEA; 
 

XXIII. O profissional técnico, detentor do atestado de responsabilidade técnica, se responsabilizará pelos 
trabalhos e sua substituição somente será admitida por outro profissional que possua capacidade 
técnica equivalente ou superior e desde que aceito pelo CONTRATANTE;  
 

XXIV. Quando o responsável técnico se tratar de sócio/acionista, a comprovação do vínculo empregatício 
será feita com apresentação dos Atos Constitutivos da empresa; 
 

XXV. A proponente vencedora deverá comprovar através de Contratos de trabalho que os profissionais 
pertencem ao seu quadro de pessoal técnico, além dos registros nas Carteiras Profissionais ou Ficha 
de Registro de Empregados (FRE), com visto do Ministério do Trabalho. 
 

XXVI. Apresentar comprovação de Comunicação Prévia de Início de Obra – DRT (NR-18); 
 

XXVII. A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mão de 
obra, os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessário para a execução, 
conclusão e manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a 
esses itens deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários ou nos BDI’s convencional e 
diferenciado;  
 

XXVIII. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, 
gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e 
adequados à execução dos serviços e completa realização do objeto, devendo, portanto, mobilizar e 
empregar com eficiência e eficácia todos os recursos para o fiel cumprimento do Contrato;  
 

XXIX. Os serviços serão medidos e pagos de acordo com itens específicos constantes da Planilha 
orçamentária integrante do Projeto Básico, seguindo criteriosamente as unidades de medida 
estabelecidas. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros deverão ser 
considerados na composição de custos unitários da empresa, não sendo, em hipótese alguma, 
considerados na medição;  
 

XXX. Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvarás, 
outorgas, Habite-se e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional 
será efetuado em relação a esses custos;  
 

XXXI. As composições de custos unitários elaboradas pelo CONTRATANTE são instrumentos para a 
elaboração do orçamento estimativo. Cada participante deve elaborar suas próprias composições de 
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a 
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conclusão dos serviços de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de 
alteração de valores do Contrato em função das composições apresentadas pela CONTRATADA, de 
forma intempestiva e sem que seja devidamente celebrado Termo Aditivo;  
 

XXXII. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer, 
rigorosamente:  
 

a) Às normas, aprovações e orientações do IPHAN-MA, quando se tratar de obra de patrimônio público; 
b) Às normas e especificações constante deste Chamamento e seus anexos; 
c) Às normas da ABNT; 
d) Às disposições legais da União, do Estado e do Município; 
e) Aos regulamentos das empresas concessionárias;  
f) Às prescrições e recomendações dos fabricantes;  
g) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  
h) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;  
i) O caderno de especificações técnicas da base de preços SINAPI. 

 
XXXIII. Quaisquer dos itens mencionados no memorial descritivo e não incluídos nos desenhos de execução 

dos Projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se figurassem em ambos, sendo a sua 
execução de responsabilidade da CONTRATADA. Os casos não abordados nesta especificação serão 
definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços 
em questão;  
 

XXXIV. Durante a etapa de execução da obra, havendo divergência entre desenhos de execução dos Projetos 
do empreendimento, a Planilha orçamentária de referência e as especificações, prevalecerá 
primeiramente o contido na Planilha orçamentária de referência, seguido dos Projetos do 
empreendimento, e, por último, as especificações, e sempre em consonância com o que for definido 
com a FISCALIZAÇÃO; 

 
XXXV. Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala. 

Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as 
primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos 
e nas especificações dos Projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 
 

XXXVI. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalações por ela executadas e 
destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da 
FISCALIZAÇÃO. Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 
Projetos e memorial e deverão ser de primeiro uso;  
 

XXXVII. A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, 
que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência 
e aspecto. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem 
o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos 
por normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZAÇÃO. A equivalência indicada é em 
relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e 
normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, 
de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do 
fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, juntamente 
com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado 
e o produto alternativo, emitidos por laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus para a 
CONTRATADA;   
 

XXXVIII. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras; 
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XXXIX. Não será aceito pela FISCALIZAÇÃO a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento 
tempestivo dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou de serviços subempreitados; 
 

XL. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, 
devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas disponham de dispositivos de proteção contra 
incêndios, conforme determinação dos órgãos competentes; 
 

XLI. A CONTRATADA deverá efetuar todos os procedimentos técnicos e administrativos para a realização 
da ligação provisória de energia elétrica, água e esgoto a ser utilizada no período da obra; 
 

XLII. A CONTRATADA cuidará para que o estoque e transporte de todo o material, equipamentos e entulho 
seja feito sem causar danos ou interrupções aos serviços. A movimentação e o estoque deverão ser 
previamente avaliados a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis;  
 

XLIII. A CONTRATADA deverá remover os entulhos e todos os materiais que sobrarem, promovendo 
constantemente a limpeza do local de execução dos serviços e de seu entorno durante todo o período 
dos trabalhos, especialmente ao final; 
 

XLIV. Atenção especial deverá ser dada ao estoque de material, equipamentos ou entulhos sobre os pisos 
do prédio de forma que seja respeitada a sobrecarga; 
 

XLV. A CONTRATADA deverá considerar todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas 
operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos 
os ônus decorrentes da reparação dos eventuais danos causados, devendo incluir tais reparos no 
escopo do Projeto, e, obedecer às prioridades executivas determinadas pela FISCALIZAÇÃO, não 
cabendo a alteração dos prazos originalmente acertados em Contrato; 
 

XLVI. A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação 
possível à vizinhança, aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou 
privado, interno ou externo ao prédio; 
 

XLVII. A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção 
de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telefone, fibra ótica, 
dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do 
CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias 
que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original; 
 

XLVIII. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão removidos 
imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas; 
 

XLIX. A remoção de todo entulho gerado nos serviços, para fora do canteiro e para local permitido, será feita 
pela CONTRATADA, obedecendo rigorosamente as disposições do Plano de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC), elaborado especificamente para o empreendimento que é objeto deste 
Projeto; 
 

L. É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme 
estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, 
prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 e demais dispositivos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente; 
 

LI. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na 
execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou 
danificação dos demais serviços em execução até a definitiva aceitação;  
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LII. Não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos, as exigências da FISCALIZAÇÃO 
relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos de proteção individual, 
coletiva e ambiental e outros que julgar necessários, visto que já deverão estar previstos em seus 
preços unitários; 
 

LIII. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do 
cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira 
responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em 
decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 
execução dos serviços; 
 

LIV. Não será admitida a utilização do canteiro e dos locais de execução dos serviços como dormitório pelos 
funcionários da CONTRATADA e de suas subcontratadas;  
 

LV. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas e danos e indenizações 
oriundas de danos causados pela CONTRATADA a terceiros, serão de sua inteira responsabilidade, 
não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do CONTRATANTE; 
 

LVI. Cumpre à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário em quantidade e categoria 
profissional compatíveis com a execução dos serviços até o cumprimento integral do Contrato. A 
categoria profissional deverá ser comprovada mediante classificação registrada na CTPS. Os 
representantes da FISCALIZAÇÃO dos serviços darão suas instruções diretamente ao preposto da 
CONTRATADA; 
 

LVII. A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com profissionais 
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 
execução dos serviços. Deverá ser mantida, a qualquer tempo, a equipe técnica informada na fase de 
qualificação, não sendo aceita a substituição desses profissionais por quaisquer outros que não 
possuam capacidade técnica equivalente ou superior. Quando necessárias, quaisquer substituições 
deverão ser motivadas junto à FISCALIZAÇÃO, mediante a apresentação de atestados de capacidade 
técnica - CAT, emitidos pelo CREA/CAU, que comprovem que o profissional substituto cumpre os 
mesmos requisitos do substituído, devendo, assim, ser mantidas as condições de qualificação da 
CONTRATADA até a entrega definitiva da obra; 
 

LVIII. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, justificadamente, a substituição de membro da 
equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos; 
 

LIX. Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa devidamente autorizada terão acesso aos locais 
dos serviços, ao canteiro e a todas as áreas onde estejam sendo realizados os trabalhos, estocados 
e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à execução dos serviços contratados, desde que 
estejam devidamente equipados com os EPI’s necessários; 
 

LX. A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obra como disposto nas condições do Chamamento 
e de acordo com padrão fornecido pelo CONTRATANTE. O diário deve ser iniciado a partir da 
assinatura da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS); 
 

LXI. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem 
como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo 
Diário, confirmar ou retificar o registro. O pagamento das medições dos serviços realizados e 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO somente ocorrerá mediante a apresentação, pela 
CONTRATADA, do Diário de Obras devidamente preenchido até a data final do período da 
medição; 
 

LXII. A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro e dos locais dos serviços permaneçam 
sempre limpos e organizados, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, de acordo 
cm o tipo e qualidade; 
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LXIII. As instalações do canteiro deverão seguir as normas de segurança do trabalho, atender ao memorial 

descritivo da obra e ter Projeto previamente aprovado pela Fiscalização; 
 

LXIV. Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários das 
instalações no canteiro serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e 
Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho; 
 

LXV. Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar os equipamentos mecânicos e o ferramental 
necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe 
homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório 
aos serviços, bem como obter os materiais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão 
no prazo fixado; 
 

LXVI. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para 
outras entidades, sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, entre outros; 
 

LXVII. Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneça no canteiro fora dos horários de 
trabalho definidos, exceto os postos de guardião de obra e de vigilante ou em casos excepcionais 
devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 
 

LXVIII. São inaceitáveis nos locais dos serviços a decapagem ou limpeza química de metais ou qualquer 
processo de eletrodeposição química; 
 

LXIX. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser empregados, 
desde que o local onde se desenvolvam seja provido de tratamento acústico para que os níveis de 
ruído externo junto ao elemento divisor sejam inferiores aos determinados pelo Ministério do Trabalho, 
na Norma Regulamentadora NR-15: Atividades e Operações insalubres, principalmente no Anexo nº 1 
- Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente e no Anexo nº 2 - Limites de tolerância para 
ruídos de impacto, e, à Resolução CONAMA nº 1, de 8 de março de 1990, referente aos níveis 
excessivos de ruído sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente. Não serão permitidos ruídos 
prejudiciais à saúde e ao sossego público com níveis superiores aos considerados aceitáveis também 
pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o conforto da comunidade, 
e, especificamente, ao caso de construção ou de reforma de edificações, onde o nível de som não 
poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico, 
ambos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. A CONTRATADA, por fim, deverá 
obedecer, no que couber, à legislação federal, estadual e municipal referente ao controle de ruído do 
local da obra, como as leis do “silêncio”; 
 

LXX. A CONTRATADA deverá efetuar rigoroso controle tecnológico dos elementos estruturais (concreto e 
aço) utilizados nos serviços;  
 

LXXI. Até o recebimento definitivo dos serviços e durante todo o período de garantia, discriminado no ANEXO 
XVI – TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA, conforme determinam o art. 618, da Lei 10.406/2002 
(Código Civil) e a NBR-15.575, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica 
necessária à solução das imperfeições detectadas na execução, assim como eventuais vícios e 
defeitos, independentemente de terem sido consignados na vistoria final, bem como os decorrentes 
de serviços mal executados, além de atender a todos os dispositivos do Código de Defesa do 
Consumidor. Se, durante esse período, forem constatadas falhas na solidez e qualidade dos serviços 
prestados, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para corrigir as deficiências construtivas, e, 
caso os reparos não sejam feitos, ajuizará a devida ação judicial; 
 

LXXII. Em caso de necessidade de revalidação e/ou regularização da aprovação dos Projetos nos órgãos de 
fiscalização competentes, será de responsabilidade da CONTRATADA. 
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LXXIII. Qualquer serviço de consultoria e/ou detalhamento complementar será executado pela CONTRATADA, 
com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO ou de empresa de Projetos e/ou consultoria indicada pela 
FISCALIZAÇÃO. Poderá ser analisada a possibilidade de auxílio no desenvolvimento de algum 
detalhamento por parte da CONTRATANTE, o que em momento nenhum poderá justificar qualquer 
atraso no cronograma dos serviços; 
 

LXXIV. Nos casos de repactuação econômico-financeira do Contrato, em que houver aditamento através da 
inclusão de serviços inexistentes na Planilha contratada, seus preços deverão ser extraídos, 
preferencialmente, da base de preços SINAPI, com preço referente à data-base da elaboração do 
orçamento proposto pelo SESI, aplicando-se a esse preço os fatores de reajuste pertinentes à data da 
repactuação, assim como o desconto global concedido pela CONTRATADA, quando da apresentação 
de sua Proposta; 
 

LXXV. Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA deverá executar todos os retoques e 
arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO; 
 

LXXVI. A empresa CONTRATADA é obrigada a obter às suas custas todas as licenças e prorrogações de 
licenças, pagando os emolumentos prescritos por Lei, e observando todas as Leis, Regulamentos e 
Posturas referentes à obra e à segurança dos trabalhadores, assim como despesas decorrentes das 
leis trabalhistas, impostos, consumos de energia, água, esgoto e telefone, que digam respeito à obra. 
É obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas por 
ventura impostas pelas autoridades inclusive as que, por imposição legal, venham a recair sobre o 
SESI, uma vez que digam respeito à obra e sua execução; 
 

LXXVII. A observância dos regulamentos e posturas já citados, abrange também as exigências do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Maranhão - CAU-MA, especialmente no que diz respeito à colocação de placas contendo 
o nome do responsável técnico pela execução das obras e dos autores dos Projetos, conforme modelo 
fornecido pelo CONTRATANTE; 
 

LXXVIII. Cabe também à empresa CONTRATADA todas as providências que se fizerem necessárias junto aos 
órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, obrigando-
se ao cumprimento de quaisquer formalidades legais exigidas, inclusive o pagamento das taxas 
relativas aos respectivos registros da execução, com emissão das respectivas ART’s (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), do Alvará de Construção e do Habite-se juntamente com o Termo de 
Entrega Definitivo da Obra;  
 

LXXIX. Os documentos supracitados serão mantidos na obra, em uma pasta, conforme prevê a legislação 
vigente, e uma cópia deverá ser entregue à Coordenadoria de Engenharia da entidade. 
 

Parágrafo Primeiro – Por este instrumento, fica presumido que os serviços que não constaram da Planilha 
orçamentária de referência da obra foram incluídos como custos ou despesas indiretas na taxa de BDI 
apresentada pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo Segundo - Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de 
execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela 
FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. Não será aceito, em nenhuma hipótese, pleito para aditamento de prazo de execução em 
virtude da ausência de detalhamentos de Projetos, devendo sempre, a CONTRATADA, submetê-los à 
FISCALIZAÇÃO com antecedência, e, observando o prazo necessário para a realização de análises e 
correções. Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues por partes, de 
acordo com as prioridades e em função do cronograma dos serviços. Os serviços contidos nestes desenhos 
não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 
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Parágrafo Terceiro - Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, 
emolumentos, alvarás, outorgas, Habite-se e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum 
pagamento adicional será efetuado em relação a esses custos. 
 
Parágrafo Quarto - Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de 
métodos e meios de produção mais onerosos e incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas 
quantidades, prazos e qualidade requeridos, salvo por determinação do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO DESCUMPRIMENTO PELA CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS PARA COM SEUS EMPREGADOS  
 
Nos casos de descumprimento das obrigações pela CONTRATADA para com seus empregados, a 
CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a: 

 
I. Realizar depósito em conta específica dos valores relativos a férias, 13º salários e verbas rescisórias 

dos empregados da CONTRATADA; 
 

II. Descontar nas faturas os valores dos salários e demais encargos devidos aos trabalhadores e efetuá-
los diretamente diante do descumprimento destas obrigações por parte da CONTRATADA; 

 
III. Reter a Garantia em caso de Rescisão Contratual para o pagamento das verbas trabalhistas pendentes; 

 
IV. Efetuar o pagamento em juízo do FGTS, débitos trabalhistas e previdenciários diante do 

descumprimento dessas obrigações por parte da empresa contratada. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, comunicando possíveis irregularidades ao setor 
competente; 

 
II. Fiscalizar a qualidade dos serviços a serem executados e dos materiais a serem empregados;  

 
III. Proporcionar todas as facilidades, para que a CONTRATADA possa desempenhar seus trabalhos, 

dentro das especificações estabelecidas; 
 

IV. Disponibilizar o local que será executada a obra, permitindo o livre acesso dos empregados da 
CONTRATADA, devidamente identificados e uniformizados, viabilizando a execução dos serviços; 

 
V. Efetuar os pagamentos de acordo com as condições previstas neste Contrato; 

 
VI. Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre irregularidades constatadas na execução do 

objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 

VII. Aplicar penalidades cabíveis à CONTRATADA nos casos de descumprimento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO  
  
A responsabilidade pela execução dos serviços até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE é única e 
exclusivamente da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de qualificação 
exigidas no processo de seleção, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no término do prazo de 
validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados: 
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a) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida 
Ativa, ou outras equivalentes, na forma da lei, expedidas, em cada esfera de Governo, pelo órgão 
competente; 
 

b) Prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débito; 

 
c) Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal;  
 

Parágrafo Primeiro – Os documentos exigidos neste Contrato deverão ser apresentados no original, em 
cópia autenticada por Cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser 
feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por preposto do CONTRATANTE devidamente 
identificado. 
 
Parágrafo Segundo – Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos 
solicitados nesta Cláusula deverá comprovar esta condição por meio de Certificado expedido pelo órgão 
competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo primeiro. 
 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata esta 
Cláusula, caso seja possível ao CONTRATANTE verificar a regularidade da situação da CONTRATADA por 
meio de consulta online. 
 
Parágrafo Quarto – Ao CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o Contrato 
quando, por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar sua regularidade na forma descrita 
nesta Cláusula. A rescisão se dará mediante comunicação formal dos motivos à CONTRATADA com aviso 
prévio de 30 dias.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por dolo ou culpa de qualquer de seus empregados e/ou 
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a 
ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES SOCIAIS 
 
A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre 
qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS DE ASSOCIAÇÃO 
 
Nas hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, ao 
CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato ou continuar sua execução com a empresa 
resultante da alteração social. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 
 
É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA DIVULGAÇÃO DO CONTRATO  

 
A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de contratada em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios 
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diversos, impressos etc., salvo mediante autorização prévia, sob pena de imediata rescisão do presente 
instrumento, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DOS DIREITOS ASSEGURADOS 
 
A não utilização pelas partes de qualquer dos direitos assegurados neste Contrato ou na legislação em 
geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os 
meios postos à disposição neste Contrato são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a 
dispositivos legais.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 
(Código de Defesa do Consumidor).  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL  
 
A CONTRATADA responderá, civilmente, durante 05 anos, após o recebimento definitivo dos serviços, pela 
solidez e segurança da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do art. 618, do Código Civil 
Brasileiro. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES  
      
O CONTRATANTE poderá, observadas a prévia defesa e a gravidade da ocorrência, aplicar sanções à 
CONTRATADA pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no Contrato, pela execução desses 
serviços em desacordo com o estabelecido e/ou pelo descumprimento das obrigações contratuais, nas 
seguintes formas: 

 
a)  Advertência; 
b)  Multa; 
c)  Suspenção temporária de participação em processos de seleção e impedimento de contratar com o 

SESI/MA por até 05 (cinco) anos. 
 
Parágrafo Primeiro – Será aplicada a sanção de advertência na primeira situação das seguintes hipóteses: 

 
a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas 

situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana; 
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços de engenharia 

do SESI, desde que não gere prejuízos à entidade ou caiba a aplicação de sanção mais grave; 
c) A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou percentual menor que o previsto para 

aquele período no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE.
  

Parágrafo Segundo – Será aplicada a sanção de multa nas seguintes condições: 
 

a) A recusa injustificada da participante declarada vencedora em assinar o Contrato ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo estipulado de 15 (quinze) dias corridos a partir da convocação, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a cumulativamente, à: 
 
a.1)  Multa de 15% (quinze por cento) do valor total da Proposta de Preços; 
a.2) Suspensão temporária do direito de contratar com o SESI-DR/MA por 05 (cinco) anos. 
 

b) No caso de atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado em qualquer medição mensal 
pela execução de percentual inferior a 80% (oitenta por cento) do valor previsto no cronograma físico-
financeiro, desde que interfira no cronograma acumulado da obra apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pelo CONTRATANTE, será aplicada multa no valor definido através da seguinte equação: 
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FAIXA DE VALOR DA OBRA: % APLICADO NO CÁLCULO DA MULTA 

ATÉ 1.000.000,00 3,00% 
ENTRE 1.000.000,01 ATÉ 5.000.000,00 2,50% 

ACIMA DE 5.000.000,01 1,50% 
 

Multa = (VALOR DA TABELA) x VC x (1 - VMA/VPCA) “Fórmula” 
 
* Em que VC é o valor contratado da obra, VMA é o valor total medido acumulado até o momento da 
apuração e VPCA é o valor total previsto no cronograma físico-financeiro para execução até o momento da 
apuração. 
 
b.1)  Exemplificando: 
Em situação em que a CONTRATADA, em determinada altura do desenvolvimento dos trabalhos de um 
contrato de R$5.000.000,00 (VC), tenha executado, cumulativamente, R$ 500.000,00 (VMA), quando teria 
declarado em seu cronograma físico-financeiro que a esse tempo o valor executado seria de 
R$1.000.000,00 (VPCA), o valor da multa aplicada seria:  
Multa = 2,5% x 5.000.000 x (1 – 500.000/1.000.000) 
Multa = R$ 62.500,00 

 
c) No caso de atraso injustificado na conclusão do objeto será aplicada multa de 0,05% do valor 

contratado, por dia de atraso na entrega do objeto, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, até o limite de 30 (trinta) dias, a 
partir de quando será considerada inexecução parcial do objeto; 

 
c.1)  No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor 
do Contrato. 
 

Parágrafo Terceiro – Será configurada inexecução TOTAL do objeto: 
 

a) Quando o cronograma físico-financeiro da obra atingir percentual previsto entre 30,00% e 50,00% e a 
CONTRATADA, injustificadamente, só tiver executado metade do valor total acumulado; 
 

b) Quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze dias) corridos após 
o recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Quarto – No caso de inexecução total, será rescindo o Contrato sem prejuízo da aplicação 
da multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor contratual.  
 
Parágrafo Quinto – Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e 
eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 conforme abaixo: 

 
Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$500,00 

2 R$800,00 

3 R$1.500,00 

4 R$2.500,00 

5 R$4.500,00 

6 R$6.000,00 + (0,078% do VC) 
 

 
 Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 
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ITEM INFRAÇÃO GRAU 

1 
Permitir a presença de empregado próprio ou de SUBCONTRATADA sem 
uniforme completo ou parte dele, ou mal apresentado (rasgado ou danificado); 
pontuação por empregado e por ocorrência. 

1 

2 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI), quando necessários; por empregado, por ocorrência. 

2 

3 Fornecer informação falsa sobre serviço ou material; por ocorrência. 2 

4 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 
empregado e por dia. 

3 

5 
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 
ocorrência. 

3 

6 
Utilizar material de baixa qualidade, em inconformidade ao especificado no 
Contrato; por ocorrência 3 

7 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência. 

4 

8 
Utilizar as dependências da Unidade para fins diversos do objeto do Contrato; 
por ocorrência. 

4 

9 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da fiscalização; por 
ocorrência. 

5 

10 
Comportamento inadequado de funcionário dentro das dependências do 
CONTRATANTE; por ocorrência 

5 

11 
Destruir ou danificar infraestrutura da Unidade por culpa ou dolo de seus 
agentes; por ocorrência. 

5 

12 Executar subcontratação de empresa sem anuência da fiscalização. 5 

13 Atraso na aquisição de materiais que impactam no cronograma. 5 

14 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 

6 

15 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo 
justificado; por ocorrência. 

6 

16 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físicos, 
lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

6 

17 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 6 

 PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:  

18 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução no prazo definido pela 
fiscalização; por dia de atraso. 

1 

19 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia. 

1 

20 Manter a documentação de qualificação atualizada; por item, por ocorrência. 1 

21 
Cumprir horário estabelecido no Contrato ou determinado pela fiscalização; por 
ocorrência. 

1 

22 
Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso de seus 
funcionários; por ocorrência. 1 

23 
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 
àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 

2 

24 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização; por 
ocorrência. 2 
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25 
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela fiscalização, 
observados os limites mínimos previstos neste Contrato; por serviço, por dia. 

2 

26 
Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos estabelecidos no 
Contrato ou determinado pela fiscalização; por ocorrência. 

3 

27 
Indicar e manter durante a execução do Contrato o(s) responsável(is) 
técnico(s) pela obra e o engenheiro de segurança do trabalho (caso seja 
necessário conforme exigido pela NR 04). 

5 

28 

Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato nas datas avençadas; por 
dia.  

5 

29 Manter no canteiro equipe com a qualificação técnica exigida no chamamento. 6 

 
Parágrafo Sexto – Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar dos processos de 
seleção e impedimento de contratar com o SESI, com base no art. 33, Parágrafo Único do RCA do SESI, 
por 05 (cinco) anos, por culpa ou dolo, no caso de inexecução parcial do objeto. 
 
Parágrafo Sétimo – As sanções de advertência e de suspensão temporária do direito de participar dos 
processos de seleção e de contratar com o Serviço Social da Indústria - SESI, poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente à de multa. 
 
Parágrafo Oitavo – O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA:  

 
a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será 

descontada da garantia contratual; 
 

b) Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE será cobrado judicialmente, sendo passível de inclusão do nome da empresa nos 
Serviços de Proteção ao Crédito; 
 

d) Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser 
complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA CONDUTA ÉTICA  
 
As PARTES declaram e garantem uma à outra, que conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis 
brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, de improbidade administrativa, de 
defesa da concorrência, do Regulamento para Contratação e Alienação e normativos correlatos, bem como 
no Código de Ética do Sistema FIEMA, garantindo que: 

 
a) Não as violarão; 
b) Não praticarão qualquer conduta contrária à essas legislações; 
c) Não realizarão qualquer ato que venha a favorecer indevida e injustificadamente, de forma direta ou 

indireta, uma em detrimento da outra e/ou quaisquer terceiros; 
d) Não oferecerão, prometerão ou darão qualquer importância em dinheiro, artigo de valor ou qualquer 

vantagem economicamente determinável ou não, a nenhum representante e/ou empregado da 
entidade contratante, em troca de qualquer vantagem indevida, economicamente determinável ou não. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS  
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As Partes se obrigam mutuamente a respeitar o direito de propriedade e de confidencialidade das 
informações acessadas, bem como a não as transferir a terceiros, no todo ou em parte, salvo os casos em 
que houver prévia autorização por escrito, além do dever de observância aos ditames da Lei nº 13.709/2018 
(Lei de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e às determinações dos órgãos reguladores/fiscalizadores 
sobre a matéria. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
a) As PARTES reconhecem expressamente que não poderão, nem por si, nem por eventuais 

empregados, contratados, subcontratados, terceirizados, diretores, sócios ou representantes, firmar 
qualquer documento ou assumir quaisquer obrigações em nome da outra parte, salvo quando 
expressamente autorizadas e nos estritos limites de tal autorização.  
 

b) A tolerância, a não aplicação das penalidades, ou ainda, o não exercício dos direitos que 
necessariamente defluirão para uma das partes em virtude do inadimplemento da outra, não induzirão 
novação, precedente ou alteração do que foi pactuado, sendo a ocorrência de qualquer dos fatos 
supra levados à conta de simples liberalidade por parte do CONTRATANTE que tolerou e não aplicou 
as sanções ou não exerceu o direito.  
 

c) As PARTES não poderão ceder, transferir, subcontratar, confiar a outrem, nem negociar com terceiros, 
quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes do presente instrumento, sem o consentimento 
prévio e por escrito da outra parte.  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

 
Fica eleito o foro da circunscrição judiciária de São Luís para dirimir as dúvidas oriundas do presente 
Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza, e como prova de haver entre si, justos e contratados, é lavrado o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas. 

 
 

São Luís, _____ de _____________ de 2026. 
 
 
 

Regina Sodré Almeida Marreiros  
Superintendente Regional 

Serviço Social da Indústria - SESI DR/MA 
Contratante 

 
 
         

EMPRESA ...................................................... 
Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________________ 
CPF: 
RG: 
 
_________________________________ 
CPF: 
RG:          


